



*Hergarito*  
**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO

Memorando Nro. 0469-2018-UFAP

Tena, 04 de diciembre de 2018

PARA: Ing. Heklin Marcelo Cueva Cueva  
Director de Gestión de Planificación

ASUNTO: INFORME DE LOS PROYECTOS - LOTAIP MES NOVIEMBRE

Mediante el presente adjunto en físico y digital el informe de estado de los proyectos que se encuentra bajo mi responsabilidad para la validación de avance de los programas y proyectos correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2018.

Atentamente,

Ing. Betty Daniela Jurado Monteros  
ANALISTA 1 DE AGROPRODUCCIÓN

Referencias:  
- 2007-2018-DGP

Anexos:  
- acta 044-ct.pdf  
- 1. literal k prod. noviembre.xlsx  
- informe de los proyectos.pdf

Copia:  
Ing. Ulises Leonardo Gutierrez Heras  
Director de Gestión de Fomento Productivo, Riego y Drenaje



*Obras que cambian vidas...*

Importaciones & Comercio Cía. Ltda. por un monto USD de \$ 7.280,00 (incluido IVA) mediante el cual se hizo la entrega de los materiales detallados en el **Cuadro3** con lo que se pudo realizar la entrega de los materiales según proyecto el miércoles 11 de junio del 2018 cumpliendo de esta manera con el 100% del proyecto

CANTIDAD	DETALLE
231	Hojas de Galvalume 0.40mm Long 5m
1000	Autoperforantes perno Coinco 3/4
10	Cumbreros galvalume 0.40 mm long 3m

*Cuadro3. Detalle de materiales entregados*

## 1.2. CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO FERIA EN SAN FRANCISCO DE BORJA, QUIJOS 180.000,00

El monto designado para la obra de construcción de Borja en reforma presupuestaria fue reasignado a otros proyectos debidos que se mantenían inconvenientes con los trámites correspondientes a la adquisición del terreno. En la resolución 584 GADPN 14-19 se resuelve aprobar En segunda y definitiva instancia la tercera reforma al presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2018 la generación de una partida para expropiaciones por un valor de USD 67. 000 dólares para la compra del terreno d a Ministerio de Educación para el Recinto Ferial de Borja

## 1.3. CONSTRUCCIÓN. CENTRO COMERCIALIZACIÓN **EN PAPALLACTA, QUIJOS** 300.000,00

El monto designado para la obra de construcción del centro de papallacta hasta ultimo seguimiento con el Ing. Fausto Tituaña- Presidente del GADPR de Papallacta en septiembre antes de salir con mi permiso de maternidad se mantenían tramitando el traspaso del terreo con el Ministerio de educación reforma presupuestaria fue reasignado a otros proyectos debido que se mantenían inconvenientes con los trámites correspondientes a la adquisición del terreno. En la resolución 584 GADPN 14-19 se resuelve aprobar En segunda y definitiva instancia la tercera reforma al presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2018 la generación de una partida para expropiaciones por un valor de USD 56.000 dólares para la compra del terreno del a Ministerio de Educación para el Centro de Comercialización de papallacta