

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	33
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finalizado	1
Vencidos pendientes	32
Total	77

FECHA HOY:			26/2/2022														
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE
1	TENA	IKIAM	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL IKIAM PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO KICHWA EN LA PRÁCTICA EN LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I E INTERMEDIO II.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocio Paz y Miño	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	Faltan 198 días -Vigente	VIGENTE		\$0,00	No hay reporte avance	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	70%
2	QUITO	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PARA IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR CONJUNTAMENTE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, ACCIONES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, GEOLOGÍCO Y MINERO, ASÍ COMO ELABORAR EN FORMA CONJUNTA INSTRUMENTOS TÉCNICOS CON FINES DIVULGATIVOS A FIN DE ATENDER LAS DEMANDAS, REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE MUTUO INTERÉS PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DEL NAPO.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ab. Denise Vega	4/6/2015	4/6/2015	1460	3/6/2019	Vencido hace 269 días	EN PROCESO DE FINQUITO			Mediante memorando Nro. 0170-2022-P de fecha 15 de febrero de 2022, remiten informe de liquidación aprobada por la misma autoridad.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	30%
3		PROVIDA W&M	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA EMPRESA PROVIDA W&M PARA LA GESTIÓN DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FINAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS POR EL LAPSO DE 5 AÑOS	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez	24/1/2020	24/1/2020	1825	22/1/2025	Faltan 1061 días -Vigente	VIGENTE			No hay reporte avance	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	39%
4	TENA	MAE	CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN CONJUNTA DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE CALIDAD AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO ACREDITADO COMO AAAR ANTE EL SUMA	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	6/2/2018	6/2/2018	1825	5/2/2023	Faltan 344 días -Vigente	VIGENTE			No hay reporte avance	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	59%
5	ARCHIDONA	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SUMAKO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS DE JUGADORES Y ARBITROS; BAÑOS SOCIALES EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA SUMAKO, CANTÓN QUIJOS".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/11/2021					PENDIENTE			90 DÍAS (3 MESES), A PARTIR DE LA CONTRATACION DE LA OBRA POR PARTE DEL GAD PARROQUIAL	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
6	QUIJOS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIJOS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "ENCESPADO LATERAL DEL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO"	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/09/2021	30/09/2021	365	30/9/2022	Faltan 216 días -Vigente	VIGENTE			Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
7	QUIJOS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIJOS CON EL OBJETO DE EJECUTAR EL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DEL MONUMENTO AL ARRIERO EN EL SECTOR DE LA Y DE BAEZA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	19/6/2018	11/9/2018	365	11/9/2019	Vencido hace 189 días	EN PROCESO DE FINQUITO		USD 50,000.00	Mediante memorando Nro. 8120-2022-P de fecha 01 de febrero de 2022, remiten con copia a esta UNCSSEFC el informe de liquidación aprobada por la máxima autoridad. Mediante memorando Nro. 8673-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	30%
8	TENA	GAD Parroquial de Chonta Punta.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, DEL PROYECTO DENOMINADO "RECUPERACIÓN DE 688,71HAS. DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS ADONAGADOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DREÑES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Jairo Albuja	20/11/2020	21/6/2021	365	21/6/2022	Faltan 115 días -Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
9	TENA	GAD Parroquial Rural de Chonta Punta	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE PILADORA DE ARROZ EN LA CABECERA PARROQUIAL COMO UNA ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. ADENDA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Juan Elías Borja	19/8/2020	30/12/2020	487	1/5/2022	Faltan 64 días -Vigente	VIGENTE		USD 20,000.00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
10	ARCHIDONA	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, para ejecutar el Proyecto denominado " FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADOR DE LA COMUNIDAD DE WAMANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 01 DESBROZADORAS PARA LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROV. DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Rhonatan Cerdanas	30/11/2020	PENDIENTE	365			EN PROCESO DE FINQUITO		\$2.850,40	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	30%
11	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO para ejecutar el proyecto DOTACION DE UN MOLINO PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYUSA, POR UN MONTO DE USD 9,968.00 DOLARES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Sergio Andí	20/12/2018	08/01/2019	365	08/01/2020	Vencido hace 780 días	EN PROCESO DE FINQUITO		\$9.968,00	Mediante memorando Nro. 0116-2022-DF de fecha 15/02/2022 remiten el informe financiero para que procedan con el trámite. SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
12	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TSATSATAYACU	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TSATSATAYACU PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE UN MOLINO PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYUSA, POR UN MONTO DE USD 9,968.00 DOLARES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Sergio Andí	12/03/2019	12/03/2019	365	11/03/2020	Vencido hace 717 días	EN PROCESO DE FINQUITO		\$ 9.968,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	30%
13	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VIALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL RURAL DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/11/2020	18/12/2020	212	18/7/2021	Vencido hace 223 días	EN PROCESO DE FINQUITO		\$200.000,00	*OFICIO NRO. GADPN-DOP-2022-0015-O, de 03 de Febrero de 2022, Suscrito por el director de Obras Públicas, remite al señor ALCALDE el informe financiero NRO. 001-GADPN-SDC-2021, para el finiquito del convenio. Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSECC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSECC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80,00%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	33
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finalizados	1
Vencidos pendientes	32
Total	77

FECHA HOY:			26/2/2022														
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE
14	QUITO	LA COMPAÑÍA ELUTENERGY GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA COMPAÑÍA ELUTENERGY GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A., PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES QUE CONECTAN A LAS COMUNIDADES DE PUNUNO, CENTRO PUNUNO, ALTO PUNUNO, SAN MIGUEL DE PALMERAS, ALTO PUSUNO, BAJO PUSUNO, UNION BOLIVARENSE Y TRES HERMANOS PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI, CANTÓN TENA.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	24/12/2020	24/12/2020	365	24/12/2021	Vencido hace 64 días	Finiquitado	23/12/2021	NO APLICA	Mediante memorando Nro. 0350-2022-DOP de fecha 31 de enero de 2022, remiten la actualización y el acta de finiquito. Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de técnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	100%
15	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "COMPLEMENTACIÓN DE ACERAS - BORDILLOS Y ASFALTADOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTÓN CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	10/12/2021		120			PENDIENTE			Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de técnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
16	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: ASFALTO, ACERAS, BORDILLOS Y MUROS DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA OYACACHI, CANTÓN EL CHACO;	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/12/2020	29/10/2021	180	27/4/2022	Faltan 60 días - Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 0464-2022-DOP, de fecha 08 de febrero de 2022, recomendando al Director de Obras Públicas, solicite un informe con el estado actual del proceso de contratación de acuerdo al convenio suscrito. Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de técnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	30%
17	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL ESTADIO PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/12/2021		60			PENDIENTE		USD. 341.239,79	Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de técnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	
18	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS: APOORTE GADM EL CHACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO USD 112.500,00, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DEL GADPR GONZALO DÍAZ DE PINEDA USD 148.822,00 Y MAQUINARIA Y EQUIPOS U.E. EL CHACO USD 11.741,94	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Patricio Rodríguez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/5/2023	Faltan 442 días - Vigente	VIGENTE		USD 273.063,94	Memorando Nro. 0401-2022-OP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	65%
19	QUIJOS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE COMPETENCIA Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 18 INVERNADEROS METÁLICOS DE 500 M2 PARA LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL CANTÓN QUIJOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	25/8/2020	22/1/2021	697	20/12/2022	Faltan 297 días - Vigente	VIGENTE		USD 150.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-OP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	75%
20	CHACO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BOVINA EN LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Mvz. Henry Heredia	15/7/2020	28/8/2020	1095	28/8/2023	Faltan 548 días - Vigente	VIGENTE		USD 5.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-OP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	50%
21	QUIJOS	GAD Parroquial Rural de Cuyuja	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CUYUJA PARA EJECUTAR EL PROYECTO " FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y SU CADENA DE COMERCIALIZACIÓN EN LA PARROQUIA DE CUYUJA", DEL CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	Vencido hace 175 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 20.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%
22	QUIJOS	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LA PARROQUIA DE OYACACHI CON LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCCIÓN (TRUCHAS).	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	7/9/2020	427	8/11/2021	Vencido hace 110 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 20.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%
23	TENA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL SECTOR PRODUCTIVO 28.5 HAS, DE CACAO SUPER ÁRBOL, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 17.235 PLANTAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA DEL RÍO ARAJUNO Y PASU URKU DE LA PARROQUIA AHUANO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Sergio Andi	14/9/2020	23/9/2020	730	23/9/2022	Faltan 209 días - Vigente	VIGENTE		USD 20.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información, SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%
24	TENA	GAD Parroquial Rural de Pano	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TIPO CHACRA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 20 KITS DE ARROZ E INSUMOS AGRÍCOLAS Y 2.000 PLANTAS DE VAINILLA EN LAS 9 COMUNIDADES Y 3 SECTORES DE LA PARROQUIA PANO". ADENDA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Juan Elias Borja	14/9/2020	5/10/2020	395	4/11/2021	Vencido hace 114 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 20.000,00	Memorando Nro. 0044-2022-USCSEFC de fecha 22 de febrero de 2022, pedido para la Directora de Planificación en la se solicite a la Dirección de FPRD corregir las observaciones en el acta de finiquito N° 065-DFPRD-2022 (en proceso)	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%
25	TENA	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA, PARA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE ARROZ Y MAÍZ	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		27/01/2020	27/01/2020	792	29/03/2022	Faltan 31 días - Vigente	VIGENTE		USD 20.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	33
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finiquitado	1
Vencidos pendientes	32
Total	77

FECHA HOY:			26/2/2022															
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE	
26	EL CHACO	GAD Municipal del Chaco	CONVENIO MACRO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMUNITARIA, DEPORTIVA, Y DE CONSERVACIÓN DE OBRAS PRIORITARIA OYACACHI.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Cecilia Brighit Escobar Guzmán	26/5/2015	26/5/2015	3650	23/5/2025	Faltan 1382 días -Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO			Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%); 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%); 3) Diseño de metodología (10%); 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%); 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%); 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%); 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).		
27	TENA	Centro de Turismo Comunitario Sinchi Pura/Comunidad Kichwa Sinchi Pura de la Parroquia Talag.	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA EXPO-FERIA 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Janeth Barriosnuevo	24/7/2017	9/9/2017	60	8/11/2017	Vencido hace 1571 días	VENCIDO		1.991,73	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%); 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%); 3) Diseño de metodología (10%); 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%); 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%); 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%); 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	0%	
28	TENA	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALI Y CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADs MISAHUALI Y CHONTA PUNTA PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 200 KITS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS EN 15 COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS MISAHUALI Y CHONTA PUNTA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO GENERAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019" STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Juan Elias Borja	26/8/2020	20/5/2021	365	20/5/2022	Faltan 83 días -Vigente	VIGENTE		94.080,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%); 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%); 3) Diseño de metodología (10%); 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%); 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%); 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%); 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	80%	
29	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALI, AHUANO Y CHONTAPUNTA 2019" MEDIANTE ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 586 KITS DE ARROZ E INSUMOS AGRÍCOLAS EN 30 COMUNIDADES. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Juan Elias Borja	13/1/2020	13/3/2021	365	13/3/2022	Expira en 15 días	VIGENTE		297.108,77	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%); 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%); 3) Diseño de metodología (10%); 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%); 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%); 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%); 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	70%	
30	TEA	Asociación de Producción Artesanal; AHUANO WARMIS. (Mujeres de Ahuano).	TRADICIÓN HECHA A MANO: MUÑECAS PATRIMONIALES: AHUANO WARMIS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Johntan Gárridas	7/11/2018	27/2/2019	365	27/2/2020	Vencido hace 730 días	VENCIDO		1.110,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%); 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%); 3) Diseño de metodología (10%); 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%); 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%); 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%); 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	0%	
31	QUIROS	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA, PISCICOLA YANAURCO QUIROS	CONV. DE COOPERACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE 7,8 km de DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE EN LAS COMUNIDADES: REINA DEL OSENE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU PARROQUIA CHONTA PUNTA; MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	MVZ. Daisy Montedeca	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	Vencido hace 819 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		13.290,97	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%); 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%); 3) Diseño de metodología (10%); 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%); 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%); 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%); 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	0%	
32	TENA	CACPE PASTAZA	CONVENIO ALIANZA ESTRATÉGICA INCLUSIÓN FINANCIERA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Tholomeo Cortez	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2023	Faltan 651 días -Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%); 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%); 3) Diseño de metodología (10%); 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%); 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%); 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%); 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	30%	
33	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA. Del Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS FRUTALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN GERMINADOR, EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA". STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Leonardo Aguirre	7/12/2020	21/5/2021	365	21/5/2022	Faltan 84 días -Vigente	VIGENTE		63.323,22	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%); 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%); 3) Diseño de metodología (10%); 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%); 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%); 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%); 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	20%	
34	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWASAY PKR - COTUNDO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWASAY PKR PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Johntan Gárridas	11/12/2020	17/9/2021	365	17/9/2022	Faltan 203 días -Vigente	VIGENTE		31.679,84	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%); 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%); 3) Diseño de metodología (10%); 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%); 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%); 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%); 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	20%	
35	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA WAYLLA KURI (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROAKURI RUKULLAKTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN: POTENCIAR EL PROCESO DE POS COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ROBUSTO EN CEREZA Y PERGAMINO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UN EQUIPO DE TRILLADO Y CLASIFICADO DE CAFÉ EN LA ASO. ASOPROAKURI	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Leonardo Aguirre	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	Vencido hace 660 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		9.500,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%); 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%); 3) Diseño de metodología (10%); 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%); 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%); 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%); 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	0%	
36	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Fidel Tangulla	17/11/2020	PENDIENTE			Nacio	PENDIENTE		50.530,18	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%); 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%); 3) Diseño de metodología (10%); 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%); 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%); 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%); 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	20%	
37	TENA	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADs PARROQUIALES.	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		12/02/2020	12/02/2020	1460	11/02/2024	Faltan 715 días -Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%); 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%); 3) Diseño de metodología (10%); 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%); 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%); 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%); 7) Legalización de la acta de finiquito (20%).	20%	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	33
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finiquitado	1
Vencidos pendientes	32
Total	77

FECHA HOY: 26/2/2022																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE
38	TENA	1.-Unidad Educativa Leónidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUNO 2.-Escuela de Educación Básica: Risco Misionel Ernesto Ophule. PARROQUIA MUYNLA. 3.-Escuela de Educación Básica: Juan León Mera. PARROQUIA ARCHIDONA 11.-Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa. 12.- Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yuralpa Derecha". 13.-Comunidad de Shiripuno 14.-Comunidad Kichwa "Camino Río Bueno" 15.- Asociación Agro-productiva y Turística San Clemente de Churani 16.-Asociación de	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 679 días	VENCIDO		76.376,30	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
39	TENA	SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Mishuallti, Ahuano y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo " SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing Luis Cerdá		2/12/2019	19/12/2019	1018	2/10/2022	Faltan 218 días - Vigente	VIGENTE		1.500.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%
40	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRIPTO CON EL GADPN Y EL GADPR DE CHONAT PUNTA, para el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIONALIDAD WAORANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 91 CANOAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 15 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD(Adicionales) Y MOTOR FUERA DE BORDA/POTENCIA 48 HP. F/B5000 RPM.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		11/12/2020	PENDIENTE			Vacio	PENDIENTE		26.785,70	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
41	TENA	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS 20 GAD PARROQUIALES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 20.000 A CADA UNO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		12/2/2020	12/2/2020	1460	11/2/2024	Faltan 715 días - Vigente	VIGENTE		400.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
42	TENA	CENTRO AGRICOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA EN NAPO 2020	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	MVZ. Daysi Montedecoa	3/8/2020	24/9/2020	538	16/3/2022	Expira en 18 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		7.920,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	30%
43	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: DOTACION DE UN FURON TERMICO PARA EL TRANSPORTE DE TRUCHAS ADENDA 2	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	19/8/2020	25/9/2020	426	25/11/2021	Vencido hace 61 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		6.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%
44		BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO COVID 19 - UTILIDADES 2019, DE HASTA POR 250.000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Viceprefectura-SKW		CECIBEL MORENO	10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2021	Vencido hace 184 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 285.924,71		1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%
45	QUIROS	1. ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "ASOAGRON" 2.ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR 3. LA UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMI, 4. ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOAPROKURI, 5. ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA 6.GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA 7. ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA 8. GAD PARROQUIAL DE CUYUJA 9. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA 10. COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COKUFAS" 11.ASO. DE PRODUCCION SALADO HUATARINGO "ASOPROSALHU"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "ASOAGRON", ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR, LA UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMI, ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOAPROKURI, ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA, GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA, GAD PARROQUIAL DE CUYUJA, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COKUFAS", ASO. DE PRODUCCION SALADO HUATARINGO "ASOPROSALHU", LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 92 DE DESBROZADORAS (MOTOGUADANAS), POR UN VALOR 99.999,12 MONTO NO GRAVA IVA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Marco Portillo (Riki Shiguango)	23/11/2020	19/03/2021	365	19/03/2022	Faltan 21 días - Vigente	VIGENTE		\$ 69.999,12	Mediante memorando Nro. 0679-2022-DPPRD de fecha 17 de febrero de 2022, remite informes de seguimiento, solo para conocimiento. Mediante memorando Nro. 0453-2022-DP de fecha 21 de febrero de 2022, informando el proximo vencimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	80%
46		GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GADPR DE TÁLAG, MUYNLA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Whitney Otero	11/12/2020	PENDIENTE			Vacio	PENDIENTE		147.452,98	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	33
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finiquitado	1
Vencidos pendientes	32
Total	77

FECHA HOY:			26/2/2022														
#1	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE
47	TENA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL,	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI WINAY KAWSAYTA KAPARIK, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	7/5/2019	9/5/2019	45	23/6/2019	Vencido hace 979 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOF de fecha 17 de febrero de 2022, designación de técnico de seguimiento. Oficio Nro. GADPN-DOF-2022-023-O de fecha 23 de febrero de 2022, solicitando cita para el finiquito del convenio.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	30%
48	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHAPAYACU	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN PABLO DE USHAPAYACU, PARA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE 44 TUBOS DE PETRÓLEO 3/4 PULGADAS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SEÑALADOS EN EL INFORME DE FACTIBILIDAD, BIENES QUE ESTÁN VALORADOS APROXIMADAMENTE EN \$2.640,00 USD.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Tholomeo Cortez	26/5/2021	17/6/2021	184	18/12/2021	Vencido hace 76 días	VENCIDO			Memorando Nro. 0401-2022-OP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	50%
49	QUIROS	GADP SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE INSEMINACIÓN AERIAL Y VETERINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS GARIOLAS DE LA PARROQUIA DE SUMACO, CANTÓN QUIROS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	5/10/2020	4/11/2020	427	5/1/2022	Vencido hace 52 días	VENCIDO		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-OP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	75%
50	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU CON LA IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS PRODUCTIVAS Y LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMAKU Y WAMANI, en su fase de implementación Piscícola".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Dayli Montesdeoca	17/3/2021	6/4/2021	365	6/4/2022	Faltan 39 días - Vigente	VIGENTE			09 Meses a partir de la transferencia económica, mas tres meses mas de agenda según Memorando Nro. 0028-DPRD de fecha 05 de enero de 2022	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	50%
51	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI RUKULLAKTA ASOPRODUCURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Johnatan Cárdenas	24/4/2021	24/4/2021	365	24/4/2022	Faltan 57 días - Vigente	VIGENTE		23.822,46	Memorando Nro. 0401-2022-OP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	30%
52	ARCHIDONA	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBAYACU.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBAYACU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE AJAJ EN LA PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Fidel Tangila	30/11/2020	4/2/2021	365	4/2/2022	Vencido hace 32 días	VIGENTE		13.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-OP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
53	TENA	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GAD PARROQUIALES RURALES DE AHUANO Y CHONTA DEL CANTÓN TENA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 252 KITS PISCICOLAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL WENKORI (HUERTA O CHAKRA). SCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Fabián Pérez	5/2/2021	23/6/2021	300	19/4/2022	Faltan 52 días - Vigente	VIGENTE		USD. 42.377,58	Memorando Nro. 0401-2022-OP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	40%
54	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE GANADO MENOR-OVINOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL TAMBO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	Faltan 173 días - Vigente	VIGENTE		\$ 9.812,00	Memorando Nro. 0401-2022-OP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
55	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE VIABILIDAD Y TRANSFERENCIA ECONOMICA POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES EN LA VIALIDAD RURAL DE LA PARROQUIA COSANGA, CANTON QUIROS, PROVINCIA DE NAPO."	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	28/1/2021	16/02/2022	152	18/7/2022	Faltan 142 días - Vigente	VIGENTE		\$ 150.000,00	Oficio Nro. GADPN-DOF-2022-0020-O de fecha 15 de febrero de 2022, con copia a la USCEFC remiten convenio e inicio del convenio. Mediante memorando Nro. 0873-2022-DOF de fecha 17 de febrero de 2022, designación de técnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
56	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL COSANGA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE NUEVAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS DENTRO DE LA JURISDICCION PARROQUIAL Y EQUIPAMIENTO DE LA U. AGROPECUARIA PERTENECIENTE AL GADPR DE COSANGA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	17/9/2021	272	16/6/2022	Faltan 110 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-OP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
57	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRENDIMIENTOS COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	Faltan 173 días - Vigente	VIGENTE		\$ 19.988,54	Memorando Nro. 0401-2022-OP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	60%
58	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DEL VALLE DE QUIROS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	7/10/2021	365	7/10/2022	Faltan 223 días - Vigente	VIGENTE		\$ 5.731,60	Memorando Nro. 0401-2022-OP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	70%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Vencido los plazos		33
Vence hoy		0
Vencen de 1 a 20 días		2
Vigentes		42
Finalizado		1
Vencidos pendientes		32
Total		77

FECHA HOY: 26/2/2022

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE
59	TENA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICA - MTOP	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICA - MTOP, PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVECHAMIENTO MINERO "NUEVO PARAISO GADPN NAPO COD. 100000525", "SAN CRISTOBAL GADPN NAPO COD. 100000517" Y "30 DE AGOSTO GADPN NAPO COD. 100000280", MISMO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VIA LOS ZORROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1: CAMPOCOCHA- Y DE SANTA ROSA ALTO; TRAMO 2: UNION LUJANA-LÍMITE PROVINCIAL CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL E466, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53.9KM UBICADA EN EL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Carlos Espinosa	24/8/2021	PENDIENTE			Vacio	PENDIENTE			No hay reporte avance	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
60	QUIROS	LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHURCO",	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHURCO" REALIZARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y PLOMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACION AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHURCO", DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	30/8/2021	30/08/2021	365	30/8/2022	Faltan 185 días - Vigente	VIGENTE		5,955.94	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	30%
61	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL DE COTUNDO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA FERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO Y DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA BÁSCULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	MVZ. Henry Heredia	1/7/2021	PENDIENTE			Vacio	PENDIENTE		6,468.00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
62	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PALBO DE USHPAYACU, para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTON ARCHIDONA, mediante transferencia a título gratuita de 166 tubos de petróleo de 3 1/2 pulgadas, para la ejecución del proyecto"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Tholomeo Cortez	29/9/2021	1/10/2021	182	1/4/2022	Faltan 34 días - Vigente	VIGENTE		5,955.94	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
63	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL ACOPIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA TINA DE ENFRIAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LECHE FRÍA PARA LA ASOCIACIÓN".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	14/10/2021	10/11/2021	242	10/07/2022	Faltan 134 días - Vigente	VIGENTE		\$ 10.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
64	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	ONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VIALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONDAYACU, COMUNIDAD CASCABEL, PARROQUIAL COTUNDO, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/12/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	Faltan 355 días - Vigente	VIGENTE		\$ 150.000,00	Mediante Oficio Nro. GADPN-DOP-2022-0021-O, de fecha 15 de febrero de 2022, remiten el inicio de ejecución y el convenio en digital. Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	30%
65	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VIALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONOMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO,	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	09/11/2021	PENDIENTE			Vacio	PENDIENTE		\$ 300.999.46 USD	Memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento. *Memorando Nro. GADPN-DOP-2022-0022-O, de fecha 15 de febrero de 2022, suscrito por el Director de Obras Publicas, solicita al Ing. Teodoro Andrés Bonilla Abril - Alcalde del cantón Archidona, un informe del estado actual o etapa actual del convenio de delegación de competencia de vialidad y transferencia económica.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
66	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, para ejecutar el proyecto denominado FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA COTUNDO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		26/10/2021	PENDIENTE			Vacio	PENDIENTE		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
67	Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo – FECD,		CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL FONDO ECUATORIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO – FECD, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		05/11/2021	05/11/2021	1460	04/11/2025	Faltan 1347 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	10%
68	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS		CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MOT. PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	14/11/2019	25/08/2021	360	20/08/2022	Faltan 175 días - Vigente	VIGENTE		\$ 2.000.000,00	Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	30%
69	GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA		CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA EJECUTAR LA VÍA CANGAHUA OYACACHI (TRAMO JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE NAPO, CANTON EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/09/2020	02/09/2020	720	23/08/2022	Faltan 178 días - Vigente	VIGENTE		\$ 2.729.261,98	Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEFC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEFC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	33
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finalizado	1
Vencidos pendientes	32
Total	77

FECHA HOY: 26/2/2022

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE
70	TENA	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	CONVENIO No 018-19 MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	18/06/2019	18/06/2019	730	17/06/2021	Vencido hace 254 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	
71	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA REALIZAR LA APERTURA – LASTRADO -MANTENIMIENTO – AMPLIACIÓN Y ASPHALTADO DE VARIAS VÍAS RURALES DE SAN PABLO DE USHPAYACU, DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, OBRAS QUE SE EJECUTARA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y DE CONTRATO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	18/11/2021	18/11/2021	548	20/05/2023	Faltan 448 días -Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento.	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
72	ARCHIDONA	Fundación Geoparque Napo Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA FUNDACIÓN GEO PARQUE NAPO SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PROPUESTA DEL GEOPARQUE NAPO - SUMACO, MEDIANTE EL APORTE ECONOMICO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNESGO, POR UN MONTO DE \$ 13.627.50 USD	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		18/11/2021	18/11/2021	182	19/05/2022	Faltan 82 días -Vigente	VIGENTE		13.627.50 USD	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
73	QUIROS	Gad Parroquial de Sardinas	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION, EXPOSICION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS, ESPECIES MENORES Y PRODUCTOS ELABORADOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	29/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	Faltan 107 días -Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
74	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION DE MEDICINA E INSUMOS PARA ASISTENCIA TECNICA VETERINARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	30/11/2021	30/11/2021	182	31/05/2022	Faltan 94 días -Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
75	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCTIVA DE ARROZ CON LA COMPLETACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A LA PILADORA DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Juan Elias Borja	29/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	Faltan 293 días -Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	10%
76	TENA	DERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAJUNO "FUCONA"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA FEDERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAJUNO "FUCONA", para ejecutar el "PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA (NARANJA, MANDARINA, GUABANA, LIMÓN MEYER, FUCONA, PUERTO NAPO, MISAHUALLI Y AHUANO NAPO 2021".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Fidel Tangula	03/12/2021	PENDIENTE	365	#/VALORI	#/VALORI	PENDIENTE		\$ 84.479,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
77	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS Y MANEGAS-CORRALES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA" MEDIANTE LA ENTREGA EN CALIDAD DE TRANSFERENCIA GRATUITA 105 TUBOS DE PETROLEO DE 3 ½ PULGADAS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		14/12/2021	PENDIENTE	182	#/VALORI	#/VALORI	PENDIENTE			Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%
78	ARCHIDONA	ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCÍCOLAS DE NAPO (KALLARI).	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCÍCOLAS DE NAPO (KALLARI), para ejecutar el proyecto denominado: FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPI MARKA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Jhonatan Corderas	19/11/2021	19/11/2021	365	19/11/2022	Faltan 266 días -Vigente	VIGENTE		\$ 7.574,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	20%
79	EL CHACO	GAD PARROQUIAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, para que ejecute el proyecto denominado "REACTIVACION ECONOMICA PRODUCTIVA DE LA PARROQUIA LINARES".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	PENDIENTE				PENDIENTE		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	33
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finiquitado	1
Vencidos pendientes	32
Total	77

FECHA HOY: 26/2/2022																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	Valoración porcentual de la fase de los procesos del convenio	% DE AVANCE
80	EL CHACO	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, para que ejecute el proyecto denominado "APOYO A LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA CON UNA METODOLOGIA ORGANIZATIVA PARA UN CONTROL PARASITARIO EN OVINOS Y CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BRETER BOVINO PARA AYUDAR A QUE LOS GANADEROS SOBRESALGAN EN LOS TIEMPOS DE INVIERNO DONDE LA HUMEDAD AFECTA LAS PEZUÑAS DE LOS BOVINOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	PENDIENTE	300	#IVALORI	#IVALORI	PENDIENTE		19.000,00	Memorando Nro. 0401-2022-DP de fecha 16 de febrero de 2022, insistencia y solicitud de remisión de información.SIN RESPUESTA	1) Recepción del proceso para SCSEFC (20%), 2) Disposición del técnico analista para el SCSEC (10%), 3) Diseño de metodología (10%), 4) Verificación sobre cumplimiento de compromisos (10%), 5) Entrega de justificativos para SCSEC (10%), 6) Informe de Supervisión de finiquito (20%), 7) Legalización de la acta de finiquito (20%)	0%

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES				
MES	NÚMERO DE VIGENTES 2021	NÚMERO SUSCRITO 2022	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	39	0	20	0%
Febrero		6		30%
Marzo				0%
Abril				0%
Mayo				0%
Junio				0%
Julio				0%
Agosto				0%
Septiembre				0%
Octubre				0%
Noviembre				0%
Diciembre				0%
Total	39	6	20	30%

Ing. Dinora Lizbeth Gref Yumbo
ANALISTA 2 DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

Lcda. Roxana Cabrera Moncayo
ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3