



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Informe de  
seguimiento y  
evaluación

Presupuesto  
Participativo  
2019 - 2020

Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo



**PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACION**  
**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de la Provincia de Napo, trabaja y actúa con eficiencia, honestidad y pasión para servir los intereses y valores de Napo, comprometidos día a día con nuestra gente y sus sueños, vela por la salud de los ecosistemas, vitalidad del territorio, adelanto económico y productivo, y promueve un modelo de desarrollo sustentable. Ser la institución líder del desarrollo vial y productivo que genera oportunidades y progreso al pueblo.

El presente documento se realizó en el marco del cumplimiento del seguimiento y evaluación del Plan Presupuesto Participado 2019 – 2020

**GAD Provincial de Napo**  
Ing. Santiago Zarate

**Director de Planificación**

**Responsables:**

Líder de Planificación Institucional: Mgtr. Marcelo Simbaña Herrera

Asistente Técnico: Ing. Margarita Andy

**Elaboración**

Ab. Jaime Eduardo Almeida Padilla

Asistente de Apoyo Administrativo 3

Fecha: Enero a 30 de Junio de 2020

CONSEJO PROVINCIAL DE NAPO

Av Juan Montalvo y Olmedo

Telf. 062 886428

[www.napo.gob.ec](http://www.napo.gob.ec)

Napo-Ecuador



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

**Índice**

<b>1.</b>	<b>Antecedentes</b>	
<b>2.</b>	<b>Marco Normativo</b>	
<b>3.</b>	<b>Objetivo</b>	
<b>4.</b>	<b>Síntesis del Presupuesto Participativo 2019</b>	
<b>5.</b>	<b>Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Participativo 2019</b>	
<b>6.</b>	<b>Conclusiones</b>	
<b>7.</b>	<b>Recomendaciones</b>	

# PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

### UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

#### 1. Antecedentes

El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y en qué se van a orientar los recursos económicos asignados para este proceso dentro de la Provincia de Napo en el año 2020.

El Presupuesto Participativo, PP, se implementa en un contexto afín y compartido para la toma de decisiones entre las autoridades, ciudadanía y las organizaciones sociales, en torno a la distribución equitativa de los recursos públicos.

La principal herramienta es el diálogo y consenso permanente. Promueve el llegar a un consenso para definir cómo y en qué invertir los recursos del Gobierno Autónomo descentralizado Provincial de Napo, ya que es obligación formular el presupuesto anual articulado al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil "...asimismo, están obligados a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria. Para la elaboración del presupuesto participativo, es necesario que todos los actores que intervienen, autoridades, técnicos y ciudadanía estén debidamente informados y capacitados. Especialmente se debe precisar tanto los aportes de otras instituciones públicas y privadas así como el de la propia ciudadanía"<sup>1</sup>.

En cumplimiento de la Constitución del Ecuador Art. 100, literal 3, la Ley de Participación Ciudadana Art. 64, literal 3, el proceso de construcción del Presupuesto Participativo se enmarcó en los tiempos establecidos, y en la consulta participativa por parte del equipo técnico de la institución y las autoridades; para lo cual se ajustó a la metodología planificada que existe para el efecto.

La Dirección de Planificación, a través y bajo la responsabilidad de la Unidad de Participación Ciudadana (hoy Subdirección de Participación Ciudadana), diseña e implementa el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo 2020, mediante el consenso con las 20 parroquias de la provincia de Napo.

La Unidad de Planificación Institucional, perteneciente a la Dirección de Planificación, realiza el seguimiento del cumplimiento del Plan Operativo Anual, POA, 2020 y da cuenta del proceso de avance de lo planificado, y coordina la información pertinente para su presentación a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP; Sistema de

---

<sup>1</sup> CPCCS. Presupuestos participativos, metodología para la construcción del presupuesto participativo en el marco del sistema de participación, 2016.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACION


### UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, SIGAD, y articulación con el PDOT.

El presente documento informa sobre el cumplimiento de los proyectos considerados en el PP 2020, desde una perspectiva de seguimiento al presupuesto y al cumplimiento del POA 2020 de la institución. No contiene el análisis del impacto y resultado de la gestión participativa en su parte política, ya que esa es una experticia de la Subdirección de Participación Ciudadana. A continuación, se presenta el informe de seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2020 de Enero a 30 de Junio del GAD Provincial de Napo.

#### Características de la Provincia

La provincia de Napo está constituida por cinco Cantones y 20 Juntas Parroquiales se representa gráficamente de la siguiente manera:



**PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACION**  
**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Cuadro 1.- Distribución de Cantones y Parroquias

CANTONES	PARRROQUIAS
<b>TENA</b>	MUYUNA
	MISAHUALLI
	AHUANO
	TALAG
	PANO
	PUERTO NAPO
	CHONTA PUNTA
<b>ARCHIDONA</b>	COTUNDO
	SAN PABLO
	HATUN SUMAKU
<b>QUIJOS</b>	SAN FRANCISCO DE BORJA
	COSANGA
	PAPALLACTA
	SUMACO
	CUYUJA
<b>EL CHACO</b>	GONZALO DIAZ DE PINEDA
	SANTA ROSA
	LINARES
	OYACACHI
	SARDINAS
<b>AROSEMENA TOLA</b>	

## 2. Marco Normativo

Que el inciso final del Art. 207 de la Constitución de la República del Ecuador.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

En el artículo 50 del **COOTAD**, sobre las atribuciones del prefecto o prefecta provincial en referencia al literal g) le corresponde al prefecto o prefecta provincial:

“Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código...”.

**Art. 55 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.- De la Inversión Pública.**- Se entiende como el conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos, para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación.

**Art. 57 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.- Planes de Inversión.** Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.

Artículos 215; 216; 233; 239; y 240 del **COOTAD**.

De acuerdo a las **Normas de Control Interno** de la Contraloría para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, se aplica el 200-02 relacionada a la Administración estratégica: “ Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”.

### **3. Objetivo**

- ✚ Informar sobre el cumplimiento de los proyectos contemplados en el Presupuesto Participativo de Enero a 30 de Junio del año 2020 socializado en las Parroquias y Cantones que conforman la Provincia de Napo.

### **4. Síntesis de la evaluación del avance de implementación del Presupuesto Participativo 2020 de enero a 30 de junio**

Para la elaboración del presupuesto participativo, es necesario que todos los actores que intervienen, autoridades, técnicos y ciudadanía estén debidamente

# PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

### UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

informados y capacitados. Especialmente se debe precisar tanto los aportes de otras instituciones públicas y privadas, así como el de la propia ciudadanía.

#### **4.1.- Proceso del Presupuesto Participativo 2020 con corte de enero a 30 de junio.**

Para la aprobación del presupuesto participativo realizaron visitas a las 20 juntas parroquiales de la Provincia de Napo, para poder priorizar los diferentes proyectos a ejecutarse en territorio.

Para ir dentro de una Programación del Presupuesto Participativo hay que ajustarse a los tiempos que rige la Constitución de la República del Ecuador y demás Leyes.

**COOTAD, Art 233 Plazo.-** *“Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que cumple los ingresos y egresos de la conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de participación definidos en la Constitución y la Ley”.*

El Gobierno Provincial a través de la Dirección de Planificación y la coordinación con la Subdirección de Participación Ciudadana en cumplimiento a lo que determina la Ley, en el año 2019 realiza 20 asambleas distribuidas en cada una de las Juntas Parroquiales para elaborar y socializar el Presupuesto Participativo 2020 para establecer los proyectos a considerarse para su ejecución dentro de su mismo territorio en el año 2020.

Todo este proceso está enmarcado de acuerdo a lo que determinan la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 95 y 100 literal 3; COOTAD, Art. 241, EL Art. 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas, Art. 67 LOPC.

#### **4.2.- Cronograma de elaboración de Presupuesto Participativo**

**Cuadro 2. - Cronograma de reuniones del PP 2020**

FECHA	ACTIVIDADES	OBSERVACION
24 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Papallacta
24 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Cuyuja
24 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Cosanga
24 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia San Francisco de Borja
24 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	
26 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Linares

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

26 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Sardinas
26 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Santa Rosa
26 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda
26 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Oyacachi
27 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia San Pablo de Ushpayacu
27 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Cotundo
27 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Hatun Sumaco
30 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Ahuano
30 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Pano
30 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Puerto Napo
30 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Talag
30 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia Misahualli
30 - 09 - 2019	Reunión de trabajo Presupuesto Participativo	Parroquia San Juan de Muyuna

Fuente: Información escaneada y solicitada LOTAID

Una vez cumplido con el cronograma de visitas y las reuniones participantes en las parroquias y cantones de la provincia de Napo, se determina y prioriza el siguiente Presupuesto Participativo 2019 - 2020.

**PROYECTOS PRIORIZADOS 2020**

**Cuadro 3.- Proyectos priorizados en el Cantón Quijos**

PARROQUIA	OBRAS PRIORIZADAS	
SUMACO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continuación de la vía asfaltada del centro poblado a la vía interoceánica</li> <li>2. Construcción de graderíos en el estadio I etapa</li> <li>3. Mantenimiento vial y apertura de vías</li> <li>4. Proyecto de riego</li> </ol>	
PAPALLACTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Potenciar el proyecto turístico Termales Santa Catalina</li> <li>6. Construcción de la I Etapa del Centro de Comercialización</li> </ol>	-

# PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

### UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

	7. Cancha de césped sintético con cubierta 8. Graderío con luminarias en la calle Los Quishinshes 9. Gaviones en la calle 24 de Noviembre	
CUYUJA	10. Construcción del camino vecinal en el Sector "Los Cedros" 5 km. 11. Reparación y mantenimiento de 10 km de camino de herradura 12. Servicios de maquinaria para drenaje 13. Estudio de mercado para productos orgánicos o limpios 14. Cerramiento del centro de acopio de leche 15. Cubiertas, establos, paradas (gestionar tubería de perforación) 16. Proyecto de predios libres de brucelosis y tuberculosis	-
COSANGA	17. Construcción del anillo vial 5km Dorado –Bermejo 18. Mantenimiento vial de Cosanga Vinillos, Caucheras, Dorado, Bermejo) – Asfalto via las Caucheras 15km 19. 1.8 Pumayacu – Rio Cosanga 20. Avistamiento de aves - Cosanga Race	-
SAN FRANCISCO DE BORJA	21. Asfalto via bypass Sector Las Pampas – I Etapa 22. Construcción del Recinto Ferial 23. Fomento a las Actividades Productivas 24. Fortalecimiento Turístico en el Balneario Las Piedras 25. Mejoramiento genético 26. Construcción de las 3 Fases del cerramiento escolar – sector Noreste y Área recreativa moderna	-

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

**CANTON CHACO**

**Cuadro 4.- Proyectos priorizados en el Cantón Chaco**

<b>PARROQUIA</b>	<b>OBRAS PRIORIZADAS</b>	
LINARES	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segunda etapa de la carretera, asfalto 3 km</li> <li>2. Estudios de construcción del anillo vial Linares – Bombón</li> <li>3. Invernaderos, pajuelas, embriones, establos y manejo de pastizales</li> <li>4. Cerramiento de la Escuela Marañón</li> <li>5. Construcción del anillo vial Linares – Sumaco – Puente Rio Paracayacu</li> </ol>	-
SARDINAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Construcción de 1 km de asfalto hacia el Sector San Andrés, está realizada ampliación base y súbbase</li> <li>7. Construcción puente peatonal en el Sector Yaucana</li> <li>8. Construcción puente carroable Barrio Brasil de Franco</li> <li>9. Construcción del Centro de comercialización en el Barrio Brasil de Franco</li> <li>10. Proyectos de Construcción de invernaderos</li> </ol>	-
SANTA ROSA	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Asfalto Santa Rosa - Gonzalo Díaz de Pineda</li> <li>12. Construcción de bases de hormigón para la estructura del puente byle en el Rio San Vicente L= 15m y Sector Jorge Vega 21m</li> <li>13. Puente carroable Sector Villafloa</li> <li>14. Puente Colgante Cascabel II Cacapishco</li> <li>15. Anillo vial Tres Cruces Santa Rosa Alto</li> <li>16. Anillo vial Cascabel</li> <li>17. Mantenimiento Centro de Salud</li> <li>18. Mantenimiento Unidad Educativa Santa Rosa</li> <li>19. Programa de Brucelosis, Invernaderos, Mangas</li> </ol>	-
GONZALO DIAZ DE PINEDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>20. Ampliación de asfalto Santa Rosa - Gonzalo Díaz de Pineda</li> </ol>	-
OYACACHI	<ol style="list-style-type: none"> <li>21. Ampliación y asfalto de la via Oyacachi – Cangahua 9.3km</li> </ol>	-

**PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACION**  
**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

**CANTON ARCHIDONA**

**Cuadro 5.- Proyectos priorizados en el Cantón Chaco**

PARROQUIA	OBRAS PRIORIZADAS	
SAN PABLO DE USHPAYACU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ampliación y asfalto de la vía AguayaKu hasta San Luis</li> <li>2. Ampliación y asfalto de la vía San Pablo a Santo Domingo</li> <li>3. Apertura y lastrado del Sector Santa Teresita Muchullakta a la Comunidad Lupin</li> <li>4. Apertura y lastrado de la Comunidad Villano hasta el sector Molina</li> <li>5. Fortalecimiento de la cadena de valor de la guayusa, café, cacao y yuca</li> <li>6. Proyecto de Bioruta "Avil Ñampi", Archidona Considerar previo Convenio con el Ministerio de Educación.</li> </ol>	-
COTUNDO	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Construcción de dos puentes Sector Osayacu y Ninacspi</li> <li>8. Apertura y lastrado de la vía "Sociedad Libre – Zancudo", 5km</li> <li>9. Apertura y lastrado de la vía "Uvillas Yacu" 2km</li> <li>10. Fortalecimiento a la Feria Ganadera</li> </ol>	-
HATUN SUMACO	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Asfalto vía Pacto Sumaco y Pucuno Chico lastrado</li> <li>12. Lastrado de la vía</li> </ol>	-

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

	<p>centro turístico Amarun Pacha – Wawua Sumaco</p> <p>13. Lastrado de la via Pushiwa Yacu – Wawua Sumaco</p> <p>14. Lastrado y estudios de la via Aguas termales de Hatun Sumaco</p>	
--	---	--

**CANTON TENA**

**Cuadro 6.- Proyectos priorizados en el Cantón Tena**

<b>PARROQUIA</b>	<b>OBRAS PRIORIZADAS</b>	
AHUANO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura y lastrado de la via Waysa Kucha – Ñachiyacu</li> <li>2. Mantenimiento y asfalto Bajo Pusuno – Rio Blanco - San Silverio - Via Campana Cocha – Dorado Huambuno y Waysacocha</li> <li>3. Construccion del puente carrosable sobre el Rio Pusuno Bajo 120m</li> <li>4. Apertura y lastrado de 8km de via Sector Alto Sumino, Nuevo Paraíso Febres Cordero II y III Etapa</li> <li>5. Mantenimiento vial Campococha, Colonia El Carmen, Nuevo Paraíso , San Isidro, Santa Rosa 20km</li> <li>6. Apertura y lastrado Tamiahuro – Pasu Urco y San Pedro de Arajuno a Santa Bárbara 7km y Santa Rosa Baja a San Isidro por orilla del Rio Napo</li> <li>7. Mantenimiento Centro Poblado Ahuano y Campanacocha ( PRIORIZACIONES PARA CUATRO AÑOS)</li> <li>8. Construccion de un silo ene l Sector Colonia Bolívar</li> <li>9. Fortalecimiento a la</li> </ol>	-

# PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

### UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

	<p>cadena productiva cacao, maíz, yuca, pollos, peces con sus respectivos kids de herramientas agrícolas</p> <p>10. Levantar un inventario patrimonial del sector turístico de la Parroquia Ahuano</p>	
PANO	<p>11. Construcción del Malecón Ecológico Turístico, Cultural y Deportivo</p> <p>12. Construcción de vías a los balnearios</p> <p>13. Proyecto de maíz, cacao y vainilla</p>	-
PUERETO NAPO	<p>14. Ampliación y asfalto de anillo vial Pto. Napo – Yutzupino – Talag</p> <p>15. Ampliación de asfalto del anillo vial Shalcana – Costa Azul - Pioculin</p> <p>16. Lastrado Capirona - San Gabriel</p> <p>17. Estudio y lastrado del anillo vial Shua Urco – La Florida</p> <p>18. Lastrado del anillo vial de 20 de Enero - San Francisco de Apuya</p> <p>19. Adecuación del Estadio de Puerto Napo “Segundo Paredes”</p> <p>20. Centro de acopia para productos de la Zona</p> <p>21. Procesadora de plátano y yuca</p> <p>22. Terminación y equipamiento de la fábrica de escobas Shalcana</p> <p>23. Edificación del mercado artesanal Puerto Napo</p> <p>24. Apoyo con herramientas de trabajo e insumos</p>	-
TALAG	<p>25. Asfalto “Y” DE Serena - Laguna Azul</p> <p>26. Asfalto desde San Pablo – Pioculin luego del terminado del puente de Serena</p> <p>27. Construcción del Puente San Carlos sobre Río</p>	-

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

	Talag, mediante convenio GADP Talag y GADP de Napo	
MISAHUALLI	28. Asfalto "Y" de Misahualli Pununo "Y" de Shiripuno 29. Asfalto via Pununo – San Miguel de Palmeras – Alto Pusuno 30. Terminación del anillo vial Puerto Misahualli – San Miguel de Palmeras - San Pablo 31. Via Poncelema – Chonta Alta – Guayusaloma 32. Planta procesadora de plátano y guayaba	-
MUYUNA	33. Asfalto anillo vial Calvario Pano – Cóndor Mirador Inchallaki 34. Construcción de un muro de gaviones para protección Centro de Integración y Estadio 35. Fortalecimiento de la guayusa , cacao y artesanías	-
CHONTA PUNTA	36. Apertura y lastrado de la via Cruz Chicta – Mango Chicta – San Juan de Rio Bueno 37. Conclusión del anillo vial Selva Amazónica – Hunditi Urku – Hatun Urku – Loma Alta 38. Apertura y lastrado del camino vecinal Naranjito San José de Bolívar – Mondaña 39. Estudio de anillo vial "Bellavista Alta – Dorado Huambuno" 40. Asfalto de la via "Rio Bueno – Agua Santa – Puerto Rico	-
	<b>TOTAL DE PROYECTOS : 101 – PP 2019 - 2020</b>	-

**PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACION**  
**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

**Cuadro 7.- Proyectos priorizados en el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola**

Carlos Julio Arosemena Tola	No se socializa el PP 2020 – a no existir Parroquias.
-----------------------------	---

Con este primer proceso, se realizó el anteproyecto por parte de la Dirección Financiera, y la máxima autoridad Provincial mediante Resoluciones Administrativas y Convocatorias

De igual manera debemos poner en conocimiento que he solicitado información pertinente al existir alguna Resolución Administrativa en lo que lleva el seguimiento del PP 2020, dirigido al Ab. Ángel Dávila – Secretario General de la Corporación Provincial con **Oficio Nro. GADPN-UI-2020-0011**

Fecha	Resolución - Actas	Observaciones
08 – 11 - 2020	Acta de la Asamblea de Participación Ciudadana del GAD Provincial de Napo, Presentación del Ante Proyecto del Presupuesto del año 2020	Resolución de conformidad con las prioridades de inversión definidas en el ante Proyecto del Presupuesto del año Fiscal 2020

**5.- Seguimiento y evaluación del PP 2020**

**5.1 IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020**

**Cuadro 8.- Cantón Chaco**

	Partida Presupuestaria	codificado inicial	Reforma	Codificado	Devengado	Saldo	%	Observaciones
	001 CANTON ARCHIDONA	2.065.464,00						
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.265.464,00						
P. SAN PABLO	40.03.001.001.750105.03 1.15.03.000.99.99.99.01	200.00,00	0	200.000,00	0	200.000,00	0,00%	
P. HATUN SUMACO	40.03.001.001.750105.03 2.15.03.000.99.99.99.01	435.64,00	0	435.464,00	0	435.464,00	0,00%	
P. COTUND	40.03.001.001.750105.03 3.15.03.000.99.99.99.01	140.00,00	0	140.000,00	0	140.000,00	0,00%	

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

O	01				00	00		
P. COTUNDO O	40.03.001.001.750105.03 4.15.03.000.99.99.99.01	PP APERTURA Y LASTR VIA ACCESO ORITOYACU- TAMBAMUYO II ETAPA 2KM	250.0 00,00		250. 000, 00	250. 000, 00	0,0 0%	
P. SAN PABLO	40.03.001.001.750105.03 5.15.03.000.99.99.99.01	PP APERTURA Y LASTRADO VIA ACCESO:LUSHIANTA-CENTRO SHIGUANGO 3KM	240.0 00,00		240. 000, 00	240. 000, 00	0,0 0%	
P. COTUNDO O	40.03.001.001.750501.01 3.15.03.000.99.99.99.01	PP MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO	350.0 00,00		350. 000, 00	350. 000, 00	0,0 0%	
P. HATUN SUMACO	40.03.001.001.750501.01 4.15.03.000.99.99.99.01	PP CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO S/N PAPANCO-GALERAS L=30 m.ARCHIDONA	450.0 00,00		450. 000, 00	450. 000, 00	0,0 0%	
					2.06			
					5.46			
					4,00			

**Cuadro 9.- Cantón Tena**

	Partida Presupuestaria		codificado inicial	Refor ma	Codificado	Dev enga do	Saldo	%	Observacio nes
		<b>002 CANTON TENA</b>	<b>1.528.000,0</b>						
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	300.000,00						
P. TENA	40.03.001.002.730 811.004.15.01.000. 99.99.99.99.001	PP INSUMOS, MATERIESLES Y SUMINISTROS DE CONSTR- CANTON TENA	200.000,00	0	200.000,00	0	200.00 0,00	0,00 %	
P. TENA	40.03.001.002.730 811.005.15.01.000. 99.99.99.99.001	PP MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN OBRAS VIALES MINA CANTON TENA	100.000,00	0	100.000,00	0	100.00 0,00	0,00 %	
P. MISAHUA LLI	40.03.001.002.750 105.036.15.01.000. 99.99.99.99.001	PP CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO- MISAHUALLI	250.000,00	0	250.000,00	0	250.00 0,00	0,00 %	
P. TENA	40.03.001.002.750 105.037.15.01.000. 99.99.99.99.001	PP CONSTRU.DE CABEZALEZ Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS	200.000,00	0	200.000,00	0	200.00 0,00	0,00 %	
P. TENA	40.03.001.002.750 105.038.15.01.000. 99.99.99.99.001	PP REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, INCREMENTOS DE OBRAS	100.000,00	0	100.000,00	0	100.00 0,00	0,00 %	
P. TENA	40.03.001.002.750 107.011.15.01.000. 99.99.99.99.001	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA ADMINIS DEL COLEGIO SAN JOSE	150.000,00	0	150.000,00	0	150.00 0,00	0,00 %	
P. TENA	40.03.001.002.750 501.015.15.01.000. 99.99.99.99.001	PP OTROS MANTENIMI Y REPARACI DE INFAESTRUCTURA CANTON TENA	178.000,00	0	178.000,00	0	178.00 0,00	0,00 %	
P. TENA	40.03.001.002.750 501.016.15.01.000. 99.99.99.99.001	PP MANTENIMIENTO VIAL SECUNDARIA EN LA PROVINCIAL CANTON TENA	300.000,00	0	300.000,00	0	300.00 0,00	0,00 %	
P. PANO	40.03.001.002.780 104.006.15.01.000. 99.99.99.99.001	PP APORTE AL GADP PANO- CONST. CUBIERT METALICA CANCHA ECUAVOLEY	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000 ,00	0,00 %	
					<b>1.528.000,00</b>				

# PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

### UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

**Cuadro 10.- Cantón Quijos**

	Partida Presupuestaria		codificado inicial	Reforma	Codificado	Devengado	Saldo	%	Observaciones
		<b>003 CANTON QUIJOS</b>	<b>696.000,00</b>						
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	682.000,00						
P. COSANGA	40.03.001.003.7501 05.039.15.07.000.9 9.99.99.99.001	PP APERTURA Y LASTRADO VIA COSANGA, EL DORADO BERMEJO 2,5 KM	250.000,00	0	250.000,00	0	250.000,00	0,00%	
P. CUYUJA	40.03.001.003.7501 05.040.15.07.000.9 9.99.99.99.001	PP APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS 3,15 KM	210.000,00	0	210.000,00	0	210.000,00	0,00%	
P. CUYUJA	40.03.001.003.7501 09.006.15.07.000.9 9.99.99.99.001	PP CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CENTRO ACOPIO DE LECHE EN CUYUJA	22.000,00	0	22.000,00	0	22.000,00	0,00%	
P. PAPALLACTA	40.03.001.003.7501 09.007.15.07.000.9 9.99.99.99.001	PP CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00	0,00%	
P. CUYUJA	40.03.001.003.7801 04.007.15.07.000.9 9.99.99.99.001	PP APORTE PARA MANTENI Y REPARAC 10 Km.CAMINO DE HERRAD-CUYUJA	14.000,00	0	14.000,00	0	14.000,00	0,00%	
					<b>696.000,00</b>				

**Cuadro 11.- Cantón Chaco**

	Partida Presupuestaria		codificado inicial	Reforma	Codificado	Devengado	Saldo	%	Observaciones
		<b>004 CANTON EL CHACO</b>	<b>3.619.261,98</b>						
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.604.261,98						
P. LINARES	40.03.001.004.75010 5.041.15.04.000.99.9 9.99.99.001	PP AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CHACO-LINARES ETAPA II L= 3 K	875.000,00	0	875.000,00	0	875.000,00	0,00%	
P. OYACACHI	40.03.001.004.75010 5.042.15.04.000.99.9 9.99.99.003	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 KmTRAMO PROVI	2.729.261,98	0	2.729.261,98	0	2.729.261,98	0,00%	
P. LINARES	40.03.001.004.78010 4.008.15.04.000.99.9 9.99.99.001	PP APORTE AL GADPR DE LINARES PARA CAMINOS DE HERRAD-EMPALIZADOS	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00	0,00%	
					<b>3.619.261,98</b>				
					<b>P.P. 2020 7.908.725,98</b>				

## 5.2 Reforma y Actualización del POA 2020

**Cuadro 12.- Reforma y actualización del POA 2020**

Fecha	N.- de Resolución	Convocatorias	Observaciones
05- 03- 2020	Resolución 026 GADPN		Aprobar en segunda y definitiva instancia la Primera Reforma del

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

			Presupuesto del Ejercicio Económico 2020, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo.

Con **Memorando No.- 0370 – 2020- DF**, la Dirección Financiera nos facilita la información de la cedula de ingresos y gastos de Enero con corte – Junio 2020 para la realización del Seguimiento del avance del POA 2020.

Para emitir un criterio referente al avance de los proyectos presupuestados se hizo el requerimiento de la información al Director de Planificación Ing. Santiago Zarate con **Oficio Nro. GADPN-UPI-2020-0007**,

**5.3 Estado actual de los Procesos de los Proyectos del PP 2020.**

**Cuadro 13.- Procesos de los proyectos del PP 2020**

	<b>Observación</b>
<b>001 CANTON ARCHIDONA</b>	
PP ASFALTADO DE LA VIA COMU SANTO DOMINGO-RIO HOLLIN PA SAN PABLO	Proceso Administrativo – Reforma Presupuestaria
PP LASTRADO VIA GALERAS LUPINO DE 1,5 KM.ARCHIDONA	Proceso Administrativo – Proyecto de Libre Aprovechamiento
PP APERTURA Y LASTRADO VIA UVILLAS YACU 2KM. -COTUNDO	Proceso Administrativo - Topografía Planificación
PP APERTURA Y LASTR VIA ACCESO ORITROYACU-TAMBAMUYO II ETAPA 2KM	Proceso Administrativo – OO.PP, Proyecto en proceso
PP APERTURA Y LASTRADO VIA ACCESO:LUSHIANTA-CENTRO SHIGUANGO 3KM	Proceso Administrativo - Topografía Planificación
PP MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO	Proceso Administrativo - Elaboración de Proyecto
PP CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO S/N PAPANCO-GALERAS L=30 m. ARCHIDONA	Proceso Administrativo - OO.PP

<b>002 CANTON TENA</b>	<b>Observación</b>
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	
PP INSUMOS, MATERIESLES Y SUMINISTROS DE CONSTR- CANTON TENA	
PP MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN OBRAS	Proceso Administrativo – OO.PP

**PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACION**  
**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

VIALES MINA CANTON TENA	
PP CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI	Proceso Administrativo – OO.PP
PP CONSTRU.DE CABEZALEZ Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS	Proceso Administrativo – OO.PP
PP REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, INCREMENTOS DE OBRAS	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA ADMINIS DEL COLEGIO SAN JOSE	Proceso Administrativo – Terminación Proyecto Planificación
PP OTROS MANTENIMI Y REPARACI DE INFRAESTRUCTURA CANTON TENA	Proceso Administrativo – OO.PP
PP MANTENIMIENTO VIAL SECUNDARIA EN LA PROVINCIAL CANTON TENA	Proceso Administrativo – OO.PP
PP APORTE AL GADP PANO-CONST. CUBIERT METALICA CANCHA ECUAVOLEY	Contrato en Ejecución

004 CANTON EL CHACO	Observación
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	
PP AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CHACOLINARES ETAPA II L= 3 K	Proceso Administrativo - Proyectos en Ejecución
AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHICANGAHUA L=9,65 Km TRAMO PROVI	Proceso Administrativo - Proyectos en Ejecución
PP APORTE AL GADPR DE LINARES PARA CAMINOS DE HERRAD-EMPALIZADOS	Proceso Administrativo - Convenio Transferencia económica GADPR Pano

## **6 Resultado del Seguimiento.**

Según la revisión documentada puedo concluir que los Proyectos contemplados en el POA 2020 institucional del GAD Provincial de Napo, como Presupuesto Participativo, no se cumplido durante el primer semestre del año 2020.

## **7 Conclusiones**


- No se puede emitir alguna conclusión ya que es un seguimiento al PP 2020 de Enero con corte junio 30 de 2020, los Proyectos están en trámites administrativas para la ejecución de las mismas ya que constan con sus partidas presupuestarias y a la reforma presupuestaria.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION  
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

**8 Recomendaciones.**

- Se debe utilizar una metodología de seguimiento basada en un proceso de comunicación interna con las Direcciones de la Corporación Provincial como Financiera, Obras Publicas y Planificación a través de la Subdirección de Participación Ciudadana.
- Los proyectos que contemplan el POA 2020 del Presupuesto Participativo no son los mismo que se priorizaron en las Asambleas, realizadas en cada una de las Parroquias, con **Resolución 026 GADNPN**, se da a conocer los Proyectos Presupuestarios en el año fiscal 2020.

  
Ab. Jaime Eduardo Almeida Padilla  
**ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3**