



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCION DE GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE
UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO

Obras que cambian vidas...

INFORME DE LOS PROYECTOS - LOTAIP MES NOVIEMBRE

1. APOORTE A LOS GADS PARROQUIALES. DESARROLLO PRODUCTIVO y APOORTE PARA FERIAS PRODUCTIVAS LOCALES

De lo que respecta a los proyectos ejecutados con partida presupuestaria de aportes a los *GADS PARROQUIALES, DESARROLLO PRODUCTIVO Y PARA FERIAS LOCALES*, se ha ejecutado hasta la presente fecha cinco proyectos tal como se detalla en el **Cuadro 1**. En el que se incluye toda la información del proceso.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCION DE GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE
UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO

Obras que cambian vidas...

| NOMBRE PROYECTO | PARTIDA | MONTO INVERSION | FECHA INGRESO | FECHA SUSCRIPCIÓN | PLAZO DEL CONVENIO (meses) | FECHA TRANSFERENCIA | FECHA VENCIMIENTO | ENTREGA INFORME GADS | ENTREGA FINAL SEGUIMIENTO | | OBSERVACIONES |
|---|--|--------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | | FECHA | Nro.MEM | |
| SEGUIMIENTOS CONVENIOS 2018 | | | | | | | | | | | |
| “FOMENTO A LA POTENCIALIDAD AGROPECUARIA DE LA PARROQUIA DE LINARES A TRAVES DE LA EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS, INTERCAMBIO DE TECNOLOGÍAS, Y DE EXPERIENCIAS ENTRE PRODUCTORES”. | APORTE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE LA PROVINCIA Y APORTES A LA FERIAS CANTONALES Y PARROQUIALES 2018 | \$ 20.000,00 | 12/03/2018 | 26/03/2018 | 3 | 19/04/2018 | 19/07/2018 | 10/07/2018 | 19/07/2018 | 0217-2018-UFAP | La Expoferia se ejecuto el viernes 6 y Sábado 7 de abril de 2018 |
| X Expoferia Agropecuaria, Turística, Artesanal Industrial y Gastronómica “La Ruta de la leche Sardinas 2018” | APORTE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE LA PROVINCIA | \$ 10.000,00 | 03/04/2018 | 18/04/2018 | 3 | 24/04/2018 | 24/07/2018 | | 10/09/2018 | 0319-2018-UFAP | La Expoferia se ejecuto el Sábado 21-04-18 |
| PROMOCIÓN CULTURAL, AGRO-TURÍSTICA Y APOYO AL DESARROLLO DE LA XXI EXPOFERIA “EL CHACO UN VALLE ENCANTADOR 2018”. | APORTES A LA FERIAS CANTONALES Y PARROQUIALES 2018 | \$ 20.000,00 | 20/04/2018 | 02/05/2018 | 3 | 23/05/2018 | 23/08/2018 | PENDIENTE ENTREGA | EN ESPERA DE JUSTIFICATIVO PARA REALIZAR INFORME | | La Expoferia se ejecuto el Sábado 05-05-18 |
| IX- EXPOFERIA AGRICOLA, GANADERA, ARTESANAL, GASTRONÓMICA, TURISTICA Y COMERCIAL “LA RUTA DE LAS CASCADAS EL BOMBON 2018” | APORTE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE LA PROVINCIA | \$ 10.000,00 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 4 | 01/06/2018 | 01/09/2018 | 19/11/2018 | POR REALIZAR INFORMEE | | La Expoferia se ejecuto el Sábado 05-05-18 |

Cuadro1. Información general proyectos ejecutados mediante convenios de transferencia

OBSERVACIONES

Tal como se puede evidenciar en el **Cuadro 1** todos los proyectos han sido ejecutados al 100%; de lo que respecta al convenio con el GADM de Chaco, lo que falta es la entrega del informe justificativo para poder presentar el informe final de seguimiento.

2. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

2.1. CONSTRUCCIÓN. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SARDINAS, EL CHACO; por un Monto de e USD. \$ 25.000,00

El proyecto denominado: "PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES IMPLEMENTANDO TECNICAS EN LAS UNIDADES E AGROPRODUCCIÓN INTEGRAL CON INFRAESTRUCTURA GANADERA Y MANEJO DE UNA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA SOSTENIBLE" se lo realizó mediante convenio con el GADPR de Sardinas en el que el GAD Provincial de Napo aportaría con un monto \$10.520.00 incluido IVA para la adquisición de materiales para la cubierta 21 establos para el manejo de ganado bovino lechero establos el cual actualmente se ha cumplido con el 100%

| NOMBRE PROYECTO | PARTIDA | MONTO INVERSION | FECHA INGRESO | FECHA SUSCRIPCIÓN | PLAZO DEL CONVENIO (meses) | FECHA TRANSFERENCIA | FECHA VENCIMIENTO | ENTREGA INFORME GADS | ENTREGA FINAL SEGUIMIENTO | | OBSERVACIONES |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | FECHA | Nro.MEM | |
| SEGUIMIENTOS CONVENIOS 2018 | | | | | | | | | | | |
| PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES IMPLEMENTANDO TECNICAS EN LAS UNIDADES E AGROPRODUCCIÓN INTEGRAL CON INFRAESTRUCTURA GANADERA Y MANEJO DE UNA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA SOSTENIBLE" | CONVENIO DE COOPERACIÓN | \$ 10.520,00 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 12 | 12/06/2018 | 12/06/2019 | VIGENTE | | | La entrefa de materiales al GADPR-Sardinas se la realizo el 11 /07/18 en la que se entregaron : 231 Hojas de Galvalume, 1000 Autoperforantes perno Coinco 10 Cumbremos galvalume |

Cuadro2. Información general proyecto con GADPR de sardinas

Obras que cambian vidas...

Observación: Después del debido proceso de conformidad con la LOSNCP y su Reglamento general en cumplimiento a la Resolución Administrativa N° AP-GADPN-046-2018 para la adquisición de los materiales, y una vez aprobado para subasta inversa electrónica SIE-GADPN-003-2018 en la que con Resolución Administrativa Adjudicación N° AD-GADPN-041-2018 se adjudica a favor de Vicente & Arturo Importaciones & Comercio Cía. Ltda. por un monto USD de \$ 7.280,00 (incluido IVA) mediante el cual se hizo la entrega de los materiales detallados en el **Cuadro3** con lo que se pudo realizar la entrega de los materiales según proyecto el miércoles 11 de junio del 2018 cumpliendo de esta manera con el 100% del proyecto

| CANTIDAD | DETALLE |
|----------|-------------------------------------|
| 231 | Hojas de Galvalume 0.40mm Long 5m |
| 1000 | Autoperforantes perno Coinco 3/4 |
| 10 | Cumbreros galvalume 0.40 mm long 3m |

Cuadro3. Detalle de materiales entregados

2.2. CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO FERIAL EN SAN FRANCISCO DE BORJA, QUIJOS 180.000,00

El monto designado para la obra de construcción de Borja en reforma presupuestaria fue reasignado a otros proyectos debidos que se mantenían inconvenientes con los trámites correspondientes a la adquisición del terreno. En la resolución 584 GADPN 14-19 se resuelve aprobar En segunda y definitiva instancia la tercera reforma al presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2018 la generación de una partida para expropiaciones por un valor de USD 67. 000 dólares para la compra del terreno d a Ministerio de Educación para el Recinto Ferial de Borja

2.3. CONSTRUCCIÓN. CENTRO COMERCIALIZACIÓN EN PAPALLACTA, QUIJOS 300.000,00

El monto designado para la obra de construcción del centro de papallacta hasta ultimo seguimiento con el Ing. Fausto Tituaña- Presidente del GADPR de Papallacta en septiembre antes de salir con mi permiso de maternidad se mantenían tramitando el traspaso del terreo con el Ministerio de educación reforma presupuestaria fue reasignado a otros proyectos debido que se mantenían inconvenientes con los trámites



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCION DE GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE
UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO

Obras que cambian vidas...

correspondientes a la adquisición del terreno. En la resolución 584 GADPN 14-19 se resuelve aprobar En segunda y definitiva instancia la tercera reforma al presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2018 la generación de una partida para expropiaciones por un valor de USD 56.000 dólares para la compra del terreno del a Ministerio de Educación para el Centro de Comercialización de papallacta