

Informe

Seguimiento y Avance al PDOT 2015 – 2019 en relación al requerimiento de SENPLADES

1. Introducción

El oficio No. SENPLADES-SZ2CN-2018-0661-OF, del 31 de octubre de 2018, informa la tercera apertura del ejercicio fiscal 2018 - Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados SIGAD, del 05 al 30 de noviembre de 2018, correspondiente al segundo trimestre (meses de abril a junio) y tercer trimestre (meses de julio a septiembre).

En cumplimiento y atención a lo solicitado por la SENPLADES, se procedió a la recopilación de la información para constatar el avance, tanto físico como en ejecución presupuestaria, correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2018, y se subió al SIGAD en los tiempos establecidos.

La suma de todas las tres etapas trimestrales corresponde al 75% del total de los cuatro trimestres programados.

El monto total subido al SIGAD para el año 2018 es de USD 15 181.328,01 para la ejecución de proyectos.

La cantidad devengada al segundo trimestre es de USD 1 223.837,43 que representa el 32.24% de lo planificado para este trimestre que es de USD 3 795.332,00.

En lo que respecta al tercer trimestre, el monto devengado es de USD 1 719.795,77, que corresponde al 45.31% de lo planificado para este trimestre que es de USD 3 795.332,00.

Esta situación da cuenta que existe un cumplimiento menor del 50% de la planificación de la mayor parte de las diferentes direcciones del GADPN.

Cuadro N.1 Monto programado y devengado

Trimestre	Monto programado	Monto devengado	Porcentaje
II	3 795332	1064.814,50	32.24%
III	3 795332	1719.795,77	45.31%

Cuadro N.2 Resumen de los tres trimestres

Número de competencias:	6
Número de metas:	25
Número de proyectos:	84
Monto total proyectos subidos al SIGAD:	\$ 15.181.328,01
Monto total proyectos invertidos en I trimestre	\$ 1.064.814,50
Monto total proyectos invertidos en II trimestre	\$ 1.223.837,43
Monto total proyectos invertidos en III trimestre	\$ 1.719.795,57
Total devengado	\$ 4.008.447,50

Cuadro N3. Captura de pantalla del trabajo subido al SIGAD

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Información pa... SIGAD

cas.senplades.gob.ec/sigad3-web/paginas/internet/finalizacionReporte/envioProgramacionAvance.jsf?modulo=15438

Buscar

Más visitados SUBDIRECCIÓN GEST... Encuesta Institucional ... Google Sistema de Rendición ... Iniciar sesión Sistema de Información...

Bienvenido, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE NAPO, [RUC:1560000190001] | Salir
MARCELO SIMBAÑA

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

SIGAD - Sistema de Información para los Gobiernos
Autónomos Descentralizados 2018

CUMPLIMIENTO DE METAS

Opción seleccionada: ENVIAR PROGRAMACIÓN Y AVANCE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

PLANIFICACIÓN

PLAN DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO FISCAL

PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

FINALIZACIÓN DEL REPORTE

ENVIAR PROGRAMACIÓN Y AVANCE

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO METAS

GENERAR REPORTE

Enviar Programación y Avance

Ejercicio Fiscal: Año: 2018

Reporte

Etapa	Enviar	Estado	Fecha de envío	Hora
PROGRAMACIÓN	Enviar	ENVIADO	12-julio-2018	12:54:23
PRIMER TRIMESTRE	Enviar	ENVIADO	20-septiembre-2018	10:01:53
SEGUNDO TRIMESTRE	Enviar	ENVIADO	29-noviembre-2018	15:56:37
TERCER TRIMESTRE	Enviar	ENVIADO	29-noviembre-2018	15:56:44
CUARTO TRIMESTRE	Enviar			

i Si ha ingresado o modificado algún campo, favor seleccionar la opción Guardar/Actualizar para que la información sea almacenada en la base de datos

Derechos Reservados © Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo



Es todo lo que puedo informar señor director, le anticipó mi agradecimiento.