



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

Memorando Nro. 1192-2018-DGFIS

Tena, 28 de noviembre de 2018

PARA: Mgtr. Juan Gabriel Tintin Chisaguano
Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo

ASUNTO: SOLICITANDO INFORME DE LOS PROYECTOS - MES NOVIEMBRE
LOTAIP.

En atención al requerimiento realizado por el Director de Gestión de Planificación y en cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la Información Pública LOTAIP Art. 7; El Comité de transparencia y Control Social del GADPN a las observaciones realizadas por la Defensora del Pueblo, me permito el informe de estado actual de avance de los proyectos correspondiente al mes de Noviembre de 2018.


Adjunto al presente se encuentra la lista de proyectos y su avance respectivo para su revisión respectiva.

Atentamente,


Ing. Luis Santiago Zarate Iniguez
ANALISTA 2 DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Referencias:
- 3019-2018-DGVID

Anexos:
- 2. literal k obras publicas . noviembre.xlsx
- 3. literal k ordenamiento t. noviembre.xlsx
- 4. literal k participacion c. noviembre.xlsx
- 5. literal k planificacion i. noviembre.xlsx
- 6. literal k proyectos noviembre.xlsx
- acta 044-ct.pdf
- listado proyectos lotaip noviembre 2018.xlsx



EJECUCIÓN DE PROYECTOS HASTA LA PRESENTE FECHA.

PROYECTO	MONTO	AVANCE	OBSERVACIONES
SERVICIO DE ALQUILER DE UNA EXCAVADORA DE ORUGAS 320, UN TRACTOR DE ORUGAS Y TRES VOLQUETES DE 12 M3, PARA REALIZAR LA APERTURA Y LASTRADO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA VÍA TZAWATA HACIA LA UNIVERSIDAD ESTATAL, CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA - PROCESO SIE-GADPN-004-2018	16,000.00	100.00	NINGUNA
CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE UN MINI INVERNADERO CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS PARA NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN LA ESCUELA ESPECIAL EL CHACO, CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO	5,620.96	100.00	NINGUNA
CONTRATO DE LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA CASA BLANCA - RIO JONDACHI MANGO, PARROQUIA COTUNDO, CANTON ARCHIDONA	125,000.00	100.00	Solicitud de orden de trabajo en espera
LASTRADO DE LA VARIANTE SAN VICENTE - RIO SHICAMA, CANTON ARCHIDONA, MCO-GADPN-002-2018	71,428.57	100.00	NINGUNA
ALQUILER DE UNA EXCAVADORA DE ORUGAS Y UN TRACTOR DE ORUGAS PARA LA APERTURA DE LA VÍA DESDE LA COMUNIDAD DE ONGOTA HASTA LA COMUNIDAD DE PUMACOCCHA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	11,350.00	100.00	NINGUNA
ASFALTADO DE LA VÍA BORJA - SUMACO 4+800 CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO	721,976.95	62.60	FINALIZA EJECUCION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO Y ORDEN DE TRABAJO POR LO QUE EL CONTRATO ORIGINAL SE REINICIA


 ING. SANTIAGO ZARATE I
 FISCALIZADOR