



# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCION DE GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE  
UNIDAD DE TURISMO

## INFORME LOTAIP

### 1. DATOS INFORMATIVOS

Nombre del programa:	<b>FORTALECIMIENTO A OPERACIÓN TURISTICA COMPLEJO CAVERNAS JUMANDY.</b>
Nombre del Proyecto:	"FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES E INSUMOS MÉDICO DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA EL COMPLEJO TURÍSTICO CAVERNAS JUMANDY".
Denominación:	Materiales de Aseo
Código:	50.02.000.010.730805.000.15.01.000.99.99.99.99.001
Monto:	4.000,00 USD
Porcentaje mes de noviembre-2019	<b>40%</b>
Porcentaje total	<b>40%</b>
Beneficiarios:	VISITANTES /CLIENTES DIRECCION DE GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE.
Fecha:	27 de noviembre de 2019.

### 2.-DESARROLLO

El proyecto se ejecuta en un 40 % por cuanto al momento se encuentra en la Dirección Administrativa enviado mediante Memorando Nro.2627-2019-DGFPRD, de fecha 19 de noviembre de 2019, para continuar con el trámite administrativo, legal y financiero.

Adjunto  
Memorando

Elaborado por:

Ing. Sergio Licuy  
**ANALISTA 1 DE FOMENTO TURISTICO**



# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCION DE GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE  
UNIDAD DE TURISMO

## INFORME LOTAIP

### 2. DATOS INFORMATIVOS

Nombre del programa:	<b>FORTALECIMIENTO A OPERACIÓN TURISTICA COMPLEJO CAVERNAS JUMANDY.</b>
Nombre del Proyecto:	"FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES E INSUMOS MÉDICO DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA EL COMPLEJO TURÍSTICO CAVERNAS JUMANDY".
Denominación:	Maquinaria y Equipos
Código:	50.02.000.010.840104.000.15.01.000.99.99.99.001
Monto:	2.396,80 USD
Porcentaje mes de noviembre-2019	<b>40%</b>
Porcentaje total	<b>40%</b>
Beneficiarios:	VISITANTES /CLIENTES DIRECCION DE GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE.
Fecha:	27 de noviembre de 2019.

### 2.-DESARROLLO

El proyecto se ejecuta en un 40 % por cuanto al momento se encuentra en la Dirección Administrativa enviado mediante Memorando Nro.2627-2019-DGFPRD, de fecha 19 de noviembre de 2019, para continuar con el trámite administrativo, legal y financiero.

Adjunto  
Memorando

Elaborado por:

Ing. Sergio Licuy  
**ANALISTA 1 DE FOMENTO TURISTICO**



# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCION DE GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE  
UNIDAD DE TURISMO

## INFORME LOTAIP

### 3. DATOS INFORMATIVOS

Nombre del programa:	<b>FORTALECIMIENTO A OPERACIÓN TURISTICA COMPLEJO CAVERNAS JUMANDY.</b>
Nombre del Proyecto:	"FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES E INSUMOS MÉDICO DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA EL COMPLEJO TURÍSTICO CAVERNAS JUMANDY".
Denominación:	Combustible y Lubricantes
Código:	50.02.000.010.730803.000.15.01.000.99.99.99.001
Monto:	112,00 USD
Porcentaje mes de noviembre-2019	<b>40%</b>
Porcentaje total	<b>40%</b>
Beneficiarios:	VISITANTES /CLIENTES DIRECCION DE GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE.
Fecha:	27 de noviembre de 2019.

### 2.-DESARROLLO

El proyecto se ejecuta en un 40 % por cuanto al momento se encuentra en la Dirección Administrativa enviado mediante Memorando Nro.2627-2019-DGFPRD, de fecha 19 de noviembre de 2019, para continuar con el trámite administrativo, legal y financiero.

Adjunto  
Memorando

**Elaborado por:**

Ing. Sergio Licuy  
**ANALISTA 1 DE FOMENTO TURISTICO**



# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCION DE GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE  
UNIDAD DE TURISMO

## INFORME LOTAIP

### 4. DATOS INFORMATIVOS

Nombre del programa:	<b>FORTALECIMIENTO A OPERACIÓN TURISTICA COMPLEJO CAVERNAS JUMANDY.</b>
Nombre del Proyecto:	"FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES E INSUMOS MÉDICO DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA EL COMPLEJO TURÍSTICO CAVERNAS JUMANDY".
Denominación:	Medicamentos.
Código:	50.02.000.010.730809.000.15.01.000.99.99.99.99.001
Monto:	500,00 USD
Porcentaje mes de noviembre-2019	<b>40%</b>
Porcentaje total	<b>40%</b>
Beneficiarios:	VISITANTES /CLIENTES DIRECCION DE GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE.
Fecha:	27 de noviembre de 2019.

### 2.-DESARROLLO

El proyecto se ejecuta en un 40 % por cuanto al momento se encuentra en la Dirección Administrativa enviado mediante Memorando Nro.2627-2019-DGFPRD, de fecha 19 de noviembre de 2019, para continuar con el trámite administrativo, legal y financiero.

Adjunto  
Memorando

Elaborado por:

Ing. Sergio Licuy  
**ANALISTA 1 DE FOMENTO TURISTICO**