

**INFORME DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CONVENIOS SUSCRITOS
ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO CON OTRAS
ENTIDADES DE LA PROVINCIA HASTA 29 DE MAYO DEL 2019**

N.	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	VALOR	PORCENTAJE	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIÓN
1	GAD. Parroquial Pto. Napo- Proyecto Adq. Canoa Metálica, para transporte fluvial. Com. Anzu la Victoria*	13-05-2019	13-07-2019	11.527,04	90%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el informe final.
2	Fiscalía Provincial de Napo	25-04-2019	25-04-2024	9.260,61	30%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el informe final.
3	GAD. Parroquial de Chonta Punta – Proyecto Servicio de lambería y pago de tamboro, para comunidades y centros educativos de Javier Davalos, La Salle, del Milenio ecl.	03-04-2019	03-12-2019	27.050,00	80%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el informe final.
4	GAD. Parroquial Pto. Napo-Proyecto denominado readecuación del comedor y área de uso múltiple. Común, San Carlos	29-03-2019	29-09-2019	10.000,00	50%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el informe final.
5	GAD. Parroquial de Cosanga – Proyecto denominado alquiler de escavadora de oruga para protección de base del puente Sierra Azul y encause del Río Cosanga, vía a las Caucheras, Parroquia Cosanga.	28-03-2019	28-06-2019	6.960,00	90%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el informe final.
6	Comunidad de Atakapi – Proyecto Construc. Del Centro de Apoyopara la Wayusa	21-03-2019	21-03-2019	94.694,38	40%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el informe final.
7	GAD. Municipal de Arosemena Tola y La Asoc. De Productos de Cacao Fino de Aroma de Carlos Julio Arosemena Tola	20-03-2019	20-01-2020	1.792,00	90%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el informe final.
8	GAD. Parroquial Rural Pto Napo – Proyecto implementación de banco para jugadores y jueces en el Estado de la común. Killuyacu, de la Parroquia Pto. Napo, Cantón Tena.	18-03-2019	18-06-2019	6.025,62	50%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el informe final.

9	GAD. Parroquia de Chonta Punta-Proyecto, pago de aprobación del informe de recursos forestales del Proyecto Apertura y lastrado, vía san jose de Bolívar-Mondaña-Agua Santa	18-03-2019		5.123,46	10%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el Informe Final
10	GAD. Parroquial de Pto. Napo-Proyecto pagos servicio tanberia, combustible y aceite de ligar, Comun. Anzu la Victoria.	15-03-2019	31-12-2019	4.744,00	50%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el Informe Final
11	Centro Exposiciones y Convenciones Tena- GENEXTENA C.E.M."	15-03-2019	15-04-2019	7.801,47	100%	En Vigencia	FINIQUITADO
12	GAD. Parroquial Rural Pto Napo -Proyecto implementación de bancos para jugadores y jueces en el Estadio de la Comunidad Sindy"	14-03-2019	14-07-2019	5.379,93	50%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el Informe Final
13	GAD. Municipal de Archidona-Proyecto Mejoramiento de Comedor CIBV. Kindiwawas del Barrio Lindo.	27-02-2019		7.288,51	60%	En Vigencia	Concluida la obra el Fiscalizador emitirá el Informe Final..
14	GAD. Parroquial Santa Rosa- Construcción Graderíos y Bateria Sanitaria, Cancha del Marcial Oña.	26-02-2019	06-05-2019	24.304,79	90%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el Informe Final.
15	GAD. Parroquial de Cuyuja- Proyecto Construc. De graderíos y cubierta de cancha de césped sintético de la Parroq. Cuyuja"	19-02-2019	19-04-2019	10.000,00	100%	Concluido	FINIQUITADO
16	Fundación Sin Frontera-Fomento al Deporte Provincial Amazonico en la Dicipina del Box por el Título FECONSUR SILVER (WORLD BOXING COUNCIL. WBC.	14-02-2019	14-03-2019	15.000,00	100%	Concluido	FINIQUITADO
17	Cruz Roja de Napo-Proyecto Apoyo de Combustible para apoyo de evento e las programaciones tradiciones, culturales y promoción turística, durante la programación cívica de la provincialización del Proyecto denominado Napu Marka Raymi 2019.	01-02-2019	01-03-2019	470,37	100%	Concluido	FINIQUITADO
18	GAD. Parroquial Chonta Punta-Proyecto Adqui. Instrumentos Musicales para banda de Paz, Unid. Educ. Milenio.	30-01-2019	31-12-2019	10.000,00	50%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el Informe Final

19	GAD. Parroquia Pto. Misahualli-Proyecto Pago Serv. Tanberia, combustible y aceite de ligar, para transporte fluvial, estudiantes del sector.	30-01-2019	31-12-2019	2.584,00	60%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el Informe Final
20	GAD. Municipal de Tena-Proyecto Contruc. Bateria sanitaria Unid. Educ. Emilio Cecco, de las Parroquia Muyuna.	28-01-2019		17.622,46	60%	En Vigencia	Concluida la obra el Fiscalizador emitirá el Informe Final.
21	Sumak Kawsay Wasi – Proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ancestral en la Unidad Educativa Juan Bautista Montini de la Parroquia Borja, Canton Quijos”.	08-01-2019	31-12-2019	4.995,20	80%	En vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria, SUMAK KAWSAY WASI.
22	GAD. Parroquia Gonzalo Diaz de Pineda-Proyecto Mejoramiento Camino Vecinal de Herradura, Empalizado, Sector Moradillas.	03-01-2019	03-04-2019	6.720,00	80%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por la parte beneficiaria GAD. Parroquial.
23	Sumak Kausay Wasy – Proyecto denominado “Campaña de prevención de desnutrición y obesidad en adultos mayores y personas con habilidades especiales de los sectores de atención prioritaria de Napo	17-12-2018	17-01-2019	3.708,27	99%	En vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria
24	GAD. Municipal de Quijos – Proyecto denominado “Para Equipamiento de Rescate Acústico para el cuerpo de bomberos de Quijos”.	13-12-2018	13-04-2019	6.900,00	100%	Cumplido	FINIQUITADO
25	GAD. Parroquia de Puerto Napo – Proyecto denominado “Trabajos de terminación y adecuación de una aula de estructura metálica en el nivel inicial de la Unid. Educ. Fiscomisional San Francisco Javier de Puerto Napo”	10-12-2018	10-03-2019	7.806,42	98%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el Informe final.
26	GAD. Parroquia de Pto. Napo- Proyecto denominado “Mejoramiento y adecuación de infraestructura del Complejo Deportivo Nelson Morales G. de la Parroquia Puerto Napo”.	07-12-2018	07-06-2019	38.187,06	98%	En vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el GAD. Parroquial emitirá el Informe final.

27	Sumak Kawsay Wasi – Proyecto Terapia Recreacionales para adultos mayores del centro gerontológico"	04-12-2018	31-12-2018	4.995,20	98%	Cumplido	FINIQUITADO
28	Sr. Wilson F. Achachi Seliema, Contrato de Arrendamiento oficinas de Planificación del GAD, Provincial de Napo, por \$2.006,51	01-12-2018	12-12-2019	24.078,12	60%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, la Entidad Provincial si fuera el caso procederá con la renovación del contrato de arriendo.
29	GAD, Pto. Napo – Proyecto Mejoramiento de la cancha cubierta de estructura metálica y graderios en la comunidad San Carlos Via Ahuano, Parroquia Pto. Napo.	30-11-2018	31-12-2018	7.779,62	100%	Cumplido	FINIQUITADO
30	GAD, Parroquia de Linares – Proyecto denominado "Transferencia Económica para mejoramiento camino de herradura empalzado, sectores Linares Alto, San Nicson y La Cascada	28-11-2018	28-02-2019	12.059,80	100%	Concluido	FINIQUITADO
31	Coord. Zonal de Educación Zona 2 – Proyecto Construc. Bloque de 2 Aulas en la Unid. Educ. El Chaco "	26-10-2018	26-01-2019	59.881,45	80%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, la Coordinación Zonal de Educación Zona 2, emitirá el Informe Final
32	GAD, Parroquia de Chonta Punta y la Unidad Educativa Carlos Andi Aguinza, Proyecto denominado "Entrega de materiales de construcción"	23-10-2018	23-12-2018	1.007,21	95%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, la Unidad Educativa emitirá el informe final.
33	Sumak Kawsay Wasi – Proyecto "Transferencia Económica para Atención Social Prioritaria"	19-10-2018	31-12-2018	10.000,00	100%	Concluido	FINIQUITADO
34	GAD, Archidona y Pueblo Kichwa de Rukullacta, Proyecto denominado "Fortalecimiento al Fomento Deportivo practica de futbol comunitario de de la FLD del Cantón Archidona y el Pueblo Kichwa de Rukullacta"	17-10-2018	17-01-2018	1.609,92	100%	Concluido	FINIQUITADO
35	Vicariato Apostólico de Napo - Proyecto denominado "Adquisición y dotación de materiales tecnológicos de computación para la Unidad Ed. San José de Tena"	16-10-2018	16-12-2018	1.000,20	100%	Concluido	FINIQUITADO


36	Sumak Kawsay Wasi -- Proyecto Terapia Recreacional para Adultos Mayores, Asoc. Nuevo Amanecer	10-10-2018	31-12-2019	2.900,00	100%	Concluido	FINIQUITADO
37	Vicariato Apostólico de Napo - Proyecto denominado "Adquisición y dotación de equipos tecnológicos para Bachillerato Internacional de la Unidad Ed. San José de Tena"	21-09-2018	29-11-2018	5.271,84	100%	Concluido	FINIQUITADO
38	Federación Deportiva de Napo -- Proyecto denominado "Aporte para la ejecución del Proyecto de adecuación y adecentamiento del gimnasio de pesas de la Federación"	17-09-2018	-----	6.412,73	100%	Concluido	FINIQUITADO
39	GAD. Municipal de Archidona y Pueblo Kichwa de Rukullacta -- Proyecto Fortalecimiento Al Fomento Deportivo Comunitario del PKR.	31-08-2018	31-01-2019	1.609,92	90%	En Vigencia	Cumplido el plazo del Convenio, el Pueblo Kichwa de Rukullacta emitirá el Informe Final
40	Unidad Educativa Fisco Misional San José -- Proyecto denominado Equipamiento de computadoras para la Unidad Educativa Fisco Misional San José, mediante entrega de dos equipos de cómputo.	04-04-2018	11-03-2019	2.660,06	100%	Concluido	FINIQUITADO.
41	Ministerio de Inclusión Económica y Social -- Proyecto denominado "Adquisición de Materiales para terminación en la Unidad de Atención CIBB Gotitas de Lluvia del Barrio San Jorge de la Tena.	26-06-2017	26-08-2018	1.721,06	99%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria
42	GAD. Parroquia de Chonta Punta -- Contrato de comodato - "Entrega de 3 canoas de fibra de vidrio y 3 motores fuera de borda, para los sectores de Escarpulo, Unidad Educativa del Milloño y Unid. Educ. Juan Arteaga de la Comun. Mondaña.	19-10-2017	19-10-208	46.444,56	100%	Cumplido	FINIQUITADO
43	Coordinación Zonal de Educación Zona 2 -- Proyecto denominado -- "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de Gonzalo Avilés de Guagua Sumaco y Alimbaris de la Comunidad 10 de Agosto".	03-10-2016	03-01-2017	6.150,30	70%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria.

44	Unidad Educativa Fisco Misional San José – Proyecto denominado Equipamiento de computadoras para la Unidad Educativa Fisco Misional San José, mediante entrega de dos equipos de cómputo.	11-03-2014	11-03-2019	2.101,12	100%	Cumplido	FINIQUITADO
45	GAD. Municipal de Tena – Convenio de Delegación de Competencia - Proyecto denominado "Para mejoramiento de la vía Tena Canoaayacu, 1 Etapa.	10-02-2017	10-03-2018	47.245,56	0%	No se ejecuto	Pendiente para Finiquito

Nota: Para un trabajo eficiente y oportuno se requiere de movilización permanente, el mismo que no se dispone, de esta manera ocasionando que la Supervisión, Seguimiento y Legalización a los Convenios no se Finiquiten en el plazo previsto.


Leda. Rosana Cabrera M.
ASISTENTE DE APOYO ADM. 3




Sr. Lizardo Aguirre T.
ASISTENTE DE APOYO TECNICO 3