

**INFORME DE CONVENIOS SUSCRITOS
ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO CON OTRAS
ENTIDADES DE LA PROVINCIA**

N-	DESCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA DE CULMINACION	VALOR	PORCENTAJE	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
1	GAD Parroquial Gonzalo Diaz de Pineda-Proyecto Mejoramiento Camino Vecinal de Herradura, Empalzado, Sector Moradillas.	03-01-2019	03-04-2019	6.720,00	98%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
2	Sumak Kawsay Wasi - Proyecto Fortalecimiento de la Cultura Ancestral en la Unidad Educativa Juan Bautista Montini de la Parroquia Boria, Cantón Quijos.	08-01-2019	31-12-2019	4.995,20	45%	En vigencia	Pendiente entrega del informe al momento de su culminación.
3	GAD Municipal de Tena-Proyecto Contruic. Bateria sanitaria Und. Educ. Emilio Cocco de las Parroquia Muyuna.	28-01-2019		17.622,46	50%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
4	GAD Parroquial Pto. Misahualli-Proyecto Pago Serv. Tamberia, combustible y aceite de ligar, para Transporte fluvial, estudiantes del sector.	30-01-2019	31-12-2019	2.584,00	30%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
5	GAD Parroquial Chonta Punta-Proyecto Adqui. Instrumentos Musicales para banda de Paz, Und. Educ. Milenio.	30-01-2019	31-12-2019	10.000,00	30%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
6	Cruz Roja de Napo-Proyecto Apoyo de Combustible para apoyo de evento e las programaciones tradiciones, culturales y promoción turística, durante la programación cívica de la provincialización del Proyecto denominado: Napu Marka Raymi 2019.	01-02-2019	01-03-2019	470,37	99%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
7	Fundación Sin Fronteras-Fomento al Deporte Provincial Amazónico en la Disciplina del Box por el Título FECONSUR SILVER (WORLD BOXING COUNCL_WBC.	14-02-2019	14-03-2019	15.000,00	99%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
8	GAD Parroquial de Cuyuja- Proyecto Construc. De graderos y cubierta de cancha de cespéd sintético de la Parroq. Cuyuja	19-02-2019	19-04-2019	10.000,00	95%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
9	GAD Parroquial Santa Rosa- Construcción Graderos y Bateria Sanitaria, Cancha del Marcial Oña.	26-02-2019	06-05-2019	24.304,79	30%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
10	GAD Municipal de Archidona-Proyecto Mejoramiento de Corredor CIBV, Kindiwawas	27-02-2019		7.288,51	10%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte

							beneficiaria
11	GAD Parroquial Rural Pto Napo –Proyecto Implementación de bancos para jugadores y jueces en el Estado de la Comunidad Sindy"	14-03-2019	14-07-2019	5.379,93	30%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
12	Centro Exposiciones y Convenciones Tena- GENEXTENA C.E.M."	15-03-2019	15-04-2019	7.801,47	30%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
13	GAD Parroquial de Pto. Napo-Proyecto pagos servicio lambrera, combustible y aceite de ligar. Comun. Anzu la Victoria	15-03-2019	31-12-2019	4.744,00	10%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
14	GAD Parroquial Rural Pto Napo – Proyecto Implementación de banco para jugadores y jueces en el Estado de la comun. Killiyacu, de la Parroquia Pto. Napo, Canton Tena.	18-03-2019	18-06-2019	6.026,62	30%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
15	GAD Parroquia de Chonta Punta-Proyecto, pago de aprobación del informe de recursos forestales del Proyecto Apertura y lastrado, via san jose de Boliva-Mondana-Agua Santa	18-03-2019		5.123,46	10%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
16	GAD Parroquia Pto. Napo-Proyecto denominado readecuación del corredor y área de uso multiple. Comun. San Carlos	18-03-2019		10.000,00	10%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe por parte beneficiaria
17	Unidad Educativa Fisco Misional San José – Proyecto denominado Equipamiento de computadoras para la Unidad Educativa Fisco Misional San José, mediante entrega de dos equipos de cómputo.	04-04-2018	11-03-2019	2.660,06	100%	Concluido	FINQUITADO.
18	GADs Parroquiales-1-Ahuano, 2-Chonta Punta, 3-Misahualli Aporte a los GADs Parroquiales Serv. De Tamberia	1-29-01-2018 2-29-01-2018 3-27-04-2018	31-12-2018	20.968,00 27.050,00 2.584,00	100%	Concluido	FINQUITADOS.
19	Coord. Zonal de Educación Zona 2 – Proyecto Construc. Bloque de 2 Aulas en la Und. Educ. El Chaco "	10-07--2018	26-01-2019	59.881,46	50%	En Vigencia	Pendiente entrega del informe al momento de su culminación.
20	GAD Municipal de Archidona y Pueblo Kienwa	31-08-2018	31-01-2019	1.609,92	90%	Vigente	Pendiente entrega del informe al momento

	de Rukullacta – Proyecto Fortalecimiento Al Fomento Deportivo Comunitario del PKR						de su culminación
21	GAD Parroq. Oyacachi – Proyecto denominado "Mantenimiento Vial de la Parroquia Oyacachi, Canton Chaco"	17-09-2018	17-02-2019	6.188,03	100%	Concluido	FINIQUITADO
22	Federación Deportiva de Napo – Proyecto denominado "Aporte para la ejecución del Proyecto de adecuación y adecentamiento del gimnasio de pesas de la Federación"	17-09-2018	-----	6.412,73	95%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria.
23	Vicariato Apostólico de Napo - Proyecto denominado "Adquisición y dotación de equipos tecnológicos para Bachillerato Internacional de la Unidad Ed. San José de Tena"	21-09-2018	29-11-2018	5.271,84	100%	Concluido	FINIQUITADO
24	Sumak Kawsay Wasi – Proyecto Terapia Recreacional para Adultos Mayores, Asoc. Nuevo Amanecer	10-10-2018	31-12-2019	2.900,00	98%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria
25	Vicariato Apostólico de Napo - Proyecto denominado "Adquisición y dotación de materiales tecnológicos de computación para la Unidad Ed. San José de Tena"	16-10-2018	16-12-2018	1.000,20	98%	En vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria.
26	GAD Archidona y Pueblo Kichwa de Rukullacta, Proyecto denominado "Fortalecimiento al Fomento Deportivo practica de futbol comunitario de de la FLD del Canton Archidona y el Pueblo Kichwa de Rukullacta"	17-10-2018	17-01-2018	1.609,92	98%	Finiquito	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria.
27	GAD Parroquia de Chonla Punta y la Unidad Educativa Carlos Andí Aguirre, Proyecto denominado "Entrega de materiales de construcción"	23-10-2018	23-12-2018	1.007,21	90%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria.
28	GAD Parroquia Pto. Napo- Proyecto Adm. Canoa Metálica, para transporte fluvial, Com. Anzu la Victoria"	24-10-2018		11.527,04	80%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria
29	Sumak Kawsay Wasi – Proyecto "Transferencia Económica para Atención	19-10-2018	31-12-2018	10.000,00	99%	Concluido	Legalización de Acta de Finiquito

	Social Prioritaria*						
30	GAD Municipal de El Chaco – Proyecto denominado "Transferencia Económica del GAD Provincial Para Capacitación y pago de 3 instructores musicales"	22-11-2016		25.000,00	100%	Cumplido	FINQUITADO
31	GAD Parroquia de Pto. Napo-Proyecto denominado "Mejoramiento y adecuación de infraestructura del Complejo Deportivo Nelson Morales G. de la Parroquia Puerto Napo"	26-11-2018	26-05-2019	38.187,06	98%	En vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria.
32	GAD Parroquia de Linares – Proyecto denominado "Transferencia Económica para mejoramiento camino de herradura empalzado, sectores Linares Alto, San Nicson y La Cascada	28-11-2018	28-02-2019	12.059,80	95%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria.
33	GAD Pto. Napo – Proyecto Mejoramiento de la cancha cubierta de estructura metálica y graderos en la comunidad San Carlos Via Ahuano, Parroquia Pto. Napo.	30-11-2018	31-12-2018	7.779,62	100%	Cumplido	FINQUITADO
34	Sr. Wilson F. Achachi Sellenra, Contrato de Arrendamiento oficinas de Planificación del GAD Provincial de Napo, por \$2.006,51	01-12-2018	12-12-2019	24.078,12	35%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria
35	Sumak Kawsay Wasi – Proyecto Terapia Recreacionales para adultos mayores del centro gerontológico*	04-12-2018	31-12-2018	4.995,20	98%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria
36	GAD Parroquia de Linares – Proyecto Construcción de graderos con cubierta L= 18M, en el Estadio Linares, Parroquia Linares, Cantón el Chaco*	07-12-2018	07-03-2019	13.000,00	100%	Cumplido	FINQUITADO
37	GAD Parroquia de Puerto Napo – Proyecto denominado "Trabajos de terminación y adecuación de una aula de estructura metálica en el nivel inicial de la Urid. Educ. Fiscomisional San Francisco Javier de Puerto Napo"	10-12-2018	10-03-2019	7.806,42	90%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria.
38	GAD Municipal de Quijos – Proyecto denominado "Para Equipamiento de Rescate Acuático para el cuerpo de bomberos de	13-12-2018	13-04-2019	6.900,00	80%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria

	Quijos".						
39	Sumak Kausey Wasy - Proyecto denominado "Campaña de prevención de desnutrición y obesidad en adultos mayores y personas con habilidades especiales de los sectores de atención prioritaria de Napo	17-12-2018	17-01-2019	3.708,27	95%	En vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria
40	GAD Municipal de Tena - Convenio de Delegación de Competencia - Proyecto denominado "Para mejoramiento de la vía Tena Canoa yacu, 1 Etapa	10-02-2017	10-03-2018	47.245,56	0%	No se ejecuto	Pendiente para Finiquito
41	Coord. Zonal de Educación Zona 2 - Proyecto Reparación de cubierta de aula existente y construcción de aula nueva en la Esc. "Padre Rafael Ferrer" de la Parroquia Oyacañi del Canton el Chaco, Prov. Napo.	18-06-2017	18-08-2018	35.422,81	100%	Cumplido	FINQUITADO
42	GAD Parroquial de Chonta Punta - Proyecto denominado "Entrega de 3 cancos de fibra de vidrio y 3 motores fuera de borda, para los sectores de Escapulo, Unidad Educativa del Milenio y Unid. Educ. Juan Artega de la Comun. Mondaña"	04-05-2017	04-05-2022	23.028,00	100%	Concluido	FINQUITADOS
43	Ministerio de Inclusión Económica y Social - Proyecto denominado "Adquisición de Materiales para terminación en la Unidad de Atención CIBB Gotillas de Lluvia del Barrio San Jorge de la Tena	26-06-2017	26-08-2018	1.721,06	99%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria.
44	GAD Parroquial de Chonta Punta - Contrato de comodato - Entrega de 3 cancos de fibra de vidrio y 3 motores fuera de borda, para los sectores de Escapulo, Unidad Educativa del Milenio y Unid. Educ. Juan Artega de la Comun. Mondaña"	19-10-2017	19-10-2022	46.444,56	45%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria.
45	GAD Municipal El Chaco - Proyecto denominado "Aporte Económico al GAD Municipal El Chaco para la Etapa Boulevard"	08-12-2017	08-12-2018	300.000,00	100%	Cumplido	FINQUITADO

46	Coordinación Zonal de Educación Zona 2 – Proyecto denominado – “Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de Gonzalo Avilés de Guagua Sumaco y Alimindaris de la Comunidad 10 de Agosto”.	03-10-2016	03-01-2017	6.150,30	50%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria.
47	Unidad Educativa Fisco Misional San José – Proyecto denominado Equipamiento de computadoras para la Unidad Educativa Fisco Misional San José, mediante entrega de dos equipos de cómputo.	11-03-2014	11-03-2019	2.101,12	100%	En Vigencia	Pendiente entrega del Informe por parte beneficiaria



Lcda. Rosana Cabrera M.
ASISTENTE DE APOYO ADM.3



Sr. Lizardo Aguirre T.
ASISTENTE DE APOYO TECNICO 3

