



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

#### SEGUIMIENTO DE CONVENIOS

NRO.	INSTITUCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	VALOR	ESTADO ACTUAL	SUPERVISOR	A MAYO
								OBSERVACIÓN
1	GAD. Municipal de Quijos y el GAD. Parroquial Rural Sumaco.	Convenio Tripartito, Proyecto "Mantenimiento, pintura e instalación de la capa de rodadura (tool corrugado E=6mm) del puente Bailey de L=12.20 m, sobre la quebrada Chonta Yacu, Parroquia Sumaco, Cantón Quijos".	3/1/2020	3/6/2020	10.000,00	En Vigencia	Lic. Roxana Cabrera	En proceso de Supervisión
2	Sr. Wilson Fernando Achachi Seilema (Arrendatario)	Contrato de Arrendamiento, "Inmueble con un área de aproximadamente de 399,50 M2 destinado al funcionamiento de Oficinas de la Dir. de Gestión de Planificación del GAD. Provincial e Napo, para el año Fiscal 2020	1/1/2020	31/12/2020	21.073,92	En Vigencia	Lic. Roxana Cabrera	En Proceso, en espera disposición del pago de arriendo del mes de mayo del 2020
3	GAD. PARROQUIAL RURAL DE SARDINAS -Convenio bajo Supervisión de la Ing. Gabriel Travez, con Memo N.- 2564-2019 de fecha 24-12-2019. -Con Memo N.- 0346-2020-DP de fecha 10 de Marzo del 2020; Me dispone seguir con el de supervisión del convenio.	Convenio de Transferencia Económica "Proyecto Lastrado de la Vía Sector Yanayacu (Primera Etapa)".	4/12/2019	4 Semanas (A partir de la contratación de la obra, por parte del GAD. Parroquial.)	20.546,94	En Vigencia	Lic. Roxana Cabrera	-En espera del Informe del estado en que se encuentra el Convenio, por parte de la ExSupervisora a cargo, y poder seguir con el proceso de supervisión y seguimiento.

Lic. Roxana Cabrera M.  
SUPERVISOR DE CONVENIOS