

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

**Memorando Nro. 2299-2021-DP**

**Tena, 23 de octubre de 2021**

**PARA:** Srta. Rita Irene Tunay Shiguango  
**Prefecta de Napo**

**ASUNTO:** Respuesta a Solicitud de Información en Memorando Nro. 1182-2021-P de fecha 21 de Octubre 2021

De mi consideración:

En atención al documento en referencia desde la Dirección de Planificación se ha realizado el seguimiento a los procesos enunciados por sus autoridades al cual me permito indicar lo siguiente:

### **INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS.**

1. **Reparación total del puente sobre el río Napo en la cabecera parroquial de Puerto Misahualli.**
  - Existe una consultoría la cual fue adjudicada al Ing. Carlos Alberto De La Torre D., esta consultoría aún se halla en proceso de ejecución, el día jueves 04 de Noviembre del año en curso se cumple el plazo contractual de 90 días en los que el prenombrado consultor tiene que presentar los productos correspondientes, La Administración de la consultoría esta a cargo de la Ing. Irma Badillo Técnica de Planificación y su fiscalización a cargo del Ing. Leonardo Sanchez Técnico de Obras Públicas.
1. **Ampliación y asfaltado de la vía El Calvario- Alto Tena.**
  - Este requerimiento se halla enmarcado en el listado de proyectos que corresponden a la CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTAS VIAS DE LA PROVINCIA DE NAPO., adjudicado al Ing Washington Pèrez.
  - De esta consultoría ya se ha presentado la primera fase relacionada a la entrega de los informes de Inspección y de Socialización de los 28 proyectos.
  - La fecha de término contractual de la prenombrada consultoría es el 28 de diciembre del año en curso.
  - Se tiene como Administrador de la Consultoría a la Ing. Ana Cristina Baque y Fiscalizadora del mismo a la Ing. Irma Badillo ambos técnico de Planificación
1. **Ampliación de la via desde el puente sobre el río Pusuno hasta la parroquia Ahuano.**

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

**Memorando Nro. 2299-2021-DP**

**Tena, 23 de octubre de 2021**

- En proceso de levantamiento de información en campo y procesamiento en gabinete.
- 1. **Ampliación y asfaltado de la vía Anzu, Naranjalito comunidad San Pablo, parroquia Talag.**
- En proceso de levantamiento de información en campo y procesamiento en gabinete.
- 1. **Estudio para la ampliación y asfalto de la vía San José de Shalcana, Capirona, Quisachoa, 20 de enero, parroquia e Puerto Napo.**
- En proceso de levantamiento de información en campo y procesamiento en gabinete.
- 1. **Estudio y lastrado de la vía Cruz Chicta comunidad Campo Alegre, parroquia Chonta Punta.**
- En proceso de levantamiento de información en campo y procesamiento en gabinete
- 1. **Estudio y lastrado del anillo vial 20 de Enero, San Francisco de Apuya, parroquia Puerto Napo.**
- Este requerimiento se halla enmarcado en el listado de proyectos que corresponden a la CONSULTORÍA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTAS VIAS DE LA PROVINCIA DE NAPO., adjudicado al Ing Washington Pèrez.
- De esta consultoría ya se ha presentado la primera fase relacionada a la entrega de los informes de Inspección y de Socialización de los 28 proyectos.
- La fecha de término contractual de la prenombrada consultoría es el 28 de diciembre del año en curso.
- Se tiene como Administrador de la Consultoría a la Ing. Ana Cristina Baque y Fiscalizadora del mismo a la Ing. Irma Badillo ambos técnico de Planificación

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Cristóforo Marcelo Barberán Molina  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN**

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

**Memorando Nro. 2299-2021-DP**

**Tena, 23 de octubre de 2021**

Referencias:

- 1182-2021-P

Copia:

M.Sc. José Gabriel Zambrano Vacacela  
**Director de Obras Públicas**

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**Asesor 2 de Prefectura**