

# INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 31 mayo del 2021

## A.- DATOS GENERALES

PRC MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES DE LAS COMUNIDADES DE SHALCANA-CAPIRONA-QUSACOCHA-20 DENENERO-ALTO SHALCANA

PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA

UBICACION : Cantón Tena Provincia de Napo

CONTRATISTA : ING MAURICIO SUPE

MONTO :

152,738.14

PLAZO : 90 días

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
<b>COLOCACION DE ALCANTARILLA</b>					
1	MANTENIMIENTO VIAL ACABADO DE LA OBRA BASICA	M2	108000.00	3,000.00	0.00275
2	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS	M3	300.00	100.00	0.00148
3	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO E=10CM, INCLUYE TRANSPORTE	M3	10807.87		
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENISCA ASFALTICA EN LOS PUNTOS CRITICOS	M2	2500.00		
			SUBTOTAL 1:		
<b>MUROS DE GAVIONES EN SITIOS CRITICOS</b>					
5	REPLANTEO Y NIVELACION	M	100.00	40.00	0.00149
6	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	600.00	30.00	0.00048
7	DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS	M3/KM	600.00	30.00	0.00006
8	CONFORMACION, NIVELACION: COMPACTACION PLATAFORMA	M3	100.00	20.00	0.00091
9	CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES	M3	354.00	80.00	0.03921
10	RELLENO DE RESPALDO DE MURO CON MATERIAL PETREO GRUESO	M3	168.00	40.00	0.00255
11	PANCARTA INFORMATIVA 2.44M*1.22M	U	1.00		
12	SEÑALIZACION AMBIENTAL(1.8*1.20)M	U	1.00		
					7474.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					
					5206.14
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					
					4.89%
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					
					3.41%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					

## C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18 de MAYO del 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 13 días

PRORROGAS : 00 días


MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 15 de agosto de 2021

## D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- La obra tiene un avance del 4.62% con respecto a la programacion del proyecto
- 2)- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentacion de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe tecnico ambiental son los primeros 5 dias de cada mes.



ING. ERNESTO MIÑO  
FISCALIZADOR

