



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCION DE PLANIFICACION

#### PERFILES DE PROYECTOS 2021

MES:			JUNIO										
Nº	AÑO	MES	CANTON	PARROQUIA	COMUNIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	TECNICO RESPONSABLE	TECNICO EMISOR DE FACTIBILIDAD	MONTO	EN PROCESO	DIRECCION	MEMO DE ENTREGA	FECHA
1	2021	JUNIO	PROVINCIA			PROYECTO CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA EFECTUAR LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTAS VIAS DE LA PROVINCIA DE NAPO.	ING. CRISTINA BAQUE ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	ECON. DIEGO AVENDAÑO	53.139.00 (NO INCLUYE IVA)		DIRECCION ADMINISTRATIVA. ING. JOSUE BORJA	1699-2021-SDEP	31/5/2021
2	2021	JUNIO	TENA	TENA		PROYECTO AMPLIACION Y REMODELACION DE DOS AULAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MAXIMILIANO SPILLER, CANTON TENA.	ARQ. MARCO GUALSAQUI ANALISTA 2 DE DISEÑO ARQUITECTONICO	ECON. DIEGO AVENDAÑO	27,784,66		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MARITZA LICUY	1711-2021-SDEP	1/6/2021
3	2021	JUNIO	TENA	PUERTO NAPO Y MISAHUALLI		PERFIL DE PROYECTO BACHEO DE LA VIA PUERTO NAPO - MISAHUALLI DEL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	ING. ERNESTO MIÑO ANALISTA	ECON. DIEGO AVENDAÑO	7,152,75		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MARITZA LICUY	1720-2021-SDEP	2/6/2021
4	2021	JUNIO	TENA	PANO	APAYACU	PERFIL DE PROYECTO ESTABILIZACION DE LA VÍA TENA - PANO UBICADO EN EL SECOR APAYACU EN EL ESTERO CHANGA YACU EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	ING. ERNESTO MIÑO ANALISTA	ECON. DIEGO AVENDAÑO	28491,96		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MARITZA LICUY	1824-2021-SDEP	14/026/2021
5	2021	JUNIO	TENA	TENA - SAN PABLO DE USHPAYACU		INFORME DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUE UNE LA VIA ALTO ONGOTA - SAN PABLO DE USHPAYACU.	ING. FREDDY SAN MARTIN ANALISTA 2	ECON. DIEGO AVENDAÑO	50006,98		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MARITZA LICUY	1886-2021-SDEP	21/6/2021

RESUMEN PERFILES DE PROYECTOS AL AÑO			
MES	PERFILES	META 50 AL AÑO	% AVANCE
ENERO	2		4%
FEBRERO			
MARZO	1		2%
ABRIL	2		4%
MAYO	8		16%
JUNIO	5		10%
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>		<b>36%</b>

ELABORADO POR:

MGTR. GLADYS MONTERO  
ANALISTA 2 DE PROYECTOS

REVISADO POR:

ING. GABRIELA TRAVEZ  
SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS