

## UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

**Memorando Nro. 0042-2021-UI**

**Tena, 09 de abril de 2021**

**PARA:** Ing. Raúl Fernando Noboa Cadena  
**Director de Planificación**

**ASUNTO:** Informe de Presupuesto Participativo 2020

Señor director, de acuerdo al requerimiento de la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana, en el memorando N. 0189-2021, adjunto para su revisión el informe de evaluación del Presupuesto Participativo 2020. Sugiero señor director una vez revisado, enviar el documento a la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana, para continuar con el proceso de preparación de Rendición de Cuentas.

Información que pongo a su consideración para los fines consiguientes.

Atentamente,

Mgtr. Marlon Marcelo Simbaña Herrera  
**LÍDER DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

Referencias:  
- 0189-2021-SDPTPC

Anexos:  
- info\_cumplimiento\_presu\_partici\_2020.pdf

Copia:  
Ing. Marcelina Margarita Andy López  
**Asistente de Apoyo Técnico 3**

# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

## Informe de evaluación del Presupuesto Participativo 2020



### **GAD Provincial de Napo**

Srta. Rita Tunay

Prefecta

Lcdo. Wilmer Cortez

Viceprefecto

Ing. Raúl Noboa

Director de Planificación

### **Unidad de Planificación Institucional**

Mgtr. Marcelo Simbaña Herrera

Líder de Planificación Institucional

Ing. Margarita Andy

Asistente de Apoyo Técnico 3

Fecha: 08 de abril de 2020

[www.napo.gob.ec](http://www.napo.gob.ec)

[planificacion@napo.gob.ec](mailto:planificacion@napo.gob.ec)

Napo – Ecuador

## Índice

1. Antecedentes .....	4
2. Marco Normativo .....	5
3. Objetivo .....	6
4. Presupuesto general institucional 2020 .....	6
Presupuesto Institucional 2020 .....	6
Presupuesto institucional para Inversión 2020 .....	7
5. Presupuesto Participativo, PP del año 2020 .....	7
Presupuesto Participativo 2020 .....	7
Proyectos del Presupuesto Participativo que constan en el POA institucional 2020 .....	8
6. Proyectos ejecutados del Presupuesto Participativo 2020 .....	9
Resumen .....	9
Gasto y ejecución presupuestaria del Presupuesto Participativo .....	10
7. Análisis y conclusión .....	10
8. Bibliografía .....	12
9. Anexos .....	13
Anexo 1. Proyectos de la dirección de Obras Públicas del POA 2020 .....	13
Anexo 2. Proyectos del Presupuesto Participativo: avance presupuestario y físico .....	14

# Informe de evaluación del Presupuesto Participativo 2020

## 1. Antecedentes

El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y en qué se van a orientar los recursos económicos asignados para este proceso dentro de la Provincia de Napo en el año 2020.

El Presupuesto Participativo (PP), se implementa en un contexto afín y compartido para la toma de decisiones entre las autoridades, ciudadanía y las organizaciones sociales, en torno a la distribución equitativa de los recursos públicos.

La principal herramienta es el diálogo y consenso permanente. Promueve el llegar a un consenso para definir cómo y en qué invertir los recursos del Gobierno Autónomo descentralizado Provincial de Napo, ya que es obligación formular el presupuesto anual articulado al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil "...asimismo, están obligados a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria. Para la elaboración del presupuesto participativo, es necesario que todos los actores que intervienen, autoridades, técnicos y ciudadanía estén debidamente informados y capacitados. Especialmente se debe precisar tanto los aportes de otras instituciones públicas y privadas así como el de la propia ciudadanía"<sup>1</sup>.

En cumplimiento de la Constitución del Ecuador Art. 100, literal 3, la Ley de Participación Ciudadana Art. 64, literal 3, el proceso de construcción del Presupuesto Participativo se enmarca en los tiempos establecidos, y en la consulta participativa por parte del equipo técnico de la institución y las autoridades; para lo cual se ajustó a la metodología planificada que existe para el efecto.

La Dirección de Planificación, a través de la de la Subdirección de Participación Ciudadana, diseña e implementa el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo 2020, mediante el consenso con las 20 parroquias de la provincia de Napo.

---

<sup>1</sup> CPCCS. Presupuestos participativos, metodología para la construcción del presupuesto participativo en el marco del sistema de participación, 2016.

La Unidad de Planificación Institucional, perteneciente a la Dirección de Planificación, realiza el seguimiento del cumplimiento del Plan Operativo Anual, POA, 2020 y da cuenta del proceso de avance de lo planificado, y coordina la información pertinente para su presentación a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP; Sistema de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, SIGAD, y articulación con el PDOT.

El presente documento informa sobre el cumplimiento de los proyectos considerados en el PP 2020, desde una perspectiva de seguimiento al presupuesto y al cumplimiento del POA 2020 de la institución. No contiene el análisis del impacto y resultado de la gestión participativa en la población, ya que esa es una experticia de la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana.

A continuación, se presenta el informe de seguimiento y evaluación del Presupuesto Participativo 2020 de enero a diciembre del GAD Provincial de Napo.

## 2. Marco Normativo

Que el inciso final del Art. **207 de la Constitución de la República del Ecuador**.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones.

En el artículo 50 del **COOTAD**, sobre las atribuciones del prefecto o prefecta provincial en referencia al literal g) le corresponde al prefecto o prefecta provincial:

“Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código (...)”.

Art. 55 **Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas**.- *De la Inversión Pública*.- Se entiende como el conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos, para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación.

Art. 57 **Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas**.- *Planes de Inversión*. Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.

Artículos 215; 216; 233; 239; y 240 del **COOTAD**.

De acuerdo a las **Normas de Control Interno** de la Contraloría para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, se aplica el 200-02 relacionada a la Administración estratégica: “ Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional”.

### 3. Objetivo

- Informar sobre el cumplimiento de los proyectos contemplados en el proceso del presupuesto participativo del año 2020.

### 4. Presupuesto general institucional 2020

#### Presupuesto Institucional 2020

DETALLE	MONTO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% EJECUCION FISICA
Presupuesto inicial	39 925. 424,45		
Codificado final con reforma	39 440.228,45		72%
Ejecutado al año	25 576.440,84	64,85%	
Saldo al 31 de diciembre 2020	13 863.787,61	35,15%	

Fuente: Evaluación del POA institucional 2020

- El presupuesto general que incluye el gasto corriente fue de USD 39 440.228,45,
- El presupuesto ejecutado fue de USD 25 576.440,84 que equivale al 64,85%.
- No se ejecutó USD 13 863.787,61, es decir, el 35,15% de presupuesto.

## Presupuesto institucional para Inversión 2020

El presupuesto para inversión no incluye el gasto corriente.

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			
DETALLE	MONTO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% EJECUCION FISICA
MONTO PARA INVERSIÓN CON REFORMA	30.038.354,93		
MONTO EJECUTADO DE INVERSIÓN CON REFORMA	17.139.191,20	57,06%	72%
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	12.899.163,73	42,94%	

Fuente: Cédula de gastos de julio a diciembre 2020

Con las diferentes reformas realizadas al presupuesto 2020, se establece un monto de:

USD 30 038. 354,93, de los cuales se gasta USD 17 139 191,20; y queda como saldo USD 12 899 163,73, que corresponde al 42% de presupuesto no ejecutado.

## 5. Presupuesto Participativo, PP del año 2020

### Presupuesto Participativo 2020

Presupuesto inicial sin reformas 2020			Presupuesto final con reformas 2020		
Total de presupuesto para inversión	Presupuesto total asignado para Presupuesto Participativo inicial	Porcentaje de presupuesto institucional asignado para Presupuesto Participativo	Total de presupuesto para inversión	Presupuesto total asignado para Presupuesto Participativo final	Porcentaje de presupuesto institucional asignado para Presupuesto Participativo
30.038.354,93	7.908.725,98	26%	30.038.354,93	4.965.654,98	17%

Fuente: Evaluación del POA institucional 2020

Del presupuesto de inversión con las reformas, se observa que se destinó finalmente para el año 2020 un total de USD 4 965 654,98, equivalente al 17%.



## Proyectos del Presupuesto Participativo que constan en el POA institucional 2020

CANTON ARCHIDONA	CANTON TENA	CANTON QUIJOS	CANTON EL CHACO
1. PP ASFALTADO DE LA VIA COMU SANTO DOMINGO- RIO HOLLIN PA SAN PABLO	1. PP INSUMOS, MATERIESLES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION- INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA	1. PP APERTURA Y LASTRADO VIA COSANGA, EL DORADO BERMEJO 2,5 KM	1. PP AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CHACO-LINARES ETAPA II L= 3 K
2. PP LASTRADO VIA GALERAS LUPINO DE 1,5 KM.ARCHIDONA	2. PP MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA-MINA	2. PP APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS 3,5 KM	2. AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 Km TRAMO PROVI
3. PP APERTURA Y LASTRADO VIA UVILLAS YACU 2KM. -COTUNDO	3. PP CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI	3. PP CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CENTRO ACOPIO DE LECHE EN CUYUJA	3. PP APOORTE AL GADPR DE LINARES PARA CAMINOS DE HERRAD- EMPALIZADOS
4. PP APERTURA Y LASTR VIA ACCESO ORITOYACU- TAMBAMUYO II ETAPA 2KM	4. PP CONSTRU.DE CABEZALES Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS	4. PP CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA	
5. PP APERTURA Y LASTRADO VIA ACCESO:LUSHIANTA- CENTRO SHIGUANGO 3KM	5. PP REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, INCREMENTOS DE OBRAS	5. PP APOORTE PARA MANTENI Y REPARAC 10 Km. CAMINO DE HERRAD -CUYUJA	
6. PP MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO	6. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA ADMINIS DEL COLEGIO SAN JOSE		
7. PP CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO S/N PAPANCO- GALERAS L=30 m. ARCHIDONA	7. PP OTROS MANTENIMI Y REPARACI DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA		
	8. PP MANTENIMIENTO VIAL SECUNDARIA EN LA PROVINCIA		
	9. PP APOORTE AL GADP PANO-CONST. CUBIERT METALICA CANCHA ECUAVOLEY		

Fuente: Cédula Presupuestaria 2020

**Total: 24 proyectos**

CANTON ARCHIDONA	CANTON TENA	CANTON QUIJOS	CANTON EL CHACO	TOTAL
7	9	5	3	24

En el caso del cantón Carlos J. Arosemena Tola, no se consigna en los proyectos del Presupuesto Participativo, por no contar con parroquias rurales; pero si constan actividades y proyectos en el presupuesto normal de la institución.

## 6. Proyectos ejecutados del Presupuesto Participativo 2020

### Cantón Archidona

Proyectos	Ejecutado	Porcentaje
1. PP ASFALTADO DE LA VIA COMU SANTO DOMINGO-RIO HOLLIN PA SAN PABLO	NO	0%
2. PP LASTRADO VIA GALERAS LUPINO DE 1,5 KM.ARCHIDONA	NO	0%
3. PP APERTURA Y LASTRADO VIA UVILLAS YACU 2KM. -COTUNDO	NO	0%
4. PP APERTURA Y LASTR VIA ACCESO ORITOYACU-TAMBAMUYO II ETAPA 2KM	NO	0%
5. PP APERTURA Y LASTRADO VIA ACCESO:LUSHIANTA-CENTRO SHIGUANGO 3KM	NO	0%
6. PP MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO	NO	0%
7. PP CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO S/N PAPANCO-GALERAS L=30 m. ARCHIDONA	NO	0%

### Cantón Tena

Proyectos	Ejecutado	Porcentaje
1. PP INSUMOS, MATERIELES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION-INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA	NO	0%
2. PP MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA-MINA	NO	0%
3. PP CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALLI	NO	0%
4. PP CONSTRU.DE CABEZALEZ Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS	NO	0%
5. PP REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, INCREMENTOS DE OBRAS	NO	0%
6. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA ADMINIS DEL COLEGIO SAN JOSE	NO	0%
7. PP OTROS MANTENIMI Y REPARACI DE INFAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA	NO	0%
8. PP MANTENIMIENTO VIAL SECUNDARIA EN LA PROVINCIA	NO	0%
9. PP APORTE AL GADP PANO-CONST. CUBIERT METALICA CANCHA ECUAVOLEY	NO	0%

### Cantón Quijos

Proyectos	Ejecutado	Porcentaje
1. PP APERTURA Y LASTRADO VIA COSANGA, EL DORADO BERMEJO 2,5 KM	NO	0%
2. PP APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS 3,15 KM	NO	0%
3. PP CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CENTRO ACOPIO DE LECHE EN CUYUJA	NO	0%
4. PP CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA	NO	0%
5. PP APORTE PARA MANTENI Y REPARAC 10 Km. CAMINO DE HERRAD -CUYUJA	SI	100%

### Cantón El Chaco

Proyectos	Ejecutado	Porcentaje
1. PP AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CHACO-LINARES ETAPA II L= 3 K	NO	0%
2. AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 Km TRAMO PROVI	NO	0%
3. PP APORTE AL GADPR DE LINARES PARA CAMINOS DE HERRAD-EMPALIZADOS	SI	100%

### Resumen

	Archidona	Tena	Quijos	El Chaco	Total	Total %
Proyectos	7	9	5	3	24	100%
Ejecutados	0	0	1	1	2	8,33 %
Incumplidos	7	9	4	2	22	91,67 %

Tan solo 2 proyectos se ejecutaron en el año 2020 como parte del Presupuesto Participativo planificado en el POA 2020, que equivale al 8,33% de cumplimiento; y el 91,67% de incumplimiento.

Los dos proyectos que se cumplieron tienen que ver con los aportes económicos que realiza el GAD provincial a los cantones de:

Quijos

PP APOORTE PARA MANTENI Y REPARAC 10 Km. CAMINO DE HERRAD – CUYUJA.

El Chaco

PP APOORTE AL GADPR DE LINARES PARA CAMINOS DE HERRAD-EMPALIZADOS

### Gasto y ejecución presupuestaria del Presupuesto Participativo

Monto PP 2020	Gasto	% de ejecución del gasto	Saldo	% de saldo
4 965 654,98	79.000,00	1,59%	4 886 654,98	98.41

De los USD 4 965 654,98:

✚ Se realizó un gasto de USD 79.000,00

✚ Equivale al: 1,59%

## 7. Análisis y conclusión

La ejecución de los proyectos establecidos en la Planificación Operativa Anual, POA 2020, del Presupuesto Participativo, PP, no se ha cumplido.

De 24 proyectos establecidos del PP en el POA 2020, tan solo 2 se cumplieron; y tienen el carácter de aporte económico.

El año 2020 fue un año particular, por cuanto el Ecuador, y los GAD a nivel general, entraron en etapas de estado de excepción, modificación del presupuesto, estrategias económicas y planes de contingencia para enfrentar la pandemia del Covid 19.

Sin embargo, no se observa un análisis técnico y político de respecto al impacto en las juntas parroquiales, en referencia al no cumplimiento del Presupuesto Participativo, por parte de las direcciones involucradas en la ejecución.

La Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana, debe implementar una metodología de comunicación permanente con las direcciones

que tienen que ver con los cambios o modificaciones del PP; estas son: Financiera, Obras Públicas, Fomento Productivo, Riego y Drenaje; ya que el incumplimiento de los acuerdos entre el GAD Provincial y las Juntas Parroquiales, genera malestar, y por lo tanto amerita un seguimiento y diálogo político con esos gobiernos locales, para explicar la alteración del POA.

De igual manera, debe haber informes técnicos de la situación y el avance periódico del PP por parte de la Subdirección de Planificación Territorial y Participación Ciudadana, respecto a la ejecución de los proyectos, retraso, modificación o anulación.

El PP amerita un acompañamiento especial desde el GAD Provincial a los actores sociales y políticos de los GAD Parroquiales, y esto se logra con información actualizada del presupuesto y los proyectos planificados.

Si se va a efectuar un cambio en el presupuesto debido a alguna reforma presupuestaria, se debe informar si existe afectación a los proyectos del PP, para tomar alguna alternativa o comunicar en el tiempo adecuado a los GAD, y no al finalizar el año cuando se realiza la evaluación del POA correspondiente.

## 8. Bibliografía

- Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, 2014. Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct.-2010, última modificación: 16-ene.-2015, Quito.
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas – COPLAFIP en su artículo 83.
- GADP Napo, Plan de Desarrollo Estratégico y Ordenamiento Territorial, PDOT, 2015-2019.
- GADP Napo, Unidad de Planificación Institucional, matrices de seguimiento de avance físico del plan operativo anual 2020.
- Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo, Cédula presupuestaria 2020.
- GADP Napo, resoluciones de reforma presupuestaria N. 026, del 04 de marzo; N. 108, del 21 de agosto; N.119, del 21 de septiembre del presupuesto institucional 2020.
- Plan de Trabajo de la candidatura al gobierno provincial de Napo período 2019-2023. Dr. Edison Chávez Vargas.
- Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Registro Oficial Suplemento 175 de 20-abr-2010 Última modificación: 11-may-2011, artículo 90 y 92.
- GAD P Napo, Plan operativo institucional 2020 del GAD Provincial de Napo.

## 9. Anexos


### Anexo 1. Proyectos de la dirección de Obras Públicas del POA 2020

RESUMEN							
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA AL AÑO	CODIFICADO FINAL	DEVENGADO AL AÑO	SALDO AL 31 DICIEMBRE	% EFICIENCIA	% EFICACIA
Pago de Remuneración	711.108,91	-81.934,69	629.174,22	628.596,92	577,30	99,91%	
GESTIÓN DE VIALIDAD	11.974.111,51	2.678.313,72	14.652.425,23	10.841.294,42	3.811.130,81	73,99%	67,73%
INFRAESTRUCTURA PARA EL	1.577.709,18	-813.707,96	764.001,22	232.686,23	531.314,99	30,46%	35,71%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	7.908.725,98	-2.943.071,00	4.965.654,98	79.000,00	4.886.654,98	1,59%	18,18%
MANTENIMIENTO	2.072.000,00	-31.872,10	2.040.127,90	1.363.075,99	677.051,91	66,81%	85,71%
EGRESOS POR EMERGENCIA SANITARIA	0,00	5.079,45	5.079,45	5.079,45	0,00	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>24.243.655,58</b>	<b>-1.187.192,58</b>	<b>23.056.463,00</b>	<b>13.149.733,01</b>	<b>9.906.729,99</b>	<b>57,03%</b>	<b>61,47%</b>

Fuente: Evaluación del POA institucional 2020

La Dirección de Obras Públicas tuvo UDS 13 149 733,01 para diferentes proyectos en su POA 2020, de los cuales se ejecutaron USD 9 906 729,88, que equivale al 57, 03%; y del PP USD 4 965 654,98, cuyo gasto fue de USD 79.000,00, equivalente al 1,59%.

## Anexo 2. Proyectos del Presupuesto Participativo: avance presupuestario y físico

<div><div>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO</div><div>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN</div><div>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2020</div></div>															
Cantón	Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	50% DE CUMPLIMIENTO							50% DE CUMPLIMIENTO						
		PARTIDA	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR 50%	DEVENGADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO AL 31 DICIEMBRE	SALDO	% PRESUPUESTARIO	% Avance físico	
ARCHIDONA															
PP ASFALTADO DE LA VIA COMUNIDAD SANTO DOMINGO-RIO HOLLIN PARRQUOIA SAN PABLO	200.000,00	40.03.001.0 01.750105.0 31.15.03.00 0.99.99.99.9 9.001	0	200.000,00	100000	0	200.000,00	0,00%	-200.000,00						
PP LASTRADO VIA GALERAS LUPINO DE 1,5 KM.ARCHIDONA	435.464,00	40.03.001.0 01.750105.0 32.15.03.00 0.99.99.99.9 9.001	0	435.464,00	217732	0	435.464,00	0,00%	110.438,65	545.902,65	0,00	545.902,65	0,00%	0,00%	
PP APERTURA Y LASTRADO VIA UVILLAS YACU 2KM. - COTUNDO	140.000,00	01.750105.0 33.15.03.00 0.99.99.99.9 9.001	0	140.000,00	70000	0	140.000,00	0,00%	-140.000,00						
PP APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA ACCESO A LAS COMUNIDADES DE ORITOYACU-TAMBAMUYO II ETAPA 2KM.	250.000,00	40.03.001.0 01.750105.0 34.15.03.00 0.99.99.99.9 9.001	0	250.000,00	125000	0	250.000,00	0,00%	0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%	
PP APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA ACCESO:LUSHIANTA-CENTRO SHIGUANGO 3KM.	240.000,00	40.03.001.0 01.750105.0 35.15.03.00 0.99.99.99.9 9.001	0	240.000,00	120000	0	240.000,00	0,00%	-240.000,00						
PP MONTAJE Y CONSTRUCCION DE BASES PARA PUENTE SOBRE RIO MISAHUALI-SAN FRANCISCO COTUNDO	350.000,00	40.03.001.0 01.750501.0 13.15.03.00 0.99.99.99.9 9.001	0	350.000,00	175000	0	350.000,00	0,00%	139.242,72	489.242,72	0	489.242,72	0,00%	0,00%	
PP CONSTRUC. PUENTE SOBRE RIO S/N SECTOR PAPANCO-GALERAS L=30 m.ARCHIDONA	450.000,00	40.03.001.0 01.750501.0 14.15.03.00 0.99.99.99.9 9.001	0	450.000,00	225000	0	450.000,00	0,00%	-450.000,00						

Cantón		50% DE CUMPLIMIENTO							50% DE CUMPLIMIENTO					
	Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	PARTIDA	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR 50%	DEVENGADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO AL 31 DICIEMBRE	SALDO	% PRESUPUESTARIO	% Avance físico
TENA														
PP INSUMOS, MATERIESLES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION- INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA	200.000,00	40.03.001.0 02.730811.0 04.15.01.00 0.99.99.99.9 9.001	0	200.000,00	100000	0	200.000,00	0,00%	-200.000,00					
PP MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA- MINA	100.000,00	40.03.001.0 02.730811.0 05.15.01.00 0.99.99.99.9 9.001	0	100.000,00	50000	0	100.000,00	0,00%	-100.000,00					
PP CONSTR.DE CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO- MISAHUALLI	250.000,00	40.03.001.0 02.750105.0 36.15.01.00 0.99.99.99.9 9.001	0	250.000,00	125000	0	250.000,00	0,00%	0	250.000,00	0	250.000,00	0,00%	0,00%
PP CONSTRU.DE CABEZALEZ Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS METALICAS	200.000,00	40.03.001.0 02.750105.0 37.15.01.00 0.99.99.99.9 9.001	0	200.000,00	100000	0	200.000,00	0,00%	-200.000,00					
PP REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, INCREMENTOS DE OBRAS	100.000,00	40.03.001.0 02.750105.0 38.15.01.00 0.99.99.99.9 9.001	0	100.000,00	50000	0	100.000,00	0,00%	-100.000,00					
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO SAN JOSE	150.000,00	40.03.001.0 02.750107.0 11.15.01.00 0.99.99.99.9 9.001	0	150.000,00	75000	0	150.000,00	0,00%	-150.000,00					
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA	178.000,00	40.03.001.0 02.750501.0 15.15.01.00 0.99.99.99.9 9.001	0	178.000,00	89000	0	178.000,00	0,00%	-178.000,00					
PP MANTENIMIENTO VIAL SECUNDARIA EN LA PROVINCIAL	300.000,00	40.03.001.0 02.750501.0 16.15.01.00 0.99.99.99.9 9.001	0	300.000,00	150000	0	300.000,00	0,00%	-179.142,04	120.857,96	0	120.857,96	0,00%	0,00%
PP APORTE AL GADP RURAL PANO- CONST.CUBIERTA METALICA CANCHA DE ECUAVOLEY	50.000,00	40.03.001.0 02.780104.0 06.15.01.00 0.99.99.99.9 9.001	0	50.000,00	25000	0	50.000,00	0,00%	0	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%	0,00%



Cantón		50% DE CUMPLIMIENTO							50% DE CUMPLIMIENTO					
	Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	PARTIDA	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR 50%	DEVENGADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO AL 31 DICIEMBRE	SALDO	% PRESUPUESTARIO	% Avance físico
<b>QUIJOS</b>														
PP APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA COSANGA, SECTOR EL DORADO HASTA BERMEJO 2,5 KM. COSANGA	250.000,00	40.03.001.0 03.750105.0 39.15.07.00 0.99.99.99.9 9.001	0	250.000,00	125000	0	250.000,00	0,00%	-250.000,00					
PP APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS 3,1=5 Km. CUYUJA	210.000,00	40.03.001.0 03.750105.0 40.15.07.00 0.99.99.99.9 9.001	0	210.000,00	105000	0	210.000,00	0,00%	-210.000,00					
PP CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE EN CUYUJA	22.000,00	40.03.001.0 03.750109.0 06.15.07.00 0.99.99.99.9 9.001	0	22.000,00	11000	0	22.000,00	0,00%	-20,34	21.979,66	0	21.979,66	0,00%	0,00%
CENTRO DE INTERPRETACION TURISTICA DE LA PARROQUIA	200.000,00	03.750109.0 07.15.07.00	0	200.000,00	100000	0	200.000,00	0,00%	-200.000,00					
PP APORTE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 Km.CAMINO DE HERRADURA - CUYUJA	14.000,00	40.03.001.0 03.780104.0 07.15.07.00 0.99.99.99.9 9.001	0	14.000,00	7000	0	14.000,00	0,00%	0	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00%	100%
<b>EL CHACO</b>														
PP AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CHACO-LINARES ETAPA II L= 3 Km. CHACO	875.000,00	40.03.001.0 04.750105.0 41.15.04.00 0.99.99.99.9 9.001	0,00	875.000,00	437.500,00	0,00	875.000,00	0,00%	-395.589,99	479.410,01	0	479.410,01	0,00%	0,00%
AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA OYACACHI-CANGAHUAL L=9,65 Km. TRAMO PROVINCIAL	2.729.261,98	40.03.001.0 04.750105.0 42.15.04.00 0.99.99.99.9 9.003	0,00	2.729.261,98	1.364.630,99	0,00	2.729.261,98	0,00%	0	2.729.261,98	0	2.729.261,98	0,00%	0,00%
PP APORTE AL GADPR DE LINARES PARA CAMINOS DE HERRADURA-EMPALIZADOS	15.000,00	40.03.001.0 04.780104.0 08.15.04.00 0.99.99.99.9 9.001	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00%	0	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Subtotal del programa	7.908.725,98								-2.943.071,00	4.965.654,98	79.000	4.886.654,98	1,59%	18,18%