



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN INFORMACIÓN OTROGADA POR LOS SUPERVISORES A CARGO  
FINIQUITOS DE CONVENIOS

#### REPORTE JULIO DEL 2021

#### MATRIZ LOTAIP DE FINIQUITOS DE CONVENIOS

Fecha:	30/7/2021	NRO.	INSTITUCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINIQUITO	VALOR	ESTADO ACTUAL	SUPERVISOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
1	Federación de Nacionalidades Indígenas de Napo.- "FOIN"			Mejorando la Chacra con la siembra de las Plantas Injertas de Guanabana Gigante.	30/11/2018	10/3/2021	9.254,08	FINIQUITADO	Ing. Leonardo Aguinda	ACTA DE FINIQUITO 007-DFPRD-2021	100%	LEGALIZADO
2	Pueblo Kichwa de Rukullacta PKR.			Mejoramiento y Reparación de la casa de Producción de Tilapias; en la Comunidad del Pueblo Kichwa de Rukullacta	30/11/2018	27/5/2021	12.291,69	FINIQUITADO	MVZ. Henry Heredia	CTA DE FINIQUITO NRO. 021-DFPRD-2021	100%	LEGALIZADO
3	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutzupino PUERTO NAPO 3. Asociación 21 de Enero-Atahualpa 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerdá; EL CEIBO- Yutzupino. CHACELCY			<u>Sembrando Esperanza</u> (Fortalecimiento a los sistemas de producción local; promoviendo la crianza de pollos camperos; como una alternativa Ecológica y Sostenible, para las diferentes Comunidades)	12/3/2018	25/5/2021	3,419,95	FINIQUITADO	Ing. Whitney Otero	CTA DE FINIQUITO NRO. 020-DFPRD-2021	100%	LEGALIZADO
4	GADP SAN FCO. DE BORJA			Convenio de transferencia económica entre el Gad Provincial de Napo a favor del Gad Parroquial de San Francisco de Borja para la ejecución del proyecto denominado "Dotación de un Ecógrafo, equipos de inseminación, pajareras e insumos para mejorar la productividad del ganado bovino".	6/11/2019	15/6/2021	10.000,00	FINIQUITADO	MVZ. Henry Heredia	ACTA DE FINIQUITO 028-DFPRD-2021	100%	LEGALIZADO
5	CENTRO AGRICOLA DE TENA			CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: <b>FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA BOVINA FASE 1</b>	7/8/2020	22/6/2021	11.500,00	FINIQUITADO	MVZ. Daysi Montesdeoca	ACTA DE FINIQUITO 031-DFPRD-2021	100%	LEGALIZADO
6	Asociación Agrícola Ganadera de Baeza			CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA ASOCIACION AGRICOLA GANADERA BAEZA DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO A LA DECLARACION DE FINCAS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA EN LA PROVINCIA DE NAPO"	11/12/2017	23/6/2021	3.250,50	FINIQUITADO	Ing Susana Viteri	ACTA DE FINIQUITO NRO. 032-DFPRD-2021	100%	LEGALIZADO
7	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa			CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA DEL CHACO	4/12/2019	29/7/2021	\$ 20,790,06	FINIQUITADO	Ing. Irma Badillo	ACTA DE FINIQUITO NRO-06-USCSEFC-DP-GADPN-2021	100%	QUITO PENDIENTE LE
8	Asociación Kichwa Ongota Bajo AKOB			Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y Servicios en la Expo-Feria 2017.	14/7/2017	5/7/2021	131,16	FINIQUITADO		ACTA DE FINIQUITO NRO 035-DFPRD-2021	100%	LEGALIZADO



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN INFORMACIÓN OTROGADA POR LOS SUPERVISORES A CARGO  
FINIQUITOS DE CONVENIOS

#### REPORTE JULIO DEL 2021

##### MATRIZ LOTAIP DE FINIQUITOS DE CONVENIOS

Fecha: 30/7/2021

NRO.	INSTITUCIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINIQUITO	VALOR	ESTADO ACTUAL	SUPERVISOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
9	Pueblo Kichwa de Rukullakta	Convenio de Transferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Pueblo Kichwa de Rukullakta, proyecto denominado "Gobernanzas y políticas de desarrollo territorial para líderes'autoridades indígenas del Pueblo Kichwa de Rukullakta"	12/11/2019	8/7/2021	16.202,00	FINIQUITADO		ACTA DE FINIQUITO 037--DFPRD-2021	100%	LEGALIZADO

**OBSERVACIÓN:** se reporta finiquitos de convenios emitidos y realizados en el mes de JULIO del 2021, como es de conocimiento la unidad lleva la matriz del reporte general del Gad Provincial.

Reporte de Finiquitos			
MES	NÚMERO	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	0	20	0%
Febrero	3		15%
Marzo	1		5%
Abril	0		0%
Mayo	8		40%
Junio	10		50%
Julio	9		45%
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	31		155%

Ing. Dinora Lizbeth Gref Yumbo

ANALISTA DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS