

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
<b>Total</b>	<b>103</b>

FECHA HOY:						30/9/2021								
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	GAD Municipal de El Chaco	Convenio de transferencia de recursos económicos de cooperación interinstitucional entre el GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de Chaco, para el "Proyecto adquisición de un bus de transporte de Grupos Culturales de Jóvenes de El Chaco."	Planificación	Ing. Marcelo Barberán	Mgst. Marina Riofrio	26/6/2020	13/8/2020	365	13/8/2021	12/9/2021	Vencido hace 48 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	\$ 85,000,00	Elaboración de acta de finiquito
2	GAD Parroquial de Ahuano.	Convenio de transferencia económica para la cooperación interinstitucional, para la ejecución del "Proyecto de servicio fluvial y movilidad humana de la parroquia Ahuano, cantón Tena".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Mgst. Marina Riofrio	26/6/2020	29/6/2020	185	31/12/2020	30/1/2021	Vencido hace 273 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	24,000,00	Mediante Oficio Nro. GADPN-DOP-2021-0118 de fecha 22 de septiembre suscrito por el Ing. Jose Zambrano, solicita al GAD Parroquial la devolución del saldo no ejecutado.
3	IKIAM	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y la Universidad Regional IKIAM para la ejecución del curso Kichwa en la práctica en los niveles básico, intermedio I e intermedio II.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocio Paz y Miño	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	12/10/2022	Faltan 347 días - Vigente	VIGENTE	50,00	Cursos de Kichwa niveles básico a 41 personas
4	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PARA IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR CONJUNTAMENTE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, ACCIONES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, GEOLÓGICO Y MINERO, ASI COMO ELABORAR EN FORMA CONJUNTA INSTRUMENTOS TECNICOS CON FINES DIVULGATIVOS A FIN DE ATENDER LAS DEMANDAS, REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE MUTUO INTERES PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DEL NAPO.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia		4/6/2015	4/6/2015	1460	3/6/2019		Vencido hace 850 días	VENCIDO		
5	PROVIDA W&M	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GADPN y la empresa PROVIDA W&M para la gestión de recolección, almacenamiento temporal, transporte y tratamiento final de aceites lubricantes usados por el lapso de 5 años	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez Ing. Aracely Tapia	24/1/2020	24/1/2020	1825	22/1/2025	21/2/2025	Faltan 1210 días - Vigente	VIGENTE		Acompañamiento en la recolección y entrega de aceites usados de los generadores de la provincia
6	MAE	Convenio de Autorización de Gestión Concurrente de Competencia Exclusiva de calidad Ambiental entre el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo Acreditado como AAAR ante el SUMA	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	6/2/2018	6/2/2018	1825	5/2/2023	7/3/2023	Faltan 493 días - Vigente	VIGENTE		Regularización, control y seguimiento ambiental a Estaciones de Servicio y Telecomunicaciones
7	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CERRRAMIENTO PERIMETRAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELICIO OLALLA EN EL SECTOR DE SANTA ROSA, DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, PROVINCIA DE NAPO.	Planificación	Ing. Marcelo Barberán	ING. ALEX QUINGALLUISA	28/2/2019	5/4/2019	45	20/5/2019		Vencido hace 864 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	\$7.817,52	PENDIENTE LEGALIZACION
8	GAD Municipal del Tena	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL AREA RECREATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE PELAEZ BLOQUE 2, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO)	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING. LEONARDO SANCHEZ	28/2/2019	28/2/2019	30	30/3/2019	29/4/2019	Vencido hace 915 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	\$7.346,82	INFORME DE Seguimiento de Convenio mediante Memorando Nro. Memorando Nro. 1048-2021-DFIS , 22 de julio de 2021
9	GAD Municipal de Quijos	Convenio de transferencia económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos con el objeto de ejecutar el proyecto de "Construcción y colocación del Monumento al Arriero en el sector de la Y de Baeza, cantón Quijos, provincia de Napo".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Steven Rueda	19/6/2018	11/9/2018	365	11/9/2019	11/10/2019	Vencido hace 750 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD 50,000.00	Memorando Nro. 0616-2021-SDC de fecha 29/09/2021 remite informe financiero dirigido al Director Financiero, terminacion por mutuo acuerdo
10	GAD Parroquial de Chonta Punta.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA. <u>Del proyecto denominado: "Recuperación de 658,79Has. De los suelos agrícolas adnegados, mediante la adquisición y entrega de Desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta".</u>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Estefania Rosales	20/11/2020	20/11/2020	365	20/11/2021	20/12/2021	Faltan 51 días - Vigente	VIGENTE		12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE BIENES POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.
11	GAD Parroquial Rural de Chonta Punta	Convenio de delegación de competencias de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Chonta Punta, para la implementación de un <u>proyecto de piladora de arroz en la cabecera parroquial como una alternativa de generación de empleo y seguridad alimentaria.</u>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	19/8/2020	30/12/2020	365	30/12/2021		Faltan 91 días - Vigente	VIGENTE	USD 20,000.00	Memorando No. 2198-2020-DFPC 07/09/2020, inconveniente en el proceso de adquisición según oficio del gad parroquial de chonta punta

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
<b>Total</b>	<b>103</b>

FECHA HOY: 30/9/2021														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
12	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINVIAL DE NAPO Y EL VICARIATO APOSTOLICO	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING MAURICIO CARRERA	5/11/2018	18/3/2019	30	17/4/2019	17/5/2019	Vencido hace 897 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	\$1.697,07	CON MEMORANDO NRO. 0959-2021-DFIS DEL 08 DE JULIO DE 2021, ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO Y TRÁMITE PERTINENTE (EXPEDIENTE REPOSA EN OBRAS PÚBLICAS)
13	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA Y EL VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO, DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE SALON AUDITORIUM DE LA UNIDAD EDUCTIVA FISCOMISIONAL MONSEÑOR SPILLER, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING MAURICIO CARRERA	5/11/2018	18/3/2019	30	17/4/2019	17/5/2019	Vencido hace 897 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	\$1.697,07	CON MEMORANDO NRO. 0959-2021-DFIS DEL 08 DE JULIO DE 2021, ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO Y TRÁMITE PERTINENTE (EXPEDIENTE REPOSA EN OBRAS PÚBLICAS)
14	GAD Parroquial San Juan de Muyuna	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYNUNA, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL SAN PEDRO DE TENA, PARROQUIA MUYNUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING MAURICIO CARRERA	20/7/2018	14/11/2018	30	14/12/2018	13/1/2019	Vencido hace 1021 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	\$3.330,88	MEDIANTE MEMORANDO NRO. 1442-2021-DFIS DE FECHA 02 de septiembre de 2021, ENVIA EL INFORME DE SUPERVISIÓN PARA SU FINIQUITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, FINANCIERO
15	GAD Parroquial Talag, Comunidad San Pablo vía Serena	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG Y LA COMUNIDAD SAN PLANO VÍA SERENA. PROYECTO DE CONTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE UN SOLO CARRIL SOBRE EL RÍO PIWI, UBICADO EN LA COMUNIDAD SAN PABLO DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUINGALUISA	29/10/2018	29/10/2018	90	27/1/2019	26/2/2019	Vencido hace 977 días	EN PROCESO DE LIQUIDACION	SIN CUANTIA	CON MEMORANDO NRO. 0730-2021-DFIS DEL 03 DE JUNIO DE 2021, ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO (EXPEDIENTE REPOSA EN OBRAS PÚBLICAS)
16	GAD Parroquial Talag	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO PASARELA DE 20 METROS DE LUZ SOBRE EL RÍO WAYSA YACU - LAGUNA AZUL, COMUNIDAD ALUKUS DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy	ING ALEX QUINGALUISA	26/9/2018	26/9/2018	60	25/11/2018	25/12/2018	Vencido hace 1040 días	EN PROCESO DE LIQUIDACION	SIN CUANTIA	TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES , EN PROCESO DE FINIQUITO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
17	GAD Parroquial Ahuano	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR PROYECTOS: A) CONSTRUCCIÓN DE ESTADIOS EN LAS COMUNIDADES: NUEVO PARAISO, EL CARMEN Y COLONIA BOLÍVAR DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, Y, B) APERTURA Y LASTRADO DEL PROYECTO DE READESENTAMIENTO PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LAS ISLAS ANACONDA Y SAN RAFAEL, PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING ALEX QUINGALUISA	27/4/2018	27/4/2018	60	26/6/2018	26/7/2018	Vencido hace 1192 días	EN PROCESO DE LIQUIDACION	SIN CUANTIA (EQUIPO CAMINERO)	CON MEMORANDO NRO. 1278-2021-DFIS DEL 17 DE AGOSTO DE 2021, ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA ELABORACIÓN DE ACTA DE FINIQUITO Y SU TRAMITE CORRESPONDIENTE (EL EXPEDIENTE REPOSA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS)
18	GAD Parroquial Puerto Napo	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO, DE APOYO DE EQUIPO CAMINERO PARA REALIZAR EL LASTRADO DE CAMINO VECINAL EN UNA LONGITUD DE 300 M EN EL SECTOR DEL TOGLO	DIRECCION DE FISCALIZACION	ING ALEX QUINGALUISA	ING ALEX QUINGALUISA	14/9/2018	14/9/2018	15	29/9/2018	29/10/2018	Vencido hace 1097 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	SIN CUANTIA (EQUIPO CAMINERO)	SE HA EMITIDO MEMORANDO Nro. 0355-2018-DGFS, SIN RESPUESTA CON MEMORANDO NRO. 1412-2021-DFIS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021, ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SOLICITANDO INFORME TÉCNICO EJECUTADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, HASTA LA FECHA SIN RESPUESTA
19	GAD municipal Archidona	CONVENIO DE DELEGACION ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA. PROYECTO CULMINACION DE LA CUBIERTA E INSTALACION DE AROS DE BASQUET MOVILES EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	ING. ALEX QUINGALUISA	9/4/2019	18/4/2019	30	18/5/2019	17/6/2019	Vencido hace 866 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	\$6.844,40	SE ENCUENTRA EN OBRAS PUBLICAS EN PROCESO DE FINIQUITO
20	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, para ejecutar el Proyecto denominado" FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADOR DE LA COMUNIDAD DE WAMANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 01 DOSIFICADOR EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROV. DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Jhonatan Cerdenas	30/11/2020	30/11/2020	365	30/11/2021	30/12/2021	Faltan 61 días - Vigente	VIGENTE	\$2.850,40	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONV  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
<b>Total</b>	<b>103</b>

FECHA HOY: 30/9/2021														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
21	GAD MUNICIPAL DE EL CHACO	convenio de transferencia de recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco , para ejecutar el proyecto denominado regeneración urbana de la Av. Francisco de Orellana de la ciudad de El Chaco, II etapa.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	ING ALEX QUINGALUISA	16/10/2018	18/1/2019	270	15/10/2019	14/11/2019	Vencido hace 716 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	\$300.000,00	REMISION DE INFORME DE FAVORABLE FINANCIERO mediante memorando Nro. 0603-2021-SDC de 22 de septiembre de 2021, para la directora financiera subrogante.
22	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TSATSAYAKU	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA "TSATSAYACU" PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE UN MOLINO PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYUSA, POR UN MONTO DE USD 9,968,00 DOLARES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		12/3/2019	12/3/2019	365	11/3/2020	10/4/2020	Vencido hace 568 días	VENCIDO	\$ 9.968,00	
23	GAD Parroquial Rural de Pano	Convenio de Concurrencia y de transferencia de recursos economicos del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de Pano, para que ejecute el proyecto denominado: "Construccion de cubierta metálica para la cancha de Ecuaavoley, ubicado en la cabecera parroquial de Pano".	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	22/10/2020	12/3/2021	90	10/6/2021		Vencido hace 112 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD 50,000	*Memorando Nro. 2378-2021-DOP, de 24 de agosto de 2021, solicitando el informe favorable de la dirección financiera.
24	GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU	Convenio de Concurrencia y de delegación de la competencia sin recursos, para construir la infraestructura física; entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de Hatun Sumaku, para ejecutar el proyecto denominado: Construcción de una cancha cubierta con tubería de petróleo en la Comunidad Wamani, Parroquia Hatun Sumaku, cantón Archidona, Provincia De Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/11/2020	18/6/2021	90	16/9/2021		Vencido hace 14 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD 81.215,78	* Informe de Fiscalización, de 27 de septiembre de 2021, se ha ejecutado el 99,70% del monto contratado.
25	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	Convenio de Delegación de la competencia sin recursos, para construir la infraestructura física; y, de Cooperacion Interinstitucional entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de Papallacta, para ejecutar el proyecto denominado: Construcción de una Cancha de Césped Sintético en la Parroquia Papallacta, Canton Quijos, Provincia De Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	20/11/2020	8/6/2021	90	6/9/2021	6/10/2021	Vencido hace 24 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD 91.131,78	*Informe de fiscalización, de 29 de septiembre de 2021., ejecutado el 100%. NOTIFICADO LA EXPIRACION DEL CONVENIO MEDIANTE MEMERONDO NRO. 0300-2021-USCSEFC de fecha 25/08/2021
26	GAD Parroquial Rural Linares	Convenio de Delegación de la Competencia de Validad y de Transferencia Económica del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Linares, para que ejecute el proyecto denominado: Mejoramiento de Caminos de Herradura Vecinal Empalizado en La Parroquia de Linares, del Cantón El Chaco, Provincia De Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/11/2020	3/12/2020	120	2/4/2021	2/5/2021	Vencido hace 181 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD 15.000,00	*Memorando Nro. 0587-2021-DF, de 21 de septiembree de 2021, informe financiero para el finiquito del convenio de delegación de competencia de validad y de transferencia económica.
27	GAD Parroquial Rural de Cuyuja	Convenio de Delegación de la Competencia de Validad y de Transferencia Económica del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja, para que ejecute el proyecto denominado: "Reconstruccion de los caminos de herradura en la parroquia Cuyuja.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Griceida Licuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/11/2020	30/11/2020	60	29/1/2021	28/2/2021	Vencido hace 244 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD 14,000,00	Memorando Nro.1084-2021-P. de 29 de septiembre de 2021, remiten el Informe de Liquidación Nro. 005-DOP-GADPN-2021, aprobado por la señorita Prefecta de Napo.
28	GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	Convenio de Delegación de Competencia de Vialidad y Transferencia Económica por parte del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Archidona, para la ejecucion del Mejoramiento y Mantenimiento Vial Rural del Canton Carlos Julio Arosemena Tola.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	30/11/2020	18/12/2020	212	18/7/2021	17/8/2021	Vencido hace 74 días	EN PROCESO DE LIQUIDACION	USD 200,000,00	*Memorando Nro. 1951-2021-DOP, de 19 de julio de 2021, suscrito por la Directora de Obras Públicas, solicita al Ing. Edwin Mantilla, previa inspección remita un informe técnico al respecto considerando la Resolución Administrativa 102-2021-GADPN. *Memorando Nro. 0397-2021-UGV, de 27 de septiembre de 2021, solicitando informe de cumplimiento objeto del convenio entre el GADPN Y EL GADMCIAT. 67.06% 57.10km.
29	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	Renovacion del Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Archidona, para la ejecucion del Mantenimiento de las vías rurales de San Pablo De Ushpayacu de la Parroquia San Pablo de Ushpayacu, Canton Archidona, Provincia de Napo por Administración Directa.	OBRAS PUBLICAS	Ing.José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/12/2020	PENDIENTE	90	#[VALOR!]	#[VALOR!]	#[VALOR!]	PENDIENTE	ADMINISTRACION DIRECTA	* Elaboracion de la planificacion de intervencion del mantenimiento vial en la Parroquia San Pablo por parte del tecnico encargado DOP

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
<b>Total</b>	<b>103</b>

FECHA HOY: 30/9/2021														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
30	GAD MUNICIPAL DE TENA A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	Convenio de Delegación de la competencia sin recursos determinada en el literal g) del Art. 55 de COOTAD, del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Tena,a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo, para la ejecucion del proyecto denominado: Construcción de Canchas Cubiertas de Volley en el Barrio Aeropuerto No 01, de la Parroquia Urbana de Tena, del cantón Tena.	Obras Públicas	Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/11/2020	19/6/2021	90	17/9/2021	17/10/2021	Vencido hace 13 días	EN PROCESO DE FINQUITO	USD 149,949.55	*Memorando Nro. 1665-2021-OFIS, de 28 de septiembre de 2021, información correspondiente al avance de obra del 101,18% total ejecutado y en liquidación.
31	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	Convenio de Cooperacion interinstitucional y de transferencia economica del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, cantón Tena, para el servicio de transporte fluvial de tamberia, combustible y aceite de ligar, desde los sectores de Santa Monica, Piuculin, Naranjito, Bajo Piuculim y Anzu La Victoria, y comunidades aledañas de la Parroquia Puerto Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	15/12/2020	1/1/2020	365	31/12/2020	30/1/2021	Vencido hace 273 días	EN PROCESO DE FINQUITO	USD 1,972.00	*Memorando Nro. 2308-2021-DOP, de 19 de agosto de 2021, remite adjunto el informe técnico de seguimiento y control Nro. GADPN-DDPO-YC-046-2021, de 19 de agosto de 2021. *Memorando Nro. 2374-2021-DOP, de 24 de agosto de 2021, solicitando el informe favorable de la dirección financiera. *Memorando Nro: 2369-2021-DOP, de 26 de agosto de 2021, emisión del informe técnico adjunto al GADPR de Puerto Napo.
32	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	Convenio de Concurrencia y de transferencia de recursos economicos del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo, para que ejecute el proyecto denominado: Iluminación del Estadio Segundo Paredes de la Parroquia Puerto Napo.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	21/12/2020	30/12/2020	90	30/3/2021	29/4/2021	Vencido hace 184 días	EN PROCESO DE FINQUITO	USD 60,936.39	*Memorando Nro. 2873-2021-DOP, de 28 de septiembre de 2021, solicitando al Director Financiero se inicie el trámite de recuperación de los recursos económicos entregados al GAD Parroquial Rural de Puerto Napo.
33	GAD MUNICIPAL DE TENA	Convenio de Concurrencia y de transferencia de recursos economicos del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Tena, para que ejecute el proyecto Constructivo de la Sala de Tanatopraxia de la Provincia de Napo en la Ciudad de Tena.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	23/12/2020	22/1/2021	190	31/7/2021	30/8/2021	Vencido hace 61 días	VENCIDO	USD 117,494.87	Oficio Nro. 032 DOVOP-GADMT, de 29 de julio de 2021, informa que con fecha 15 de abril de 2021 mediante el oficio nro. DOVOP-GADMT, se remite el informe técnico Nro. 004-DOVOP-GADMT-2021, en la cual se solicita la ampliación del plazo de 340 días y se considere la prorroga enviada.
34	LA COMPAÑIA ELITENERGY GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A	Convenio de Cooperacion interinstitucional entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y la Compañia Elitenergy Generacion Elctrica S. A., para el Mantenimiento de las vias rurales que conectan a las comunidades de Pununo, Centro Pununo, Alto Pununo, San Miguel de Palmeras, Alto Pusuno, Bajo Pusuno, Union Bolivarense yTres Hermanos Parroquia Puerto Misahualli, Canton Tena.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	24/12/2020	24/12/2020	60	22/2/2021		Vencido hace 220 días	VENCIDO	NO APLICA	* Visita tecnica por parte del Ing. Edwin Mantilla - Analista 2 DOP en la planificación.
35	GAD Municipal de Chaco	Convenio de delegación de competencia y de transferencia económica para ejecutar el proyecto denominado: "Implementación de fincas agroecológicas, turísticas como estrategia de adaptación al cambio climático" para impulsar un desarrollo integral, a través de las cadenas de valor sostenible. ADEMDEM - 1	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	6/5/2020	21/9/2020	365	21/9/2021		Vencido hace 9 días	EN PROCESO DE FINQUITO	USD 150,000.00	Memorando Nro. 1102-2021-UPF, Tena, 27 de septiembre de 2021 remite informe de seguimiento al Director de Fomento Productivo para proceder a solicitar el informe final de acuerdo al cumplimiento del convenio
36	GAD Municipal de Chaco	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y de transferencia económica del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El Chaco, para ejecutar los proyectos: Aporte GADM El Chaco fortalecimiento productivo USD 112,500.00, Construcción del Centro de Acopio del GADPR Gonzalo Díaz de Pineda USD 148,822.00 y Maquinaria y equipos U.E. El Chaco USD 11,741.94	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/5/2023	13/6/2021	Faltan 591 días - Vigente	VIGENTE	USD 273,063.94	15/10/2020. A partir de la suscripción del convenio hasta finalizar del periodo 2019-2023
37	GAD Municipal de Quijos	Convenio de competencia y transferencia económica para el proyecto: Construcción de 18 invernaderos metálicos de 500 m2 para la producción y desarrollo agrícola en el cantón Quijos.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	25/8/2020	22/1/2021	365	22/1/2022	21/2/2022	Faltan 114 días - Vigente	VIGENTE	USD 150,000.00	Memorando Nro. 2287-2020-DFPC 10/09/2020, 2 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA.Comprobante de Pago (CE-108386) Fecha de Pago 11/09/2020
38	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	Convenio de transferencia económica para ejecutar el proyecto denominado "Implementación de un centro de inseminación artificial bovina en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco, provincia de Napo.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Mvz. Henry Heredia	15/7/2020	28/8/2020	1095	28/8/2023	27/9/2023	Faltan 697 días - Vigente	VIGENTE	USD 5,000.00	Informe de Seguimiento de Convenio mediante Memorando Nro. 2337-2021-DFPRD , 21 de junio de 2021 de junio de 2021. 36 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA- TRANSFIERE 20/08/2020 (Memo 0261-2020-ST)
39	GAD Parroquial Rural San Juan de Muyuna	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de San Juan de Muyuna, con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del sector productivo de la chacra en las comunidades de la parroquia San Juan de Muyuna, mediante la adquisición de equipos y herramientas agrícolas".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	19/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	4/10/2021	Vencido hace 26 días	VENCIDO	USD 20,000.00	Memorando Nro. 2093-2020-DFPC 27/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108311 (TRB-923) 04/09/2020 Memo 0324-2020-ST, NOTIFICADO EL VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. Memorando Nro. 0276-2021-USCSEFC Tena, 16 de agosto de 2021
40	GAD Parroquial Rural Sardinas	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Sardinas para la ejecución del proyecto denominado "Fomento agropecuario integral para el sector ganadero, producción agrícola y especies menores", en la parroquia Sardinas, cantón El Chaco.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	4/9/2020	730	4/9/2022	4/10/2022	Faltan 339 días - Vigente	EN PROCESO DE FINQUITO	USD 20,000.00	Memorando Nro. 2047-2020-DFPC 24/08/2020, 24 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108307 (TRB-924) 04/09/2020 Memo 0327-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0277-2021-USCSEFC de fecha 16/08/2021

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
<b>Total</b>	<b>103</b>

FECHA HOY: 30/9/2021														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
41	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Santa Rosa para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del sector agropecuario de la parroquia Santa Rosa, con la implementación de técnicas que garanticen un mejor rendimiento productivo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Mvz. Henry Heredia	12/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	4/10/2021	Vencido hace 26 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD 20,000.00	Memorando No. 2077-2020-DFPC 26/08/2020 /12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago 108308 (TRB-925) 04/09/2020 Memo 0328-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0275-2021-USCSEFC de fecha 16/08/2021
42	GAD Parroquial Rural de Cuyuja	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Cuyuja para ejecutar el proyecto " Fortalecimiento productivo y su cadena de comercialización en la parroquia de Cuyuja", del cantón Quijos, provincia de Napo.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	11/8/2020	4/9/2020	365	4/9/2021	4/10/2021	Vencido hace 26 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD 20,000.00	Memorando No. 2015-2020-DFPC 21/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108309 (TRB-926) 04/09/2020 Memo 0325-2020-S VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0278-2021-USCSEFC de fecha 16/08/2021
43	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Oyacachi, para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento productivo a la parroquia de Oyacachi con la adquisición de un camión para el transporte de producción (Truchas).	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabián Pérez	11/8/2020	7/9/2020	365	7/9/2021	7/10/2021	Vencido hace 23 días	VENCIDO	USD 20,000.00	Memorando No. 2038-2020-DFPC 24/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108318 (TRB-930) 04/09/2020 Memo 0317-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO.0302-2021-USCSEFC de fecha 25/08/2021
44	GAD Parroquial Rural de Puerto Napo	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Puerto Napo para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento al sector pecuario y turístico mediante el establecimiento de una explotación piscícola en la comunidad de Balzayaku, perteneciente a la parroquia de Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabián Pérez	11/8/2020	7/9/2020	365	7/9/2021	7/10/2021	Vencido hace 23 días	VENCIDO	USD 20,000.00	Memorando No. 2016-2020-DFPC 21/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108324 (TRB-931) 04/09/2020 Memo 0318-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO 0303-2021-USCSEFC de fecha 25/08/2021
45	GAD Parroquial Rural de Talag	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Talag, para el proyecto denominado "Fortalecer las actividades agropecuarias que contribuyan y mejoren la seguridad alimentaria con la producción de pollo de engorde y tilapia de las comunidades de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Mvz. Daysi Montesdeoca	19/8/2020	7/9/2020	365	7/9/2021	7/10/2021	Vencido hace 23 días	VENCIDO	USD 20,000.00	Memorando No. 2094-2020-DFPC 27/08/2020 12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA Comprobante de Pago 108332 (TRB-952) 07/09/2020 Memo 0322-2020-ST VENCIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO 0303-2021-USCSEFC de fecha 25/08/2021
46	GAD Parroquial Rural de Ahuano	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Ahuano, para ejecutar el proyecto denominado "Fomento al sector productivo 28.5 has, de cacao super árbol, a través de la adquisición y entrega de 17,235 plantas a las comunidades de Santa Barbara del río Aranjuno y Pasu Urku de la parroquia Ahuano".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	14/9/2020	23/9/2020	730	23/9/2022	23/10/2022	Faltan 358 días - Vigente	VIGENTE	USD 20,000.00	Memorando No. 2431-2020-DFPC 22/09/2020, 2 AÑOS A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. Comprobante de Pago Nro. 108481 23 sept 2020 Ref. BCE Nro. 15742049 (TRB-1091)
47	GAD Parroquial Rural de Pano	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Pano con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento al sistema de producción tipo chacra, mediante la adquisición y entrega de 20 kits de arroz e insumos agrícolas y 2,000 plantas de vainilla en las 9 comunidades y 3 sectores de la parroquia Pano".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	14/9/2020	5/10/2020	365	5/10/2021	4/11/2021	Expira en 5 días	VIGENTE	USD 20,000.00	Memorando No. 2525-2020-DFPC 28/09/2020 1 AÑO A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA, Comprobante de Pago Nro. 108544 del 30 de septiembre de 2020y referencia BCE Nro. 15777693 (TRB-1177) del 05 de octubre de 2020, NOTIFICADO EL PROXIMO VENCIMIENTO MEDIANTE Memorando Nro. 1854-2021-OP de fecha 18 de septiembre de 2021 EN PROCESO DE ADENDA DEL CONVENIO
48	GAD Parroquial Rural de Papallacta	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Papallacta, para ejecutar el proyecto denominado "Construcción del bloque de baños y vestidores del complejo turístico Santa Catalina de la parroquia Papallacta, cantón Quijos, provincia de Napo".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Licuy	2/10/2020	19/10/2020	365	19/10/2021	18/11/2021	Expira en 19 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD 50,000.00	Memorando No. 2870-2020-DFPC 19/10/2020 12 meses a partir de la transferencia Comprobante de Pago N° CE 108689, fecha de pago 19/10/20

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
Total	103

FECHA HOY: 30/9/2021														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
49	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN, LOS LOS GOBIERNOS PARROQUIALES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA, para la ejecución del proyecto denominado:"FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019", mediante la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES 100 KITS EN 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA". <b>STCTEA</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	9/6/2021	9/6/2021	365	9/6/2022	9/7/2022	Faltan 252 días - Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO	USD. 21,420	Mediante memorando Nro. 3533-2021-DFPRD, de fecha 06 de septiembre de 2021, solicita dirigido a la maxima autoridad la terminacion de convenio por mutuo acuerdo.
50	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	Convenio de Cooperación: "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahualli, Ahuano y Chontapunta 2019" mediante adquisición y entrega de 451 kits de MAIZ e insumos agrícolas. <b>STCTEA</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	14/6/2020	14/9/2020	365	14/9/2021		Vencido hace 16 días	VIGENTE	270.600,00	Responsable: Memo 1163-2020-DFPC de 30/06/2020 NUEVO TECNICO: Memorando Nro. 2339-2020-DFPC Tena, 15 de septiembre de 2020/ CONVENIO DE LA CTA
51	GAD Municipal del Chaco	Convenio Macro Infraestructura Educativa, Comunitaria, Deportiva, y de Conservación de Obras Prioritaria Oyacachi.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Maritza Gricelda Lucuy Tapuy		26/5/2015	26/5/2015	1825	24/5/2020	23/6/2020	Vencido hace 494 días	VENCIDO		Para conocimiento de La DDSEP. OO.PP. VIGENTE, debe finiquitar la direccion de OOPP.
52	Centro de Turismo Comunitario Sinchi Pura/Comunidad Kichwa Sinchi Pura, de la Parroquia Talag.	Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y Servicios en la Expo-Feria 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Janeth Barrionuevo	24/7/2017	9/9/2017	60	8/11/2017	8/12/2017	Vencido hace 1422 días	VENCIDO	1.991,73	Sra. Janeth Barrionuevo. Memo 1658-DDPRD 07-08-2017. 2 Meses Entrega Materiales Acta Entrega 1.-BMC-No. 0332 GADPN 13-09-2017. VENCE 08/11/2017
53	Dirección Distrital 15D02 –El Chaco-Quijos-Educación U.E. Baeza	Fomento de las artes y la cultura de paz en Jóvenes.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	13/6/2017	2/4/2020	120	31/7/2020	30/8/2020	Vencido hace 426 días	VENCIDO	6674,54	Sr. Joselito Yépez. (Memo 1378 del 30-06-2017) Enviar un Comunica por Quipux, sobre la insistencia para la justificación y finiquito del convenio. Vence el 31/07/2020
54	GAD Municipal de Archidona - Cooperativa Expreso Napo. Archidona	Construcción del Terminal de Carga y Pasajeros de la Cooperativa Expreso Napo	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	23/2/2017	25/4/2017	730	25/4/2019	25/5/2019	Vencido hace 889 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	74.100,00	A partir Contrata. De Obra. Contrato 25-04-2017
55	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA PARA REALIZAR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 200 KITS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS EN 15 COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO GENERAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019" <b>STCTEA</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	26/8/2020	20/5/2021	365	20/5/2022		Faltan 232 días - Vigente	VIGENTE	94.080,00	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS E INSUMOS/ ACTA PENDIENTE/ EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE LA CTA.
56	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	Convenio de Cooperación: "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahualli, Ahuano y Chontapunta 2019" mediante adquisición y entrega de 586 kits de ARROZ e insumos agrícolas en 30 comunidades. <b>STCTEA</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Juan Elias Borja	13/11/2020	13/3/2021	365	13/3/2022		Faltan 164 días - Vigente		297.108,77	01 AÑO. A partir de la entrega de Insumos y materiales por parte del GAD Provincial de Napo. Mediante memorando Nro. 1487-2020-DFPC supervisión.
57	1.-Unidad Educativa Leónidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUNO. 2.-Escuela de Educación Básica: Fisco Misional Ernesto Ophuls. PARROQUIA MUYUNA. 3.-Escuela de Educación Básica: Juan león Mera. PARROQUIA ARCHIDONA	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018. CONTRATO 49.987,00 59.122,00 (Memo 187-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/4/2019	20/4/2019	365	19/4/2020	19/5/2020	Vencido hace 529 días	VENCIDO	76.376,30	(Memo 2909-2018-DGFFRD del 12-11-2018.)  (Memo 0171-2019-DGFFRD del 22-01-2019.) Año 1 (A partir entrega de bienes) SE ENTREGA EL 19/04/2019

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
<b>Total</b>	<b>103</b>

FECHA HOY: 30/9/2021														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
58	11.-Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa. 12.-Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yuralpa Derecha". 12.-Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yuralpa Derecha 13.-Comunidad de Shiripuno 14.-Comunidad Kichwa "Calmito Río Bueno" 15.-Asociación Agro-productiva y Turística San Clemente de Chucapi. 16.-Asociación de Agricultores Kichwas San Alberto de Ahuano 17.- Asoc. Kichwas CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018. CONTRATO 49.987,00 59.122,00 (Memo 187-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas		19/4/2018	365	19/4/2019	19/5/2019	Vencido hace 895 días	VENCIDO	76.376,30	(Memo 2909-2018-DGFPRD del 12-11-2018.) (Memo 0171-2019-DGFPRD del 22-01-2019.)
59	18.-Comunidad Kichwa Hatun Urku 19.- Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Los Rios "ACROPOR" 20.-Comunidad Kichwa de Río Lagarto de Wachiyaku Chico. 21.- Comunidad COKIRLA. 22.-Comunidad Intercultural San Vicente de Wayusa Yaku. 22.-Comunidad Kichwa Autónoma de Sumak Sacha 23.-	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018. CONTRATO 49.987,00 59.122,00 (Memo 187-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas		20/4/2019	365	19/4/2020	19/5/2020	Vencido hace 529 días	VENCIDO	76.376,30	(Memo 2909-2018-DGFPRD del 12-11-2018.) (Memo 0171-2019-DGFPRD del 22-01-2019.)
60	25.-Comunidad Kichwa de Ñucanchi LLacta COKIÑU 26.-Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cocha 27.-Comunidad Kichwa Campo Cocha. 28.-Comunidad Kichwa Guinea Chimbana 29.-Asociación de Productores de Arroz de la Colonia Babahoyo 30.-Comunidad Kichwa Capirona de puni Shalcana. 31.-Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018. CONTRATO 49.987,00 59.122,00 (Memo 187-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	20/4/2019	365	19/4/2020	19/5/2020	Vencido hace 529 días	VENCIDO	76.376,30	(Memo 2909-2018-DGFPRD del 12-11-2018.) (Memo 0171-2019-DGFPRD del 22-01-2019.)
61	32.-Asociación de Agricultores Kichwas Ñucanchi Sacha. 33.-Asociación Agroindustrial TALAG 34.-Pueblo Kichwa de Rukullakta 35.-Santa Rosa Alta del Río Napo 36.-Comunidad Kichwa Agro-forestal y Artesanal NACHUYAKU 37.-Comunidad Kichwa Autónoma CHALLWAYAKU 38.-Comunidad Kichwa SANTA RITA 39.-Centro Agrícola CJ.Arosemena Tola	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018. CONTRATO 49.987,00 59.122,00 (Memo 187-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	20/4/2019	365	19/4/2020	19/5/2020	Vencido hace 529 días	VENCIDO	76.376,30	(Memo 2909-2018-DGFPRD del 12-11-2018.) (Memo 0171-2019-DGFPRD del 22-01-2019.)
62	Asociación de Producción Artesanal; AHUANO WARMIS. (Mujeres de Ahuano).	Tradición hecha a Mano; Muñecas patrimoniales: Ahuano Warmis	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	7/11/2018	27/2/2019	365	27/2/2020	28/3/2020	Vencido hace 581 días	VENCIDO	1.110,00	Memo 3229-2018-DGFPRD del 14-12-2018 1 AÑO a partir transf. (27/02/2019) Vence el 27/02/2020
63	1.-Comunidad Kichwa 20 de Mayo. 2.-Comunidad Kichwa Santa Rita.	Fortalecimiento a Proyectos Piscícolas, en las Comunidades Kichwas 20 de Mayo y Santa Rita.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	30/11/2018	30/11/2018	300	26/9/2019	26/10/2019	Vencido hace 735 días	EN PROCESO DE FINQUITO	10.445,16	PENDIENTE DE EJECUTAR. Según Memorado No. 0263-2019-UFAP del 10-06-2019. Se informa que se considere para el POA. 2020. *Según Memo 1217-2019-DGFPRD del 10-05-2019; informa el Director que la máxima autoridad ha declarado desierto.
64	ASOCIACION AGROPECUARIA, PISCICOLA YANAURCO QUIJOS	CONV. DE COOPERACION: IMPLEMENTACION DE 7,8 km DE DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE EN LAS COMUNIDADES REINA DEL CISNE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU, PARROQUIA CHONTA PUNTA: MEDIANTE LA DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE UN CONTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	30/12/2019	Vencido hace 670 días	EN PROCESO DE FINQUITO	13.290,97	PENDIENTE DE EJECUTAR.
65	GAD PARROQUIAL DE AHUANO	Convenio de transferencia para 16 hectareas de cacao super árbol entrega de 10.000 plantas a la comunidad Nachi Yacu Ahuano	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andi	19/11/2019	23/1/2020	730	22/1/2022	21/2/2022	Faltan 114 días - Vigente	EN PROCESO DE FINQUITO	10.000,00	Mediante memorando Nro. 0617-2021-SDC de fecha 29 de septiembre de 2021, remite el informe financiero dirigido al Director Financiero
66	CACPE PASTAZA	Convenio Alianza Estratégica inclusión financiera	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Tholomeo Cortez	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2023	8/1/2024	Faltan 800 días - Vigente	VIGENTE		Tena, 29 de septiembre de 2021



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
<b>Total</b>	<b>103</b>

FECHA HOY: 30/9/2021														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
67	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA. Del Proyecto denominado; <b>"FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALÍ, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DE PLANTAS FRUTALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN GERMINADOR, EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA". STCTEA</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguiñda	7/12/2020	7/12/2020	365	7/12/2021	6/1/2022	Faltan 68 días - Vigente	VIGENTE	63.323,22	01 año a partir de la entrega de las plantas y materiales de construcción por parte del GADPN.
68	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGÁNICA Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO <b>"FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	11/12/2020	11/12/2020	365	11/12/2021	10/1/2022	Faltan 72 días - Vigente	VIGENTE	31.679,84	PENDIENTE ENTREGA DE LOS BIENES
69	GAD PARROQUIAL DE MUYUNA	Convenio de transferencia Proyecto: <b>Fortalecimiento a las practicas ancestrales, en la parroquia San Juan de Muyuna, empleando nuevas técnicas y destrezas para elaboración de artesanías con productos de la zona</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguiñda	7/5/2020	24/6/2020	90	22/9/2020	22/10/2020	Vencido hace 373 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	10.000,00	Solicud de devolución de saldo medinate Oficio Nro. GADPN-DFPRD-2021-0122Tena, 21 de junio del 2021 03 meses a partir de la transferencia/ fecha 24/06/2020 Memo 0289-2020-DF de 25/06/2020. Vence 25/09/2020
70	ASOCIACION DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA WAYLLA KURI (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROAKURI RUKULLAKTA	Convenio de Cooperación: <b>Potenciar el proceso de pos cosecha y comercialización de café robusto en cereza y pergamino a través de la dotación de un equipo de trillado y clasificado de café en la Aso. ASOPROAKURI</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguiñda	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	14/9/2020	Vencido hace 411 días	VENCIDO	9.500,00	Responsable: Memo 0977-2020-DFPC de 16/06/2020 NO SE EJECUTO ESTA EN PROCESO DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO, mediante memorando Nro 2642-2021-DFPRD de fecha 12/07/2021, dirigido para Ab. Marlene Tapuy cerrar oír mutuo acuerdo
71	Comunidad de Mushullakta (Galeras)	Adquisición de Insumos, Balanceados y Materiales; para 20 sub-proyectos piscícolas de Aguas Cálidas, con objetivo de Incentivar la Producción y Generar fuentes de Empleos	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	22/10/2015	22/7/2016	182	20/1/2017	19/2/2017	Vencido hace 1714 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	634,25	Enviado a Trámite Judicial, con Memo No. 2574-2018-DGFPD del 01-10-2018. Del Director. Memo 686-2018-DGPS del 05-09-2018). Dice: Seguir proceso Jurídico.
72	Asociación Amaran Pakcha ASOTURAMPAK Hatun Sumaco	Adquisición de Insumos, Balanceados y Materiales; para 20 sub-proyectos piscícolas de Aguas Cálidas, con objetivo de Incentivar la Producción y Generar fuentes de Empleos.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	22/10/2015	22/7/2016	182	20/1/2017	19/2/2017	Vencido hace 1714 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	873,75	Judicial, Con Memo No. 2574-2018-DGFPD del 01-10-2018. Del Director. Memo 686-2018-DGPS del 05-09-2018). Dice: Seguir proceso Jurídico.
73	GAD Municipal de Archidona	CONVENIO MACRO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		26/9/2015	26/9/2015	7300	21/9/2035	21/10/2035	Faltan 5104 días - Vigente	VIGENTE		CONVENIO MACRO-General: Se comunicará con 60 días de anticipación, para su terminación.
74	Centro de Turismo Comunitario Sinchi Pura/Comunidad Kichwa Sinchi Pura, de la Parroquia Talag.	Fortalecimiento del Turismo Comunitario, a través de la Comercialización de los productos y Servicios en la Expo-Feria 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Janeth Barrionuevo	24/7/2017	13/9/2017	60	12/11/2017	12/12/2017	Vencido hace 1418 días	VENCIDO	1.991,73	Sra. Janeth Barrionuevo. Memo 1658-DDPRD 07-08-2017. 2 Meses Entrega Materiales Acta Entrega 1.-BMC-No. 0332 GADPN
75	Dirección Distrital 15D02 –El Chaco-Quijos-Educación U.E. Baeza	Fomento de las artes y la cultura de paz en Jóvenes.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Joselo Yépez	13/6/2017	13/10/2017	120	10/2/2018	12/3/2018	Vencido hace 1328 días	VENCIDO	6.674,54	r. Joselito Yépez. (Memo 1378 del 30-06-2017)
76	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutzipino 3. Asociación 21 de Enero-Atahualpa 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerda; EL CEIBO-Yutzipino. CHACELCY	<b>Sembrando Esperanza</b> (Fortalecimiento a los sistemas de producción local; promoviendo la crianza de pollos camperos; como una alternativa Ecológica y Sostenible, para las diferentes Comunidades)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	12/3/2018	5/10/2018	365	5/10/2019	4/11/2019	Vencido hace 726 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	3.419,95 2.650,46	3.847,44 2.564,96 Whitney Otero Memo 3036-2018-DGFPD di 23-11-2018



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
<b>Total</b>	<b>103</b>

FECHA HOY: 30/9/2021														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
77	1. Interculturalidad ANZU LA VICTORIA Puerto Napo. 2. Comunidad Kichwa Salvador Andy de Yutzupino PUERTO NAPO 3. Asociación 21 de Enero- Atahualpa 4. Comunidad Kichwa Agustín Cerda; EL CEIBO- Yutzupino. CHACELCY	Sembrando Esperanza (Fortalecimiento a los sistemas de producción local; promoviendo la crianza de pollos camperos; como una alternativa Ecológica y Sostenible, para las diferentes Comunidades)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	12/3/2018	5/10/2018	365	5/10/2019	4/11/2019	Vencido hace 726 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	3.419,95 2.650,46	3.847,44 2.564,96 Whitney Otero Memo 3036-2018-DGFPD dl 23-11-2018
78	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: " FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	17/11/2020	17/11/2020	365	17/11/2021		Faltan 48 días - Vigente	VIGENTE		01 AÑO a partir de la entrega de insumos y materiales por parte del GAD PROVINCIAL DE NAPO.
79	1. Vicario Apostólico de Napo. 2. U.E. Padre Martín Fernández.	Horticultura y Frutales; Producción Escalonada Bajo Invernadero. (400 MTS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	7/6/2018	23/12/2018	365	23/12/2019	22/1/2020	Vencido hace 647 días	VENCIDO		Memo No. 2598-2018-DGFPD del 03-10-2018 1 Año (A partir Entrega). 23-12-2018 . Vence el 23/12/2019 INFORME DE FINIQUITO EN PROCESO
80	1.-Unidad Educativa Leonidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUNO. 2.-Escuela de Educación Básica: Fisco Misional Ernesto Ophuls. PARROQUIA MUYUNA. 3.-Escuela de Educación Básica: Juan León Mera. PARROQUIA ARCHIDONA 11.-Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa. 12.- Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yuralpa Derecha". 12.- Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yuralpa Derecha 13.-Comunidad de Shiripuno 14.-Comunidad Kichwa "Calmito Rio Bueno" 15.- Asociación Agro-productiva y Turística San Clemente de Chuapi. 16.-Asociación de Agricultores Kichwas San Alberto de Ahuano 17.- Asoc. Kichwas CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA 18.-Comunidad Kichwa Hatun Urku 19.- Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Los Rios "ACROPOR" 20.-Comunidad Kichwa de Rio Lagarto de Wachiaku Chico. 21.- Comunidad Intercultural San Vicente de Wayusa Yaku. 22.-Comunidad Kichwa Autónoma de Sumak Sacha 23.-Asociación de Producción Agropecuaria "SISA Flor de Pindo ASOPINDUKSIS 24.- Comunidad Kichwa San Isidro 25.-Comunidad Kichwa de Nucanchi Llaeta COKIÑU 26.-Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cocha 27.-Comunidad Kichwa Campo Cocha. 28.-Comunidad Kichwa Guinea Chimbana 29.- Asociación de Productores de Arroz de la Colonia Babahoyo 30.-Comunidad Kichwa Capiróna de puni Shalcana. 31.-Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro 32.-	Proyecto Integral de Fortalecimiento del Sistema Chakra Amazónica 2018. CONTRATO 49.987,00 59.122,00 (Memo 187-2019-DAT del 11-03-2019. Se paga el Anticipo , el 28-02-2019)Por: 76.376,30	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 530 días	VENCIDO		PROCESO EJECUTADO Y EN TRAMITE DE LEGALIZACION DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACION DEL INFORME DE FINIQUITO
81	Asociación de Producción Artesanal; AHUANO WARMIS. (Mujeres de Ahuano).	Tradición hecha a Mano; Muñecas patrimoniales: Ahuano Warmis	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	7/11/2018	27/2/2019	365	27/2/2020	28/3/2020	Vencido hace 581 días	VENCIDO		INFORME DE FINIQUITO SOLICITADO POR EL RESPONSABLE A LOS BENEFICIARIOS
82	Vicario Apostólico de Napo Sr. Medardo Ángel Silva Jaramillo	Renovación del Arrendamiento de las Oficinas de la Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		15/1/2019		365	30/12/1900	29/1/1901	Vencido hace 84104 días	VENCIDO		ARRIENDO DEL EDIFICIO
83	SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuallí, Ahuano y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Ciscunscripción Territorial Amazónicas y el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo "	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing Luis Cerda		2/12/2019				# VALOR	Vacio			

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
<b>Total</b>	<b>103</b>

FECHA HOY: 30/9/2021														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
84	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON EL GADPN Y EL GADPR DE CHONAT PUNTA, para el el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIONALIDAD WAORANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 01 CANOA DE FIBRA DE VIDRIO DE 15 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD(Adicionales) Y MOTOR FUERA DE BORDA/POTENCIA 48 HP. F/85000 RPM.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		11/12/2020	11/12/2020	365	11/12/2021		Faltan 72 días - Vigente	VIGENTE	26.785,70	12 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL GADPN.
85	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS 20 GAD PARROQUIALES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 20,000 A CADA UNO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		12/2/2020	12/2/2020	1460	11/2/2024	12/3/2024	Faltan 864 días - Vigente	VIGENTE	400.000,00	Memorando No. 1680-2020-DFPC 30/07/2020
86	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y PESCA	ACTA DE COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTAR UN LABORATORIO DE CACHAMA PARA PRODUCCIÓN Y EXTENSIÓN ACUICOLA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		12/2/2020	12/2/2020	1460	11/2/2024	12/3/2024	Faltan 864 días - Vigente	VIGENTE		Memorando No. 1952-2020-DFPC 17/08/2020
87	CENTRO AGRICOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLASICA EN NAPO 2020	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	MVZ. Daysi Montesdeoca	3/8/2020	24/9/2020	538	16/3/2022	15/4/2022	Faltan 167 días - Vigente	VIGENTE	7.920,00	AMPLIACION DE PLAZO POR 9 meses a ártor de la transferencia
88	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: DOTACION DE UN FURGON TERMICO PARA EL TRANSPORTE DE TRUCHAS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabián Pérez	19/8/2020	25/9/2020	182	26/3/2021		Vencido hace 188 días	VENCIDO	6.000,00	06 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA, Comprobante de Pago Nro. 108506 del 25 de septiembre de 2020 yreferencia BCE Nro15758779 (TRB-1137)
89	GAD PARROQUAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE GADP DE NAPO Y GAD PARROQUIAL RURAL HATUN SUMACO -ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA NUCANCHI ALLPA NUESTRA TIERRA "ASOÑUCANCHI; Y ASOC. GUACAMAYOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Licuy	17/11/2020	17/11/2020	365	17/11/2021	17/12/2021	Faltan 48 días - Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO	9.990,37	12 Meses a partir de la entrega de los bienes por parte del GAD Provincial
90	GAD PARROQUIAL DE COSANGA.	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERECIA ECONÓMICA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO AL GAD PARROQUIAL DE COSANGA., DEL PROYECTO DENOMINADO: " Producción para garantizar la Seguridad Alimentaria de las Asociaciones LEGALMENTE Constituidas en la parroquia Cosanga, (Segunda Etapa).	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	ING. SUSUNA Belén Viteri	23/11/2020	23/11/2020	365	23/11/2021	23/12/2021	Faltan 54 días - Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO	12.000,00	Mediante Oficio 086-GADPRC-2021 emite el informe final , meidante memorando Nro. 0494-2021-SDC Tena, 05 de agosto de 2021 remite el informe financiero para proceder al acta de finiquito.
91	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO COVID 19, - UTILIDADES 2019, DE HASTA POR 250.000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SSE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Viceprefectura-SKW		CECIBEL MORENO	10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2021	25/9/2021	Vencido hace 35 días	VENCIDO	\$ 285.924,71	INFORMES MENSUALES. SE HA SOLICITADO EL PRIMER ANTICIPO DE LOS 2 PROCESOS DE ADQUISICIÓN 12.500 KITS Y 2034 KITS. AL MOMENTO SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE KITS A LOS BENEFICIARIOS

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
<b>Total</b>	<b>103</b>

FECHA HOY: 30/9/2021														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
92	1. ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "ASOAGRON" 2. ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR 3. LA UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMI, 4. ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOAPROKURI, 5. ASOCIACION AGRO TURÍSTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA 6. GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA 7. ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA 8. GAD PARROQUIAL DE CUYUJA 9. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA 10. COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COKUFAS" 11. ASO. DE PRODUCCIÓN SALADO HUATARINGO "ASOPROSALHU"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "ASOAGRON", ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR, LA UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMI, ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOAPROKURI, ASOCIACION AGRO TURÍSTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA, GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA, GAD PARROQUIAL DE CUYUJA, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COKUFAS", ASO. DE PRODUCCIÓN SALADO HUATARINGO "ASOPROSALHU", LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 92 DE DESBROZADORAS (MOTOGUADAÑAS), POR UN VALOR 69.999,12 MONTO NO GRAVA IVA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Marco Portillo	23/11/2020	17/3/2021	365	17/3/2022	16/4/2022	Faltan 168 días - Vigente	VIGENTE		A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN 12 MESES
93	GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GADPR DE TÁLAGA, MUYUNA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Otero	11/12/2020	PENDIENTE	365	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	PENDIENTE	147.452,98	EN PROCESO DE OCMRAS PUBLICAS
94	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL,	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI WIRAY KAWSAYTA KAPARIK, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	7/5/2019	9/5/2019	45	23/6/2019	23/7/2019	Vencido hace 830 días	VENCIDO		OFICIO GADPN-DOP-2021-0121, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ENVIADO AL COORDINADOR ZONAL 2 ENCARGADO DEL MIES, SOLICITANDO EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
95	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	Convenio de Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, para la apertura y letrado de la vía Shicayacu- Payayacu L: 4.6km, Parroquia Cotundo, Cantón Archidona (Obra bajo administración directa)	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	26/2/2021	15/3/2021	90	13/6/2021		Vencido hace 109 días	VENCIDO	NO APLICA	* Solicitud del informe técnico de avance de ejecución del citado convenio, constante en el Memorando Nro. 0863-2021-DOP (07/04/2021), dirigido al Ing. Edwin Gonzalo Mantilla Rojas - Analista 2 OO.PP.
96	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Pablo de Ushpayacu, para la transferencia a título gratuito de 44 tubos de petróleo 3½ pulgadas para ejecutar los proyectos productivos señalados en el informe de factibilidad, bienes que están valorados aproximadamente en \$2.640,00 USD.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Tholomeo Cortez	26/5/2021	17/6/2021	92	17/9/2021	17/10/2021	Vencido hace 13 días	VIGENTE		REGISTRADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. 0302-2021-PS DE 28/05/2021, ENTREGADO EN FÍSICO EL 02/06/2021 NOTIFICADO mediante memorando Nro. 0263-2021-USCSEFC, en proceso de adendum
97	GADP SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y VETERINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS GARIÓCOLAS DE LA PARROQUIA DE SUMACO, CANTÓN QUIJOS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	5/10/2020	4/11/2020	365	4/11/2021	4/12/2021	Faltan 35 días - Vigente	VIGENTE	\$ 20.000,00	de fecha 03 de agosto de 2021.
98	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU CON LA IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS PRODUCTIVAS E LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMAKU Y WAMANI, en su fase de implementación Piscícola".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Dayis Montesdeoca	16/3/2021	5/4/2021	272	2/1/2022	1/2/2022	Faltan 141 días - Vigente	VIGENTE	23.822,46	09 Meses

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
<b>Total</b>	<b>103</b>

FECHA HOY: 30/9/2021														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
99	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI RUKULLAKTA ASOPRODURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	24/4/2021	24/4/2021	365	24/4/2022	24/5/2022	Faltan 206 días - Vigente	VIGENTE	13.000,00	12 meses
100	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBIYACU.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBIYACU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE AJÍ EN LA PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fidel Tanguila	30/11/2020	4/2/2021	365	4/2/2022		Faltan 127 días - Vigente	VIGENTE	2.871,81	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INSUMO POR PARTE DEL GADPN
101	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADs PARROQUIALES RURALES DE AHUANO Y CHONTA DEL CANTÓN TENA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLÍ, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019", MEIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 252 KITS PISCICOLAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL WENKORI (HUERTA O CHAKRA). STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabián Pérez	5/2/2021	9/6/2021	300	5/4/2022		Faltan 187 días - Vigente	VIGENTE	USD. 42.377,58	10 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DE INSUMOS Y LOS MATERIALES POR PARTE DEL GADPN.
102	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE GANADO MENOR-OVINOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL TAMBO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	17/9/2022	Faltan 322 días - Vigente	VIGENTE	\$ 9.812,00	
103	GAD PARROQUIAL DE COSANGA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL COSANGA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE NUEVAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN PARROQUIAL Y EQUIPAMIENTO DE LA U. AGROPECUARIA PERTENECIENTE AL GADPR DE COSANGA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	7/6/2021	365	7/6/2022	7/7/2022	Faltan 250 días - Vigente	VIGENTE	\$ 20.000,00	Mediante memorando Nro. 0475-2021-PS de fecha 20/08/2021 remiten el convenio, PEDIENTE LA CONFIRMACION DE LA TRANSFERENCIA
104	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRENDIMIENTOS COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	17/9/2022	Faltan 322 días - Vigente	VIGENTE	\$ 19.988,54	PEDIENTE LA CONFIRMACION DE LA TRANSFERENCIA
105	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DEL VALLE DE QUIJOS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	9/7/2021	365	9/7/2022	8/8/2022	Faltan 282 días - Vigente	VIGENTE	\$ 5.731,60	EL 24 DE AGOSTO DEL 2021 ASIGNAN TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO A LA ING. SUSANA VITERI
106	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICA - MTOP	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICA - MTOP, PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVECHAMIENTO MINERO "NUEVO PARAISO GADPN NAPO COD. 100000525", "SAN CRISTÓBAL GADPN NAPO COD. 100000513" Y "30 DE AGOSTO GADPN NAPO COD. 100000280", MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VIA LOS ZORROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1: CAMPOCOCHA- "Y DE SANTA ROSA ALTO; TRAMO 2: UNION LOJANA-LÍMITE PROVINCIAL CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL E436, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,9KM UBICADA EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano		PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE			



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	64
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	37
Total	103

FECHA HOY: 30/9/2021														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
107	LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCÍCOLA "YANAHURCO",	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCÍCOLA "YANAHURCO", PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y PLOMERIA, PARA SER ENTREGADOS A ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCÍCOLA "YANAHURCO", DE PAPALLACTA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	30/8/2021	30/8/2021	365	30/8/2022	29/9/2022	Faltan 334 días - Vigente		\$ 5.955,94	12 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES			
MES	NÚMERO	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	9	20	45%
Febrero	1		5%
Marzo	1		5%
Abril	1		5%
Mayo	1		5%
Junio	1		5%
Julio	0		0%
Agosto	3		15%
Septiembre	2		10%
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	19		95%