



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**  
**CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN INFORMACIÓN OTROGADA POR LOS SUPERVISORES A CARGO**  
**FINIQUITOS DE CONVENIOS**

**REPORTE SEPTIEMBRE DEL 2021**  
**MATRIZ LOTAIP DE FINIQUITOS DE CONVENIOS**

Fecha: **30/9/2021**

NRO.	INSTITUCIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINIQUITO	VALOR	ESTADO ACTUAL	SUPERVISOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
1	Coordinación zonal de Educación Zona 2	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 2, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DR. JAIME HURTADO GONZALEZ EN LA COMUNIDAD NUCANCHI LLAKTA DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	28/8/2018	24/6/2021	\$7.455,66	FINIQUITADO	Lcda. Yajaira Calapucha	ACTA DE FINIQUITO	100%	LEGALIZADO
2	Coord. Zonal de Educación Zona 2. Chaco. (ESCUELA ESPECIAL CHACO).	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 2 "Mejorando mis Capacidades, Horticultura, y Producción Escalonada; Bajo Invernaderos; en la Escuela Especial Chaco.	18/7/2018	29/9/2021	7.050,94	FINIQUITADO	Lcda. Yajaira Calapucha	ACTA DE FINIQUITO	100%	LEGALIZADO
3	GAD Municipal Archidona	Convenio de transferencia de recursos económicos para ejecutar el proyecto denominado "Adquisición de un bus para movilización de las personas de atención prioritaria del cantón Archidona".	22/6/2020	19/8/2021	\$ 90,000,00	FINIQUITADO	Abg. Sonia Lucrecia Cerda	ACTA DE FINIQUITO NRO-08-USCSEFC-DP-GADPN-202	100%	LEGALIZADO
4	GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALLI	Convenio de Delegación de Competencias con el GAD Parroquial Rural de Misahuallí, Adquisición de plantas de Bambu gigante y fertilizante para ser utilizando en el proyecto: Restauración forestal de la cuenca del Río Napo, sector Santu Urco.	17/4/2018	29/9/2021	SIN CUANTIA	FINIQUITADO	Ing. Renato Merino	ACTA DE FINIQUITO	100%	LEGALIZADO
5	GAD Parroquial Rural Santa Rosa	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Santa Rosa para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR GANADERO CON LA ENTREGA DE MATERIAL GENÉTICO, PARA MEJORAR LOS HATOS GANADEROS".	27/3/2019	25/8/2021	9.986,24	FINIQUITADO	Ing. Susana Viteri	ACTA N. 029-DFPRD-2021	100%	LEGALIZADO

**OBSERVACIÓN:** se reporta finiquitos de convenios emitidos y realizados en el mes de Septiembre 2021, como es de conocimiento la unidad lleva la matriz del reporte general del Gad Provincial.

REPORTE DE FINIQUITOS			
MES	NÚMERO	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	0	20	0%
Febrero	3		15%
Marzo	1		5%
Abril	0		0%
Mayo	8		40%
Junio	10		50%
Julio	9		45%
Agosto	9		45%
Septiembre	5		25%
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>Total</b>	<b>45</b>		<b>225%</b>

**Ing. Dinora Lizbeth Gref Yumbo**

ANALISTA DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS