



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN INFORMACIÓN OTROGADA POR LOS SUPERVISORES A CARGO FINIQUITOS DE CONVENIOS

REPORTE OCTUBRE DEL 2021

MATRIZ DE FINIQUITOS DE CONVENIOS

NRO.	INSTITUCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE ACTA DE FINIQUITO	VALOR	ESTADO ACTUAL	SUPERVISOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
1	GAD Parroquial Ahuano	CONVENIO DE COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR PROYECTOS: A) CONSTRUCCIÓN DE ESTADIOS EN LAS COMUNIDADES: NUEVO PARAISO, EL CARMEN Y COLONIA BOLÍVAR DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, Y, B) APERTURA Y LASTRADO DEL PROYECTO DE READESENTAMIENTO PARA LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LAS ISLAS ANACONDA Y SAN RAFAEL, PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	27/4/2018	14/10/2021	SIN CUANTIA (EQUIPO CAMINERO)	FINIQUITADO	ING ALEX QUINGALUISA	Memorando Nro. 3148-2021-DOP de 15 de octubre de 2021, remiten acta de finiquito Nro. 09 legalizado	100	ACTA LEGALIZADA
2	GAD Parroquial de Ahuano.	Convenio de transferencia económica para la cooperación interinstitucional, para la ejecución del "Proyecto de servicio fluvial y movilidad humana de la parroquia Ahuano, cantón Tena".	26/6/2020	15/10/2021	24,000,00	FINIQUITADO	Mgst. Marina Riofrio	Memorando Nro. 3149-2021-DOP, de fecha 15 de octubre de 2021, remiten acta de finiquito Nro. 10 legalizado.	100	ACTA LEGALIZADA
3	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELICIO OLALLA EN EL SECTOR DE SANTA ROSA, DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, PROVINCIA DE NAPO.	28/2/2019	23/9/2021	\$7.817,52	FINIQUITADO	ING. ALEX QUINGALUISA	Memorando Nro. 2136-2021-DP Tena, 14 de octubre de 2021	100	ACTA LEGALIZADA
4	GAD municipal Archidona	CONVENIO DE DELEGACION ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA. PROYECTO CULMINACION DE LA CUBIERTA E INSTALACION DE AROS DE BASQUET MOVILES EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO.	9/4/2019	13/10/2021	\$6.844,40	FINIQUITADO	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	Memorando Nro. 3164-2021-DOP, de fecha 15 de octubre de 2021, emiten el acta legalizado.	100	ACTA LEGALIZADA
5	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	Renovacion del Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Archidona, para la ejecucion del Mantenimiento de las vías rurales de San Pablo De Ushpayacu de la Parroquia San Pablo de Ushpayacu, Canton Archidona, Provincia de Napo por Administracion Directa.	23/12/2020	15/6/2021	SIN CUANTIA	FINIQUITADO	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres		100	ACTA LEGALIZADA
6	Dirección Distrital 15D02 -El Chaco-Quijos-Educación U.E. Baeza	Fomento de las artes y la cultura de paz en Jóvenes.	13/6/2017	24/9/2021	6674,54	FINIQUITADO	Ing. Susana Viteri	Mediante memorando Nro. 4305-2021-DFPRD, de fecha 19 de octubre de 2021, adjunta acta legalizada	100	ACTA LEGALIZADA
7	GAD Parroquial Rural de Pano	Convenio de Concurrencia y de transferencia de recursos económicos del Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo a favor del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de Pano, para que ejecute el proyecto denominado: "Construcción de cubierta metálica para la cancha de Ecuavoley, ubicado en la cabecera parroquial de Pano".	22/10/2020	19/10/2021	USD 50,000	FINIQUITADO	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	Mediante memorando Nro. 3216-2021-DOP Tena, 20 de octubre de 2021., remiten acta legalizado.	100	ACTA LEGALIZADA
8	GAD Parroquial Talag	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO PASARELA DE 20 METROS DE LUZ SOBRE EL RIO WAYSA YACU - LAGUNA AZUL, COMUNIDAD ALUKUS DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	26/9/2018	21/10/2021	SIN CUANTIA	FINIQUITADO	ING ALEX QUINGALUISA	Mediante memorando Nro. 3255-2021-DOP de fecha de 22 de octubre de 2021, acta legalizada	100	ACTA LEGALIZADA
9	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	Convenio de delegación de competencia de fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de Santa Rosa para ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del sector agropecuario de la parroquia Santa Rosa, con la implementación de técnicas que garantizan un mejor rendimiento productivo".	12/8/2020	25/10/2021	USD 20,000.00	FINIQUITADO	Mvz. Henry Heredia	Mediante memorando Nro. 4463-2021-DFPRD de fecha 25 de octubre de 2021, remiten acta legalizada.	100	ACTA LEGALIZADA

10	GAD Parroquial Rural Linares	Convenio de Delegación de la Competencia de Vialidad y de Transferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Linares, para que ejecute el proyecto denominado: Mejoramiento de Caminos de Herradura Vecinal Empalizado en La Parroquia de Linares, del Cantón El Chaco, Provincia De Napo.	23/11/2020	26/10/2021	USD 15.000,00	FINIQUITADO	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	Mediante memorando Nro. 3344-2021-DOP Tena, 27 de octubre de 2021 remiten acta legalizada	100	ACTA LEGALIZADA
11	GAD PARROQUIAL DE MUYUNA	Convenio de transferencia Proyecto: Fortalecimiento a las prácticas ancestrales, en la parroquia San Juan de Muyuna, empleando nuevas técnicas y destrezas para elaboración de artesanías con productos de la zona	7/5/2020	26/10/2021	10.000,00	FINIQUITADO	Ing. Leonardo Aguinda	Mediante memorando Nro. 4505-2021-DFPRD de fecha 27 de octubre de 2021 remite acta legalizada.	100	ACTA LEGALIZADA
12	GAD Municipal del Tena	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL AREA RECREATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE PELAEZ BLOQUE 2, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO)	28/2/2019	28/2/2019	\$7.346,82	FINIQUITADO	ING. MAURICIO RAMIRO CARRERA	Memorando Nro. 3040-2021-DOP Tena, 07 de octubre de 2021	100	ACTA LEGALIZADA
13	GAD Municipal de El Chaco	Convenio de transferencia de recursos económicos de cooperación interinstitucional entre el GAD Provincial de Napo y el GAD Municipal de Chaco, para el "Proyecto adquisición de un bus de transporte de Grupos Culturales de Jóvenes de El Chaco".	26/6/2020	1/10/2021	\$ 85.000,00	FINIQUITADO	Mgst. Marina Riofrio	Tena, 07 de octubre de 2021	100	ACTA DE FINIQUITO N° 10-USCSEFC-DP-GADPN-2021
14	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	Convenio de Cooperacion interinstitucional entre el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Archidona, para la apertura y lastrado de la vía Shicayacu-Pavayacu L: 4.6km, Parroquia Cotundo, Canton Archidona (Obra bajo administracion directa)	26/2/2021	13/7/2021	SIN CUANTIA	FINIQUITADO	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	Memorando Nro. 3166-2021-DOP, de fecha 15 de octubre de 2021, emiten el acta legalizado.	100	ACTA LEGALIZADA
15	GAD PARROQUIAL DE COSANGA.	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO AL GAD PARROQUIAL DE COSANGA, DEL PROYECTO DENOMINADO: "Producción para garantizar la Seguridad Alimentaria de las Asociaciones LEGALMENTE Constituidas en la parroquia Cosanga, (Segunda Etapa).	23/11/2020	7/9/2021	12.000,00	FINIQUITADO	ING. SUSUNA Belén Viteri	Mediante memorando Nro. 4159-2021-DFPRD Tena, 12 de octubre de 2021 remiten acta legalizada.	100	ACTA LEGALIZADA
16	GAD PARROQUIAL DE AHUANO	Convenio de transferencia para 16 hectareas de cacao super árbol entrega de 10.000 plantas a la comunidad Ñachi Yacu Ahuano	19/11/2019	25/10/2021	10.000,00	FINIQUITADO	Ing. Sergio Andi	Mediante memorando Nro. Memorando Nro. 4468-2021-DFPRD de fecha 25 de octubre de 2021.	100	ACTA LEGALIZADA
17	GAD Parroquial Rural San Juan de Muyuna	Convenio de delegación de competencia fomento productivo y transferencia de recursos económicos del GAD Provincial de Napo a favor del GAD Parroquial Rural de San Juan de Muyuna, con la finalidad de ejecutar el proyecto denominado "Fortalecimiento del sector productivo de la chacra en las comunidades de la parroquia San Juan de Muyuna, mediante la adquisición de equipos y herramientas agrícolas".	19/8/2020	27/10/2021	USD 20.000,00	FINIQUITADO	Ing. Sergio Andi	Mediante memorando Nro. 4509-2021-DFPRD Tena, 27 de octubre de 2021, remite acta legalizada.	100	ACTA LEGALIZADA
18	GAD Parroquial Rural de Cuyuja	Convenio de Delegación de la Competencia de Vialidad y de Transferencia Económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cuyuja, para que ejecute el proyecto denominado: "Reconstrucion de los caminos de herradura en la parroquia Cuyuja.	23/11/2020	18/10/2021	USD 14.000,00	FINIQUITADO	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	MEDIANTE MEMORANDO NRO Memorando Nro. 3203-2021-DOP, de fecha 19 de octubre de 2021 remiten acta legalizada.	100	ACTA LEGALIZADA
19	GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU	Convenio de Concurrencia y de delegación de la competencia sin recursos, para construir la infraestructura física; entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Hatun Sumaku, para ejecutar el proyecto denominado: Construcción de una cancha cubierta con tubería de petróleo en la Comunidad Wamaní, Parroquia Hatun Sumaku, cantón Archidona, Provincia De Napo.	23/11/2020	15/10/2021	USD 81.215,78	FINIQUITADO	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	Mediante memorando Nro. 3143-2021-DOP de fecha 15 de octubre de 2021.	100	ACTA DE FINIQUITO NRO. 011-DOP-GADPN-2021
20	GAD Parroquial San Juan de Muyuna	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL SAN PEDRO DE TENA, PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	20/7/2018	13/10/2021	\$3.330,88	FINIQUITADO	ING MAURICIO CARRERA	Memorando Nro. 3144-2021-DOP de 15 de octubre de 2021 adjunta acta legalizada	100	ACTA LEGALIZADA
21	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO Y EL GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA Y EL VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO, DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE SALÓN AUDITORIUM DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MONSÉNOR SPILLER, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	5/11/2018	4/10/2021	\$1.697,07	FINIQUITADO	ING MAURICIO CARRERA	MEDIANTE MEMORANDO NRO. Memorando Nro. 3038-2021-DOP, de fecha 07 de octubre de 2021,legalizado	100	ACTA DE FINIQUITO NRO. 005-DOP-GADPN-2021

OBSERVACIÓN: se reporta finiquitos de convenios emitidos y realizados en el mes de Octubre 2021, como es de conocimiento la unidad lleva la matriz del reporte general del Gad Provincial.

Reporte de Finiquitos			
Mes	Número	Meta al Año	% Avance
Enero	0	20	0%
Febrero	3		15%
Marzo	1		5%
Abril	0		0%
Mayo	8		40%
Junio	10		50%
Julio	9		45%
Agosto	9		45%
Septiembre	5		25%
Octubre	21		105%
Noviembre			
Diciembre			
Total	66		330%

Ing. Dinora Lizbeth Gref Yumbo

ANALISTA DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS