

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Terminados los plazos	45
Vencido hoy	1
Vencidos de 1 a 20 días	4
Vigentes	46
Pendientes	3
Vencidos pendientes	42
Total	95

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	OBSERVACION (justificación del estado del convenio)	DIAS
1	TENA	ICIAM	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL IWAM	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo José Arvelaz		26/8/2015	26/8/2015	1460	25/8/2019	24/9/2019	Vencido hace 881 días	VENCIDO			Memorando Nro. 0087-2022-UT de fecha 11 de abril de 2022, SOLICITUD PARA CERRIR CONVENIO MARCO CON IWAM	60%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	981
2	TENA	ICIAM	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL IWAM PARA LA EJECUCION DEL CURSO KICWAH EN LA PRÁCTICA EN LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I E INTERMEDIO II	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocío Paz y Miño	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	12/10/2022	Faltan 133 días - Vigente	VIGENTE		50,00	Memorando Nro. 0887-2022-OGA de fecha 29 de abril de 2022 remiten informe de avance y seguimiento.	85%	CONVENIOS DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL\G146-2022-OGA.pdf	133
3	RIORAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO TIENE POR OBJETO ESTABLECER RELACIONES ACADÉMICAS TÉCNICAS FINANCIERAS TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN LA PROVINCIA DE NAPO CANTON TENA, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA, DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA"	Procuraduría Sindica	Ab. Zoila Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024		Faltan 936 días - Vigente	VIGENTE			Información cruzada con el departamento jurídico 07/04/2022	10%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	936
4	RIORAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUIR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN LA PROVINCIA DE NAPO, CANTON TENA CON LOS PROGRAMAS DE GRADO Y POSGRADO QUE SE ESTABLEZCAN CONFORME LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA, DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LA EDUCACION SUPERIOR	Procuraduría Sindica	Ab. Zoila Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024		Faltan 936 días - Vigente	VIGENTE			Información cruzada con el departamento jurídico 07/04/2022	10%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	936
5	QUITO	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PARA IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR CONJUNTAMENTE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, ACCIONES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, GEOLOGICO Y MINERO, ASI COMO ELABORAR EN FORMA CONJUNTA INSTRUMENTOS TECNICOS CON FINES DIFUSIVOS A FIN DE ATENDER LAS DEMANDAS, REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE MUTUO INTERES PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DEL NAPO.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ab. Denisse Vega	4/6/2015	4/6/2015	1460	3/6/2019		Vencido hace 1084 días	Pasado	30/3/2022		Memorando Nro. 0146-2022-OGA de fecha 19 de enero de 2022, conocimiento de técnicos responsables de seguimiento de convenios. INFORME Nro. 003-OGA-GADPN, 2022 (informe de seguimiento). Mediante memorando Nro. 0072-2022-OGA, de fecha 12 de enero de 2022, la Mgs. Aracely Elizabeth Tapia Rojas, Directora de Gestión Ambiental, Etc., remitió el informe de liquidación del convenio y los respaldos solicitados a la Prefectura para ser aprobado por la máxima Autoridad o su delegado. Mediante memorando Nro. 0170-2022-P de fecha 15 de febrero de 2022, remiten informe de liquidación aprobada por la máxima autoridad. Mediante memorando Nro. 0003-2022-UMA Tena, 25 de marzo de 2022 remiten informe de seguimiento e informando el envío del acta de liquidación para revisión y posterior legalización. Mediante memorando Nro. 0776-2022-OGA de 18 de abril de 2022 remiten acta de finiquito con el respaldo.	0%	CONVENIOS DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL\GAD UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR\0072-2022-OGA.pdf	1064
6		THE NATURE CONSERVANCY (TNC)	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y A FAVOR DEL THE NATURE CONSERVANCY (TNC) PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO TNC PARA LA REFORESTACION FORESTAL EN ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Renato Merino	18/11/2021	18/11/2021	365	18/11/2022		Faltan 200 días - Vigente	VIGENTE		560.000,00	12 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO) fecha de transferencia 16/12/2021 Mediante memorando Nro. 0887-2022-OGA de fecha 29 de abril de 2022 remiten informe de avance y seguimiento.	50%		200
7		PROVIDA IWAM	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA EMPRESA PROVIDA IWAM PARA LA GESTIÓN DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FINAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS POR EL LAPRO DE 5 AÑOS	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez	24/3/2020	24/3/2020	1825	22/3/2025	21/2/2025	Faltan 996 días - Vigente	VIGENTE			Memorando Nros. 0887-2022-OGA de fecha 29 de abril de 2022 remiten informe de avance y seguimiento.	45%	SIN SEGUIMIENTO. PRESENTA NOVEDADES NO PRESENTA ACTAS DE INSTRUCCION, FALTA DE INFORMES DEL AÑO 2021	996
8	TENA	MAE	CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN CONCURRENTE DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE CALIDAD AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO ACREDITADO COMO AAAR ANTE EL SUMA	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	6/2/2018	6/2/2018	1825	5/2/2023	7/3/2023	Faltan 279 días - Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 0887-2022-OGA de fecha 29 de abril de 2022 remiten informe de avance y seguimiento.	86%	CONVENIOS DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL\G146-2022-OGA.pdf	279
9	QUIMOS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE USO AGROPECUARIO, GANADERO Y DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA PAPALLACTA."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo José Arvelo		04/10/2021	21/10/2021	152	22/3/2022	21/4/2022	Vencido hace 41 días	VENCIDO		20.000,00	Información referencia de la carpeta virtual de contabilidad	20%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	41
10	QUIMOS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA DE LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUIMOS, PROVINCIA DE NAPO - PRIMERA ETAPA, POR EL MONTO DE \$ 179.983,17."	Planificación	Ing. Gabriela Travez	Ing. Dinora Genta	25/01/2022					PENDIENTE				"Memorando Nro. 0193-2022-P, de fecha 21 de febrero de 2022, la señorita Tlpa. Rita Tunay - Prefectora de Napo, autoriza al Ing. Josue Adalberto Borja - Director Administrativo, el inicio de proceso precontractual.			44683
11	QUIMOS	GAD Parroquial Rural Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE CAMERINOS DE JUDADORES Y ARBITROS, BAÑOS SOCIALES EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIMOS, POR UN MONTO DE \$ 29.998,97 SIN IVA."	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzman	30/11/2021		90			PENDIENTE			\$29.998,97	Mediante memorando Nro. 0785-2022-OP de fecha 30 de marzo de 2022 remiten el informe de seguimiento de avance Nro. 005-ODP-CE-GADPN 2022, se encuentra etapa preparatoria.	20%	90 DIAS A PARTIR DE LA CONTRATACION DE LA OBRA	44683
12	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE UNA CANCHA CUBIERTA CON TUBERÍA DE PETRÓLEO EN LA COMUNIDAD 20 DE MAYO DE LA PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO TOTAL USD 111.762,88"	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzman	03/12/2021					PENDIENTE			\$111.762,88		11 meses, a partir de la orden de inicio de obra emitido por el administrador del contrato.	44683	
13	QUIMOS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIMOS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "ENCEPADO LATERAL DEL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA, CANTÓN QUIMOS, PROVINCIA DE NAPO"	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzman	30/09/2021	30/09/2021	365	30/9/2022		Faltan 151 días - Vigente	VIGENTE				5%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	151
14	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, DEL PROYECTO DENOMINADO "RECUPERACIÓN DE 608,78HAS. DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS DEGRADADOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENEOS SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lodo José Arvelaz	Ing. Jairo Albuja	20/11/2020	21/6/2021	365	21/6/2022	21/7/2022	Faltan 50 días - Vigente	VIGENTE			12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE BIENES POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, FECHA DE ENTREGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION BANC-N0219-2021-GADPN DE FECHA 21/06/2021	20%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	50

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

## UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

## MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Atendidos los planes		45
Vencido hoy		1
Vencidos de 1 a 20 días		4
Vigentes		46
Pendientes		3
Vencidos pendientes		42
Total		98

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)	DÍAS
15	TENA	GAD Parroquial Rural San Juan de Mayuza	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN LA VAINILLA SILVESTRE UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Mrs. Darwén Montoya	30/11/2021	13/12/2021	183	13/6/2022		Faltan 42 días - Vigente	VIGENTE				20%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	42
16	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE PLADORA DE ARROZ EN LA CABECERA PARROQUIAL COMO UNA ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Ing. Juan Elías Borja	19/8/2020	30/12/2020	487	1/5/2022		Vencido hace 1 día	VIGENTE		USD 20,000.00	Mediante memorando Nro. 0935-2022-OP de fecha 19 de abril del 2022 se informo la proximo vencimiento.	20%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	-1
17	ARCHIDONA	GAD Parroquial Rural Hatun Sumakú	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, para ejecutar el Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADOR DE LA COMUNIDAD DE WAMANI MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 01 DOSIFICADOR EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTON ARCHIDONA, PROV. DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Ing. Rhonatan Corderas	30/11/2020	PENDIENTE	365				PENDIENTE		\$2 850.40	NO HAY ACTA DE LA ENTREGA DEL DOSIFICADOR PENDIENTE LA EJECUCION, 12 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DEL DOSIFICADOR POR PARTE DEL GADPN verificar las cláusulas del convenio.		TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO TRAMITE EN JURIDICO SEGÚN MEMORANDUM Nro. 0161-2022-OPRPO 20/01/2022	-4683
18	CARLOS JUAO AROSEMENA TOLA	Gad Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO para ejecutar el proyecto DOTACION DE UN MOLINO PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYUSA, POR UN MONTO DE USD 3,968.00 DOLARES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Ing. Sergio Anelli	20/12/2018	08/01/2019	365	08/01/2020		Vencido hace 645 días	EN PROCESO DE FINQUITO		\$8 968.00			PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO Y FINQUITO DEL CONVENIO	-845
19	CARLOS JUAO AROSEMENA TOLA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TSATSAYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TSATSAYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE UN MOLINO PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYUSA, POR UN MONTO DE USD 3,968.00 DOLARES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Ing. Sergio Anelli	12/03/2019	12/03/2019	365	11/03/2020	10/4/2020	Vencido hace 782 días	EN PROCESO DE FINQUITO		\$ 9 968.00			PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO Y FINQUITO DEL CONVENIO	-782
20	CARLOS JUAO AROSEMENA TOLA	Gad Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL RURAL DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/11/2020	18/12/2020	212	18/7/2021		Vencido hace 288 días	EN PROCESO DE FINQUITO		\$200.000.00		80.00%		-288
21	TENA	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SALA DE TANATOPRAXIA DE LA PROVINCIA DE NAPO EN LA CIUDAD DE TENA. <b>ADENDA</b>	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	23/12/2020	22/1/2021	430	28/3/2022	27/4/2022	Vencido hace 31 días	EN PROCESO DE FINQUITO		USD 117,494.87		80%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	-35
22	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE LOS PUERTES EN LOS RIOS: NUEVA ESPERANZA ESTRIBOS I ETAPA) RIOS ESTRIBOS I ETAPA Y MOSOSO ESTRUCTURA 1+1BIBEN LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA Y EN LOS RIOS: VILLAFLORES (ESTRIBOS I ETAPA) JORGE VEGA (ESTRIBOS I ETAPA) SAN VICENTE (ESTRIBOS I ETAPA) LA PARROQUIA SANTA ROSA, CALCHILLO (ESTRIBOS I ETAPA) DEL SECTOR SAN JUAN, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO DE USD 3877.7."	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	17/12/2021						PENDIENTE		175.162.16	"Oficio Nro. GADPN-DOP-2022-0007-O, de fecha 21 de enero de 2022, el Director de Obras Públicas solicita al Alcalde de El Chaco, el informe referente del estado actual del proceso de contratación con la finalidad de precarizar el adecuado uso de los recursos públicos.	10%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	-4683
23	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO OTACACHI PARA PROTECCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DEL SECTOR SAN JUAN ALTO DEL CANTÓN CHACO, POR UN MONTO TOTAL \$ 118.7737".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	17/12/2021						PENDIENTE		106.047.95	"Oficio Nro. GADPN-DOP-2022-0008-O, de fecha 21 de enero de 2022, el Director de Obras Públicas solicita al Alcalde de El Chaco, el informe referente del estado actual del proceso de contratación con la finalidad de precarizar el adecuado uso de los recursos públicos.	10%		-4683
24	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "COMPLEMENTACIÓN DE ACERAS - BORDILLOS Y ASFALTADOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL DEL INARIAS, CANTON CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	10/12/2021		120				PENDIENTE			120 DÍAS 14 MESES - A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y/O AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL FISCALIZADOR) Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento.	10%	pendiente ejecución, convenio en digital o en físico	-4683
25	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: ASFALTO, ACERAS, BORDILLOS Y MUROS DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA OTACACHI, CANTON EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/12/2020	29/10/2021	360	24/10/2022		Faltan 175 días - Vigente	VIGENTE		USD 1 261,163.66	Memorando Nro. 0066-2022-USCSEFC de fecha 05 de abril de 2022 informando el proximo vencimiento. Memorando Nro. 0240-2022-PS de fecha 26 de abril de 2022 remiten la adenda del convenio por 180 días mas	10%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	175
26	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL ESTADIO PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/12/2021		60				PENDIENTE		USD. 341.239.79	60 DÍAS (2 MESES - ROSE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y/O AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL FISCALIZADOR)	10%	pendiente ejecución, convenio en digital o en físico	-4683
27	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL CANTÓN EL CHACO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS (MOTO GUADARNAS) PRIMERA FASE	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Ing. Patricio Rodríguez	11/08/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	18/2/2023	Faltan 290 días - Vigente	VIGENTE		\$ 99.872.25	Oficio Nro. GADPN-OPRPO-2022-0077 de fecha 13 de abril de 2022 al Gad Municipal de El Chaco solicitando informe de seguimiento	20%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	290

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

## UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

## MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Remanente del ejercicio	45
Vencido hoy	1
Vencidos de 1 a 20 días	6
Vigentes	46
Pendientes	3
Vencidos pendientes	42
Total	98

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	OBSERVACION (Justificación del estado del convenio)	DIAS
28	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO REALIZAR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA, ARTE, DEPORTE RECREACION Y EXPOSICION AGRO PRODUCTIVA PARA FORTALECER Y DINAMIZAR LA REACTIVACION ECONOMICA EN EL CANTON EL CHACO PUEBLO MAGICO DEL ECUADOR", DE CONFORMIDAD CON EL PERFIL DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO Y ACEPTADO POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Mbr: Isaac Tofilo Guala Guala	22/02/2022	23/02/2022	92	26/5/2022	25/6/2022	Faltan 24 días - Vigente	VIGENTE		\$ 48.950,00		10%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	24
29	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO, PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS: APOORTE GADM EL CHACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO USD 112.500,00, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPRO DEL GADPR GONZALO DIAZ DE PINEDA USD 148.822,80 Y MAQUINARIA Y EQUIPOS I.E. EL CHACO USD 11.241,54	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Patricio Rodríguez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/5/2023	13/6/2023	Faltan 377 días - Vigente	VIGENTE		USD 273.063,94		65%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	377
30	QUIROS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE COMPETENCIA Y TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 18 INVERNADEROS METÁLICOS DE 500 M2 PARA LA PRODUCCION Y DESARROLLO AGRICOLA EN EL CANTON QUIJOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Susana Vitari	25/8/2020	22/1/2021	497	20/12/2022		Faltan 232 días - Vigente	VIGENTE		USD 150,000.00		75%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	232
31	CHACO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO MEDIANTE LA DOTACION DE KITS AVICOLAS PARA IMPULSAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y GARANTIZAR LA SOBERANIA ALIMENTARIA DEL SECTOR SAN LUIS, PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTON EL CHACO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles		28/12/2021	07/03/2022	180	3/9/2022	3/10/2022	Faltan 124 días - Vigente	VIGENTE		\$ 6.344,00			PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO Y DESIGNACION DE TECNICO	124
32	CHACO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE RESEMINACION ARTIFICIAL BOVINA EN LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Mbr. Henry Heredia	15/7/2020	28/8/2020	1095	28/8/2023	27/9/2023	Faltan 483 días - Vigente	VIGENTE		USD 5,000.00		50%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO 2022	483
33	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LA PARROQUIA DE OYACACHI CON LA ADQUISICION DE UN CAMION PARA EL TRANSPORTE DE PRODUCCION (TRUCHAS).	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Susana Vitari	11/8/2020	7/9/2020	427	8/11/2021		Vencido hace 175 días - Vencido	Finalizado	28/1/2022	USD 20,000.00	Mediante memorando Nro. 1487-2022-DFPD de fecha 06 de abril de 2022 remiten acta de finiquito.	80%		-175
34	TENA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LAS HAS. DE CACAO SUPER ARBOL, A TRAVES DE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 17.235 PLANTAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA DEL RIO ARAJUNO Y PASU URKU DE LA PARROQUIA AHUANO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Sergio Andí	14/9/2020	23/9/2020	750	23/9/2022	23/10/2022	Faltan 144 días - Vigente	VIGENTE			Mediante memorando Nro. 1332-2022-DFPD de fecha 01 de diciembre de 2021, reportan informe de seguimiento al Administrador del convenio (Director)	60%		144
35	TENA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LA MOVILIDAD HUMANA EN LA PARROQUIA AHUANO, A TRAVES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUJAL PARA LAS COMUNIDADES ASIENTADAS EN LA RIVERA DEL RIO NAPO Y ARAJUNO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano		18/03/2022	18/03/2022	365	18/3/2023	17/4/2023	Faltan 320 días - Vigente	VIGENTE		\$ 24,000.00		20%		320
36	TENA	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA, PARA LA ADQUISICION DE KIT DE ARROZ Y MAIZ. ADEGDA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles		27/01/2020	27/01/2020	791	28/03/2022	27/4/2022	Vencido hace 37 días - Vencido			\$254.341,43		20%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	35
37	EL CHACO	GAD Municipal del Chaco	CONVENIO MACRO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMUNITARIA, DEPORTIVA, Y DE CONSERVACION DE OBRAS PRIORITARIAS OYACACHI.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighit Escobar Guzman	26/1/2015	26/1/2015	1825	24/5/2020	23/6/2020	Vencido hace 708 días - EN PROCESO DE FINQUITO					10%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	-708
38	TENA	Centro de Turismo Comunitario Sirichi Pura/Comunidad Kichwa Sirichi Pura, de la Parroquia Talag.	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO, A TRAVES DE LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA EXPO-FERIA 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Jareth Barrionuevo	24/7/2017	9/9/2017	60	8/11/2017	8/12/2017	Vencido hace 1636 días - Vencido						ASIGNAR TECNICO PARA EL FINQUITO EL CONVENIO VENCIDO	-1636
39	TENA	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADIS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA PARA REALIZAR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 300 KITS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION Y HERBICIDAS AGRICOLAS EN LAS COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO GENERAL DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Juan Elías Borja	26/8/2020	20/5/2021	365	20/5/2022		Expira en 18 días - Vigente			\$94.080,00	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS E INSUMOS/ ACTA ENTRE RECEPCION PENDIENTE/ EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE LA CTA.	80%	INFORME TECNICO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTO SUB-GADPN/006-2020, PENDIENTE INFORME 2021	18
40	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE COOPERACION. "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTAPUNTA 2019" MEDIANTE ADQUISICION Y ENTREGA DE 586 KITS DE ARROZ E INSUMOS AGRICOLAS EN 30 COMUNIDADES. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Juan Elías Borja	13/11/2020	13/4/2021	365	13/4/2022		Vencido hace 18 días - Vigente			\$338.548,78		70%	PENDIENTE INFORME SEGUIMIENTO	-19
41	TENA	Asociación de Producción Artesanal, AHUANO WARMIS. (Mujeres de Ahuano).	TRADICION HECHA A MANO; MUÑECAS PATRIMONIALES. AHUANO WARMIS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Johathan Cárdenas	7/11/2018	27/2/2019	365	27/2/2020	28/3/2020	Vencido hace 795 días - Vencido						PENDIENTE FINQUITAR EL CONVENIO	-795
42	QUIROS	ASOCIACION AGROPECUARIA, PISCICOLA MANAUCO QUIJOS	CONV. DE COOPERACION: IMPLEMENTACION DE 7,8 km DE DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS EN LAS COMUNIDADES DE EN LAS COMUNIDADES RIVERA DEL CIBE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU, PARROQUIA CHONTA PUNTA, MEDIANTE LA DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CONTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	MVZ Dapeli Montesdeoca	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	30/12/2019	Vencido hace 684 días - EN PROCESO DE FINQUITO			\$1.110,00				-684
															13.280,97	CONCLUSIÓN A ASESORADO			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Remanente del ejercicio	45
Vencido hoy	1
Vencidos de 1 a 20 días	4
Vencidos	46
Pendientes	3
Vencidos pendientes	42
Total	98

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)	DÍAS
43	TENA	CACPE PASTAZA	CONVENIO ALIANZA ESTRATÉGICA INCLUSIÓN FINANCIERA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Ariles	Ing. Thelmeo Cortes	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2023	8/1/2024	Faltan 586 días - Vigencia	VIGENTE			Tema, 29 de septiembre de 2021		PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	586
44	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA. Del Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DE PLANTAS FRUTALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN GERMINADOR, EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA". STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Ariles	Ing. Leonardo Aguinda	7/12/2020	21/5/2021	365	21/5/2022		Expira en 19 días	VIGENTE		\$63.323,22		20%	PENDIENTE INFORME SEGUIMIENTO	19
45	ARCHIDONA	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGÁNICA Y DEMÁS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PIR.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGÁNICA Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PIR. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Ariles	Ing. Johathan Cárdenas	11/12/2020	1/10/2021	365	1/10/2022		Faltan 152 días - Vigencia	VIGENTE			ACTA ENTREGA DE LOS BIENES, 12 MESES, A PARTIR DE LA ENTRE DE LOS MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS POR PARTE DEL GADPN.	20%	<a href="#">CONVENIO DIRECCION FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE SAN CARLOS PASTAZA PROYECTO DE ENTREGA DE BIENES, DONACION.pdf</a>	152
46	ARCHIDONA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA WAYLA KURI (DRO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROKURI RUKULAKTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN: POTENCIAR EL PROCESO DE POS COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ROBUSTO EN CEREZA Y PERGAMINO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UN EQUIPO DE TRELADO Y CLASIFICADO DE CAFÉ EN LA ASO. ASOPROKURI	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Ariles	Ing. Leonardo Aguinda	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	14/9/2020	Vencido hace 425 días	EN PROCESO DE FINQUITO				0%		-625
47	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Ariles	Ing. Fidel Tangula	17/12/2020	PENDIENTE				Sacó	PENDIENTE		\$0.530,18	01 AÑO a partir de la entrega de insumos y materiales por parte del GAD PROVINCIAL DE NAPO.	10%		-44683
48	TENA	GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADS PARROQUIALES.	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS 20 GADS PARROQUIALES.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Ariles		12/02/2020	12/02/2020	1460	11/02/2024	12/3/2024	Faltan 650 días - Vigencia	VIGENTE				20%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	650
49	TENA	1.- Unidad Educativa Leónidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUANO. 2.- Escuela de Educación Básica: Frasco Misionar Ernesto Ophulu. PARROQUIA MOPUNA. 3.- Escuela de Educación Básica Juan León Mera. PARROQUIA ARCHIDONA 11.- Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa. 12.- Comunidad Kichwa "Llanki Runa, Yurajpa Derecha". 13.- Comunidad Kichwa "Llanki Runa, Yurajpa Derecha". 14.- Comunidad Kichwa "Camilo Río Bueno". 15.- Asociación Agro-productiva y Turística San Clemente de Chucapi. 16.- Asociación de Agricultores Kichwas San Alberto de Ahuano. 17.- Asoc. Kichwas CANGRA MAMAL DE AHUANO ASOPROKICHA. 18.- Comunidad Kichwa Hahun Urku. 19.- Asociación Cotonos Progresistas de la Colonia Los Ríos "ACKOPRO". 20.- Comunidad Kichwa de Río Lagarto de Wachiyaku Chico. 21.- Comunidad Intercultural San Vicente de CONREA. 22.- Comunidad Kichwa Autónoma de Samal Sacha. 23.- Asociación de Producción Agropecuaria "SISA Para de Producción AGROPECUARIA". 24.- Comunidad Kichwa San Isidro. 25.- Comunidad Kichwa de Rucanchi (Lacta CONEJO). 26.- Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cochá. 27.- Comunidad Kichwa Campo Cachá. 28.- Comunidad Kichwa Guinea Chimbana. 29.- Asociación de Productores de Avena de la Colonia Babahoyo. 30.- Comunidad Kichwa Capirana de punt Shalacana. 31.- Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro. 32.- Asociación de Agricultores Kichwas Rucanchi Sacha. 33.- Asociación Agroindustrial TALAG. 34.- Pueblo Kichwa de Huastilla. 35.- Santa Rosa Alta del Río Napo. 36.- Comunidad Kichwa Agro-Restaurante Artesanal RACHIPIMU. 37.- Comunidad Kichwa Autónoma CHIKU UAYAKITA. 38.- Asoc. Agrícola ASOPROKICHA. 39.- Asoc. Agrícola ASOPROKICHA.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Ariles	Ing. Johathan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 744 días	VENCIDO				20%	1 Año (a partir entrega de bienes) SE ENTREGA EL 19/04/2019 pendiente informe de seguimiento del convenio y finquitos	-744
50	TENA	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahualli, Ahuano y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo". SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing. Luis Carda		2/12/2019	19/12/2019	1018	2/10/2022		Faltan 153 días - Vigencia	VIGENTE			EN TRÁMITE DE LEGISLACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS, PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINQUITO.	40%		153
51	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA, para el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIONALIDAD WAKRANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 61 CANAS DE FIBRA DE VINO DE 19 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD (Autocorreas) Y MOTOR PUEBLO DE BORDA/POTENCIA 48 HP. F.86000 RPM.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Ariles		11/12/2020	PENDIENTE				Sacó	PENDIENTE		\$6.785,70	12 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL GADPN.	10%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	-44683
52	TENA	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS 20 GAD PARROQUIALES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 20.000 A CADA UNO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Ariles		12/2/2020	12/2/2020	1460	11/2/2024	12/3/2024	Faltan 650 días - Vigencia	VIGENTE		400.000,00			PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	650
53	TENA	CENTRO AGRICOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA EN NAPO 2020	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Ariles	MVZ. Dagel Monrealoca	3/6/2020	24/9/2020	538	16/3/2022	15/4/2022	Vencido hace 47 días	EN PROCESO DE FINQUITO		7.930,00	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 9 meses a partir de la transferencia		SOLICITUD DE FALTA DE INFORME DE SEGUIMIENTO DESDE CONTRATACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. 0506-2021-SOC de fecha 11 de agosto de 2021 hacia el Director Financiero, PENDIENTE CONVENIO EN DIGITAL O FÍSICO, ADENSA.	-47
54	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO "DOTACION DE UN FURGON TERMICO PARA EL TRANSPORTE DE TRUCHAS ADENSA 2	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Ariles	Ing. Susana Viteri	19/8/2020	25/8/2020	426	25/11/2021		Vencido hace 138 días	Finquitos	4/1/2022	USD 6000,00		100%	Mediante memorando Nro. 1490-2022-OPPRD de fecha 06 de abril de 2022 remiten acta de finquitos.	-158
55		BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANTUARIO COVID 19 - UTILIDADES 2019, DE HASTA POR 200.000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Viceprefectura SKW		CEOBEL MORINO	10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2021		Vencido hace 248 días	EN PROCESO DE FINQUITO		\$ 285.924,71	EN PROCESO DE FINQUITO PARA APROBACIÓN DE INFORME FINAL CIERRE DEL CONVENIO POR FALTARE DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	80%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	-249

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Memorandos planeados		43
Vencidos hoy		1
Vencidos de 1 a 20 días		4
Vigentes		46
Pendientes		3
Vencidos pendientes		42
Total		98

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)	DÍAS
16	QUIROS	1. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE NAPO "ASOGAON" 2. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGÁNICA Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWISAY PIR 3. LA UNIÓN DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMI 4. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) AGSAPROKURI 5. ASOCIACIÓN AGRO TURÍSTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA 6. GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA 7. ASOCIACIÓN PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA 8. GAD PARROQUIAL DE CUYUJA 9. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA 10. COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COMUFAS" 11. ASO. DE PRODUCCIÓN SALADO HUATAMINGO "ASOPROCALHU"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE NAPO "ASOGAON", ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGÁNICA Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWISAY PIR, LA UNIÓN DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMI, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) AGSAPROKURI, ASOCIACIÓN AGRO TURÍSTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA, GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA, ASOCIACIÓN PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA, GAD PARROQUIAL DE CUYUJA, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COMUFAS", ASO. DE PRODUCCIÓN SALADO HUATAMINGO "ASOPROCALHU". LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 92 DE DESBROZADORAS (MOTOGUADANAS), POR UN VALOR \$9.999,12 MONTO NO GRAVA IVA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Riky Shiguango	23/11/2020	19/03/2021	365	19/03/2022	18/4/2022	Sanción hace 44 días	EN PROCESO DE FINQUITO		\$ 69.999,12	Memorando Nro. 1523-2022-OPPD de fecha 07 de abril de 2022 remiten informe final de algunas asociaciones para que se proceda al finiquito. Memorando Nro. 0347-2022-UPP de fecha 18 de abril de 2022 remiten informe de seguimiento zona alta para su finiquito.	80%	FINQUITAR	-44
17		GADs PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GADPR DE TÁLAG, MUYUNA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Whitney Otero	11/12/2020	09/04/2021				Vacio	PENDIENTE		147.452,98	EN PROCESO DE OCMPRAS PUBLICAS		pendiente ejecución, convenio en digital o en físico	-44683
18	TENA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL,	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMITAT KAWSAYTA KAPARIK, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jaldene Bravo Vilacres	7/5/2019	9/5/2019	45	23/6/2019	23/7/2019	Sanción hace 1044 días	EN PROCESO DE FINQUITO				80%		-1044
19	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHIVACU	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN PABLO DE USHIVACU, PARA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE 44 TUBOS DE PETRÓLEO 3/4 PULGADAS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SEÑALADOS EN EL INFORME DE FACTIBILIDAD, BIENES QUE ESTÁN VALORADOS APROXIMADAMENTE EN \$2.640,00 USD.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Tholomeo Cortez	26/5/2021	17/6/2021	184	18/12/2021		Sanción hace 115 días	VENCIDO				50%	tres meses a partir del acta entrega y recepción de la tubería de petróleo.	-135
20	QUIROS	GAD SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y VETERINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS GARCÍOLAS DE LA PARROQUIA DE SUMACO, CANTÓN QUIROS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Susana Viteri	5/10/2020	4/11/2020	427	5/1/2022		Sanción hace 117 días	EN PROCESO DE FINQUITO		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 1904-2022-OPPD de fecha 29 de abril de 2022 remite transferencia de desembolso saldo no ejecutado del gad parroquial de sumaco.	80%		-117
21	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU CON LA IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS PRODUCTIVAS Y LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMAKU Y WAMANK, en su fase de implementación Pecuaria"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Dayvi Montesdeoca	17/3/2021	6/4/2021	365	6/4/2022		Sanción hace 26 días	VENCIDO		23.822,46		50% A LA FIRMA DEL CONVENIO (1911-23) 40% FIRMA DEL CONTRATO Y EL 10% PREVIA PRESENTACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE SEGUIMIENTO	-26	
22	ARCHIDONA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA WAYLLA KURI RUKULLAKTA AGSAPROKURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Johathan Córdova	24/4/2021					Vacio	PENDIENTE		13.000,00 12 meses		PENDIENTE ACTA DE ENTREGA DE BIENES PARA EL INICIO DE LA FECHA DE EJECUCIÓN	RIVALORI	
23	ARCHIDONA	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBIVACU, para ejecutar el Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE AJÍ EN LA PROVINCIA DE NAPO."	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBIVACU, para ejecutar el Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE AJÍ EN LA PROVINCIA DE NAPO."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Fidel Tangula	30/11/2020	4/2/2021	365	4/2/2022		Sanción hace 87 días	VENCIDO		2.871,83	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INSUMO POR PARTE DEL GADPN / NOTIFICADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. Memorando Nro. 0215-2022-OP DE FECHA 30 de enero de 2022	20%	PENDIENTE ENTREGA DE INFORME DE SEGUIMIENTO, DESIGNACIÓN DE TÉCNICO Y CONVENIO	-87
24	TENA	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADs PARROQUIALES RURALES DE AHUANO Y CHONTA DEL CANTÓN TENA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MESAMALLI AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 252 KITS PSICOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL WENKORI (HUERTA O CHAKRA). STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Fabián Pérez	5/2/2021	23/6/2021	313	2/5/2022		Vencia hoy	VIGENTE		USD. 42.377,58	Memorando Nro. 0829-2022-OP de fecha 05 de abril de 2022 notificando el proximo vencimiento	40%	CONVENIO DIRECCIÓN FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y VETERINARIA/USHIVACU/PROYECTO CHONTA PUNTA Y AHUANO/Ahuano actas de entrega a beneficiarios.pdf	0
25	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE GANADO MENOR-OMNOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL TAMBO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	18/6/2021	365	18/6/2022	17/9/2022	Faltan 108 días - Vigente	VIGENTE		\$ 9.812,00	12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, MEDIANTE MEMORANDO NRO. 3119-2021-OPPD DE FECHA 27/06/2021 TRANSFERENCIA REALIZADA EL 18/06/2021	20%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	108
26	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE VIABILIDAD Y TRANSFERENCIA ECONOMICA POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CAJERAZAS EN LA VALDAD RURAL DE LA PARROQUIA COSANGA, CANTON QUIROS, PROVINCIA DE NAPO."	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	28/12/2021	16/02/2022	152	18/7/2022		Faltan 77 días - Vigente	VIGENTE		\$ 150.000,00		20%		77
27	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL COSANGA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE NUEVAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN PARROQUIAL Y EQUIPAMIENTO DE LA U. AGROPECUARIA PERTENECIENTE AL GADPR DE COSANGA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	17/9/2021	272	16/4/2022		Faltan 45 días - Vigente	EN PROCESO DE FINQUITO		\$ 20.000,00	Mediante memorando Nro. 0396-2022-P de fecha 13 de abril de 2022 emito la aprobación de la liquidación del convenio. memorando N. 0396-2022-P de fecha 13 de abril de 2022 emita aprobado el informe de liquidación Memorando Nro. 585-2022-OPPD de fecha 14 de abril de 2022 en lo que disponen elaboración del acta de finiquito, copia a la Unidad de SCEFC.	80%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	45

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Remanente del ejercicio	45
Vencido hoy	1
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	46
Pendientes	3
Vencidos pendientes	42
Total	95

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)	DÍAS
68	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRENDIMIENTOS COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	17/9/2022	Faltan 108 días - Vigencia	VIGENTE		\$ 19.988,54		60%	12 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	108
69	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PESQUICULTURA DEL VALLE DE QUIROS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Ing. Susana Viteri	29/7/2021	7/10/2021	365	7/10/2022	6/11/2022	Faltan 158 días - Vigencia	VIGENTE		\$ 5.731,49		70%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	158
70	TENA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA - MTOF	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA - MTOF PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVECHAMIENTO MINERO "NUEVO PARAISO GADPN NAPO COD. 100000529" "SAN CRISTOBAL GADPN NAPO COD. 10000511" Y 30 DE AGOSTO GADPN NAPO COD. 10000208" MINEROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA LOS ZORROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1: CAMPOCOCHA - Y DE SANTA ROSA ALTO; TRAMO 2: UNIÓN LOJANA-LÍMITE CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL ECR, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 33,3KM UBICADA EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Carlos Espinosa	24/8/2021	PENDIENTE				Vencido	PENDIENTE			Memorandum No. 0887-2022-DGA de fecha 29 de abril de 2022 remiten informe de avance y seguimiento.	0%	INICIO DE EJECUCIÓN PENDIENTE	-44683
71	QUIROS	LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPESCOLA "YANAHUICO"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPESCOLA "YANAHUICO" REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y PLUMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPESCOLA "YANAHUICO", DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Ing. Susana Viteri	30/8/2021	30/08/2021	365	30/8/2022		Faltan 120 días - Vigencia	VIGENTE		5.955,94	12 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO. CONVENIO REMITIDO		PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	120
72	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL DE COTUNDU	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDU para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA FERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO Y DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA BÁSCULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	MVZ. Henry Hueda	1/7/2021	PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE		6.468,00	PENDIENTE EL CONVENIO EN FÍSICO, INICIO DE EJECUCIÓN		INFORME DE SEGUIMIENTO	-44683
73	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHPAYACU, para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, mediante transferencia a título gratuito de 166 tubos de petróleo de 3 1/2 pulgadas, para la ejecución del proyecto"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Tholomeo Cortez	29/9/2021	1/10/2021	182	1/4/2022		Vencido hace 31 días	VENCIDO		SIN CUANTIA		20%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	-31
74	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL APOYO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA TINA DE EMPAQUEO Y ALMACENAMIENTO DE LECHE FRÍA PARA LA ASOCIACIÓN".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Ing. Susana Viteri	14/10/2021	10/11/2021	242	10/07/2022		Faltan 69 días - Vigencia	EN PROCESO DE FINQUITO		\$ 10.000,00	APARTIR DE LA TRANSFERENCIA 8 MESES, PENDIENTE LA TRANSFERENCIA Y EL TÉCNICO DE SEGUIMIENTO. Memorandum No. 0223-2022-UPP de fecha 04 de abril de 2022 adjunta informe de seguimiento. Memorandum No. 1672-2022-OPMID de fecha 18 de abril de 2022 solicitan informe financiero.	80%		69
75	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAYACU, COMUNIDAD CASCABEL, PARROQUIA COTUNDU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/12/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	18/3/2023	Faltan 290 días - Vigencia	VIGENTE		\$ 150.000,00		20%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	290
76	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	09/11/2021	17/02/2022	180	16/6/2022	15/9/2022	Faltan 106 días - Vigencia	VIGENTE		\$ 300.999,46 USD		20%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	106
77	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDU	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDU, para ejecutar el proyecto denominado FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA COTUNDU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles		26/10/2021	28/11/2021	365	28/11/2022		Faltan 210 días - Vigencia	VIGENTE		\$ 20.000,00		20%	El plazo de vigencia del presente convenio, es de DOCE (12) meses, a partir de la transferencia. Fecha de transferencia 18/11/2021. PENDIENTE ASIGNACIÓN DE TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE CONVENIO.	210
78		Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo – FECD,	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL FONDO ECUATORIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO – FECD, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles		05/11/2021	05/11/2021	1460	04/11/2025		Faltan 1282 días - Vigencia	VIGENTE		SIN CUANTIA		10%	Inicio de ejecución a partir de la suscripción del convenio cuatro años (4años)	1282
79		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y MINISTERIO DE FINANZAS	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	28/05/2019	28/05/2019	217	31/12/2019		Vencido hace 813 días	VENCIDO		\$ 2.000.000,00			PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	-853
80		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MOT, PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	14/11/2019	25/08/2021	360	20/08/2022	19/9/2022	Faltan 110 días - Vigencia	VIGENTE		\$ 2.000.000,00		30%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	110
81		GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA EJECUTAR LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI (TRAMO JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE NAPO, CANTÓN EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI)	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/09/2020	02/09/2020	720	23/08/2022	22/9/2022	Faltan 113 días - Vigencia	VIGENTE		\$ 2.729.261,98		20%	INFORME DE SEGUIMIENTO.	113

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Remanente del ejercicio	45
Vencido hoy	1
Vencidos de 1 a 20 días	4
Vencidos de 21 a 30 días	46
Vencidos de 31 a 60 días	3
Vencidos de 61 a 90 días	42
Vencidos de 91 a 120 días	58

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	OBSERVACIÓN (justificación del estado del convenio)	DÍAS
82	TENA	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	CONVENIO No 018-19 MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	18/02/19	18/02/19	720	07/06/2021	7/7/2021	Señala hasta 120 días	EN PROCESO DE FINQUITO				20%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	-329
83	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA REALIZAR LA APERTURA – LASTRADO- MANTENIMIENTO – AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE VARIAS VÍAS RURALES DE SAN PABLO DE UBPAPACU, DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE UBPAPACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, OBRAS QUE SE EJECUTARÁN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y DE CONTRATO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	18/11/2021	18/11/2021	548	20/05/2023	19/6/2023	Faltan 383 días- Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA		20%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	383
84	ARCHIDONA	Fundación Geoparque Napo Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA FUNDACIÓN GEO PARQUE NAPO SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PROPUESTA DEL GEOPARQUE NAPO – SUMACO, MEDIANTE EL APORTE ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNESCO, POR UN MONTO DE \$ 13.627.50 USD	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila		18/11/2021	18/11/2021	182	19/05/2022	18/6/2022	Supra en 17 días	VIGENTE		13.627.50 USD		20%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	17
85	QUIROS	Gad Parroquial de Sardinia	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINIA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA DE SARDINIA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022		182							Seis meses a partir de la transferencia		-44683	
86	QUIROS	Gad Parroquial de Sardinia	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINIA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, EXPOSICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, ESPECIES MENORES Y PRODUCTOS ELABORADOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	28/11/2021	13/12/2021	182	13/04/2022	13/7/2022	Faltan 42 días- Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00		20%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	42
87	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MEDICINA E INSUMOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	30/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	13/7/2022	Faltan 42 días- Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 1612-2022-OPPD de fecha 13 de abril de 2022 Memorando Nro. 1801-2022-OPPD de fecha 25 de abril de 2022, remiten informe de seguimiento para aprobación del requerimiento del GADP de Oyacachi ,	20%	42	
88	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCTIVA DE ARROZ CON LA COMPLETACIÓN DE MAGUINARIA Y EQUIPOS A LA PLADORA DE ARROZ DE LA COLONIA BABAYO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Juan Elias Borja	28/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	15/1/2023	Faltan 228 días- Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00		10%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	228
89	TENA	DERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAUJO “FUCONA”	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA FEDERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAUJO “FUCONA”, para ejecutar el “PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA (MANGAÑA, MANDARINA, GUANABA, LIMÓN MEXER, FUCONA, FUERTO NAPO, MISAHUALI Y AHUANO NAPO 2021”.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Fidel Tangalla	03/12/2021	PENDIENTE	365		RIVALORI	RIVALORI	RIVALORI	PENDIENTE	\$ 84.479,00	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE PLANTAS POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, ASIGNACIÓN DE TÉCNICO DE SEGUIMIENTO mediante memorando Nro. 5205-2021-OPPD de fecha 08 de diciembre de 2021.		RIVALORI	
90	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS Y MANGAS-CORRALES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA”, MEDIANTE LA ENTREGA EN CALIDAD DE TRANSFERENCIA GRATUITA 105 TUBOS DE PETRÓLEO DE 3 1/2 PULGADAS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila		14/12/2021	PENDIENTE	182		RIVALORI	RIVALORI	RIVALORI	PENDIENTE		06 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA TUBERÍA DE PETRÓLEO.		RIVALORI	
91	ARCHIDONA	ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCICOLAS DE NAPO (KALLARI)	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCICOLAS DE NAPO (KALLARI), para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPO MARKET.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Jhonatan Cerdas	19/11/2021	19/11/2021	365	19/11/2022	19/12/2022	Faltan 201 días- Vigente	VIGENTE		\$ 7.574,00	12 meses a partir de la suscripción del convenio, Asignación de técnico del seguimiento mediante MEMORANDO NRO. 5206-2021-OPPD DE FECHA 08 de diciembre de 2021, con copia a la Unidad de SCSPIC, pendiente copia del convenio. PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO		201	
92	EL CHACO	GAD PARROQUIAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INVERNADEROS, MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y CERCAS ELÉCTRICAS COMO APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO, A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA LINARES	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022		182						\$ 20.000,00	Memorando Nro. 1654-2022-OPPD de fecha 14 de abril de 2022 designan técnico de seguimiento adjuntan convenio.	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	-44683	
93	EL CHACO	GAD PARROQUIAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, para que ejecute el proyecto denominado “REACTIVACIÓN ECONOMICA PRODUCTIVA DE LA PARROQUIA LINARES”.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	16/12/2021	152	17/05/2022	16/6/2022	Supra en 15 días	VIGENTE		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 5266-2021-OPPD de fecha 13 de diciembre de 2021 designan técnico de seguimiento con la documentación respectiva.	80%	PENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO	15
94	EL CHACO	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO “EXPOSICIÓN DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, FOMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA - GANADERO”	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avila	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022		182						\$ 20.000,00	Memorando Nro. 1655-2022-OPPD de fecha 14 de abril de 2022 remiten la designación del técnico de seguimiento, 06 meses a partir de la transferencia económica por parte del GAD Provincial de Napo, pendiente la transferencia.	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	-44683	



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Convenios en proceso	45
Vencidos hace	1
Vencidos de 1 a 20 días	4
Vigentes	46
Pendientes	3
Vencidos pendientes	42
Total	98

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	OBSERVACIÓN (Justificación del estado del convenio)	DÍAS
95	EL CACAO	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, para que ejecute el proyecto denominado "APOYO A LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA CON UNA METODOLOGÍA ORGANIZATIVA PARA UN CONTROL PARASITARIO EN OVINOS Y CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BRIEF A BOVINO PARA AYUDAR A QUE LOS GANADEROS SOBRESALGAN EN LOS TIEMPOS DE INVIERNO DONDE LA HUMEDAD AFECTA LAS PEZUÑAS DE LOS BOVINOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Ing. Susana Villar	30/11/2021	13/12/2021	302	11/10/2022	10/11/2022	Faltan 162 días - Vigencia	VIGENTE		19.900,00		20%	<a href="#">CONVENIO DIRECCION FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE GADP SANTA ROSALC 2021 GADPNA SANTA ROSA 181.1391.pdf</a>	162
96	TENA	SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA, para que ejecute el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA, PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, CON ENFASIS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, EN LA PROVINCIA DE NAPO DURANTE EL AÑO 2022.	Plantificación	Ing. Gabriela Trovez	Ing. Dinora Grefa	30/03/2022	01/04/2022	274	31/12/2022	30/1/2023	Faltan 245 días - Vigencia	VIGENTE			Mediante memorando Nro. 0235-2022-ST de fecha 04-abril de 2022, informa la transferencia realizada.	10%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	243
97	TENA	GAD Parroquial Rural Talag	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA TALAG DEL CANTON TENA MEDIANTE LA ADQUISICION DE LA ENTREGA DE KITS CACAO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles		03/12/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	12/1/2023	Faltan 253 días - Vigencia	VIGENTE		20.000,00			PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	
98	TENA	GAD Parroquial Rural de San Pablo de Ushpayaqui	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHPAYACU, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCCION DE POLLOS BROILER COMO MECANISMO SOCIOECONOMICO PRODUCTIVO", PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS RURALES DE LA PARROQUIA DE SAN PABLO DE USHPAYACU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles		25/11/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	12/1/2023	Faltan 225 días - Vigencia	VIGENTE		20.000,00		0%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	225
99		UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURÍSTICAS "UBET"	CONVENIO O MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURÍSTICAS PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICA ENTRE LOS SUSCRIPTORES DE ESTE DOCUMENTO, A FIN DE CAPACITAR Y/O PROFESIONALIZAR AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO DE LOS CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO Y DE LOS DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, ASI COMO TAMBIEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO DE ACUERDO A LA OFERTA ACADÉMICA VIGENTE DE LA UDET, Y COORDINAR Y ARTICULAR ACCION ES CONJUNTAS, PARA EL DESARROLLO DE PLANES.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles		11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2027	9/4/2027	Faltan 1773 días - Vigencia	VIGENTE		SIN CUANTIA		0%	PENDIENTE DE INFORME DE SEGUIMIENTO	1773
100	TENA ARCHIDONA	1. COMUNIDAD KICHWA INCILLAQUÍ, 2. COMUNIDAD KICHWA DE SAN PEDRO DE MUSHUK KAWSAY, 3. COMUNIDAD KICHWA DE VILLANO, 4. COMUNIDAD KICHWA DE OCTUBRE, 5. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE AGUA SANTA, 6. COMUNIDAD INTERCULTURAL ANZI LA VICTORIA, 7. COMUNIDAD KICHWA SAN RAMON DE LLAKTA COCHA, 8. ASOCIACION KICHWA AYLLU LLAKTA, 9. COMUNIDAD KICHWA PAVAYAKU, 10. COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL NACHIVACU, 11. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, 12.	CONVENIO DE COOPERACION FIRMADO EL CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, LA COMUNIDAD KICHWA INCILLAQUÍ, COMUNIDAD KICHWA DE SAN PEDRO DE MUSHUK KAWSAY, COMUNIDAD KICHWA DE VILLANO, COMUNIDAD KICHWA DE OCTUBRE, ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE AGUA SANTA, COMUNIDAD INTERCULTURAL ANZI LA VICTORIA, COMUNIDAD KICHWA SAN RAMON DE LLAKTA COCHA, ASOCIACION KICHWA AYLLU LLAKTA, COMUNIDAD KICHWA PAVAYAKU, COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL NACHIVACU, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, Y LA COMUNIDAD KICHWA MUNDI URSU PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DE CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO, MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO DE LA VARIEDAD CCN51"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Ing. Jennifer Tahiry Mendieta Ren	11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2027	9/4/2027	Faltan 1773 días - Vigencia	VIGENTE		118.912,00	Memorando Nro. 1727-2022-OPPED de fecha 19 de abril de 2022 designa nuevo tecnica de seguimiento	0%		1773
101	TENA	GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALLI	CONVENIO DE DELEGACION DE LA COMPETENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO AGROPRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE MOTOGUADAÑAS A LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI, FASE 2	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Ariles	Ing. Sergio Andí	01/04/2022	11/03/2022				#VALORI	Vacio		20.000,00	Memorando Nro. 1889-2022-OPPED de fecha 29 de abril de 2022, designa tecnico de apoyo seguimiento	0%	12 meses a partir de la transferencia económica por parte del GAD Provincial de Napo.	#VALORI

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES				
MES	NÚMERO DE VIGENTES 2021	NÚMERO SUSCRITO 2022	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	45	0	20	0%
Febrero		6		30%
Marzo		5		25%
Abril		7		35%
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre	45	18	20	30%