

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	78
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	47
Finiquitado	7
Vencidos pendientes	71
Total	129

FECHA HOY: 31/5/2022

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
1	IKIAM	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL IKIAM	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	26/8/2015	26/8/2015	1460	25/8/2019	Vencido hace 1033 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			FINIQUITANDO EL CONVENIO	80%	-1018
2	IKIAM	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL IKIAM PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO KICHWA EN LA PRÁCTICA EN LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I E INTERMEDIO II.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	Faltan 104 días - Vigente	VIGENTE		\$0,00	EN EJECUCION	85%	104
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO TIENE POR OBJETO ESTABLECER RELACIONES ACADEMICAS TECNICAS FINANCIERAS, TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN LA PROVINCIA DE NAPO CANTON TENA, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA"	Procuraduría Sindica	Ab. Zoila Pucay	25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024	Faltan 907 días - Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION	10%	907
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUIR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN LA PROVINCIA DE NAPO, CANTON TENA CON LOS PROGRAMAS DE GRADO Y POSGRADO QUE SE ESTABLEZCAN CONFORME LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LA EDUCACION SUPERIOR	Procuraduría Sindica	Ab. Zoila Pucay	25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024	Faltan 907 días - Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION	10%	907
5	THE NATURE CONSERVANCY (TNC)	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS Y DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y A FAVOR DEL THE NATURE CONSERVANCY (TNC) PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO TNC PARA LA REFORESTACION FORESTAL EN ARCHIDONA, TENA Y ROSEMEÑA TOLA.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	18/11/2021	18/11/2021	365	18/11/2022	Faltan 171 días - Vigente	VIGENTE		\$60.000,00	EN EJECUCION	50%	171
6	PROVIDA W&M	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA EMPRESA PROVIDA W&M PARA LA GESTIÓN DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FINAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS POR EL LAPSO DE 5 AÑOS	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	24/1/2020	24/1/2020	1825	22/1/2025	Faltan 967 días - Vigente	VIGENTE			NO SE EVIDENCIA AVANCES EN ESTE MES	45%	967
7	MAE	CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN CONCURRENTE DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE CALIDAD AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO ACREDITADO COMO AAAR ANTE EL SUMA	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	6/2/2018	6/2/2018	1825	5/2/2023	Faltan 250 días - Vigente	VIGENTE			NO SE EVIDENCIA AVANCES EN ESTE MES	86%	250
8	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE USO AGRICOLA, GANADERO Y DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	04/10/2021	21/10/2021	152	22/3/2022	Vencido hace 70 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		20.000,00	FINIQUITANDO EL CONVENIO	20%	-70
9	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA DE LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO - PRIMERA ETAPA, POR EL MONTO DE \$ 179.889,13".	Planificación	Ing. Gabriela Travez	25/01/2022		120			PENDIENTE			PROCESO PRECONTRACTUAL DE LA ADQUISICION - RESOLUCION ADMINISTRATIVA	10%	-44712
10	GAD Parroquial Rural Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE CAMERINOS DE JUGADORES Y ARBITROS; BAÑOS SOCIALES EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS, POR UN MONTO DE \$ 29.998,97 SIN IVA."	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	30/11/2021		90			PENDIENTE		\$29.998,97	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	10%	-44712

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	78
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	47
Finiquitado	7
Vencidos pendientes	71
Total	128

FECHA HOY:		31/5/2022													
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
11	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA CON TUBERÍA DE PETRÓLEO EN LA COMUNIDAD 20 DE MAYO DE LA PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO TOTAL USD 111.762,88".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	03/12/2021					PENDIENTE		\$111.762,88	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	10%	-44712
12	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIJOS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "ENCESPADO LATERAL DEL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO"	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	30/09/2021	30/09/2021	365	30/9/2022	Faltan 122 días - Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	10%	122
13	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, DEL PROYECTO DENOMINADO: "RECUPERACIÓN DE 658,79HAS. DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS ADENEGADOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENEOS SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	20/11/2020	21/6/2021	365	21/6/2022	Faltan 21 días - Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION	20%	21
14	GAD Parroquial Rural San Juan de Muyuna	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN LA VAINILLA SILVESTRE UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	30/11/2021	13/12/2021	182	13/6/2022	Expira en 13 días	VIGENTE			EN EJECUCION	20%	13
15	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE PLADORA DE ARROZ EN LA CABECERA PARROQUIAL COMO UNA ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	19/8/2020	30/12/2020	487	1/5/2022	Vencido hace 30 días	VENCIDO		USD 20,000.00	PENDIENTE FINIQUITAR	20%	-30
16	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADOR DE LA COMUNIDAD DE WAMANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 01 DOSIFICADOR EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROV. DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	30/11/2020	PENDIENTE	365			EN PROCESO DE FINIQUITO		\$2.850,40	FINIQUITANDO EL CONVENIO		-44712
17	GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO para ejecutar el proyecto DOTACIÓN DE UN MOLINO PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYUSA, POR UN MONTO DE USD 9.968,00 DOLÁRES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	20/12/2018	08/01/2019	365	08/01/2020	Vencido hace 874 días	Finiquitado	25/3/2022	\$9.968,00	Memorando Nro. 2112-2022-OFPRD de fecha 12 de mayo de 2022, remiten acta de finiquito.	100%	-874
18	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TSATSAYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA "TSATSAYAKU" PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE UN MOLINO PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYUSA, POR UN MONTO DE USD 9.968,00 DOLARES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	12/03/2019	12/03/2019	365	11/03/2020	Vencido hace 811 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 9.968,00	Memorando Nro. 2300-2022-OFPRD de fecha 24 de mayo de 2022, remiten el informe de liquidación para la validación de la máxima autoridad.	80%	-811
19	GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VIALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL RURAL DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	30/11/2020	18/12/2020	212	18/7/2021	Vencido hace 317 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$200.000,00	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	80,00%	-317
20	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SALA DE TANATOPRAXIA DE LA PROVINCIA DE NAPO EN LA CIUDAD DE TENA. ADEUNDA	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	23/12/2020	22/1/2021	430	28/3/2022	Vencido hace 64 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 117.494,87	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	80%	-64

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	78
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	47
Finiquitado	7
Vencidos pendientes	71
Total	129

FECHA HOY:		31/5/2022														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
21	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VIALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES EN LOS RÍOS: NUEVA ESPERANZA (ESTRIBOS I ETAPA) ROBLES (ESTRIBOS I ETAPA) Y MOSCOSO (ESTRUCTURA L=16M) EN LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA; Y EN LOS RÍOS: VILLAFLORES (ESTRIBOS I ETAPA), JORGE VEGA (ESTRIBOS I ETAPA) Y SAN VICENTE (ESTRIBOS I ETAPA) EN LA PARROQUIA SANTA ROSA; CAUCHILLO (ESTRIBOS I ETAPA) DEL SECTOR: SAN JUAN, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO DE USD 348.979,72".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	17/12/2021					PENDIENTE		175.162,16	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	10%	-44712	
22	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO OYACACHI, PARA PROTECCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DEL SECTOR SAN JUAN ALTO DEL CANTÓN CHACO, POR UN MONTO TOTAL \$ 118.773,10".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	17/12/2021					PENDIENTE		106.047,95	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	10%	-44712	
23	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "COMPLEMENTACIÓN DE ACERAS - BORDILLOS Y ASFALTADOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTÓN CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	10/12/2021		120			PENDIENTE		USD 349.432,98	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	10%	-44712	
24	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: ASFALTO, ACERAS, BORDILLOS Y MUROS DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	02/12/2020	29/10/2021	360	24/10/2022	Faltan 146 días - Vigente	VIGENTE		USD 1'261.163,66	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	10%	146	
25	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL ESTADO PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	02/12/2021		60			PENDIENTE		USD. 341.239,79	NO SE EVIDENCIA AVANCES EN ESTE MES	10%	-44712	
26	GAD Municipal de Chaco	ONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL CANTÓN EL CHACO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS (MOTO GUADAÑAS) PRIMERA FASE	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	11/08/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	Faltan 261 días - Vigente	VIGENTE		\$ 99.872,25	EN EJECUCION	20%	261	
27	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO REALIZAR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, ARTE, DEPORTE RECREACIÓN Y EXPOSICIÓN AGRO PRODUCTIVA, PARA FORTALECER Y DINAMIZAR LA REACTIVACIÓN ECONOMICA EN EL CANTÓN EL CHACO PUEBLO MÁGICO DEL ECUADOR", DE CONFORMIDAD CON EL PERFIL DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO Y ACEPTADO POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	22/02/2022	23/02/2022	92	26/5/2022	Vencido hace 5 días	VENCIDO		\$ 49.950,00	Memorando Nro. 0081-2022-USCSEFC de fecha 10 de mayo de 2022, informando el próximo vencimiento. Memorando Nro. 1110-2022-OP de fecha 11 de mayo de 2022, se informa el próximo vencimiento	20%	-5	
28	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS: APOORTE GADM EL CHACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO USD 112.500,00, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPO DEL GADPR GONZALO DIAZ DE PINEDA USD 148.822,00 Y MAQUINARIA Y EQUIPOS U.E. EL CHACO USD 11,741,94	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/5/2023	Faltan 348 días - Vigente	VIGENTE		USD 273,063.94	EN EJECUCION	65%	348	
29	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE COMPETENCIA Y TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 18 INVERNADEROS METÁLICOS DE 500 M2 PARA LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL CANTÓN QUIJOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	25/8/2020	22/1/2021	697	20/12/2022	Faltan 203 días - Vigente	VIGENTE		USD 150,000,00	EN EJECUCION	75%	203	
30	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA RECURSOS ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE KITS ÁNGULAS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y GARANTIZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL SECTOR SAN LUIS, PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	29/12/2021	07/03/2022	180	3/9/2022	Faltan 95 días - Vigente	VIGENTE		\$ 6.344,00	EN EJECUCION		95	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	78
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	47
Finiquitado	7
Vencidos pendientes	71
Total	129

FECHA HOY:		31/5/2022													
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
31	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BOVINA EN LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles	15/7/2020	28/8/2020	1095	28/8/2023	Faltan 454 días - Vigente	VIGENTE		USD 5,000.00	EN EJECUCION	50%	454
32	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL SECTOR PRODUCTIVO 28.5 HAS, DE CACAO SUPER ARBOL, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 17.235 PLANTAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA DEL RIO ARAJUNO Y PASU URKU DE LA PARROQUIA AHUANO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles	14/9/2020	23/9/2020	730	23/9/2022	Faltan 115 días - Vigente	VIGENTE		USD 20,000.00	EN EJECUCION	60%	115
33	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD HUMANA EN LA PARROQUIA AHUANO, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LA RIVERA DEL RIO NAPO Y ARAJUNO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	18/03/2022	18/03/2022	365	18/3/2023	Faltan 291 días - Vigente	VIGENTE		\$ 24.000,00	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	20%	291
34	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA, PARA LA ADQUISICION DE KIT DE ARROZ Y MAIZ. ADENDA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles	27/01/2020	27/01/2020	791	28/03/2022	Vencido hace 64 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$254.341,43	Memorando Nro. 2244-2022-DFPRD de fecha 19 de mayo de 2022, solicitan validación de comprobantes de transferencias a la dirección financiera. Memorando Nro. 2376-2022-DFPRD de fecha de 26 de mayo de 2022 solicitan la revisión y aprobación del informe de liquidación a la máxima autoridad. Memorando Nro. 0580-2022-P de fecha 30 de mayo de 2022, remiten la aprobación del informe de liquidación del convenio desde prefectura.	80%	-64
35	GAD Municipal del Chaco	CONVENIO MACRO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMUNITARIA, DEPORTIVA, Y DE CONSERVACIÓN DE OBRAS PRIORITARIA OYACACHI.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	26/5/2015	26/5/2015	1825	24/5/2020	Vencido hace 737 días	Finiquitado	16/5/2022		Memorando Nro. 0506-2022-P de fecha 12 de mayo de 2022, remiten el informe de liquidación aprobado por la máxima autoridad. Memorando Nro. 1568-2022-DOP de fecha 16 de mayo de 2022 remiten acta de finiquito	100%	-737
36	Centro de Turismo Comunitario Sinchi Pura/Comunidad Kichwa Sinchi Pura, de la Parroquia Talag.	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA EXPO-FERIA 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles	24/7/2017	9/9/2017	60	8/11/2017	Vencido hace 1665 días	VENCIDO		1.991,73	PENDIENTE FINIQUITAR		-1665
37	GAD PARROQUIAL DE MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA PARA REALIZAR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 200 KITS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS EN 15 COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA , SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO GENERAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019" STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles	26/8/2020	20/5/2021	365	20/5/2022	Vencido hace 11 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$103.408,00	Memorando Nro. 0080-2022-USCSEFC de fecha 10 de mayo de 2022, informando el proximo de vencimiento. Memorando Nro. 1121-2022-OP de fecha 11 de mayo de 2022 se informa al administrador del convenio el vencimiento. Ingreso de documento GADPN-OSO-2022-2071-E de fecha 30 de mayo de 2022 remiten informe final solicitando el finiquito del convenio.	80%	-11
38	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTAPUNTA 2019" MEDIANTE ADQUISICION Y ENTREGA DE 586 KITS DE ARROZ E INSUMOS AGRICOLAS EN 30 COMUNIDADES. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles	13/11/2020	13/4/2021	365	13/4/2022	Vencido hace 48 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$338.549,78	Memorando Nro. 0528-2022-P de fecha 19 de mayo de 2022 remiten informe de liquidación aprobada por la máxima autoridad. Memorando Nro. 2270-2022-DFPRD de fecha 19 de mayo de 2022 disponen elaborar el acta de finiquito.	80%	-48
39	Asociación de Producción Artesanal, AHUANO WARMIS, (Mujeres de Ahuano).	TRADICIÓN HECHA A MANO; MUÑECAS PATRIMONIALES: AHUANO WARMIS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles	7/11/2018	27/2/2019	365	27/2/2020	Vencido hace 824 días	Finiquitado	11/3/2022	\$1.110,00	Mediante memorando Nro. 2279-2022-DFPRD de fecha 20 de mayo de 2022, remiten el acta de finiquito.	100%	-824
40	ASOCIACION AGROPECUARIA, PSICOLA YANAURCO QUIJOS	CONV. DE COOPERACION: IMPLEMENTACION DE 7,8 km DE DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE EN LAS COMUNIDADES: REINA DEL CISNE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU, PARROQUIA CHONTA PUNTA, MEDIANTE LA DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE UN CONTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	Vencido hace 913 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		13.290,97	FINIQUITANDO EL CONVENIO		-913
41	CACPE PASTAZA	CONVENIO ALIANZA ESTRATÉGICA INCLUSIÓN FINANCIERA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2023	Faltan 557 días - Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION		557

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	78
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	47
Finiquitado	7
Vencidos pendientes	71
Total	129

FECHA HOY: 31/5/2022

Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
42	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA. Del Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DE PLANTAS FRUTALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN GERMINADOR, EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA". STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	7/12/2020	21/5/2021	365	21/5/2022	Vencido hace 10 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$63.323,22	Memorando Nro. 0079-2022-USCSEFCde fecha 10 de mayo de 2022, informando el proximo vencimiento. Ingreso de documento al GADPN-DSG 2022-2070-E recibido con fecha 30/05/2022	80%	-10
43	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR -	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGÁNICA Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	11/12/2020	1/10/2021	365	1/10/2022	Faltan 123 días - Vigente	VIGENTE		31.679,84	EN EJECUCION	20%	123
44	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROAKURI RUKULLAKTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN: POTENCIAR EL PROCESO DE POS COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ROBUSTO EN CEREZA Y PERGAMINO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UN EQUIPO DE TRILLADO Y CLASIFICADO DE CAFÉ EN LA ASO. ASOPROAKURI	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	Vencido hace 654 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		9.500,00	FINIQUITANDO EL CONVENIO	0%	-654
45	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	17/11/2020	PENDIENTE			Vacio	PENDIENTE		50.530,18	NO SE EVIDENCIA AVANCES EN ESTE MES	10%	-44712
46	GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADS PARROQUIALES.	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS 20 GADS PARROQUIALES.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	12/02/2020	12/02/2020	1460	11/02/2024	Faltan 621 días - Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION	20%	621
47	Unidad Educativa Leónidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUANO.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773
48	Escuela de Educación Básica: Fisco Misional Ernesto Ophus. PARROQUIA MUYUNA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773
49	Escuela de Educación Básica: Juan León Mera. ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773
50	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS URKUMAYAN (CERCA DE LA MONTAÑA). APOSETURKUMAYAN	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS URKUMAYAN (CERCA DE LA MONTAÑA). APOSETURKUMAYAN DEL CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO : FORTALECIMIENTO A LA ARTESANIA AUTOCTONA, MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	21/04/2021	23/08/2021	60	22/10/2021	Vencido hace 221 días	Finiquitado	13/4/2022	5.986,40	Memorando Nro. 1188-2022-OP de fecha 18 de mayo de 2022, remiten el acta de finiquito	100%	-221
51	Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773
52	Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yuralpa Derecha"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773
53	Comunidad de Shiripuno	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773
54	Comunidad Kichwa "Caimito Rio Bueno"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773
55	Asociación Agro-productiva y Turística San Clemente de Chucapi.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773
56	Asociación de Agricultores Kichwas San Alberto de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773
57	Asoc. Kichwas CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	78
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	47
Finiquitado	7
Vencidos pendientes	71
Total	129

FECHA HOY:		31/5/2022														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
58	Comunidad Kichwa Hatun Uriku	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
59	Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Los Ríos "ACROPOR"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
60	Comunidad Kichwa de Río Lagarto de Wachiyaku Chico.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
61	COKIRLA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
62	Comunidad Intercultural San Vicente de Wayusa Yaku.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
63	Comunidad Kichwa Autónoma de Sumak Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
64	Asociación de Producción Agropecuaria "TISA Flor de Pindo ASOPINDUKIS"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
65	Comunidad Kichwa San Isidro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
66	Comunidad Kichwa de Rucanchi LLacta COKIRLU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
67	Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cocha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
68	Comunidad Kichwa Campo Cocha.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
69	Comunidad Kichwa Guinea Chimbana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
70	Asociación de Productores de Arroz de la Colonia Babahoyo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
71	Comunidad Kichwa Capirona de puni Shalcana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
72	Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
73	Asociación de Agricultores Kichwas Rucanchi Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
74	Asociación Agroindustrial TALAG	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
75	Pueblo Kichwa de Rukullakta PKR	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO			PENDIENTE FINIQUITAR		-773	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	78
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	47
Finiquitado	7
Vencidos pendientes	71
Total	129

FECHA HOY:		31/5/2022														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
76	Santa Rosa Alta del Rio Napo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO		PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
77	Comunidad Kichwa Agro-forestal y Artesanal RACHIYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO		PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
78	Comunidad Kichwa Autónoma CHALLWAYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO		PENDIENTE FINIQUITAR		-773	
79	39-Centro Agrícola Cj.Arosemena Tola	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 773 días	VENCIDO	76.376,30	PENDIENTE FINIQUITAR	20%	-773	
80	SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecucion del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuallí, Ahuano y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo " SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing Luis Cerdá		2/12/2019	19/12/2019	1018	2/10/2022	Faltan 124 días - Vigente	VIGENTE	1.500.000,00	EN EJECUCION	40%	124	
81	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON EL GADPN Y EL GADPR DE CHONAT PUNTA, para el el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIONALIDAD WAQARAN, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 01 CANOA DE FIBRA DE VIDRIO DE 15 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD(Adicionales) Y MOTOR FUERA DE BORDA/POTENCIA 48 HP- F/55000 RPM.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		11/12/2020	PENDIENTE		Vacio	PENDIENTE		26.785,70	PROCESO PRECONTRACTUAL DE LA ADQUISICION	10%	-44712	
82	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS 20 GAD PARROQUIALES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 20.000 A CADA UNO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		12/2/2020	12/2/2020	1460	11/2/2024	Faltan 621 días - Vigente	VIGENTE	400.000,00	EN EJECUCION		621	
83	CENTRO AGRICOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLASICA EN NAPO 2020	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		3/8/2020	24/9/2020	538	16/3/2022	Vencido hace 76 días	Finiquitado	24/11/2021	7.920,00	Memorando Nro. 2177-2022-DPPRD de fecha 17 de mayo de 2022, remiten acta de finiquito	100%	-76
84	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO COVID 19.- UTILIDADES 2019.- DE HASTA POR 250.000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Viceprefectura-SKW			10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2021	Vencido hace 278 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	\$ 285.924,71	FINIQUITANDO EL CONVENIO	80%	-278	
85	1. ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "ASOAGRON" 2.ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PRR 3. LA UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMI, 4. ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOAPROKURI, 5. ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA 6.GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA 7. ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPERANZA 8. GAD PARROQUIAL DE CUYUJA 9. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA 10. COMUNIDAD SAN FRANCISCO 11.ASO. DE PRODUCCION SALADO HUATARINGO "ASOPROSALHU"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "ASOAGRON". ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PRR. LA UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARUN RUMI, ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOAPROKURI, ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA, GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, COMUNIDAD SAN ESPERANZA, GAD PARROQUIAL DE CUYUJA, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COKUFAS", ASO. DE PRODUCCIÓN SALADO HUATARINGO "ASOPROSALHU". LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 92 DE DESBROZADORAS (MOTOGUADARAS), POR UN VALOR 69.999,12 MONTO NO GRAVA IVA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		23/11/2020	19/03/2021	365	19/03/2022	Vencido hace 73 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	\$ 69.999,12	Memorando Nro. 2157-2022-DPPRD de fecha 16 de mayo de 2022, solicitud de aprobacion del informe de liquidacion de finiquito. Memorando Nro. 0559-2022-P de fecha 25 de mayo de 2022, remite informe de liquidacion aprobado por la maxima autoridad. Memorando Nro. 2342-2022-DPPRD de fecha 25 de mayo de 2022, solicitan s elabore el acta de finiquito.	80%	-73	
86	GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GADPR DE TÁLAG, MU'YUNA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		11/12/2020	PENDIENTE		Vacio	PENDIENTE		147.452,98	NO SE EVIDENCIA AVANCES EN ESTE MES		-44712	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	78
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	47
Finiquitado	7
Vencidos pendientes	71
Total	129

FECHA HOY:		31/5/2022													
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
87	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL,	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI WIÑAY KAWSAYTA KAPARIK, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	7/5/2019	9/5/2019	45	23/6/2019	Vencido hace 1073 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			NO SE EVIDENCIA AVANCES EN ESTE MES	80%	-1073
88	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU, PARA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE 44 TUBOS DE PETRÓLEO 3/4 PULGADAS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SEÑALADOS EN EL INFORME DE FACTIBILIDAD, BIENES QUE ESTÁN VALORADOS APROXIMADAMENTE EN \$2.640,00 USD.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	26/5/2021	17/6/2021	184	18/12/2021	Vencido hace 164 días	Finiquitado	27/4/2022		Mediante memorando Nro. 2118-2022-DFPRD de fecha 12 de mayo de 2022, remiten acta de finiquito	100%	-164
89	GADP SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y VETERINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS GARIOLAS DE LA PARROQUIA DE SUMACO, CANTÓN QUIJOS".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	5/10/2020	4/11/2020	427	5/1/2022	Vencido hace 146 días	Finiquitado	9/5/2022	\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0480-2022-P de fecha 06 de mayo de 2022, remiten informe de liquidación aprobado por la máxima autoridad, para proceder con el acta de finiquito. Memorando Nro. 2028-2022-DFPRD de fecha 06 de mayo de 2022 solicitan elaboración del acta de finiquito. Memorando Nro. 2433-2022-DFPRD de fecha 30 de mayo de 2022, remiten acta de finiquito.	100%	-146
90	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU CON LA IMPLEMENTACION DE GRANJAS PRODUCTIVAS E LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMAKU Y WAMANI, en su fase de implementación Piscícola".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	17/3/2021	6/4/2021	365	6/4/2022	Vencido hace 55 días	VENCIDO		23.822,46	PENDIENTE FINIQUITAR	50%	-55
91	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI RUKULLAKTA ASOPROACURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	24/4/2021				Vacio	PENDIENTE		13.000,00	NO SE EVIDENCIA AVANCES EN ESTE MES	#(VALOR!	
92	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBIYACU.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBIYACU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE AJÍ EN LA PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	30/11/2020	4/2/2021	365	4/2/2022	Vencido hace 116 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		2.871,81	Mediante memorando Nro. 2119-2022-DFPRD de fecha 12 de mayo de 2022, se emite para elaboración del acta.	20%	-116
93	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADs PARROQUIALES RURALES DE AHUANO Y CHONTA DEL CANTÓN TENA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 252 KITS PISCICOLAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL WENKORI (HUERTA O CHAKRA). STCTE A	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	5/2/2021	23/6/2021	313	2/5/2022	Vencido hace 29 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD. 42.377,58	Memorando Nro. 2306-2022-DFPRD de fecha 24 de mayo de 2022, remiten informe de liquidación a la máxima autoridad para su validación. Memorando Nro. 0568-2022-P de fecha 26 de mayo de 2022, remiten el informe de liquidación aprobado por la máxima autoridad. Memorando Nro. 2403-2022-DFPRD de fecha 30 de mayo de 2022, disposición para elaboración del acta de finiquito.	80%	-29
94	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE GANADO MENOR-OVINOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL TAMBO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	7/6/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	Faltan 79 días - Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 9.812,00	Memorando Nro. 2204-2022-DFPRD de fecha 18 de mayo de 2022, solicita analizar y emitir el informe de seguimiento. Memorando Nro. 0331-2022-UPP de fecha 20 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento. Memorando Nro. 2357-2022-DFPRD de fecha 25 de mayo de 2022 solicitan informe favorable de la Dirección Financiera.	20%	79
95	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE VIABILIDAD Y TRANSFERENCIA ECONOMICA POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES EN LA VIALIDAD RURAL DE LA PARROQUIA CONSANGA, CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO."	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	28/12/2021	16/02/2022	152	18/7/2022	Faltan 48 días - Vigente	VIGENTE		\$ 150.000,00	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	20%	48
96	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL COSANGA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE NUEVAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS DENTRO DE LA JURISDICCION PARROQUIAL Y EQUIPAMIENTO DE LA U. AGROPECUARIA PERTENECIENTE AL GADPR DE COSANGA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	7/6/2021	17/9/2021	272	16/6/2022	Expira en 16 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20.000,00	FINIQUITANDO EL CONVENIO	80%	16
97	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRENDIMIENTOS COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	9/7/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	Faltan 79 días - Vigente	VIGENTE		\$ 19.988,54	Memorando Nro. 0316-2022-UPP de fech 18 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento	80%	79

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	78
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	47
Finiquitado	7
Vencidos pendientes	71
Total	129

FECHA HOY: 31/5/2022															
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
98	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DEL VALLE DE QUÍLOS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	29/7/2021	7/10/2021	365	7/10/2022	Faltan 129 días - Vigente	VIGENTE		\$ 5.731,60	EN EJECUCION	70%	129
99	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA - MTOP	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA - MTOP, PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVECHAMIENTO MINERO "NUEVO PARAISO GADPN NAPO COD. 100000525", "SAN CRISTÓBAL GADPN NAPO COD. 100000518" Y "30 DE AGOSTO GADPN NAPO COD. 100000289", MISMO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VIAL LOS ZORROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1: CAMPOCOCHA- Y DE SANTA ROSA ALTO; TRAMO 2: UNIÓN LOJANA-LÍMITE PROVINCIAL CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL E436, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,9KM UBICADA EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	24/8/2021	PENDIENTE			Vacio	PENDIENTE			Tramite en proceso de permisos de la mina.	0%	-44712
100	LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHURCO",	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHURCO" REALIZARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRIC Y PLOMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACION AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHURCO", DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	30/8/2021	30/08/2021	365	30/8/2022	Faltan 91 días - Vigente	VIGENTE		5,955.94	Mediante memorando Nro. 0325-2022-UPF de fecha 19 de mayo de 2022 remite informe de seguimiento.	80%	91
101	GAD PARROQUIAL DE COTUNDO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA FERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO Y DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA BÁSCULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	7/7/2021	28/12/2021	1582	28/4/2026	Faltan 1428 días - Vigente	VIGENTE		6,468.00	EN EJECUCION	10%	1428
102	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHPAYACU, para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA , mediante transferencia a título gratuito de 166 tubos de petróleo de 3 1/2 pulgadas, para la ejecución del proyecto"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	29/9/2021	1/10/2021	182	1/4/2022	Vencido hace 60 días	VENCIDO		SIN CUANTIA	PENDIENTE FINIQUITAR	20%	-60
103	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA , para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL ACOPIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA TINA DE ENFRIAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LECHE FRÍA PARA LA ASOCIACIÓN".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	14/10/2021	10/11/2021	242	10/07/2022	Faltan 40 días - Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 10.000,00	FINIQUITANDO EL CONVENIO	80%	40
104	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONDAYACU, COMUNIDAD CASCABEL, PARROQUIAL COTUNDO, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	30/12/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	Faltan 261 días - Vigente	VIGENTE		\$ 150.000,00	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	20%	261
105	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	09/11/2021	17/02/2022	180	16/8/2022	Faltan 77 días - Vigente	VIGENTE		\$ 300.999.46 USD	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	20%	77
106	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, para ejecutar el proyecto denominado FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA COTUNDO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	26/10/2021	28/11/2021	365	28/11/2022	Faltan 181 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	EN EJECUCION	20%	181
107	Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo – FECO,	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL FONDO ECUATORIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO – FECO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	05/11/2021	05/11/2021	1460	04/11/2025	Faltan 1253 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	EN EJECUCION	10%	1253

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	78
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	47
Finiquitado	7
Vencidos pendientes	71
Total	129

FECHA HOY:		31/5/2022														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
108	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Y MINISTERIO DE FINANZAS	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVES DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS Y TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO: REHABILITACION DE LA VIA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	28/05/2019	28/05/2019	217	31/12/2019	Vencido hace 882 días	VENCIDO		\$ 2.000.000,00	PENDIENTE FINIQUITAR		-882	
109	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MOT. PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	14/11/2019	25/08/2021	360	20/08/2022	Faltan 81 días - Vigente	VIGENTE		\$ 2.000.000,00	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	60%	81	
110	GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA EJECUTAR LA VIA CANGAHUA OYACACHI (TRAMO JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE NAPO, CANTON EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	02/09/2020	02/09/2020	720	23/08/2022	Faltan 84 días - Vigente	VIGENTE		\$ 2.729.261,98	NO HAY REPORTE DE AVANCE EN ESTE MES	20%	84	
111	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	CONVENIO No 018-19 MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	18/6/2019	18/6/2019	720	07/06/2021	Vencido hace 358 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	20%	-358	
112	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA REALIZAR LA APERTURA – LASTRADO – MANTENIMIENTO – AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE VARIAS VÍAS RURALES DE SAN PABLO DE USHPAYACU, DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, OBRAS QUE SE EJECUTARA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y DE CONTRATO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	18/11/2021	18/11/2021	548	20/05/2023	Faltan 354 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	Memorando Nro. 1439-2022-DOP de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control	40%	354	
113	Fundación Geoparque Napo Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA FUNDACIÓN GEO PARQUE NAPO SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PROPUESTA DEL GEOPARQUE NAPO - SUMACO, MEDIANTE EL APORTE ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNESCO, POR UN MONTO DE \$ 13.627.50 USD	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	18/11/2021	18/11/2021	182	19/05/2022	Vencido hace 12 días	VENCIDO		13.627.50 USD	Memorando Nro. 0074-2022-USCSEFC de fecha 03 de mayo de 2022, se informa el proximo vencimiento del convenio. Memorando Nro. 1043-2022-DP de fecha 04 de mayo de 2022, informando el proximo vecimiento a la Direccion de Fomento Productivo Riego y Drenaje.	10%	-12	
114	Gad Parroquial de Sardinas	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICION DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA DE SARDINAS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	12/04/2022	11/05/2022	182	09/11/2022	Faltan 162 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	EN EJECUCION	10%	162	
115	Gad Parroquial de Sardinas	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION, EXPOSICION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS, ESPECIES MENORES Y PRODUCTOS ELABORADOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	29/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	Expira en 13 días	VIGENTE		\$ 20.000,00	EN EJECUCION	20%	13	
116	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION DE MEDICINA E INSUMOS PARA ASISTENCIA TECNICA VETERINARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	30/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	Expira en 13 días	VIGENTE		\$ 20.000,00	EN EJECUCION	20%	13	
117	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCTIVA DE ARROZ CON LA COMPLETACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A LA PILADORA DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	29/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	Faltan 199 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	EN EJECUCION	10%	199	
118	DERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAJUNO "FUCONA"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA FEDERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAJUNO "FUCONA", para ejecutar el PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA (NARANJA, MANDARINA, GUANABA, LIMÓN MEYER, FUCONA, PUERTO NAPO, MISAHUALI Y AHUANO NAPO 2021".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	03/12/2021	PENDIENTE	365	# VALORI	# VALORI	PENDIENTE		\$ 84.479,00	NO HAY REPORTE DE AVANCE EN ESTE MES	# VALORI		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	78
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	47
Finiquitado	7
Vencidos pendientes	71
Total	129

FECHA HOY:		31/5/2022													
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
119	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS Y MANGAS-CORRALES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA" MEDIANTE LA ENTREGA EN CALIDAD DE TRANSFERENCIA GRATUITA 105 TUBOS DE PETRÓLEO DE 3 ½ PULGADAS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	14/12/2021	06/04/2022	182	05/10/2022	Faltan 127 días - Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION		127
120	ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCICOLAS DE NAPO (KALLARI)	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCICOLAS DE NAPO (KALLARI), para ejecutar el proyecto denominado: FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPO MARKA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	19/11/2021	19/11/2021	365	19/11/2022	Faltan 172 días - Vigente	VIGENTE		\$ 7.574,00	EN EJECUCION		172
121	GAD PARROQUIAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA ADECUACIÓN DE INVERNADEROS, MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y CERCAS ELÉCTRICAS COMO APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO, A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA LINARES"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	12/04/2022	20/04/2022	182	19/10/2022	Faltan 141 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	Oficio Nro. GADPN-DPPRD-2022-0094 de fecha 03 de mayo de 2022, Informando técnico responsable y el pago realizado al GAD PARROQUIAL RURAL LINARES, por el valor de \$20.000,00, según convenio de delegación de competencia de Fomento Productivo y Transferencia de Recursos Económicos	10%	141
122	GAD PARROQUIAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, para que ejecute el proyecto denominado "REACTIVACIÓN ECONOMICA PRODUCTIVA DE LA PARROQUIA LINARES".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	30/11/2021	16/12/2021	152	17/05/2022	Vencido hace 14 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0078-2022-USCSEFC de fecha 10 de mayo de 2022 informando el próximo vencimiento. Memorando Nro. 1119-2022-DP de fecha 11 de mayo de 2022, informando al administrador el vencimiento. Oficio N° 115-GPRL-2022 de fecha 16 de mayo de 2022, el GADP de Linares remite el informe. Memorando Nro. 2348-2022-DPPRD de fecha 25 de mayo de 2022, solicitan que procesada con los tramites de finiquito.	80%	-14
123	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, para que ejecute el proyecto denominado "APOYO A LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA CON UNA MOTODOLÓGIA ORGANIZATIVA PARA UN CONTROL PARASITARIO EN OVINOS Y CON LA IMPLEMENTACION DE UN BRETER BOVINO PARA AYUDAR A QUE LOS GANADEROS SOBRESALGAN EN LOS TIEMPOS DE INVIERNO DONDE LA HUMEDAD AFECTA LAS PEZUÑAS DE LOS BOVINOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	12/04/2022	20/04/2022	182	19/10/2022	Faltan 141 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 1934-2022-DPPRD de fecha 03 de mayo de 2022, da a conocer a la presidenta del Gasp la fecha transferencia.		141
124	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, para que ejecute el proyecto denominado "APOYO A LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA CON UNA MOTODOLÓGIA ORGANIZATIVA PARA UN CONTROL PARASITARIO EN OVINOS Y CON LA IMPLEMENTACION DE UN BRETER BOVINO PARA AYUDAR A QUE LOS GANADEROS SOBRESALGAN EN LOS TIEMPOS DE INVIERNO DONDE LA HUMEDAD AFECTA LAS PEZUÑAS DE LOS BOVINOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	30/11/2021	13/12/2021	302	11/10/2022	Faltan 133 días - Vigente	VIGENTE		19.900,00	EN EJECUCION	20%	133
125	SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA, para que ejecute el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA, PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CON ENFASIS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, EN LA PROVINCIA DE NAPO DURANTE EL AÑO 2022.	Planificación	Ing. Gabriela Travez	30/03/2022	01/04/2022	274	31/12/2022	Faltan 214 días - Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION	10%	214
126	GAD Parroquial Rural Talag	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL SECTRO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA TALAG DEL CANTON TENA MEDIANTE LA ADQUISICION DE LA ENTREGA DE KITS CACAO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	03/12/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	Faltan 253 días - Vigente	VIGENTE		20.000,00	EN EJECUCION		
127	GAD Parroquial Rural de San Pablo de Ushapayacu	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHPAYACU, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCCION DE POLLOS BROILER COMO MECANISMO SOCIOECONOMICO POSCOVID-19, PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS RURALES DE LA PARROQUIA DE SAN PABLO DE USHPAYACU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	25/11/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	Faltan 196 días - Vigente	VIGENTE		20.000,00	EN EJECUCION	0%	196
128	UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS "UDET"	CONVENIO O MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICA ENTRE LOS SUSCRIPTORES DE ESTE DOCUMENTO, A FIN DE CAPACITAR Y/O PROFESIONALIZAR AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO DE LOS CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO Y DE LOS DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, ASI COMO TAMBIEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO DE ACUERDO A LA OFERTA ACADEMICA VIGENTE DE LA UDET, Y COORDINAR Y ARTICULAR ACCION ES CONJUNTAS, PARA EL DESARROLLO DE PLANES.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2027	Faltan 1744 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	EN EJECUCION	0%	1744



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Vencido los plazos		78
Vence hoy		0
Vencen de 1 a 20 días		4
Vigentes		47
Finiquitado		7
Vencidos pendientes		71
Total		129

FECHA HOY:		31/5/2022														
Nº	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
129	1. COMUNIDAD KICHWA INCHILLAQUI, COMUNIDAD KICHWA DE SAN PEDRO DE MUSHUK KAWSAY, 3.COMUNIDAD KICHWA DE VILLANO, 4.COMUNIDAD KICHWA 5 DE OCTUBRE, ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE AGUA SANTA, 6.COMUNIDAD INTERCULTURAL ANZU LA VICTORIA 7.COMUNIDAD KICHWA SAN RAMON DE LLAKTA COCHA 8. ASOCIACION KICHWA AYLLU LLACTA, COMUNIDAD KICHWA PAWAYAKU, 10. COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL RACHIVACU 11. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, COMUNIDAD KICHWA MUNDITI URKU	2. 5. 9. 12.	ONVENIO DE COOPERACION FIRMADO EL CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, LA COMUNIDAD KICHWA INCHILLAQUI, COMUNIDAD KICHWA DE SAN PEDRO DE MUSHUK KAWSAY, COMUNIDAD KICHWA DE VILLANO, COMUNIDAD KICHWA 5 DE OCTUBRE, ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE AGUA SANTA, COMUNIDAD INTERCULTURAL ANZU LA VICTORIA, COMUNIDAD KICHWA SAN RAMON DE LLAKTA COCHA, ASOCIACION KICHWA AYLLU LLACTA, COMUNIDAD KICHWA PAWAYAKU, COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL RACHIVACU, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, y la COMUNIDAD KICHWA MUNDITI URKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTOT A LA CADENA DE VALOR DE CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO, MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO DE LA VARIEDAD CCN51"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2027	Faltan 1744 días - Vigente	VIGENTE		118.912,00	EN EJECUCION	0%	1744
130	GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALLI		CONVENIO DE DELEGACION DE LA COMPETENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, para ejecute el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO AGROPRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE MOTOGUADAÑAS A LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI, FASE 2	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	01/04/2022	29/04/2022	365	29/04/2023	Faltan 333 días - Vigente	VIGENTE	20.000,00	Memorando Nro. 1930-2022-DFPRD de fecha 03 de mayo de 2022 informa la transferencia realizada al Gad Parroquial	0%	333	
131	1. CRIADEROS DE ESPECIES MENORES"LA MADRUGADA", 2. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y PRODUCTIVA "LAS PENCAS" "AGROPENCAS", 3. ASOCIACIÓN PARAÑO VERDE, 4. ASOCIACIÓN AGROTURISTICA, Pecuaria y Piscícola "EL OASIS" DE SUMAGO, 5. ASOCIACIÓN AGROPRODUCTIVA PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE BORJA, 6. COMUNIDAD KICHWA SAGRADO BIALOMA, 7. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUSHUK KAWSAY DE ARCHIDONA, 8. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y TURÍSTICA "PAKCHA URKU SAMAY", 9. ASOCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA KUSHI ATACHIK GUAYUSA "ASOGIGUAYUSA", 10. ASOCIACIÓN AGRÍCOLA SACHA AMARUN DE BOA LOMA, COMUNIDAD KICHWA "SUYU KAWSAY" DE TENA, 11. GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO 12. GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUWUNA.	4. ASOCIACIÓN	CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LAS ASOCIACIONES, para ejecute el proyecto denominado: "PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA PERIURBANA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	21/04/2022		365		PENDIENTE		20.000,00	Memorando Nro. 2116-2022-DFPRD de fecha 13 de mayo de 2022, designa tecnico de apoyo seguimiento y adjunta convenio.	0%	-44712	
132	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO		CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO, para ejecute el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE, SIEMBRA DE Balsa y PROMOCIÓN PRODUCTIVA, CON LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS QUE BENEFICIARÁN A LOS AGRICULTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA PANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	18/05/2022		365		PENDIENTE		20.000,00	Memorando Nro. 2289-2022-DFPRD de fecha 20 de mayo de 2022, designa tecnico de apoyo seguimiento y adjunta convenio.	0%	-44712	

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES			
MES	NÚMERO DE VIGENTES 2021	NÚMERO SUSCRITO 2022	META AL AÑO
Enero	46	0	20
Febrero		6	
Marzo		5	
Abril		7	
Mayo		2	
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	46	20	20

Ing. Dinora Lizbeth Gref Yumbo

ANALISTA 2

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

Lcda. Roxana Cabrera Moncayo

ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3