

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA NOT-																	31/8/2022			
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EDUCACIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	DÍAS	
1	TENA	IGIAM	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL WAM PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO KICHWA EN LA PRÁCTICA EN LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I E INTERMEDIO II.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Dra. Rocío Paz y Millo	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	12/10/2022	Expira en 12 días	VIGENTE			50,00	Memorando Nro. 1507-2022-OGA de fecha 02 de agosto de 2022, remiten el informe de seguimiento del mes de junio. Memorando Nro. 1934-2022-OP de fecha 08 de agosto del 2022 remiten informe de seguimiento. Memorando Nro. 8355-2022-UDSESP de fecha 19 de agosto de 2022, se informe el proximo vencimiento. Memorando Nro. 2088-2022-OP de fecha 19 de agosto de 2022, informa el proximo vencimiento a la Dirección.	95%	12	
2	RIOBAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO TIENE POR OBJETO ESTABLECER RELACIONES ACADÉMICAS, TÉCNICAS, FINANCIERAS, TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN LA PROVINCIA DE NAPO CANTON TENA, ENCAMINADO AL SERVIDO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA"	Procuraduría Síndica	Ab. Zola Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024		Faltan 815 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCION	10%	815	
3	RIOBAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUIR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN LA PROVINCIA DE NAPO, CANTON TENA CON LOS PROGRAMAS DE GRADO Y POSGRADO QUE SE ESTABLEZCAN CONFORME LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA PROVINCIA, DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA" EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LA EDUCACION SUPERIOR	Procuraduría Síndica	Ab. Zola Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024		Faltan 815 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCION	10%	815	
4		THE NATURE CONSERVANCY (TNC)	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS Y DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y A FAVOR DEL THE NATURE CONSERVANCY (TNC) PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO TNC PARA LA REFORESTACION FORESTAL EN ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Renato Merino	18/11/2021	18/11/2021	365	18/11/2022		Faltan 79 días - Vigente	VIGENTE			\$60.000,00	12 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO fecha de transferencia 16/12/2021 Memorando Nro. 1507-2022-OGA de fecha 02 de agosto de 2022, remiten el informe de seguimiento del mes de junio.	80%	79	
5		PROVIDA WAM	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA EMPRESA PROVIDA WAM PARA LA GESTIÓN DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FINAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS POR EL LAPO DE 5 AÑOS	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Patricia Pérez	24/1/2020	24/1/2020	1825	22/1/2025	21/2/2025	Faltan 875 días - Vigente	VIGENTE				Memorando Nro. 1507-2022-OGA de fecha 02 de agosto de 2022, remiten el informe de seguimiento del mes de julio.	50%	875	
6		SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	CONVENIO DE TRANSFERENCIA	SUMA	Prc. Monica Salazar		20/11/2019	07/11/2019	54	31/12/2019	30/1/2020	Vencido hace 914 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				Oficio Nro. GADPN-P-2021-0169 de fecha 25 de marzo de 2021 designacion de tecnica, informe de liquidacion 30 de marzo del 2021.	Remisión de	0%	-914
7		SECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE Y ETNOEDUCACION (SEIBE)	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y ETNO EDUCACIÓN (SEIBE), PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE KICHWA EN LA PRÁCTICA NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I E INTERMEDIO II, DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS EN MODALIDAD VIRTUAL.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Dra. Rocío Paz y Millo	10/05/2022	10/05/2022	730	9/5/2024	8/6/2024	Faltan 617 días - Vigente	VIGENTE			SIN CUANTIA	Memorando Nro. 1507-2022-OGA de fecha 02 de agosto de 2022, remiten el informe de seguimiento. Memorando Nro. 1934-2022-OP de fecha 08 de agosto del 2022 remiten informe de seguimiento.	18%	617	
8	TENA	MAE	CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN CONCURRENTE DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE CALIDAD AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO ACREDITADO COMO AAAA ANTE EL SUMA	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	6/2/2018	6/2/2018	1825	5/2/2023	7/3/2023	Faltan 158 días - Vigente	VIGENTE				Memorando Nro. 1507-2022-OGA de fecha 02 de agosto de 2022, remiten el informe de seguimiento.	91%	158	
9	QUIROS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE USO AGRICOLA, GANADERO Y DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Rega y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Susana Viteri	04/10/2021	21/10/2021	152	22/3/2022	21/4/2022	Vencido hace 162 días	Finalizado	28/7/2022	AGUO 2022	20.000,00	Memorando Nro. 3466-2022-OPRD de fecha 02 de agosto de 2022, emision del acta de finiquito.	100%	-162	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA VOTO: 31/08/2022																				
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA ÚLTIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
10	QUIJOS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA DE LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO - PRIMERA ETAPA, POR EL MONTO DE \$ 179.989,13"	Planificación	Econ. Diego Avedado	Ing. Dinora Greña	25/01/2021	21/07/2022	120	18/11/2022	18/12/2022	Faltan 79 días - Vigente	VIGENTE			179.989,13	Memorando Nro. 1327-2022-OP de fecha 05 de agosto de 2022 aclaración de detalles 2022-USCSEFC de fecha 29 de agosto de 2022 emisión de informe de seguimiento.	Memorando Nro. 0157-	10%	79
11	QUIJOS	GAD Parroquial Rural Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SUMACO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS DE JUGADORES Y ARBITROS; BAÑOS SOCIALES EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS, POR UN MONTO DE \$ 29.998,97 SIN IVA."	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/11/2021	31/05/2022	90	29/8/2022	28/9/2022	Vencido hace 2 días	VENCIDO			\$29.998,97	Memorando Nro. 0144-2022-USCSEFC de fecha 10 de agosto de 2022, informando el próximo vencimiento de plaza. Memorando Nro. 1977-2022-OP de fecha 11 de agosto de 2022 informando el próximo vencimiento de plaza.	Memorando Nro. 0157-	10%	2
12	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUIDO	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUIDO, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA COBERTA CON TUBERÍA DE PETRÓLEO EN LA COMUNIDAD 20 DE MAYO DE LA PARROQUIA COTUIDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO TOTAL USD 111.762,88"	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	03/12/2021	08/04/2022	334	8/7/2023	7/4/2023	Faltan 189 días - Vigente	VIGENTE			\$111.762,88	[11 MESES A PARTIR DEL INICIO DE LA OBRAS] FECHA DE TRANS 21/12/2023 Memorando Nro. 2420-2022-ODP de fecha 05 de agosto de 2022 envían informe de seguimiento.	Memorando Nro. 0157-	80%	189
13	QUIJOS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIJOS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "ENCEPADO LATERAL DEL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO"	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/09/2021	30/09/2021	365	30/9/2022	30/10/2022	Faltan 30 días - Vigente	VIGENTE			USD. 27.000,00	Memorando Nro. 2420-2022-ODP de fecha 05 de agosto de 2022 envían informe de seguimiento.	Memorando Nro. 0157-	90%	30
14	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, DEL PROYECTO DENOMINADO: "RECUPERACIÓN DE 681 TMAS. DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS ADYACENTES, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jairo Abuja	20/11/2020	21/6/2021	365	21/6/2022	21/7/2022	Vencido hace 71 días	EN PROCESO DE FINQUITO			\$ 11.412,90	Memorando Nro. 3052-2022-OPPRD de fecha 13 de julio de 2022, solicitan elaboración del acta de finiquito	Memorando Nro. 0157-	80%	71
15	TENA	GAD Parroquial Rural San Juan de Miguera	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VAINILLA SE VESTRE UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Msc. Darwin Montoya	30/11/2021	13/12/2021	182	13/6/2022		Vencido hace 79 días	EN PROCESO DE FINQUITO			\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0502-2022-P5 de fecha 22 de agosto de 2022, respuesta criterio jurídico a la solicitud de prórroga. Memorando Nro. 0554-2022-UPP de fecha 29 de agosto de 2022, respuesta a la solicitud de prórroga.	Memorando Nro. 0157-	40%	79
16	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE PLADORA DE ARROZ EN LA CABECERA PARROQUIAL COMO UNA ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Ricky Siguanga	19/8/2020	30/12/2020	487	1/5/2022		Vencido hace 122 días	EN PROCESO DE FINQUITO			USD 20.000,00	Memorando Nro. 3071-2022-OPPRD de fecha 14 de julio de 2022 solicitan informe financiero.	Memorando Nro. 0157-	20%	122
17	ARCHIDONA	GAD Parroquial Rural Hatun Sumakú	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, para ejecutar el Proyecto denominado "PORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADOR DE LA COMUNIDAD DE WAKAM, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 01 DOSIFICADOR EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROV. DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Ronatan Corderas	30/11/2021	PENDIENTE	365				EN PROCESO DE FINQUITO			\$2.850,40	NO HAY ACTA DE LA ENTREGA DEL DOSIFICADOR PENDIENTE LA EJECUCIÓN, 12 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DEL DOSIFICADOR POR PARTE DEL GADPN/ verificar las cláusulas del convenio	Memorando Nro. 0157-	0%	44804
18	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TSATSAYACU	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA "TSATSAYACU" PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE UN MOLINO PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYUSA, POR UN MONTO DE USD 9.968,00 DOLARES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Sergio Audi	12/03/2019	12/03/2019	365	11/03/2020	10/4/2020	Vencido hace 951 días	Finalizado	27/7/2022	JULIO 2022	\$ 9.968,00	Memorando Nro. 3518-2022-OPPRD de fecha 05 de agosto de 2022, remiten acta de finiquito	Memorando Nro. 0157-	100%	903
19	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL RURAL DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/11/2020	18/12/2020	212	18/7/2021	17/8/2021	Vencido hace 409 días	Finalizado	15/8/2022	AGOSTO 2022	\$200.000,00	1-2022-ODP de fecha 17 de agosto de 2022 remiten el acta de finiquito	Memorando Nro. 0157-	100,00%	409

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS



FECHA NOT:																	31/8/2022			
Nº	CANTON	INSTRUMENTOS	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	DÍAS	
20	CHACZO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE LOS PUERTES EN LOS RÍOS: NUEVA ESPERANZA ESTRIBOS (ETAPA) RÍOS ROLLOS ESTRIBOS (ETAPA) Y MODULO ESTRUCTURA LÍMBEN LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, Y EN LOS RÍOS: VILAFLORA (ESTRIBOS) (ETAPA), JORGE VEGA (ESTRIBOS) (ETAPA) Y SAN VICENTE (ESTRIBOS) (ETAPA) EN LA PARROQUIA SANTA ROSA, CAUCHILLO (ESTRIBOS) (ETAPA) DEL SECTOR: SAN JUAN, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO DE USD 36.873,72".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	17/12/2021		425		30/1/1900		PENDIENTE			\$348.979,72	EN PROCESO CONTRACTUAL	10%	44804	
21	CHACZO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA DE HOMBRO ANBAO EN EL MARGEN DERECHO DEL RÍO OTACACHI, PARA PROTECCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DEL SECTOR SAN JUAN ALTO DEL CANTON CHACO, POR UN MONTO TOTAL \$118.713,00".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	17/12/2021		122				PENDIENTE			106.047,95	EN PROCESO CONTRACTUAL	10%	44804	
22	CHACZO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "COMPLEMENTACIÓN DE ACERAS - BORDILLOS Y ASFALTADOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTON CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	10/12/2021		122				PENDIENTE			USD 348.432,98	EN PROCESO CONTRACTUAL	10%	44804	
23	CHACZO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "ASFALTO, ACERAS, BORDILLOS Y MUROS DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA OTACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/12/2020	29/10/2021	360	24/10/2022	23/11/2022	Faltan 54 días - Vigente	VIGENTE			USD 1.261.183,66	EN EJECUCION	10%	54	
24	CHACZO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE CEMENTADO PERIMETRAL PARA EL ESTADIO PARROQUIAL DE GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/12/2021		60				PENDIENTE			USD. 341.239,79	EN PROCESO CONTRACTUAL	10%	44804	
25	CHACZO	GAD Municipal de Chaco	ONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL CANTÓN EL CHACO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS (MOTO GUADARÍS) PRIMERA FASE	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avellé	Ing. Patricio Rodríguez	11/08/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	18/1/2023	Faltan 169 días - Vigente	VIGENTE			\$ 99.872,25	EN EJECUCION	20%	169	
26	CHACZO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO REALIZAR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, ARTE, DEPORTE RECREACIÓN Y EXPOSICIÓN AGRO PRODUCTIVA, PARA FORTALECER Y DINAMIZAR LA REACTIVACIÓN ECONOMICA EN EL CANTÓN EL CHACO PUEBLO MÁGICO DEL ECUADOR", DE CONFORMIDAD CON EL PERFIL DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO Y ACEPTADO POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avellé	Mdo. Isaac Tello Grita Grita	22/02/2022	23/02/2022	92	26/2/2022	25/02/2022	Excedió hace 97 días	EN PROCESO DE FINQUITO			\$ 49.950,00	(3 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA) 2022-08/08 de fecha 21 de junio de 2022, Informe de liquidación del convenio de Transferencia.	Memorando No. 0533-	20%	97
27	CHACZO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS: APOORTE GADMI EL CHACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO USD 115.000,00, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DEL GADPM GONZALO DÍAZ DE PINEDA USD 148.822,00 Y MAQUINARIA Y EQUIPOS U.E. EL CHACO USD 11.741,94	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avellé	Ing. Patricio Rodríguez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/1/2023	13/6/2023	Faltan 216 días - Vigente	VIGENTE			USD 273.063,94	EN EJECUCION	65%	256	
28	QUIROS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE COMPETENCIA Y TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 18 INVERNADEROS METÁLICOS DE 500 M2 PARA LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO AGRICOLA EN EL CANTÓN QUIJOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avellé	Ing. Susana Viteri	25/8/2020	22/1/2021	697	20/12/2022		Faltan 111 días - Vigente	VIGENTE			USD 150.000,00	EN EJECUCION	75%	111	
29	CHACZO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA RECURSOS ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE GONZALO DÍAZ DE PINEDA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE KITS AVICOLAS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y GARANTIZAR LA SOBERANIA ALIMENTARIA DEL SECTOR SAN LUIS, PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avellé	Ing. Ruben Patricio Rodríguez	29/12/2021	07/03/2022	182	5/9/2022	5/10/2022	Expira en 5 días	VIGENTE			\$ 6.344,00	Memorando No. 0132-2022-USCSEFC de fecha 10 de agosto de 2022, se informa el proximo vencimiento de plazo. Oficio No. GADPM-GFPMD-2022-0209 de fecha 10 de agosto de 2022, informa al presidente el vencimiento. Memorando No. 1975-2022-OP de fecha 11 de agosto de 2022, se informa el proximo vencimiento. Oficio No. GADPM-GFPMD-2022-0215 de fecha 16 de agosto de 2022 se informa del vencimiento al presidente del GAD Parroquial.	9%	5	
30	CHACZO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE GONZALO DÍAZ DE PINEDA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AGROPRODUCTIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CAMIÓN PARA IMPULSAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE TODOS LOS SECTORES DE LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avellé	Ing. Ruben Patricio Rodríguez	11/08/2021	06/09/2021	365	6/9/2022	6/10/2022	Expira en 6 días	VIGENTE			\$ 20.000,00	Memorando No. 0149-2022-USCSEFC de fecha 10 de agosto de 2022 se informa el proximo vencimiento. Oficio No. GADPM-GFPMD-2022-0208 de fecha 10 de agosto de 2022, informa al presidente el vencimiento. Memorando No. 1974-2022-OP de fecha 11 de agosto de 2022, se informa el proximo vencimiento de plazo.	50%	6	
31	CHACZO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Díaz de Pineda	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BOVINA EN LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avellé	Mrs. Henry Heredia	15/7/2020	28/8/2020	1095	28/8/2023	27/9/2023	Faltan 362 días - Vigente	VIGENTE			USD 5.000,00	EN EJECUCION	50%	362	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY:			31/08/2022																
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
32	TESA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL SECTOR PRODUCTIVO 28.8 HAS. DE CACAO SUPER ARBOL, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 17.235 PLANTAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA DEL RIO ARAJUNO Y PASU URKU DE LA PARROQUIA AHUANO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Sergio Andil	14/9/2020	23/9/2020	730	23/9/2022	23/10/2022	Faltan 23 días - Vigente	VIGENTE			USD 20.000,00	EN EJECUCION	60%	23
33	TESA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD HUMANA EN LA PARROQUIA AHUANO, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LA RIVERA DEL RIO NAPO Y ARAJUNO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano		18/03/2022	18/03/2022	365	18/3/2023	17/4/2023	Faltan 199 días - Vigente	VIGENTE			\$ 24.000,00	Memorando Nro. 2420-2022 OOP de fecha 05 de agosto de 2022 envían informe de seguimiento.	20%	199
34		GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN, LOS LOS GOBIERNOS PARROQUIALES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA, para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLE AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, mediante la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES 100 KITS EN 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA". STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Leonardo Aguirre	04/08/2022						PENDIENTE			USD. 21.430	EN PROCESO CONTRACTUAL		44804
35	QUIROS	ASOCIACION AGROPECUARIA, PISCICOLA YANAHUICO QUIROS	CONV. DE COOPERACION: IMPLEMENTACION DE 7,8 km de DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE EN LAS COMUNIDADES: RIVERA DEL CONE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU, PARROQUIA CHONTA PUNTA; MEDIANTE LA DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	MVZ. Dayi Montesdeoca	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	30/12/2019	Vencido hace 300 días	EN PROCESO DE FINQUITO			13.290,97	CONSULTAR A JURIDICO		1005
36	TESA	CACPE PASTAZA	CONVENIO ALIANZA ESTRATÉGICA INCLUSIÓN FINANCIERA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Tholomeo Cortez	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2023	8/1/2024	Faltan 465 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCION		465
37	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR -	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Jhinetan Cárdenas	11/12/2020	1/10/2021	365	1/10/2022		Faltan 31 días - Vigente	VIGENTE			31.679,84	EN EJECUCION	20%	31
38	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA WAYLA RUKU (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASORIDAKURU RUKULLAKTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN: POTENCIAR EL PROCESO DE POS COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ROBUSTO EN CEREZA Y PERGAMINO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UN EQUIPO DE TRELADO Y CLASIFICADO DE CAFÉ EN LA ASO. ASORIDAKURU	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Leonardo Aguirre	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	14/9/2020	Vencido hace 741 días	EN PROCESO DE FINQUITO			9.500,00	Responsable: Memo 9977-2020-OPPC de 16/06/2020 NO SE EJECUTO ESTA EN PROCESO DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO, mediante memorando Nro 2642-2021-OPPRD de fecha 12/07/2021, dirigido para Ab. Marlene Tapay cerrar el mutuo acuerdo	0%	746
39	TESA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Fidel Tangula	17/11/2020	PENDIENTE				Vari	PENDIENTE			50.530,18	EN PROCESO CONTRACTUAL	10%	44804
40	TESA	GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADS PARROQUIALES.	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS 20 GADS PARROQUIALES.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		12/02/2020	12/02/2020	1460	11/02/2024	12/3/2024	Faltan 529 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCION	20%	529
41	TESA	Unidad Educativa Leónidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUANO.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA UNIDAD EDUCATIVA LEÓNIDAS PLAZA GUTIERREZ. PARROQUIA AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jhinetan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020		Vencido hace 861 días	VENCIDO				EN TRAMITE DE LEGALIZACION DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACION DEL INFORME DE FINQUITO Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865
42	TESA	Escuela de Educación Básica: Fico Misionel Ernesto Ophul. PARROQUIA MUYUNA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: JUAN LEÓN MERA ARCHIDONA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jhinetan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865
43	ARCHIDONA	Escuela de Educación Básica: Juan León Mera. ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: JUAN LEÓN MERA. ARCHIDONA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jhinetan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865
44	ARCHIDONA	Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE AGUA SANTA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jhinetan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	Finalizado	24/6/2022	JUNIO 2022		Memorando Nro. 3512-2022-OPPRD de fecha 05 de agosto de 2022 remiten el acta de finquito.	100%	865
45	TESA	Comunidad Kichwa "Llallá Runa, "Yurajga Derecha"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA "LLANK RUNA" YURAJGA DERECHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jhinetan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865
46	TESA	Comunidad de Shripuno	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD DE SHRIPUNO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jhinetan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865
47	TESA	Comunidad Kichwa "Cálmio Río Bueno"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA "CALMITO RIO BUENO" PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jhinetan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865
48	TESA	Asociación Agro-productiva y Turística San Clemente de Chucapi.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN AGRO-PRODUCTIVA Y TURÍSTICA SAN CLEMENTE DE CHUCAPI PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jhinetan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865
49	TESA	Asociación de Agricultores Kichwa San Alberto de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS SAN ALBERTO DE AHUANO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jhinetan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA: 10/07/2022														31/08/2022											
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS						
50	TEÑA	Asoc. Kichwa CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN KICHWA CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
51	TEÑA	Comunidad Kichwa Hatun Urku	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA HATUN URKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
52	TEÑA	Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Los Ríos "ACROPOR"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN COLONOS PROGRESISTAS DE LA COLONIA LOS RÍOS "ACROPOR" PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
53	TEÑA	Comunidad Kichwa de Río Lagarto de Wachiaku Chico.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA DE RÍO LAGARTO DE WACHIYAKU CHICO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
54	TEÑA	COKURLA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y COKURLA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
55		Comunidad Intercultural San Vicente de Wayusa Yaku.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD INTERCULTURAL SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
56	TEÑA	Comunidad Kichwa Autónoma de Sumak Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AUTÓNOMA DE SUMAK SACHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
57	TEÑA	Asociación de Productores Agropecuaria "SISA Flor de Pindo ASOPINDUKIS"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIA "SISA FLOR DE PINDO ASOPINDUKIS" PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
58	TEÑA	Comunidad Kichwa San Isidro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SAN ISIDRO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
59	TEÑA	Comunidad Kichwa de Nucanchi Llacata COKIRU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA DE NUCANCHI LLACATA COKIRU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
60	TEÑA	Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cochacocha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DE CAMPANA COCHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
61	TEÑA	Comunidad Kichwa Campo Cochacocha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA CAMPO COCHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
62	TEÑA	Comunidad Kichwa Guinea Chimbana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA GUINEA CHIMBANA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
63	TEÑA	Asociación de Productores de Arroz de la Colonia Babahoyo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
64	TEÑA	Comunidad Kichwa Capirona de puni Shitana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA CAPIRONA DE PUNI SHITANA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
65	TEÑA	Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRICOLAS SAN PEDRO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
66	TEÑA	Asociación de Agricultores Kichwas Nucanchi Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS NUCANCHI SACHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
67	TEÑA	Asociación Agroindustrial TALAG	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL TALAG PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
68	ARCHIDONA	Pueblo Kichwa de Rukullakta PER	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y EL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA PER PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	Finalizado	22/6/2022	JUNIO 2022		Memorando Nro. 3467-2022-OPPR de fecha 02 de agosto de 2022 remite acta de finiquito	80%	865						
69	ARCHIDONA	Santa Rosa Alta del Río Napo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA SANTA ROSA ALTA DEL RÍO NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
70	ARCHIDONA	Comunidad Kichwa Agro-forestal y Artesanal SACHAYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AGRO-FORESTAL Y ARTESANAL SACHAYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						
71	ARCHIDONA	Comunidad Kichwa Autónoma CHALLWAYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AUTÓNOMA CHALLWAYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Hg. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	31/06/2021	Vencido hace 861 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		865						

#### MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA NOT.		31/8/2022																			
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALBISTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	DÍAS		
72	TENA	Centro Agrícola C/ Asesamiento Tola	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y EL CENTRO AGRICOLA C/AROSEMENA TOLA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Johathan Cárdenas	20/9/2018	18/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 861 días	VENCIDO				EN TRAMITE DE LEGALIZACION DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACION DEL INFORME DE FINQUITO <b>Memorando Nro. 1612-2022-OP</b> de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre	20%	1	-865	
73	TENA	SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Mishualli, Ahuano y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo " SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing Luis Cerdá		2/12/2019	19/12/2019	957	2/8/2022		Vencido hace 29 días	VENCIDO			1.500.000,00	<b>Memorando Nro. 0121-2022-USCSEFC</b> de fecha 11 de julio de 2022, INFORMANDO EL PROXIMO VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA CON LA SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA <b>Memorando Nro. 1667-2022-OP</b> de fecha 13 de julio de 2022, se informe el proximo vencimiento	40%	2	-79	
74	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRIPTO CON EL GADPN Y EL GADPR DE CHONAT PUNTA, para el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIONALIDAD WAORANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 91 CANCHA DE FIBRA DE VIDRO DE 14 METROS MÁS ACCESORIOS DE SEGURIDAD(subcables) Y MOTOR FUERA DE BORDA POTENCIA 48 HP. F85000 RPL.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Tholomeo Cortez	11/12/2020	3/8/2022	365	3/8/2023		Faltan 337 días - Vigente	VIGENTE			26.785,70	<b>Memorando Nro. 5591-2022-OPRD</b> de fecha 10 de agosto de 2022, designa tecnico de apoyo seguimiento 12 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL GADPN. <b>2022-UBAF</b> de fecha 18 de agosto de 2022, remiten acta de entrega recepción	10%	1	337	
75	TENA	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS 20 GAD PARROQUIALES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 20.000 A CADA UNO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		12/2/2020	12/2/2020	1480	11/2/2024	12/3/2024	Faltan 529 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCION		529		
76		BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO COVID 19 - UTILIDADES 2019, DE HASTA POR 250.000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.														EN PROCESO DE FINQUITO PARA APROBACION DE INFORME FINAL CERRE DEL CONVENIO POR TRATARSE DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	80%	2	-370	
77		GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GADPR DE TÁLAG, MUYUNA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Whitney Dero	11/12/2020					Vacio	PENDIENTE			147.452,98	EN PROCESO CONTRACTUAL		44804		
78	TENA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI WRAY KAWSAYTA KAPAKIK, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Paola Jackielee Bravo Vilacres	7/5/2019	9/5/2019	45	23/6/2019	23/7/2019	Vencido hace 1145 días	EN PROCESO DE FINQUITO				Con Memorando Nro. 0641-2022-UDV de fecha 04 de agosto de 2022, se solicita la legalización del acta del finiquito y/o pronunciamiento por parte del MIES.	80%	1	-1165	
79	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMAKO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMAKO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PRODUCTIVO FAMILIAR Y CADENA DE VALOR AVICOLA, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA CRIANZA, ENGORDA Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLOS, EN LAS GRANJAS PRODUCTIVAS DE JATUN SUMAKU, WAWA SUMAKO Y WAMANI, DE LA PARROQUIA RURAL HATUN SUMAKU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		25/11/2022	16/12/2021	365	16/12/2022		Faltan 107 días - Vigente	VIGENTE			\$	20.000,00	EN EJECUCION	0%	107	
80	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMAKO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMAKO PARA EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA RURAL DE HATUN SUMAKU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		08/12/2021	16/12/2021	365	16/12/2022		Faltan 107 días - Vigente	EN PROCESO DE FINQUITO			\$	255.000,00	Información extraída de la carpeta virtual de contabilidad 13/06/2022 2022-P-GADPR de fecha 25 de julio de 2022 remiten el informe final		107	
81	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMAKO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMAKO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU CON LA IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS PRODUCTIVAS Y LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMAKU Y WAMANI, en su fase de implementación Piscícola".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Dayni Montesdeoca	17/3/2021	6/4/2021	365	6/4/2022		Vencido hace 347 días	VENCIDO				09 Meses a partir de la transferencia económica, mas tres meses mas de agenda según Memorando Nro. 0028-OPRD de fecha 05 de enero de 2022, solicitan agenda PS de fecha 05 de enero de 2022, remiten la agenda del convenio. Mediante memorando Nro. 0061-2022-USCSEFC de fecha 30 de marzo de 2022, se informa el proximo vencimiento de plazo de la agenda. <b>Memorando Nro. 1612-2022-OP</b> de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre	50%		-147	
82	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WATLA KURI RUGULLAKTA ASOYGACURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Johathan Cárdenas	24/4/2021					Vacio	PENDIENTE				EN PROCESO CONTRACTUAL		RIVALORI		
83	ARCHIDONA	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBAYACU.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBAYACU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE AJÍ EN LA PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Jarina Licuy	30/11/2020	4/2/2021	365	4/2/2022		Vencido hace 208 días	EN PROCESO DE FINQUITO				12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INSUMO POR PARTE DEL GADPN / NOTIFICADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. Memorando Nro. 0015-2022-OP DE FECHA 20 de enero de 2022. Nro. 2118-2022-OPRD de fecha 12 de mayo de 2022, se emite para elaboración del acta.	20%	2	-208	
84	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PARALLAKTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE PARALLAKTA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE GANADO MENOR-OVINOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL TAMBÓ"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	18/6/2021	365	18/6/2022	17/6/2022	Vencido hace 13 días	Pendiente	2/8/2022	AGOSTO 2022	\$	9.812,00	<b>Memorando Nro. 0846-2022-P</b> de fecha 01 de agosto de 2022 remiten informe de liquidación aprobado por la maxima autoridad <b>Memorando Nro. 3423-2022-OPRD</b> de fecha 01 de agosto de 2022, solicitan elaboración del acta de finiquito. <b>Memorando Nro. 3498-2022-OPRD</b> 04 de agosto de 2022 remiten acta de finiquito.	80%		-13

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA MOT:		31/8/2022																		
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
85	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE VIABILIDAD Y TRANSFERENCIA ECONOMICA POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES EN LA VALEAD RURAL DE LA PARROQUIA CONSANGA, CANTON QUIROS, PROVINCIA DE NAPO- PRIMERA ETAPA. <b>CONVENIO MODIFICADO</b>	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	28/12/2021	16/02/2022	272	15/11/2022	15/12/2022	Faltan 76 días - Vigente	VIGENTE			\$ 61.905,83	fecha 05 de agosto de 2022, remiten informe de avance de convenio.  Memorando Nro. 2420-2022-ODP de	20%	76	
86	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRENDIMIENTOS COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	17/9/2022	Vencido hace 13 días	VENCIDO			\$ 19.988,54	Memorando Nro. 1822-2022-OP de fecha 28 de julio de 2022, se informa el proximo vencimiento.	80%	-13	
87	EL CHACO	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PESQUICULTURA DEL VALLE DE QUAKS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	29/7/2021	7/10/2021	365	7/10/2022	6/11/2022	Faltan 37 días - Vigente	VIGENTE			\$ 5.731,60	EN EJECUCION	70%	37	
88		Vicariato Apostólico de Napo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO (GADPN) Y EL VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "RESTAURACION FORESTAL DEL CANAL DE LA MISION, SECTOR UNIDAD EDUCATIVA FISCOMONIAL"	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Renato Merino	14/11/2018						EN PROCESO DE FINQUITO				de fecha 02 de agosto de 2022, remiten el informe de seguimiento.  Memorando Nro. 1507-2022-OGA		-4804	
89	TENA	DIRECCIÓN DISTINTAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICA - MTOP	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRTAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICA - MTOP, PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVECHAMIENTO MINERO "NUEVO PARABO GADPN NAPO COD. 1000006282" "SAN CRISTOBAL GADPN NAPO COD. 1000006193" Y "30 DE AGOSTO GADPN NAPO COD. 1000006282", MISMO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA VIA LOS ZORROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1: CAMPOCOCHA- Y DE SANTA ROSA ALTO; TRAMO 2: UNION LOJANA-LIMITE PROVINCIAL CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL E43E, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,9KM UBICADA EN EL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Carlos Espinosa	24/8/2021	14/6/2022	80	2/9/2022	2/10/2022	Expira en 2 días	VIGENTE				SIN CUANTIA	Memorando Nro. 0148-2022-USCSEFC de fecha 10 de agosto de 2022 se informa el proximo vencimiento Memorando Nro. 1576-2022-OP de fecha 11 de agosto de 2022 se informa el proximo vencimiento. Memorando Nro. 1507-2022-OGA de fecha 02 de agosto de 2022, remiten el informe de seguimiento.	5%	2
90	QUIROS	LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHUICO",	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHUICO" REALIZARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y PLOMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACION AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHUICO", DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	30/8/2021	30/08/2021	365	30/8/2022		Vencido hace 1 días	VENCIDO			\$ 5.955,94	OP de fecha 11 de agosto de 2022 se informa el proximo vencimiento.	80%	-1	
91	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL DE COTUNDO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA FERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO Y DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA BÁSCULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	MVZ. Henry Heredia	7/7/2021	28/12/2021	1582	28/4/2026		Faltan 1336 días - Vigente	VIGENTE			\$ 6.468,00	EN EJECUCION	10%	1336	
92	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA TINA DE ENFRIAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LECHE FRIA PARA LA ASOCIACIÓN".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	14/10/2021	10/11/2021	242	10/07/2022		Vencido hace 52 días	Finalizado	27/7/2022	AGUO 2022	\$ 10.000,00	Memorando Nro. 3465-2022-OPROD de fecha 02 de agosto de 2022 remiten el acta de finquito.	100%	-52	
93	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONDAYACU, COMUNIDAD CASCABEL, PARROQUIAL COTUNDO, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/12/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	18/3/2023	Faltan 169 días - Vigente	VIGENTE			\$ 150.000,00	EN EJECUCION	20%	169	
94	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONOMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	09/11/2021	17/02/2022	180	16/8/2022	15/9/2022	Vencido hace 15 días	VENCIDO			\$ 300.999,46 USD	Memorando Nro. 1830-2022-OP de fecha 28 de julio de 2022, se informe el proximo vencimiento de plazo.	15%	-15	
95	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, para ejecutar el proyecto denominado: FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA COTUNDO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		26/10/2021	28/11/2021	365	28/11/2022		Faltan 89 días - Vigente	VIGENTE			\$ 20.000,00	EN EJECUCION	20%	89	

#### MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HDT:			31/8/2022																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALBISTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	DÍAS	
96		Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo – FECD,	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL FONDO ECUATORIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO – FECD, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Avilez		05/11/2021	05/11/2021	1460	04/11/2023		Faltan 1161 días - Vigente	VIGENTE			SIN CUANTÍA	EN EJECUCION	10%	1161	
97		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Y MINISTERIO DE FINANZAS	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	28/05/2019	28/05/2019	1017	10/03/2022	9/4/2022	Señale hace 174 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				Memorando Nro. 1082-2022-OOP de fecha 30 de marzo de 2022, remiten el informe de seguimiento y avance del convenio,		-174	
98		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MOT, PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	14/11/2019	25/08/2021	359	19/08/2022	18/8/2022	Señale hace 11 días	VENCIDO			\$ 2.000.000,00	Memorando Nro. 1820-2022-OP de fecha 28 de julio de 2022, informe el proximo vencimiento	60%	-12	
99		GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA AUTORIZAR EL USO DE LOS ESTUDIOS PROYECTOS DE PROPIEDAD DEL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA AL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA LA EJECUCION LA VIA CANGAHUA OYACACHI (TRAMO JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE NAPO, CANTON EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI)	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/09/2020	02/09/2020	730	02/09/2022	2/09/2022	Expira en 2 días	VIGENTE			SIN CUANTÍA	Memorando Nro. 0147-2022-USCIEFC de fecha 10 de agosto de 2022, se informa el proximo vencimiento de plazo. Memorando Nro. 1979-2022-OP de fecha 11 de agosto de 2022, se informa el proximo vencimiento de plazo. Memorando Nro. 1979-2022-OP de fecha 11 de agosto de 2022 se informa el proximo vencimiento de plazo.	20%	2	
100	YENA	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	CONVENIO No 018-19 MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	18/6/2019	18/6/2019	720	07/06/2021	7/7/2021	Señale hace 403 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				Memorando Nro. 1082-2022-OOP de fecha 30 de marzo de 2022, remiten el informe de seguimiento y avance del convenio, en espera de la documentación para proceder al finiquito.	20%	400	
101	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: ASFALTADO DE LA AVENIDA ROCAFUENTE DESDE EL REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/06/2022				RIVALORI	Vacio	PENDIENTE			\$ 3.000.000,00	EN PROCESO CONTRACTUAL	20%	RIVALORI	
102	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA REALIZAR LA APERTURA - LAJADO MANTENIMIENTOS - AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE VARIAS VÍAS RURALES DE SAN PABLO DE USUPATACU DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USUPATACU, CANTÓN DE USUPATACU, PROVINCIA DE NAPO, OBRAS QUE SE EJECUTARA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y DE CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	18/11/2021	18/11/2021	548	20/05/2023	19/6/2023	Faltan 202 días - Vigente	VIGENTE				SIN CUANTÍA	Memorando Nro. 2420-2022-OOP de fecha 05 de agosto de 2022 remiten informe de seguimiento.	20%	262
103	ARCHIDONA	Fundación Geoparque Napo Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA FUNDACIÓN GEO PARQUE NAPO SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PROPUESTA DEL GEOPARQUE NAPO - SUMACO, MEDIANTE EL APOORTE ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNESCO, POR UN MONTO DE \$ 13.627.50 USD	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Avilez		18/11/2021	18/11/2021	182	19/05/2022	18/6/2022	Señale hace 204 días	VENCIDO			13.627.50 USD	Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitó de información y corre	10%	-104	
104	QUIROS	Gad Parroquial de Sardinas	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA DE SARDINAS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	11/05/2022	182	09/11/2022	9/12/2022	Faltan 70 días - Vigente	VIGENTE			\$ 20.000,00	EN EJECUCION	10%	70	
105	QUIROS	Gad Parroquial de Sardinas	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, EXPOSICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, ESPECIES MENORES Y PRODUCTOS ELABORADOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	29/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	13/7/2022	Señale hace 75 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$ 20.000,00	Memorando Nro. 1183-2022-OPPRD de fecha 19 de julio de 2022 , remite el Informe de Seguimiento para Finiquito - Gad Parroquial Rural de Sardina	90%	-79	
106	EL OMAO	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION DE MEDICINA E INSUMOS PARA ASISTENCIA TECNICA VETERINARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	30/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	13/7/2022	Señale hace 75 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$ 20.000,00	Memorando Nro. 3092-2022-OPPRD de fecha 15 de julio de 2022, solicitan informe de favorable financiero.	80%	-79	
107	YENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCTIVA DE ARROZ CON LA COMPLETACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A LA PLADORA DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Avilez	Ing. Jarina Licoy	29/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	15/1/2023	Faltan 107 días - Vigente	VIGENTE			\$ 20.000,00	Memorando Nro. 3715-2022-OPPRD de fecha 17 de agosto de 2022, designación de tecnico de seguimiento de apoyo.	10%	107	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA VIG:																	31/08/2022		
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	DÍAS
108	TENA	FEDERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAUJO “FUCONA”	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA FEDERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAUJO “FUCONA”, para ejecutar el <b>“PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA (MANGALA, MANGARINA, GUAMABA, UNON METER, FUCONA, PUERTO NAPO, MIBAHUALI Y AHUANO NAPO 2021”</b> .	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Fidi Tangula	03/12/2021	PENDIENTE	365	10/04/2022	10/04/2022	10/04/2022	PENDIENTE			\$ 84.479,00	EN PROCESO CONTRACTUAL		10/04/2022
109	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO <b>“CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS Y MANGAS-CORRALES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA”</b> , MEDIANTE LA ENTREGA EN CALIDAD DE TRANSFERENCIA GRATUITA 105 TUBOS DE PETRÓLEO DE 3 1/2 PULGADAS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Susana Viteri	14/12/2021	06/04/2022	182	05/10/2022	4/11/2022	Faltan 35 días - Vigente	VIGENTE				Memorando Nro. 3412-2022-OPROD de fecha 01 de agosto de 2022, remiten el informe de seguimiento para el archivo del Departamento de Fomento Productivo Riego y Drenaje.	75%	35
110	ARCHIDONA	ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, PISCICOLAS DE NAPO (KALLARI).	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, PISCICOLAS DE NAPO (KALLARI), para ejecutar el proyecto denominado <b>FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAFU MARKA</b> .	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Ponatan Cerdas	18/11/2021	18/11/2021	365	19/11/2022	19/12/2022	Faltan 80 días - Vigente	VIGENTE			\$ 7.574,00	EN EJECUCION		80
111	EL OIAO	GAD PARROQUIAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO <b>FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA ADICUACIÓN DE INVERNADEROS, MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y CERCAS ELÉCTRICAS COMO APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO, A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA LINARES</b> .	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	20/04/2022	182	19/10/2022	18/11/2022	Faltan 49 días - Vigente	VIGENTE			\$ 20.000,00	EN EJECUCION		49
112	EL OIAO	GAD PARROQUIAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, para que ejecute el proyecto denominado <b>“REACTIVACIÓN ECONOMICA PRODUCTIVA DE LA PARROQUIA LINARES”</b> .	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	16/12/2021	152	17/05/2022	16/6/2022	Vencido hace 104 días - Vigente	EN PROCESO DE FINQUITO			\$ 20.000,00	Memorando Nro. 3411-2022-OPROD de fecha 01 de agosto de 2022 solicitar elaborar el acta.	80%	-104
113	EL OIAO	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO <b>“EXPOFERIA DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, FOMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA - GANADERA”</b>	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Susana Viteri	12/04/2022	20/04/2022	182	19/10/2022	18/11/2022	Faltan 49 días - Vigente	VIGENTE			\$ 20.000,00	Memorando Nro. 3705-2022-OPROD de fecha 17 de agosto de 2022, reasignación a responsable del control, seguimiento e informe de finquitos.	0%	49
114	EL OIAO	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, para que ejecute el proyecto denominado <b>“APOYO A LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA CON UNA MOTODOLÓGIA ORGANIZATIVA PARA UN CONTROL PARASITARIO EN OVINOS Y CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BRETER BOVINO PARA AYUDAR A QUE LOS GANADEROS SOBRESALGAN EN LOS TIEMPOS DE INVIERNO DONDE LA HUMEDAD AFECTA LAS PEZUNAS DE LOS BOVINOS</b> .	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	13/12/2021	302	11/10/2022	10/11/2022	Faltan 41 días - Vigente	VIGENTE			19.900,00	EN EJECUCION	20%	41
115	TENA	SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA, para que ejecute el proyecto denominado <b>FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL, PRIORITARIA, PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CON ENFASIS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, EN LA PROVINCIA DE NAPO DURANTE EL AÑO 2022</b> .	Planificación	Econ. Diego Avelardo	Ing. Dnora Grefa	30/03/2022	01/04/2022	274	31/12/2022	30/12/2023	Faltan 122 días - Vigente	VIGENTE			\$ 286.997,92	Oficio Nro. GADPN-OP-2022-0053 de fecha 05 de agosto de 2022, solicitud de informe de avance del convenio <b>Memorando Nro. SKW-DE-2022-1305-MI</b> de fecha 23 de agosto de 2022 emisión de informe de avance	27%	122
116	TENA	GAD Parroquial Rural Talag	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO <b>“REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL SECTOR PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA TALAG DEL CANTON TENA MEDIANTE LA ADQUISICION DE LA ENTREGA DE KITS CACAO</b> .	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		03/12/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	12/12/2023	Faltan 253 días - Vigente	VIGENTE			39.999,99	EN EJECUCION		
117	TENA	GAD Parroquial Rural de San Pablo de Ushupayacu	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHUPAYACU, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO <b>“PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILER COMO MECANISMO SOCIOECONOMICO POSCOVID-19, PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS RURALES DE LA PARROQUIA DE SAN PABLO DE USHUPAYACU</b> .	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		25/11/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	12/12/2023	Faltan 104 días - Vigente	VIGENTE			20.000,00	EN EJECUCION	0%	104
118		UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURÍSTICAS “UDIT”	CONVENIO O MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURÍSTICAS PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE LOS SUSCRIPTORES DE ESTE DOCUMENTO, A FIN DE CAPACITAR Y/O PROFESIONALIZAR AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO DE LOS CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO Y DE LOS DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, ASI COMO TAMBIEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO DE ACUERDO A LA OFERTA ACADÉMICA VIGENTE DE LA UDET, Y COORDINAR Y ARTICULAR ACCION ES CONJUNTAS, PARA EL DESARROLLO DE PLANES.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2027	9/4/2027	Faltan 1612 días - Vigente	VIGENTE			SIN CUANTIA	EN EJECUCION	0%	1612



FECHA VIG:			31/8/2022																
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS DE VIGENCIA)	FECHA DE CANCELAMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
119	TENA ARCHIDONA	1. COMUNIDAD KICHWA INCHELLAQUI, KICHWA DE SAN PEDRO DE MUSHUK KAWISAY, 2. COMUNIDAD KICHWA DE VILLANO, 3. COMUNIDAD KICHWA DE OCTUBRE, 4. COMUNIDAD KICHWA DE OCTUBRE, PARA EL DESARROLLO DE AGUA SANTA, 5. ASOCIACIÓN KICHWA SAN RAMON DE LLAKTA COCHA, 6. ASOCIACIÓN KICHWA AYULLU LACTA, 7. COMUNIDAD KICHWA PAWAYAKU, 8. ASOCIACIÓN KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL RACHYACU, 9. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, 10. COMUNIDAD KICHWA MUNDTI URU, 11. COMUNIDAD KICHWA MUNDTI URU, 12. COMUNIDAD KICHWA MUNDTI URU	CONVENIO DE COOPERACION FIRMADO EL CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, LA COMUNIDAD KICHWA INCHELLAQUI, COMUNIDAD KICHWA DE SAN PEDRO DE MUSHUK KAWISAY, COMUNIDAD KICHWA DE VILLANO, COMUNIDAD KICHWA DE OCTUBRE, ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE AGUA SANTA, COMUNIDAD INTERCULTURAL ANZU LA VICTORIA, COMUNIDAD KICHWA SAN RAMON DE LLAKTA COCHA, ASOCIACIÓN KICHWA AYULLU LACTA, COMUNIDAD KICHWA PAWAYAKU, COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL RACHYACU, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, Y 8. COMUNIDAD KICHWA MUNDTI URU PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DE CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO DE LA VAREDA CCN51"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2027	9/4/2027	Faltan 1652 días - Vigente	VIGENTE			118.912,00	EN EJECUCION	0%	1652
120		ASOCIACION DE ARTESANOS, PRODUCTORES EN INDUSTRIALES DE NAPO "APRON"	CONVENIO MARCO SUSCRITO POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO FIRMADO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, PRODUCTORES EN INDUSTRIALES DE NAPO "APRON" PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		16/06/2022	16/06/2022	730	15/06/2024		Faltan 654 días - Vigente	VIGENTE			SIN CUANTIA	EN EJECUCION		654
121	TENA	GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALLI	CONVENIO DE DELEGACION DE LA COMPETENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO AGROPRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE MOTOCUADRIAS A LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI, FASE 2	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Sergio Andil	01/04/2023	29/04/2023	365	29/04/2023		Faltan 241 días - Vigente	VIGENTE			20.000,00	EN EJECUCION	0%	241
122		1. CRADEROS DE ESPECIES MENORES "LA MADRUGADA", 2. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y PRODUCTIVA "LAS PENCAS" AGROPENCAS, 3. ASOCIACIÓN PARABO VERDE, 4. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y PRODUCTIVA "EL OMBU" DE SUMACO, 5. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y PRODUCTIVA "EL OMBU" DE SUMACO, 6. COMUNIDAD KICHWA SAGRADO BODALOMA, 7. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUSHUK KAWISAY DE ARCHIDONA, 8. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y TURISTICA "PIMCHA URU SAMAY", 9. ASOCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA KUSHI ATACHIK GUAYASA "ASAGUGUAYASA", 10. ASOCIACIÓN AGRÍCOLA SACHA AMAMUN DE BOLA, 11. COMUNIDAD KICHWA "SUTU KAWISAY" DE TENA, 12. GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO, 13. GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA.	CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LAS ASOCIACIONES, para ejecutar el proyecto denominado: "PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA PERIURBANA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	21/04/2022		365				PENDIENTE			20.000,00	EN PROCESO CONTRACTUAL	0%	-4804
123	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO	CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE, SIEMBRA DE Balsa Y PROMOCION PRODUCTIVA, CON LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS QUE BIENEFICARAN A LOS AGRICULTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA PANO, CANTON TENA, PROVINCIA DEL NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Mgnt. Thelomeo Cortez Aucay	18/05/2022		365				PENDIENTE			20.000,00	EN PROCESO CONTRACTUAL	0%	-4804
124	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TIPO CHACKRA QUE CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS INJERTADAS DE CACAO CCN 51"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Mgnt. Thelomeo Cortez Aucay	08/07/2022		365				PENDIENTE			42.470,00	Memorando Nro. 3247-2022 OFPRD de fecha 22 de julio de 2022, designa tecnico de apoyo seguimiento y adjunta convenio.	0%	-4804
125		1. ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIOS DE PRODUCTORES DE PAPALLACTA, 2. ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN FRANCISCO DE BOLA, 3. ASOCIACIÓN AGRÍCOLA GANADERA BAEZA, 4. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN QUILLOS Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANGA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIO DE PRODUCTORES DE PAPALLACTA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN FRANCISCO DE BOLA, ASOCIACIÓN AGRÍCOLA GANADERA BAEZA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN QUILLOS Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO A LA GANADERIA SOSTENIBLE CON BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA DE LA PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Susana Uiteri	14/07/2022		365				PENDIENTE			26.785,00	EN PROCESO CONTRACTUAL	0%	-4804
126		1. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE JONDACH-GUACAMAYOS, 2. COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA, 3. COMUNIDAD KICHWA TAMBARAKU, 4. COMUNIDAD KICHWA ITA KIVUNA, 5. COMUNIDAD KICHWA DE YANAYAKU, 6. COMUNIDAD KICHWA 20 DE MAYO, 7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLA KUSHI ATACHIK GUAYASA "ASAGUGUAYASA", 8. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLA DE GUAYASA "TUTU KAWISAY", 9. COMUNIDAD KICHWA PUMA URU DE RIO BUENO, 10. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE CUTUNDO "ASOGACU", 11. COMUNIDAD KICHWA SAGRADO BODALOMA, 12. COMUNIDAD KICHWA PAMAYU "PIM", 13. ASOCIACIÓN SUMAK SARA WARM, 14. ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES KILUS "ACON", 15. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD KICHWA OVACACHI, 16. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL BARRIO CENTRAL DE BAJO TALAG, 17. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS MISHU RUNA "GENTE DULCE" AGROGIMBIRUNA	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE JONDACH-GUACAMAYOS, COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA, COMUNIDAD KICHWA TAMBARAKU, COMUNIDAD KICHWA ITA KIVUNA, COMUNIDAD KICHWA DE YANAYAKU, COMUNIDAD KICHWA 20 DE MAYO, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLA KUSHI ATACHIK GUAYASA "ASAGUGUAYASA", ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLA DE GUAYASA "TUTU KAWISAY", COMUNIDAD KICHWA PUMA URU DE RIO BUENO, ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE CUTUNDO "ASOGACU", COMUNIDAD KICHWA SAGRADO BODALOMA, COMUNIDAD KICHWA PAMAYU "PIM", ASOCIACIÓN SUMAK SARA WARM, ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES KILUS "ACON", ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD KICHWA OVACACHI, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL BARRIO CENTRAL DE BAJO TALAG, Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS MISHU RUNA "GENTE DULCE" AGROGIMBIRUNA, para ejecutar el proyecto denominado: SEGUNDA FASE DE TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHACKRA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 16 DESBROZADORAS (MOTOCUADRIAS)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	07/07/2022		365				PENDIENTE			113.520,40	EN PROCESO CONTRACTUAL	0%	-4804
127	TENA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL PROYECTO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEDE ARCHIDONA.	Planificación	Econ. Diego Avedardo	Ing. Dinora Grefa	28/07/2022		272				PENDIENTE			350.000,00	EN PROCESO CONTRACTUAL	0%	-4804



FECHA HOY:																	31/8/2022		
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
128	TEMA	GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO GENERAL FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, CON LA ENTREGA DE TRES MAQUINAS DESGRANADORAS AL GAD PARROQUIAL DE AHUANO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Ing. Ineffier Tahiry Méndez Ron	29/07/2022		182							11.393,98	EN PROCESO CONTRACTUAL	0%	
129	TEMA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	"CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, CUYO OBJETO ES PROMOVER EL DESARROLLO AGRICOLA EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, EL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO, SE COMPROMETE A EJECUTAR EL PROYECTO GENERAL PARA "EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI AHUANO, Y CHONTA PUNTA A 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, Y EQUIPOS, CON LA ENTREGA DE OCHO (8) MOTOSIERRAS Y OCHO (8) MOTO GUADAÑAS, PARA LA PARROQUIA CHONTA PUNTA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Ing. Ineffier Tahiry Méndez Ron	29/07/2022		182							11.393,98	EN PROCESO CONTRACTUAL	0%	44804
130	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA, CUYO OBJETO EJECUTAR EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE BASES ARMADO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN PUENTE TIPO BAILEY CB200", SOBRE EL RÍO MISAHUALLI EN LA COMUNIDAD KICHWA DE CALMITO YACU, CANTÓN ARCHIDONA".	Planificación	Econ. Diego Avedardo	Ing. Dinora Grefa	19/07/2022		300							173.434,14	EN PROCESO CONTRACTUAL	0%	
131	TEMA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA Y AHUANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL "PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN 5 COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS AHUANO Y CHONTA PUNTA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Aviles	Ing. Leonardo Aguinda	04/08/2022		365							21.079,92	EN PROCESO CONTRACTUAL	0%	

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES				
MES	NÚMERO DE VIGENTES 2021	NÚMERO SUSCRITO 2022	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	40	0	20	0%
Febrero		6		30%
Marzo		5		25%
Abril		7		35%
Mayo		2		10%
Junio		1		5%
Julio		4		20%
Agosto		8		40%
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>155%</b>

RESUMEN DE DATOS REALES	
VIGENTES	40
FINQUITADOS	7
EN PROCESO DE FINQUITO	18
VENCIDOS	20
VENCIDOS	38
	133