

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN INFORMACIÓN OTORGADA POR LAS DIRECCIONES
FINIQUITOS DE CONVENIOS

MAYO LOTAIP 2022

NRO.	INSTITUCIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINIQUITO	VALOR	ESTADO ACTUAL	SUPERVISOR	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
1	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU, PARA LA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE 44 TUBOS DE PETRÓLEO 3½ PULGADAS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SEÑALADOS EN EL INFORME DE FACTIBILIDAD, BIENES QUE ESTÁN VALORADOS APROXIMADAMENTE EN \$2.840,00 USD.	26/5/2021	27/4/2022	SIN CUANTIA	FINIQUITADO	Tholomeo Cortez	Memorando Nro. 2278-2022-DPPRD, de fecha 20 de mayo de 2022	100	ACTA DE FINIQUITO
2	GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO para ejecutar el proyecto DOTACION DE UN MOLINO PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYUSA, POR UN MONTO DE USD 9.968,00 DOLARES INCLUIDO IVA	20/12/2018	25/3/2022	\$9.968,00	FINIQUITADO	Ing. Sergio Andi	Memorando Nro. 2112-2022-DPPRD de fecha 12 de mayo de 2022, remiten acta de finiquito.	100	ACTA DE FINIQUITO
3	GAD MUNICIPAL DE EL CHACO	CONVENIO MACRO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, COMUNITARIA, DEPORTIVA, Y DE CONSERVACIÓN DE OBRAS PRIORITARIA OYACACHI.	26/5/2015	16/5/2022	SIN CUANTIA	FINIQUITADO	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	Memorando Nro. 1568-2022-DOP de fecha 16 de mayo de 2022, remiten acta de finiquito	100	ACTA DE FINIQUITO
4	CENTRO AGRICOLA DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLASICA EN NAPO 2020	3/8/2020	24/11/2021	7.920,00	FINIQUITADO	MVZ. Daysi Montesdeoca	Memorando Nro. 2177-2022-DPPRD de fecha 17 de mayo de 2022, remiten acta de finiquito	100	ACTA DE FINIQUITO
5	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL: AHUANO WARMIS. (MUJERES DE AHUANO).	TRADICIÓN HECHA A MANO; MUÑECAS PATRIMONIALES: AHUANO WARMIS	7/11/2018	11/3/2022	\$1.110,00	FINIQUITADO	Ing. Johnatan Cárdenas	Mediante memorando Nro. 2279-2022-DPPRD de fecha 20 de mayo de 2022, remiten el acta de finiquito.	100	ACTA DE FINIQUITO
6	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS URKUMAYAN (CERCA DE LA MONTAÑA), ASOSETURKUMAYAN	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS URKUMAYAN (CERCA DE LA MONTAÑA), ASOSETURKUMAYAN DEL CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO A LA ARTESANIA AUTÓCTONA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	21/04/2021	13/4/2022	5.986,40	FINIQUITADO	Ing. Sergio Liouy	Memorando Nro. 1188-2022-DP de fecha 18 de mayo de 2022, remiten el acta de finiquito	100	ACTA DE FINIQUITO
7	GADP SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE INSEMINACIÓN AERTEFICIAL Y VETERINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS GARCÓLAS DE LA PARROQUIA DE SUMACO, CANTÓN QUIJOS".	5/10/2020	9/5/2022	20.000,00	FINIQUITADO	Ing. Susana Viteri	Memorando Nro. 2433-2022-DPPRD de fecha 30 de mayo de 2022, remiten acta de finiquito.	100	ACTA DE FINIQUITO

OBSERVACIÓN: se reporta el registro de convenios finiquitados remitidos en el mes de MAYO 2022 de las Direcciones del Gad Provincial.

REPORTE DE FINIQUITOS			
MES	NÚMERO	META AÑO	% AVANCE
Enero	3	20	15%
Febrero	1		5%
Marzo	1		5%
Abril	3		15%
Mayo	7		35%
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	15		75%

Lcda. Roxana Cabrera Moncayo
ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3