

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Generado los plazos	76
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finalizado	6
Vencidos pendientes	70
Total	126



Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE
1	TENA	IXIAM	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL IXIAM	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Carla Carrión	26/8/2015	26/8/2015	1460	25/8/2019	Vencido hace 1541 días	Finalizado	24/6/2022	SIN CUANTIA	Memorando Nro. 0305-2022-USCSEPC de fecha 14 de junio de 2022, se solicita su remisión al acta de finiquito. Memorando Nro. 1518-2022-OP de fecha 24 de junio de 2022 Solicitando Emisión del Acta de Finiquito del Convenio Marco entre el GAD Napo y la Universidad IXIAM. remiten acta de finiquito.	100%
2	TENA	IXIAM	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL IXIAM PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO KICHWA EN LA PRÁCTICA EN LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO E INTERMEDIO II	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Dra. Rocío Paz y Miño	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	Faltan 73 días - Vigente	VIGENTE		\$0,00	Mediante memorando Nro. 0217-2022-DGA de fecha 31 de enero de 2022, remiten documentos para actualización de información, INFORME DE CONVENIO No. 004-IXIAM-GADPN-2022. Memorando Nro. 0044-2022-USA de fecha 23 de marzo de 2022, remiten informe de seguimiento. Memorando Nro. 0887-2022-DGA de fecha 29 de abril de 2022 remiten informe de avance y seguimiento. Memorando Nro. 1151-2022-DGA de fecha 06 de junio de 2022, remiten el avance del convenio.	85%
3	RIOBAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO TIENE POR OBJETO ESTABLECER RELACIONES ACADÉMICAS TÉCNICAS FINANCIERAS, TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA PROVINCIA DE NAPO CANTÓN TENA, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA"	Procuraduría Síndica	Ab. Zola Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024	Faltan 876 días - Vigente	VIGENTE			Información cruzada con el departamento jurídico 07/04/2022	10%
4	RIOBAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUIR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN LA PROVINCIA DE NAPO, CANTÓN TENA CON LOS PROGRAMAS DE GRADO Y POSGRADO QUE SE ESTABLEZCAN CONFORME LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA, DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR"	Procuraduría Síndica	Ab. Zola Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024	Faltan 876 días - Vigente	VIGENTE			Información cruzada con el departamento jurídico 07/04/2022	10%
5	NAPO	THE NATURE CONSERVANCY (TNC)	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL THE NATURE CONSERVANCY (TNC) PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO TNC PARA LA REFORESTACIÓN FORESTAL EN ARCHIDONÁ, TENA Y AROSEEMBA TOLA.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Renato Merino	18/11/2021	18/11/2021	365	18/11/2021	Faltan 140 días - Vigente	VIGENTE		\$60.000,00	12 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO) fecha de transferencia 16/12/2021 Memorando Nro. 0887-2022-DGA de fecha 29 de abril de 2022 remiten informe de avance y seguimiento. Memorando Nro. 1151-2022-DGA de fecha 06 de junio de 2022, remiten el avance del convenio.	80%
6		PROVIDA WEM	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA EMPRESA PROVIDA WEM PARA LA GESTIÓN DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FINAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS POR EL LAPSO DE 5 AÑOS	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez	24/1/2020	24/1/2020	1825	22/1/2023	Faltan 136 días - Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 0146-2022-DGA de fecha 19 de enero de 2022, conocimiento de técnicos responsables de seguimiento de convenios. Mediante memorando Nro. 0217-2022-DGA de fecha 31 de enero de 2022, remiten documentos para actualización de información, pendiente adjunta informe de seguimiento del convenio de fecha 28 de enero del 2022 validado por la administradora del convenio, (terminación unilateral debido al incumplimiento de la empresa PROVIDA) Memorando Nro. 0472-2022-DGA de fecha 02 de marzo de 2022, remiten avance de convenio. Memorando Nro. 0295-2022-UCAM de fecha 25 de marzo de 2022 remiten el informe de seguimiento. Memorando Nro. 0887-2022-DGA de fecha 29 de abril de 2022 remiten informe de avance y seguimiento.	45%
7	TENA	MAE	CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN CONJUNTA DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE CALIDAD AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO ACREDITADO COMO AAAR ANTE EL SUMA	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	6/2/2018	6/2/2018	1825	5/2/2021	Faltan 219 días - Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 0146-2022-DGA de fecha 19 de enero de 2022, conocimiento de técnicos responsables de seguimiento de convenios. Memorando Nro. 0472-2022-DGA de fecha 02 de marzo de 2022, remiten avance de convenio. Memorando Nro. 0304-2022-UAA de fecha 25 de marzo de 2022 remiten el informe de seguimiento	86%
8	QUIROS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE USO AGRÍCOLA, GANADERO Y DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles		04/10/2021	21/10/2021	152	12/9/2022	Vencido hace 131 días	EN PROCESO DE FINQUITO			Información referencia de la carpeta virtual de contabilidad después del vencimiento de plazo, la cual no permite la notificación correspondiente al vencimiento de la misma. Fecha de transferencia del saldo no ejecutado 20 de abril de 2022.	20%
9	QUIROS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA DE LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUIROS, PROVINCIA DE NAPO - PRIMERA ETAPA, POR UN MONTO DE \$ 179.998,17"	Planificación	Ing. Gabriela Travez	Ing. Oniroa Greña	25/01/2022		120			PENDIENTE			Memorando Nro. 0857-2022-PS de fecha 16 de junio de 2022 remiten el contrato de la obra al administrador del contrato. Memorando Nro. 1462-2022-OP de fecha 16 de junio de 2022, de parte de la Dirección de Planificación poseen en conocimiento del contrato para el respectivo seguimiento. Memorando Nro. GADPN-UNC-2022-0182 de fecha 21 de junio de 2022, SOLICITANDO FISCALIZADOR AMBIENTAL PARA EL CONTRATO NRO. V-06 GADPN-2022 CORRESPONDIENTE AL PROCESO SIGNADO CON CÓDIGO MCD-GADPN-002-2022. Memorando Nro. GADPN-UAC-2022-0101 de fecha 21 de junio de 2022, SOLICITANDO FISCALIZADOR PARA EL CONTRATO NRO. V-06 GADPN-2022 CORRESPONDIENTE AL PROCESO SIGNADO CON CÓDIGO MCD-GADPN-002-2022. Memorando Nro. GADPN-UAC-2022-0105 de fecha 23 de junio de 2022 SOLICITANDO FECHA DE ACREDITACIÓN DEL ANTECIPADO DEL CONTRATO - PROCESO SIGNADO CON CÓDIGO: MCD-GADPN-002-2022.	10%
10	QUIROS	GAD Parroquial Rural Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS DE JUGADORES Y ARBITROS, BAÑOS SOCIALES EN EL ESTADO DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIROS, POR UN MONTO DE \$ 29.998,97 SIN IVA"	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzman	30/11/2021		90			PENDIENTE		\$29.998,97	Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control	10%

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	76
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Pendientes	6
Vencidos pendientes	70
Total	126

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	AFORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	
11	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA COBERTA CON TUBERÍA DE PETRÓLEO EN LA COMUNIDAD 20 DE MAYO DE LA PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO TOTAL USD 111.762,88".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/12/2021					PENDIENTE		\$111.762,88	Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control	10%	
12	QUIJOS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIJOS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "ENCESPADO LATERAL DEL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO"	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/09/2021	30/09/2021	365	30/9/2022	Faltan 91 días - Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control	5%	
13	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, DEL PROYECTO DENOMINADO: "RECUPERACIÓN DE 659,79HMS. DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS ADREGADOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avlvez	Ing. Jairo Albuja	20/11/2020	21/6/2021	365	21/6/2022	Vencido hace 15 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 11.412,80	Memorando Nro. 0095-2022-USCSEFC de fecha 06 de junio de 2022, informando el proximo vencimiento. Memorando Nro. 1355-2022-OP de fecha 07 de junio de 2022, se notifica del proximo vencimiento a la Dirección de Fomento Productivo	20%	
14	TENA	GAD Parroquial Rural San Juan de Muyuna	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUJUNA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN LA VAINILLA SILVESTRE UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUJUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avlvez	Mtz. Darwin Montoya	30/11/2021	13/12/2021	182	13/6/2022	Vencido hace 18 días	VENCIDO		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0093-2022-USCSEFC de fecha 06 de junio de 2022, se informa el proximo vencimiento. Memorando Nro. 1357-2022-OP de fecha 07 de junio de 2022 informando el proximo vencimiento a la Dirección de Fomento Productivo Riego y Drenaje.	80%	
15	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE PLANTACIÓN DE ARROZ EN LA CABECERA PARROQUIAL COMO UNA ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avlvez	Ing. Ricky Shiguango	19/8/2020	30/12/2020	487	1/5/2022	Vencido hace 61 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 20.000,00	Mediante Oficio Nro. 0214-GADPRCH/P-OF de fecha 01 de junio ingresa para el finiquito del convenio.	20%	
16	ARCHIDONA	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, para ejecutar el Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADORA DE LA COMUNIDAD DE WAMANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 01 DOSIFICADOR EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROV. DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avlvez	Ing. Jhonatan Cerdanas	30/11/2020		365			PROCESO DE FINIQUITO		\$ 2.850,40	EN PROCESO DE FINIQUITO	0%	
17	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TSATSAYAKU	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TSATSAYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE UN MOLINO PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYUSA, POR UN MONTO DE USD 9.968,00 DOLARES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avlvez	Ing. Sergio Andí	12/03/2019	12/03/2019	365	11/03/2020	Vencido hace 842 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 9.968,00	Memorando Nro. 2300-2022-DIPRD de fecha 24 de mayo de 2022, remiten el informe de liquidación para la validación de la maxima autoridad.	80%	
18	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VIALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL RURAL DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/11/2020	18/12/2020	212	18/7/2021	Vencido hace 348 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$100.000,00	Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control	80,00%	
19	TENA	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SALA DE TANATOPRAXIA DE LA PROVINCIA DE NAPO EN LA CIUDAD DE TENA. ADENDA	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	23/12/2020	22/1/2021	430	28/3/2022	Vencido hace 95 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 117.494,87	Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control	80%	
20	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VIALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES EN LOS RÍOS: NUEVA ESPERANZA (ESTRIBOS I ETAPA ROBLES (ESTRIBOS I ETAPA) Y MOSCOSO (ESTRUCTURA L=14M) EN LA PARROQUIA GONCALO DIAZ DE PINEDA Y EN LOS RÍOS: VILALFLORA (ESTRIBOS I ETAPA) JORGE VEGA (ESTRIBOS I ETAPA) Y SAN VICENTE (ESTRIBOS I ETAPA) EN LA PARROQUIA SANTA ROSA, CAUCHILO (ESTRIBOS I ETAPA) DEL SECTOR SAN JUAN, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO DE USD 549.979,72".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	17/12/2021						PENDIENTE		175.162,16	Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control	10%
21	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO EN EL MARGEN DERECHO DEL RÍO YACACHI, PARA PROTECCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DEL SECTOR SAN JUAN ALTO DEL CANTÓN CHACO, POR UN MONTO TOTAL \$ 118.773,70".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	17/12/2021						PENDIENTE		106.047,95	Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control	10%

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Generado los plazos	76
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finalizados	6
Vencidos pendientes	70
Total	126

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE
22	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "COMPLEMENTACION DE ACERAS - BORDILLOS Y ASFALTADOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTON CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	10/12/2021		120		PENDIENTE			USD 349.432,98	Memorando Nro. 1798-2022-DOF de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control I	10%
23	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: ASFALTO, ACERAS, BORDILLOS Y MUIROS DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA OYACHACHI, CANTON EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/12/2020	28/10/2021	360	24/10/2022	Faltan 115 días - Vigente	VIGENTE		USD 1'261.163,66	Memorando Nro. 1798-2022-DOF de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control I	10%
24	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE CERCAMIENTO PERIMETRAL PARA EL ESTADO PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/12/2021		60		PENDIENTE			USD 341.239,79	Memorando Nro. 1798-2022-DOF de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control I	10%
25	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL CANTON EL CHACO, MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE DESBROZADORAS (MOTO GUARDIAÑAS) PRIMERA FASE	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Patricio Rodríguez	11/08/2021	16/02/2022	365	16/2/2022	Faltan 230 días - Vigente	VIGENTE		\$ 99.872,25	En ejecución	20%
26	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO REALIZAR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA, ARTE, DEPORTE RECREACION Y EXPOSICION AGRO PRODUCTIVA, PARA FORTALECER Y DINAMIZAR LA REACTIVACION ECONOMICA EN EL CANTON EL CHACO PUEBLO MAGICO DEL ECUADOR" DE CONFORMIDAD CON EL PERIL DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO Y ACEPTADO POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO"	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Mgtr. Isaac Tello Grefa Grefa	22/02/2022	23/02/2022	92	26/5/2022	Vencido hace 36 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 49.950,00	Memorando Nro. 0633-2022-SOTFI de fecha 23 de junio de 2022, Informe de liquidación del convenio de Transferencia sobre el proyecto Promoción y difusión de Cultura, Arte, Deporte, Recreación GAD MUNICIPAL DEL CHACO.	20%
27	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO, PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS: APORTE GADM EL CHACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO USD 112.500,00, CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DEL GADPR GONZALO DIAZ DE PINEDA USD 148.822,00 Y MAQUINARIA Y EQUIPOS U.E. EL CHACO USD 11.741,94	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Patricio Rodríguez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/5/2022	Faltan 317 días - Vigente	VIGENTE		USD 273.063,94	Memorando Nro. 2587-2022-OPFRD de fecha 08 de junio de 2022 remiten con copia a la Unidad el informe de seguimiento.	65%
28	QUIROS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE COMPETENCIA Y TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 18 INVERNADEROS METÁLICOS DE 500 M2 PARA LA PRODUCCION Y DESARROLLO AGRICOLA EN EL CANTON QUIJOS.	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	25/8/2020	22/1/2021	697	20/12/2022	Faltan 172 días - Vigente	VIGENTE		USD 150.000,00	En ejecución	75%
29	CHACO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA RECURSOS ECONOMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO MEDIANTE LA DOTACION DE KITS AVICOLAS PARA IMPULSAR LA PRODUCCION AGROPPECUARIA Y GARANTIZAR LA SOBERANIA ALIMENTARIA DEL SECTOR SAN LUIS, PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTON EL CHACO.	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		29/12/2021	07/03/2022	182	5/9/2022	Faltan 66 días - Vigente	VIGENTE		\$ 6.344,00	En ejecución	20%
30	CHACO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO CAMION PARA IMPULSAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE TODOS LOS SECTORES DE LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Ruben Patricio Rodríguez	11/08/2021	06/09/2021	365	6/9/2022	Faltan 67 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	Mediante memorando Nro. 3252-2022-OPFRD de fecha 03 de junio de 2022 remiten el informe de seguimiento con copia a la Unidad de SCSFEC.	50%
31	CHACO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE INSEMINACION ARTIFICIAL BOVINA EN LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Muz. Henry Heredia	15/7/2020	28/8/2020	1095	28/8/2022	Faltan 423 días - Vigente	VIGENTE		USD 5.000,00	Informe de Seguimiento de Convenio mediante Memorando Nro. 2337-2021-OPFRD, 21 de junio de 2021 de junio de 2021. 36 MESES A PARTIR DE LA TRANSFERENCIA. TRANSFERIR 20/06/2020 (Memo 0245-2020-S)	50%
32	TENA	GAD Parroquial Rural de Añahuano	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL SECTOR PRODUCTIVO 28,5 HAS. DE CACA SUPER ÁRBOL, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 17.235 PLANTAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA DEL RÍO ARAJUNO Y PASU URU DE LA PARROQUIA AHUANO".	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Sergio Andi	14/9/2020	23/9/2020	730	23/9/2022	Faltan 84 días - Vigente	VIGENTE		USD 20.000,00	En ejecución	60%
33	TENA	GAD Parroquial Rural de Añahuano	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD HUMANA EN LA PARROQUIA AHUANO, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LA RIVERA DEL RÍO NAPO Y ARAJUNO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano		18/03/2022	18/03/2022	365	18/3/2022	Faltan 260 días - Vigente	VIGENTE		\$ 24.000,00	Memorando Nro. 1798-2022-DOF de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control I	20%

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Generado los plazos	76
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Pendientes	6
Vencidos pendientes	70
Total	126

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE
34	TENA	GAD PARROQUIAL DE PUERTO MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, GAD PARROQUIAL DE AHUANO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA, PARA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE ARROZ Y MAÍZ, AGRICOLA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Sergio Andi	27/01/2020	27/01/2020	791	28/03/2022	Vencido hace 95 días	Finiquitado	27/5/2022	\$254.341,43	Memorando Nro. 2617-2022-DFPRD de fecha 09 de junio de 2022, remiten el acta de finiquito	100%
35	TENA	Centro de Turismo Comunitario Sinchi Pura/Comunidad Kichwa Sinchi Pura, de la Parroquia Talag.	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA EXPO-FERIA 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Janeth Barrionuevo	24/7/2017	9/9/2017	60	8/11/2017	Vencido hace 1466 días	VENCIDO			Sra. Janeth Barrionuevo. Memo 1458-ODPRD 07-08-2017. 2 Meses Entrega Materiales Acta Entrega L-BMC No. 0332 GADPN 13-09-2017. VENCE 08/11/2017	
36	TENA	GAD PARROQUIAL DE PUERTO MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 200 KITS DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS EN 15 COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS MISAHUALLI Y CHONTA PUNTA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO GENERAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019". STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Janina Licoy	24/8/2020	20/5/2021	365	20/5/2022	Vencido hace 42 días	Finiquitado	14/6/2022	\$103.408,00	Memorando Nro. 0627-2022-P de fecha 13 de junio de 2022, aprobación del informe de liquidación. Memorando Nro. 2678-2022-DFPRD de fecha 13 de junio de 2022, solicitud de elaboración de acta. Memorando Nro. 2741-2022-DFPRD de fecha 17 de junio de 2022, remiten el acta de liquidación.	100%
37	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019" MEDIANTE ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 386 KITS DE ARROZ E INSUMOS AGRICOLAS EN 30 COMUNIDADES. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	13/11/2020	13/4/2021	365	13/4/2022	Vencido hace 79 días	Finiquitado	13/6/2022	\$338.549,78	Memorando Nro. 2680-2022-DFPRD de fecha 14 de junio de 2022 remiten el acta de finiquito.	100%
38	QUIBOS	ASOCIACION AGROPECUARIA, PEQUEÑA YANAURO QUIBOS	CONV. DE COOPERACION: IMPLEMENTACION DE 7.8 km de DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE EN LAS COMUNIDADES REINA DEL CISNE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU, PARROQUIA CHONTA PUNTA; MEDIANTE LA DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUJICULTURA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	MVZ. Dayvi Montesdeoca	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	Vencido hace 944 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		13.290,97	CONSULTAR A JURIDICO	
39	TENA	CACPE PASTAZA	CONVENIO ALIANZA ESTRATEGICA INCLUSION FINANCIERA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Tholomeo Cortes	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2022	Faltan 526 días - Vigente	VIGENTE			En ejecución	10%
40	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA. Del Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019. MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS FRUTALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN GERMINADOR, EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA". STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	7/12/2020	21/9/2021	365	21/9/2022	Vencido hace 43 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$63.323,22	Ingreso de documento al GADPN-DSG-2022-2070-E recibido con fecha 30/05/2022	80%
41	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR -	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Johntan Cárdenas	11/12/2020	1/10/2021	365	1/10/2022	Faltan 92 días - Vigente	VIGENTE		31.679,84	SE REALIZO UN SEGUIMIENTO EL DIA 07 JUNIO DEL 2022, CONJUNTAMENTE CON LOS TECNICOS.	60%
42	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLA KURI (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROAKURI RUKULLAKTA	CONVENIO DE COOPERACION: POTENCIAR EL PROCESO DE POS COSECHA Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ ROBUSTO EN CEREZA Y PERGAMINO A TRAVÉS DE LA DOTACION DE UN EQUIPO DE TRILLADO Y CLASIFICADO DE CAFÉ EN LA ASO. ASOPROAKURI	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Leonardo Aguirre	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	Vencido hace 893 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		9.500,00	En proceso de finiquito	80%
43	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Fidel Tangula	17/11/2020	PENDIENTE			Vaio	PENDIENTE		50.530,18	01 AÑO a partir de la entrega de insumos y materiales por parte del GAD PROVINCIAL DE NAPO.	10%
44	TENA	GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADS PARROQUIALES.	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS 20 GADS PARROQUIALES.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		12/02/2020	12/02/2020	1460	11/02/2024	Faltan 590 días - Vigente	VIGENTE			En ejecución	20%
45	TENA	Unidad Educativa Ledénidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUNO.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Johntan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACION DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACION DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
46	TENA	Escuela de Educación Básica: Fisco Misional Ernesto Ophuis. PARROQUIA MUJUNA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Johntan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACION DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACION DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
47	ARCHIDONA	Escuela de Educación Básica: Juan León Mera. ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Johntan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACION DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACION DEL INFORME DE FINIQUITO	60%



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	76
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	47
Finalizados	6
Vencidos pendientes	70
Total	125

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE
48	ARONDMONA	Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
49	TENA	Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yuralpa Derecha"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
50	TENA	Comunidad de Shipirino	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
51	TENA	Comunidad Kichwa "Calmo Río Bueno"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
52	TENA	Asociación Agro productiva y Turística San Clemente de Chucapi.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
53	TENA	Asociación de Agricultores Kichwas San Alberto de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
54	TENA	Asoc. Kichwas CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
55	TENA	Comunidad Kichwa Hatun Urku	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
56	TENA	Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Los Rios "ACROPOR"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
57	TENA	Comunidad Kichwa de Río Lagarto de Wachiyaku Chico.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
58	TENA	COKRELA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
59	TENA	Comunidad Intercultural San Vicente de Wayusa Yaku.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
60	TENA	Comunidad Kichwa Autónoma de Sumak Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
61	TENA	Asociación de Producción Agropecuaria "SISA Flor de Pindo ASOPINDUKSIS	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
62	TENA	Comunidad Kichwa San Isidro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
63	TENA	Comunidad Kichwa de Rucanchi Llacta COÑIKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
64	TENA	Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cocha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
65	TENA	Comunidad Kichwa Campo Cocha.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
66	TENA	Comunidad Kichwa Guinea Chimbana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
67	TENA	Asociación de Productores de Arroz de la Colonia Babahoyo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%
68	TENA	Comunidad Kichwa Caprona de punt Shalcana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Generado los meses	76
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	47
Finalizados	6
Vencidos pendientes	70
Total	125

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	AFORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	
69	TENA	Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%	
70	TENA	Asociación de Agricultores Kichwas Ruacanchi Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%	
71	TENA	Asociación Agroindustrial TALAG	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%	
72	ARCHIDONA	Pueblo Kichwa de Rukullakta PKR	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			Memorando No. 0125-2022-UC de fecha 22 de abril de 2022, remite informe de liquidación	60%	
73	ARCHIDONA	Santa Rosa Alta del Rio Napo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%	
74	ARCHIDONA	Comunidad Kichwa Agro-forestal y Artesanal RÁCHYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%	
75	ARCHIDONA	Comunidad Kichwa Autónoma CHALLWAYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	60%	
76	TENA	39- Centro Agrícola Q.Arosemena Tola	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johntan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 804 días	VENCIDO			EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	20%	
77	TENA	SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZONICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuallí, Alvarado y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo - SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing Luis Corda		2/12/2019	19/12/2019	957	2/8/2022	Faltan 32 días - Vigente	VIGENTE		1.500.000,00	EN TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINIQUITO	40%	
78	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA, para el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE AGRICULTURA DE LA NACIONALIDAD WAORANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 01 CANCHO DE FIBRA DE VIDRIO DE 15 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD(Adicionales) Y MOTOR FUERA DE BORDA/POTENCIA 48 HP- FIB8500 RPM.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		11/12/2020	PENDIENTE			Vario	PENDIENTE	26.785,70	12 MESES, A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL GADPN.	10%		
79	TENA	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS 20 GAD PARROQUIALES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 20.000 A CADA UNO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		11/12/2020	12/12/2020	1460	11/12/2020	Faltan 590 días - Vigente	VIGENTE		400.000,00	Memorando No. 1680-2020-OPPC 30/07/2020	10%	
80		BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO COVID 19 - UTILIDADES 2019, DE HASTA POR 200.000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Vicoprefectura-SKW		CEIBEL MORENO	10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2022	Vencido hace 309 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		5	285.924,71	EN PROCESO DE FINIQUITO PARA APROBACION DE INFORME FINAL CIERRE DEL CONVENIO POR TRATARSE DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	80%
81	QUIROS	1. ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANIZOS DE NAPO "ASOAGRON" 2. ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR 3. UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARIN RUMI 4. ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOAPROKURI 5. ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA 6. GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA 7. ASOCIACION PRODUCTORES AGROPASTORILES NUEVA ESPERANZA 8. GAD PARROQUIAL DE CUYUBA 9. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA 10. COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COKUFAS" 11. ASO. DE PRODUCCION SALADO HUATARRNGO "ASOPROSALHU"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS DE NAPO "ASOAGRON", ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR, LA UNION DE COMUNIDADES KICHWA AMARIN RUMI, ASOCIACION DE PRODUCTORES WAYLLA KURI RUKULLAKTA (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOAPROKURI, ASOCIACION AGRO TURISTICA Y PECUARIA LA ALEGRIA, GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPASTORILES NUEVA ESPERANZA, GAD PARROQUIAL DE CUYUBA, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO "COKUFAS", ASO. DE PRODUCCION SALADO HUATARRNGO "ASOPROSALHU", LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 92 DE DESBROZADORAS (MOTOQUADAS), POR UN VALOR 69.999,12 MONTO NO GRAVABLE IVA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Rilky Shigango	23/11/2020	19/03/2021	365	19/03/2022	Vencido hace 314 días	Finalizado	30/5/2022	5	69.999,12	Memorando No. 2709-2022-OPPRD de fecha 15 de junio de 2022, remiten acta de finiquito.	100%
82		GADs PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GADPR DE TÁLAG, MUYUNA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Whitney Otero	11/12/2020	PENDIENTE			Vario	PENDIENTE		147.452,98	EN PROCESO DE OCMRAS PUBLICAS		



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	76
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finiquitados	6
Vencidos pendientes	70
Total	126

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE
83	TENA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL,	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI WIÑAY KAWSAYTA KAPARIK, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Paola Jacqueline Bravo Villacres	7/5/2019	9/5/2019	45	23/6/2019	Vencido hace 1104 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			Memorando Nro. 1827-2022-DOF de fecha 07 de junio de 2022, remite informe de liquidación para su aprobación por la máxima autoridad. 2022-P de fecha 14 de junio de 2022, remiten informe de liquidación aprobado por la máxima autoridad. Memorando Nro. 0615-	80%
84	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PRODUCTIVO FAMILIAR Y CADENA DE VALOR AVICOLA, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA CRANZA, ENGORDA Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLOS, EN LAS GRANJAS PRODUCTIVAS DE JATUN SUMAKU, WAWA SUMACO Y WAMANI, DE LA PARROQUIA RURAL HATUN SUMAKU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		25/12/2022	16/12/2021	365	16/12/2022	Faltan 168 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	Información extraída de la carpeta virtual de contabilidad 13/06/2022	0%
85	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA RURAL DE HATUN SUMAKU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		03/12/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	Faltan 168 días - Vigente	VIGENTE		\$ 280.200,00	Información extraída de la carpeta virtual de contabilidad 13/06/2022	10%
86	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU CON LA IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS PRODUCTIVAS E LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMAKU Y WAMANI, en su fase de implementación Piscícola.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Dayli Montedecoa	17/3/2021	6/4/2021	365	6/4/2022	Vencido hace 84 días	VENCIDO			Mediante memorando Nro. 0061-2022-USCSFC de fecha 30 de marzo de 2022, se informa el proximo vencimiento de plazo de la adenda. 23.822,46	50%
87	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI RUKULKAKTA ASDPRODAGURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Johnatan Cárdenas	24/4/2021				Vacio	PENDIENTE		13.000,00	12 meses	0%
88	ARCHIDONA	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBAYACU.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBAYACU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE AJÍ EN LA PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Janina Licuy	30/11/2020	4/2/2021	365	4/2/2022	Vencido hace 147 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			En elaboración del acta de finiquito 2.871,81	80%
89	TENA	GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LOS GADs PARROQUIALES RURALES DE AHUANO Y CHONTA DEL CANTÓN TENA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019", MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 522 KTS PISCICOLAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL WENKORI (PUERTA O CHAKRA), STICTA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	5/2/2021	23/6/2021	313	2/5/2022	Vencido hace 67 días	Finiquitado	24/6/2022	USD. 42.377,58	Memorando Nro. 2823-2022-OPPRD de fecha 28 de junio de 2022, remiten el acta de finiquito	100%
90	QUIBOS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE GANADO MENOR-OVINOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL TAMBO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	Faltan 48 días - Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 9.812,00	En elaboración del informe financiero en la Dirección Financiera.	80%
91	QUIBOS	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE VIABILIDAD Y TRANSFERENCIA ECONOMICA POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CABLEZALES EN LA VIALIDAD RURAL DE LA PARROQUIA COSANGA, CANTON QUIBOS, PROVINCIA DE NAPO. PRIMERA ETAPA.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighit Escobar Guaman	28/12/2021	16/02/2022	152	18/7/2022	Espira en 17 días	VIGENTE		\$ 61.905,83	Memorando Nro. 1798-2022-DOF de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control. Memorando Nro. 1516-2022-OP de fecha 24 de junio de 2022, INFORMANDO EL PROXIMO VENCIMIENTO Memorando Nro. 1516-2022-OP de fecha 24 de junio de 2022 se informa el vecimiento	20%
92	QUIBOS	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL COSANGA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE NUEVAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS DENTRO DE LA JURISDICCION PARROQUIAL Y EQUIPAMIENTO DE LA U. AGROPECUARIA PERTENECIENTE AL GADPR DE COSANGA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	17/9/2021	272	16/6/2022	Vencido hace 15 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20.000,00	En elaboración del acta de finiquito	80%
93	QUIBOS	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRENDIMIENTOS COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	Faltan 48 días - Vigente	VIGENTE		\$ 19.988,54	En ejecución	80%
94	QUIBOS	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DEL VALLE DE QUIBOS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	29/7/2021	7/10/2021	365	7/10/2022	Faltan 98 días - Vigente	VIGENTE		\$ 5.711,60	En ejecución	70%



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	76
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	47
Finalizados	6
Vencidos pendientes	70
Total	123

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE
95	TENA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA - MTOP	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA - MTOP, PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVECHAMIENTO MINERO (NUEVO PARASISO GADPN NAPO COO, 10000250 - SAN CRISTÓBAL, GADPN NAPO COO, 10000615 Y 30 DE AGOSTO GADPN NAPO COO, 10000280), MISMO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD ZORROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO Y CAMPOGUCHA - Y DE SANTA ROSA ALTO; TRAMO 2: UNIÓN LÓJANA-LÍMITE PROVINCIAL CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL E49, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,9KM UBICADA EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Aracely Tapia	Ing. Carlos Espinosa	24/8/2021	24/08/2021			Vencido	VENCIDO			Memorando Nro. 0496-2021-PS de fecha 31 de agosto de 2021, remiten convenio, Nro. 1863-2021-DGA de fecha 08/12/2021 designa tecnico de seguimiento, 80 dias a partir de la orde de extraccion, pendiente la fecha de ejecucion a espensas del ministerio de energia y recurso no renovables. Memorando Nro. 0146-2022-DGA de fecha 19 de enero de 2022, conocimiento de tecnicos responsables de seguimiento de convenios. Memorando Nro. 0887-2022-DGA de fecha 29 de abril de 2022, remiten informe de avance y seguimiento. Memorando Nro. 1151-2022-DGA de fecha 06 de junio de 2022, remiten el avance del convenio.	0%
96	QUIBOS	LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIARISICOLA "YANAHURCO",	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIARISICOLA "YANAHURCO" REALIZARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y PLOMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACION AGROPECUARIARISICOLA "YANAHURCO", DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	30/8/2021	30/08/2021	365	30/8/2022	Faltan 60 días - Vigente	VIGENTE		5,955.94	En ejecución	80%
97	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL DE COTUNDO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA FERIA DE COMERCIALIZACION DE GANADO Y DE EMPRENIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA BÁSCULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	MVZ. Henry Heredia	7/7/2021	28/12/2021	152	28/4/2026	Faltan 1387 días - Vigente	VIGENTE		6,468.00	En ejecución	10%
98	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHPAYACU, para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, mediante transferencia a título gratuita de 166 tubos de petróleo de 3 1/2 pulgadas, para la ejecución del proyecto"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Tholomeo Cortez	29/9/2021	1/10/2021	182	1/4/2022	Vencido hace 91 días	VENCIDO		SIN CUANTIA	Memorando Nro. 0054-2022-USCSEPC de fecha 15 de marzo de 2022, se informa el proximo vencimiento del convenio	20%
99	QUIBOS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL ACOPO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA TINA DE ENFRIAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LECHE FRÍA PARA LA ASOCIACIÓN".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	14/10/2021	10/11/2021	242	10/07/2022	Expira en 9 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 10,000.00	En elaboración del informe financiero.	80%
100	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONDAYACU, COMUNIDAD CASABEL, PARROQUIAL COTUNDO, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/12/2021	16/02/2022	365	16/2/2022	Faltan 230 días - Vigente	VIGENTE		\$ 150,000.00	Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control I	20%
101	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	09/11/2021	17/02/2022	180	16/8/2022	Faltan 46 días - Vigente	VIGENTE		\$ 300,999.46 USD	Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control I	20%
102	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, para ejecutar el proyecto denominado FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENEDORES DE LA PARROQUIA COTUNDO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		26/10/2021	28/11/2021	365	28/11/2022	Faltan 150 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20,000.00	En ejecución	20%
103		Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo - FECD,	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL FONDO ECUATORIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO - FECD, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		05/11/2021	05/11/2021	1460	04/11/2022	Faltan 1222 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	En ejecución	10%
104		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y MINISTERIO DE FINANZAS	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	28/05/2019	28/05/2019	1017	10/03/2022	Vencido hace 113 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			En proceso de finiquito	0%
105		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MCTI PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	14/11/2019	25/08/2021	360	20/08/2022	Faltan 50 días - Vigente	VIGENTE		\$ 2,000,000.00	Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control I. Memorando Nro. 1419-2022-OP de fecha 13 de junio de 2022, delegación para el seguimiento mediante una reunion de trabajo en las instalaciones del MTOP	60%
106		GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA EJECUTAR LA VÍA CANGAHUA OYACACHI (TRAMO JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE NAPO, CANTON EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/09/2020	02/09/2020	720	23/08/2022	Faltan 53 días - Vigente	VIGENTE		\$ 2,729,261.98	Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control I	20%



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Generado los plazos	76
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finalizados	6
Vencidos pendientes	70
Total	126

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	AFORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE
107	TENA	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	CONVENIO No 018-19 MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	18/6/2019	18/6/2019	720	07/06/2021	Vencido hace 388 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control I	20%
108	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA PARA REALIZAR LA APERTURA – LASTRADO – MANTENIMIENTO – AMPLIACION Y ASFALTADO DE VARIAS VIAS RURALES DE SAN PABLO DE USHPAYACU, DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, OBRAS QUE SE EJECUTARA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y DE CONTRATO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. José Zambrano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	18/11/2021	18/11/2021	548	20/05/2022	Faltan 323 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	Memorando Nro. 1798-2022-DOP de fecha 06 de junio de 2022 remiten informe de seguimiento y control I	20%
109	ARCHIDONA	Fundación Geoparque Napo Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA FUNDACION GEO PARQUE NAPO SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PROUESTA DEL GEOPARQUE NAPO - SUMACO, MEDIANTE EL APORTE ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNESCO, POR UN MONTO DE \$ 13.627.50 USD	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		18/11/2021	18/11/2021	182	19/05/2022	Vencido hace 43 días	VENCIDO		13.627.50 USD	Memorando Nro. 0074-2022-USCSEFC de fecha 03 de mayo de 2022, se informa el proximo vencimiento del convenio	10%
110	QUIROS	Gad Parroquial de Sardiná	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICION DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA DE SARDINAS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	11/05/2022	182	09/11/2022	Faltan 131 días - Vigente	VIGENTE	\$ 20.000,00		En ejecución	10%
111	QUIROS	Gad Parroquial de Sardiná	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION, EXPOSICION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS, ESPECIES MENORES Y PRODUCTOS ELABORADOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	29/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	Vencido hace 18 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 2170-2022-OPPRD de fecha 07 de junio de 2022 de fecha 09 de junio de 2022, con copia a la unidad se remite el informe de seguimiento y avance. Memorando Nro. 2619-2022-OPPRD de fecha 09 de junio de 2022, con copia a la unidad se remite el informe de seguimiento y avance. Mediante Oficio Nro.06-GAD-PPRS de fecha 10 de junio de 2022, solicitan y adjunta el informe final para el proceso de finiquito. Memorando Nro. 2655-2022-OPPRD de fecha 14 de junio de 2022, Analiza y remite informe de seguimiento del Convenio del proyecto Fortalecimiento de la producción exposición y comercialización de productos agrícolas, especies menores y productos elaborados de la parroquia Sardiná	90%
112	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION DE MEDICINA E INSUMOS PARA ASISTENCIA TECNICA VETERINARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	30/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	Vencido hace 18 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0094-2022-USCSEFC de fecha 06 de junio de 2022, se informa el proximo vencimiento. Memorando Nro. 1356-2022-DP de fecha 07 de junio de 2022 informando el proximo vencimiento a la Dirección de Fomento Productivo Riego y Drenaje. Memorando Nro. 2633-2022-OPPRD de fecha 09 de junio de 2022 informando al Presidente del Gad Parroquial. Mediante Of. Nro. 074-GAD-PPRD-2022 de fecha 08 de junio de 2022 adjunta y solicitan finiquitar el convenio. Memorando Nro. 2871-2022-OPPRD de fecha 13 de junio de 2022, solicitan al técnico a cargo revisar y emitir el informe final para el finiquito del convenio	80%
113	TENA	GAD PARROQUIAS DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCTIVA DE ARROZ CON LA COMPLETACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A LA PILADORA DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYOY.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Juan Elias Borja	29/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	Faltan 168 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	En ejecución	10%
114	TENA	DERACION UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAJUNO "FUCONA"	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA FEDERACION UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAJUNO "FUCONA", para ejecutar el "PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICULTURA (NARANJA, MANDARINA, GUANABA, LIMÓN MEYER, FUCONA, PUERTO NAPO, MISAHUALLI Y AHUANO NAPO 2021".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Fidel Tangula	03/12/2021	PENDIENTE	365	#IVALORI	#IVALORI	PENDIENTE		\$ 84.479,00	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE PLANTAS POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, ASIGNACION DE TECNICO DE SEGUIMIENTO mediante memorando Nro. 3205-2021-OPPRD de fecha 08 de diciembre de 2021.	
115	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS Y MANGAS-CORRALES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA" MEDIANTE LA ENTREGA EN CALIDAD DE TRANSFERENCIA GRATUITA 105 TUBOS DE PETRÓLEO DE 3 1/2 PULGADAS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		14/12/2021	06/04/2022	182	05/10/2022	Faltan 96 días - Vigente	VIGENTE			En ejecución	10%
116	ARCHIDONA	ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCICOLAS DE NAPO (KALLARA).	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCICOLAS DE NAPO (KALLARA), para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA ADECUACION DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPO MARKET.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Jhonatan Cardenas	19/11/2021	19/11/2021	365	19/11/2022	Faltan 141 días - Vigente	VIGENTE		\$ 7.574,00	En ejecución	10%
117	EL CHACO	GAD PARROQUIAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA ADECUACION DE INVERNADEROS, MAQUINARIA AGRICOLA, Y CERCAS ELÉCTRICAS COMO APOYO AL SECTOR AGRICOLA Y GANADERO, A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA LINARES	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	20/04/2022	182	19/10/2022	Faltan 110 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	En ejecución	10%



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	76
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finalizados	6
Vencidos pendientes	70
Total	126

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE
118	EL CHACO	GAD PARROQUIAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, para que ejecute el proyecto denominado "REACTIVACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA DE LA PARROQUIA LINARES".	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avles	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	16/12/2021	152	17/05/2022	Vencido hace 45 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20.000,00	En elaboración del informe final	80%
119	EL CHACO	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "1 ESPERFERIA DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, FOMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA - GANADERA"	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avles	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	20/04/2022	182	19/10/2022	Faltan 110 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 1934-2022-OPPD de fecha 03 de mayo de 2022, da a conocer a la presidenta del Gadp la fecha transferencia.	10%
120	EL CHACO	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, para que ejecute el proyecto denominado "APOYO A LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA, CON UNA MODERNOLOGÍA ORGANIZATIVA EN LA COMUNIDAD".	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avles	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	13/12/2021	302	11/10/2022	Faltan 102 días - Vigente	VIGENTE		19.900,00	Memorando Nro. 5270-2021-OPPD, de fecha 13 de diciembre de 2021 asignando técnica. FECHA DE TRANSFERENCIA EL 13/12/2021 según referencia bancaria PARTIR DE LA TRANSFERENCIA ECONÓMICA	20%
121	TENA	SUMAK KAWSAY WASH - INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR SUMAK KAWSAY WASH - INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIA, para que ejecute el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SUMAK KAWSAY WASH INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL, PRIORITARIA, PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL CON ENFASIS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, EN LA PROVINCIA DE NAPO DURANTE EL AÑO 2022.	Planificación	Ing. Gabriela Traves	Ing. Dinaora Grefa	30/03/2022	01/04/2022	274	31/12/2022	Faltan 183 días - Vigente	VIGENTE		\$ 286.997,92	Memorando Nro. 0101-2022-USCSEPC de fecha 15 de junio de 2022, informando realizar seguimiento. Memorando Nro. 0110-2022-USCSEPC de fecha 28 de junio de 2022 informando realizar seguimiento	10%
122	TENA	GAD Parroquial Rural Talag	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTRO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA TALAG DEL CANTON TENA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE LA ENTREGA DE KITS CACAO.	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avles		03/12/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	Faltan 253 días - Vigente	VIGENTE		20.000,00	En ejecución	
123	TENA	GAD Parroquial Rural de San Pablo de Ushpayaquí	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHPAYACU, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILER COMO MECANISMO SOCIOECONÓMICO POSCOVID-19, PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS RURALES DE LA PARROQUIA DE SAN PABLO DE USHPAYACU.	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avles		25/11/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	Faltan 165 días - Vigente	VIGENTE		20.000,00	En ejecución	0%
124		UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURÍSTICAS "UDET"	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURÍSTICAS PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE LOS SUSCRITORES DE ESTE DOCUMENTO, A FIN DE CAPACITAR Y/O PROFESIONALIZAR AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICO DE LOS CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO Y DE LOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, ASÍ COMO TAMBIÉN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO DE ACUERDO A LA OFERTA ACADÉMICA VIGENTE DE LA UDET, Y COORDINAR Y ARTICULAR ACCIÓN ES CONJUNTAS, PARA EL DESARROLLO DE PLANES.	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avles		11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2022	Faltan 173 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	En ejecución	0%
125	TENA ARCHIDONA	1. COMUNIDAD KICHWA INCHILLAQUI, PUEBLO DE MISHUK KAWSAY, KICHWA DE VILLANO, 4.COMUNIDAD KICHWA 5 DE OCTUBRE, DESARROLLO DE AGUA SANTA, INTERCULTURAL ANZI LA VICTORIA COCHA 7.COMUNIDAD KICHWA SAN RAMÓN DE LLAKTA COCHA 8. ASOCIACIÓN KICHWA AYLLU LLAKTA 9. COMUNIDAD KICHWA AGRIFORESTAL Y ARTESANAL BACHUYACU 10. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, MUNIDITI URU 11. COMUNIDAD KICHWA 12. COMUNIDAD KICHWA	2. COMUNIDAD KICHWA DE SAN PEDRO DE MISHUK KAWSAY, 3.COMUNIDAD KICHWA DE VILLANO, 5. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE AGUA SANTA, 6.COMUNIDAD INTERCULTURAL ANZI LA VICTORIA, COMUNIDAD KICHWA SAN RAMÓN DE LLAKTA COCHA, ASOCIACIÓN KICHWA AYLLU LLAKTA, COMUNIDAD KICHWA AGRIFORESTAL Y ARTESANAL BACHUYACU, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, Y 10. COMUNIDAD KICHWA MUNDITI URU PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DE CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INIERTO DE LA VARIEDAD COHAY	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avles	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2022	Faltan 173 días - Vigente	VIGENTE		118.912,00	En ejecución	0%
126	TENA	GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALLI	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, para que ejecute el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO AGROPRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE MOTOCUADRAÑAS A LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI, FASE 2	Fomento Productivo, Rego y Drenaje	Lcdo. José Avles	Ing. Sergio Andí	01/04/2022	29/04/2022	165	29/04/2022	Faltan 302 días - Vigente	VIGENTE		20.000,00	En ejecución	0%



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Generado los plazos	76
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	2
Vigentes	42
Finalizado	6
Vencidos pendientes	70
Total	126

Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	AFORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE
127		1. CRIADEROS DE ESPECIES MENORES "LA MADRUGADA", 2. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y PRODUCTIVA "LAS PENCAS" AGROPENCAS, 3. ASOCIACIÓN PARASO VERDE, 4. ASOCIACIÓN AGROTURISTICA PECUARIA Y PESQUERA "EL OASIS" DE SUMACO, 5. ASOCIACIÓN AGROPRODUCTIVA PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE BORJA, 6. COMUNIDAD NICHVA SAGRADO BOLA LOMA, 7. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUSHUK KAWASAY DE ARCHIDONA, 8. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y TURISTICA "PANKCHA URUJ SAMAY", 9. ASOCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA KUSHI ATACHIK GUAYUSA "ASOGRIGUAYUSA", 10. ASOCIACIÓN AGRICOLA SACHA AMARUN DE BOA LOMA, 11. COMUNIDAD NICHVA "SUFU KAWASAY" DE TENA, 12. GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO 13. GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA.	CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LAS ASOCIACIONES, para ejecutar el proyecto denominado: "PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA PERIURBANA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	21/04/2022		365			PENDIENTE		20.000,00	Memorando Nro. 2116-2022-OPPRD de fecha 13 de mayo de 2022, designa tecnico de apoyo seguimiento y adjunta convenio.	0%
128	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE, SIEMBRA DE BALSA Y PROMOCIÓN PRODUCTIVA, CON LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS QUE BENEFICIARÁN A LOS AGRICULTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA PANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Mgtr. Thelmeo Cortez Aucay	18/05/2022		365			PENDIENTE		20.000,00	Memorando Nro. 2289-2022-OPPRD de fecha 20 de mayo de 2022, designa tecnico de apoyo seguimiento y adjunta convenio.	0%

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES				
MES	NÚMERO DE VIGENTES 2021	NÚMERO SUSCRITO 2022	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	50	0	20	0%
Febrero		6		30%
Marzo		5		25%
Abril		7		35%
Mayo		2		10%
Junio		1		5%
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Total	50	31	20	100%

REPORTE DE INFORMACIÓN DE CONVENIOS MES DE JUNIO DE 2022

RESUMEN DE CONVENIOS						
Direcciones	Pendientes de Ejecución	Vigentes	Vencidos	En Proceso de finiquito	Finiquitados	Total
Planificación	1	1	0	0	0	2
Ambiente	1	4	0	0	0	5
Procuraduría Sindica	0	2	0	0	0	2
Obras públicas	6	9	0	5	0	20
Vice Prefectura	0	0	0	1	0	1
Producción	7	32	36	16	6	97
Totales	15	48	36	22	6	127

Nota: Información consolidada y emitida por las Direcciones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Seguimientos:

- Se ha realizado el seguimiento el 07 de junio de 2022, mediante la visita a la ASOCIACION RUKU KAWSAY PKR conjuntamente con los técnicos de la Dirección de Fomento Productivo Riego y Drenaje, del CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGÁNICA Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA, se adjunta registro de visita y temas tratados.
- Se ha realizado el seguimiento el 13 de junio de 2022, mediante la visita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas conjuntamente con los técnicos de la Dirección de Obras Públicas del GAD Provincial de Napo, del CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MCT, PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO, se adjunta registro de visita y temas tratados.
- Se ha realizado el seguimiento el 28 de junio de 2022, mediante la visita al Sumak Kawsay Wasi como Dirección de Planificación, del CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIA, para que ejecute el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

PRIORITARIA, PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CON ENFASIS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, EN LA PROVINCIA DE NAPO DURANTE EL AÑO 2022. se adjunta registro de visita y temas tratados.

Interpretación de estados de convenios:

- **Pendientes de ejecución:** el 12% de los convenios se encuentra en etapa contractual del proceso.
- **Vigentes:** el 38% de los convenios se encuentra vigentes en ejecución
- **Vencidos:** el 28% de los convenios se encuentran vencidos y corresponden a la Dirección de Fomento Productivo Riego y Drenaje pese haber solicitado se liquiden no se ha tenido una respuesta favorable, a la misma se continuara insistiendo ya que se trata de un proyecto macro.
- **En proceso de finiquito:** el 17% de los convenios se encuentra en proceso de finiquito la cual significa que están cumpliendo con el art. 18 y 19 de la Resolución Administrativa 102 vigente.
- **Finiquitados:** el 4% de los convenios se encuentra finiquitados mediante actas de finiquitos y registrados en la matriz de la Unidad de SCSEFC.

OBSERVACIONES:

- a) Falta de coordinación en la documentación de procesos de la Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje, la cual no permite que se finiquiten pronto los convenios.

CONCLUSION:

- Continuar con el seguimiento con el fin de evitar inconvenientes en el proceso.

RECOMENDACION:

- Se sugiere considerar movilización para futuros seguimientos en territorio.

Tena, 30 de junio de 2022

Elaborado por:



Ing. Dinora Grefa
ANALISTA 2



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

REGISTRO DE ASISTENCIA 2022

FECHA: 07/ Junio / 2022

LUGAR: Planta procesadora Rukku Kausasy - PK

NRO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCION	CEDULA DE CIUDADANIA	CONTACTO	FIRMA	OBSERVACION
1	Simón Tapuy	Presidente	Asoc. Rukku Kausasy	1500564719			
2	Holger Jairo Shiguango	Técnico	Proyecto Perf. Forestal PKR.	1500865462			
3	Dinara Gueza	Analista 2	GADPH Unidad SCSSTC	150091508-5			
4	Ralson Andy	Vicepresidente	Asoc. Rukku Kausasy	150052316			
5	Edson Lumbazo	Técnico	GAD. P. H. H. H.	220192894			

Temas tratados:

- Seguimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Asoc. de Productores Rukku Kausasy
- Planta procesadora: verificación del funcionamiento de Maquinaria (avance en las instalaciones eléctricas de toda la planta)
- Estado del convenio: Vigente
- Compromiso para el día viernes 10 de junio última verificación, previo al proceso de finiquito.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

REGISTRO DE ASISTENCIA 2022

FECHA:

16/06/2022

LUGAR:

Tema Oficina del MTPP Hara: 4

NRO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCION	CEDULA DE CIUDADANIA	CONTACTO	FIRMA	OBSERVACION
1	German Coello Lopez	Director Dist.	MTPP HAO	1802642593			
2	Pizarro Macario	Asesorías 3	GAPU	1716858459			
3	Gonzalo Huelo 2.	Subsecret.	MTPP HAO	1302041499			
4	Saiver Caiza	Analista	MTPP	1600798519			
5	Dinora Greña	Analista 2	GADHARO	150091503-5			

Temas tratados:

- Avance en los compromisos del convenio
- Cumplimiento en los tiempos de ejecución
- Posible agenda al convenio



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
REGISTRO DE ASISTENCIA 2022

FECHA: 2022-06-23

LUGAR: *Samak Kausay Utsi*

NRO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCION	CEDULA DE CIUDADANIA	CONTACTO	FIRMA	OBSERVACION
1	<i>Evelina Lucero</i>	<i>Asesor</i>	<i>SKW</i>	<i>160401057</i>	<i>0958859472</i>		
2	<i>Wilfredo Chucho</i>	<i>As. Proyectos</i>	<i>SKW</i>	<i>170839813</i>	<i>092320814</i>		
3	<i>Hario Shiguango</i>	<i>Subdirector G.S</i>	<i>SKW</i>	<i>1500562481</i>	<i>098866880</i>		
4	<i>Diana Greff Yumb</i>	<i>Analista 2 USCSETC / DR.</i>	<i>GAD. PROVINCIAL DE NAPO</i>	<i>150091508-5</i>	<i>0999493619</i>		

Temas tratados:

- Seguimiento del Convenio de Transferencia Económica del GAD Provincial de Napo a favor del Samak Kausay Utsi para ejecutar el proyecto de "Fortalecimiento de los servicios del Samak Kausay Utsi, para la inclusión económica y social con énfasis a grupos de atención prioritaria en la Provincia de Napo.
- Verificación de avances en los 4 componentes que comprende el proyecto.