

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Vencidos sin proceso		83
Vencidos hoy		1
Vencidos de 1 a 20 días		7
Vigentes		37
Total		128

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY: 30/9/2022																				
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
1	TENA	IGIAM	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL WAM PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO KICHWA EN LA PRÁCTICA EN LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I E INTERMEDIO II.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Dra. Rocío Paz y Millo	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	12/10/2022	Vencido hace 18 días	VENCIDO			\$0,00	Memorando Nro. 1791-2022-OGA de fecha 13 de septiembre de 2022, remiten el estado del convenio.	95%	18	
2	RIOBAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO TIENE POR OBJETO ESTABLECER RELACIONES ACADÉMICAS, TÉCNICAS, FINANCIERAS, TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA PROVINCIA DE NAPO CANTON TENA, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA "	Procuraduría Síndica	Ab. Zola Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024		Faltan 785 días - Vigente	VIGENTE				Información cruzada con el departamento jurídico 07/04/2022	10%	785	
3	RIOBAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUIR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN LA PROVINCIA DE NAPO, CANTON TENA CON LOS PROGRAMAS DE GRADO Y POSGRADO QUE SE ESTABLEZCAN CONFORME LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA, DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LA EDUCACION SUPERIOR.	Procuraduría Síndica	Ab. Zola Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024		Faltan 785 días - Vigente	VIGENTE				Información cruzada con el departamento jurídico 07/04/2022	10%	785	
4		THE NATURE CONSERVANCY (TNC)	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS Y DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y A FAVOR DEL THE NATURE CONSERVANCY (TNC) PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO TNC PARA LA REFORESTACION FORESTAL EN ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Renato Merino	18/11/2021	18/11/2021	365	18/11/2022		Faltan 49 días - Vigente	VIGENTE				\$60.000,00	EN EJECUCION	80%	49
5		PROVIDA WAM	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA EMPRESA PROVIDA WAM PARA LA GESTIÓN DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FINAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS POR EL LAPSO DE 5 AÑOS	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Patricia Pérez	24/1/2020	24/1/2020	1825	22/1/2025	21/2/2025	Faltan 845 días - Vigente	VIGENTE					EN EJECUCION	50%	845
6		SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	CONVENIO DE TRANSFERENCIA	SUMA	Prc. Monica Salazar		20/11/2019	07/11/2019	54	31/12/2019	30/1/2020	Vencido hace 1904 días	EN PROCESO DE FINQUITO				Información remitida por la ASESORA YADRA LOAIZA AGOSTO 2022. Mediante oficio Nro. GADPN-P-2021-0168 de fecha Tena, 25 de marzo de 2021, la señora prefecta Rita Tunay en uso de sus facultades designa como administradora del convenio específico de cooperación técnico-financiera entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. Oficio Nro. GADPN-OF-2021-0004 de fecha 20 de abril de 2021, notifica la devolución realizada a la secretaria de Derechos Humanos, dirigido Prc. Monica Salazar y Ab. Ana Belen Tapia.	0%	1004	
7		SECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y ETNOEDUCACION (SEIBE)	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y ETNO EDUCACIÓN (SEIBE), PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE KICHWA EN LA PRÁCTICA NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I E INTERMEDIO II, DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS EN MODALIDAD VIRTUAL.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Dra. Rocío Paz y Millo	10/05/2022	10/05/2022	730	9/5/2024	8/6/2024	Faltan 587 días - Vigente	VIGENTE				SIN CUANTIA	Memorando Nro. 0131-2022-UEA de fecha 05 de septiembre de 2022, remiten informe de seguimiento del mes de agosto.	18%	587
8	TENA	MAE	CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN CONCURRENTE DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE CALIDAD AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO ACREDITADO COMO AAAR ANTE EL SUMA	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	6/2/2018	6/2/2018	1825	5/2/2023	7/3/2023	Faltan 128 días - Vigente	VIGENTE					EN EJECUCION	91%	128
9	QUIROS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA DE LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUIROS, PROVINCIA DE NAPO - PRIMERA ETAPA, POR EL MONTO DE \$ 179.989,13".	Planificación	Econ. Diego Avelaño	Ing. Dinora Greff	25/01/2022	21/07/2022	120	18/11/2022		Faltan 49 días - Vigente	VIGENTE				179.989,13	Memorando Nro. 2184-2022-OP de fecha 07 de septiembre de 2022, remiten informe de seguimiento y avance revisado. Memorando Nro. 0173-2022-USCHFC de fecha 29 de septiembre de 2022, se remite informe mensual septiembre de seguimiento y avance para revisión del administrador del convenio.	34%	49

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Atendido en proceso		83
Vence hoy		1
Vencen de 1 a 20 días		7
Vigentes		37
Total		128

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY:																	30/9/2022			
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
10	QUIROS	GAD Parroquial Rural Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS DE JUGADORES Y ARBITROS, BAÑOS SOCIALES EN EL ESTADO DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIROS, POR UN MONTO DE \$ 29.998,97 SIN IVA".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/11/2021	31/05/2022	90	29/8/2022	28/9/2022	Vencido hace 12 días	EN PROCESO DE FINQUITO			\$29.998,97	EN TRAMITE	10%	-32	
11	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA CON TUBERÍA DE PETRÓLEO EN LA COMUNIDAD 20 DE MAYO DE LA PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO TOTAL USD 111.762,88".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	03/12/2021	08/04/2022	334	8/3/2023	7/4/2023	Faltan 159 días - Vigente	VIGENTE			\$111.762,88	EN EJECUCION	80%	159	
12	QUIROS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIJOS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "ENCESPADADO LATERAL DEL ESTADO SAN JOSE DE LA PARROQUIA BORJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/09/2021	30/09/2021	365	30/9/2022	30/10/2022	Vence hoy	VIGENTE			USD. 27.000,90	Memorando Nro. 0161-2022-USCSEPC de fecha 05 de septiembre de 2022 se informa el próximo vencimiento.	90%	0	
13	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, DEL PROYECTO DENOMINADO: "RECUPERACIÓN DE 684.79M2S DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS ADQUIRIDOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENE SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa	Ing. Isidro Albuja	20/11/2020	21/6/2021	365	21/6/2022	21/7/2022	Vencido hace 181 días	EN PROCESO DE FINQUITO			\$	11.412,80	EN TRAMITE	80%	-101
14	TENA	GAD Parroquial Rural San Juan de Muyuna	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYNNA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN LA VAINILLA SILVESTRE UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCION SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYNNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa	Thotomeo Cortez	30/11/2021	13/12/2021	182	13/6/2022		Vencido hace 129 días	EN PROCESO DE FINQUITO			\$	20.000,00	Memorando Nro. 0602-2022-UPP de fecha 15 de septiembre de 2022, cambio de tecnico para el finiquito del convenio	40%	-109
15	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE PLADORA DE ARROZ EN LA CABECERA PARROQUIAL, COMO UNA ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa	Ing. Ricky Shiguango	19/8/2020	30/12/2020	487	1/5/2022		Vencido hace 152 días	EN PROCESO DE FINQUITO			USD 20.000,00	EN TRAMITE	20%	-152	
16	ARCHIDONA	GAD Parroquial Rural Hatun Sumakú	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, para ejecutar el Proyecto denominado "PORTALECCIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADORA DE LA COMUNIDAD DE WAMANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 01 DOSIFICADOR EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROV. DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa	Ing. Ponatan Cerdas	30/11/2020	PENDIENTE	365				EN PROCESO DE FINQUITO			\$2.850,40	EN TRAMITE	0%	-44834	
17	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES EN LOS RÍOS: NUEVA ESPERANZA (ESTRIBOS (ETAPA) RÍOS (ESTRIBOS (ETAPA) Y MOSCOSO (ESTRUCTURA LÍMBEN LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PNEIA, Y EN LOS RÍOS: VILAFLOA (ESTRIBOS (ETAPA) JORGE VEGA (ESTRIBOS (ETAPA) Y SAN VICENTE (ESTRIBOS (ETAPA) EN LA PARROQUIA SANTA ROSA, CAUCELLO (ESTRIBOS (ETAPA) DEL SECTOR SAN JUAN, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO DE USD 348.979,72".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	17/12/2021		425		30/11/2020		PENDIENTE			\$348.979,72	Memorando Nro. 0172-2022-USCSEPC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	10%	-44834	
18	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO EN EL MARGEN DERECHO DEL RÍO OYACACHI, PARA PROTECCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DEL SECTOR SAN JUAN ALTO DEL CANTÓN CHACO, POR UN MONTO TOTAL \$118.773,93".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	17/12/2021		122				PENDIENTE			106.047,95	Memorando Nro. 0172-2022-USCSEPC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	10%	-44834	
19	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "COMPLEMENTACIÓN DE ACERAS - BORDILLOS Y ASFALTADOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTÓN CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	10/12/2021		122				PENDIENTE			USD 349.432,88	Memorando Nro. 0172-2022-USCSEPC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	10%	-44834	
20	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: ASFALTO, ACERAS, BORDILLOS Y MUROS DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/12/2020	29/10/2021	360	24/10/2022	23/11/2022	Faltan 24 días - Vigente	VIGENTE			USD 1.761.163,66	Memorando Nro. 2302-2022-OP de fecha 29 de septiembre de 2022 se informa del próximo vencimiento.	10%	24	

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Concedido los plazos	83
Concedio hoy	1
Conceden de 1 a 20 días	7
Vigentes	37
Total	128



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Concedido los plazos	83
Concedio hoy	1
Conceden de 1 a 20 días	7
Vigentes	37
<b>Total</b>	<b>128</b>

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

### MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY: 30/9/2023																			
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS
33	TENA	CACPE PASTAZA	CONVENIO ALIANZA ESTRATEGICA INCLUSION FINANCIERA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Tholomeo Cortez	10/12/2019	10/12/2019	1460	8/12/2023	8/1/2024	Faltan 435 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCION		435
34	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL KAWISAY PNR	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL KAWISAY PNR. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	11/12/2020	1/10/2021	365	1/10/2022		Expira en 1 días	VIGENTE			31.679,84	Memorando Nro. 0162-2022-USCSEFC de fecha 05 de septiembre de 2022, se informa el proximo vencimiento de plazo.	20%	1
35	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA WAKLA KUR (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROAURU RUGULLAKTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN: POTENCIAR EL PROCESO DE POS COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ROBUSTO EN CEREZA Y PERIAMMO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UN EQUIPO DE TENDIDO Y CLASIFICADO DE CAFÉ EN LA ASO. ASOPROAURU	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguinda	7/5/2020	16/9/2020	60	15/8/2020	14/9/2020	Vencido hace 716 días	EN PROCESO DE FINQUITO			9.100,00	Responsable Memo 0977-2020-OFPC de 16/06/2020 NO SE EJECUTO ESTA EN PROCESO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, mediante memorando Nro 2643-2021-OPFID de fecha 12/07/2021, dirigido para Ab. Marlene Tapay cerrar el mutuo acuerdo	0%	-776
36	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, S.T.C.T.A.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Fidel Tangula	17/11/2020	PENDIENTE				PAGO	PENDIENTE			50.530,18	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE	10%	-44834
37	TENA	GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADs PARROQUIALES	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS 20 GADs PARROQUIALES.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa		12/02/2020	12/02/2020	1460	11/02/2024	12/3/2024	Faltan 499 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCION	20%	499
38	TENA	Unidad Educativa Leonidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUNO.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA UNIDAD EDUCATIVA LEÓNIDAS PLAZA GUTIERREZ. PARROQUIA AHUNO. PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020		Vencido hace 923 días	VENCIDO				EN TRAMITE DE LEGALIZACION DE ACTAS Y FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE FINQUITO		-923
39		COMUNIDAD KICHWA RUNA SHITU DE HUMAYKAY	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA RUNA SHITU DE HUMAYKAY PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	EN PROCESO DE FINQUITO				Memorando Nro. 4487-2022-OPFID de fecha 27 de septiembre de 2022, solicitan la validación a la máxima autoridad con copia a la USCSEFC.		-923
40	TENA	Escuela de Educación Básica: Fisco Misional Ernesto Ophuls. PARROQUIA MUYUNA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LEÓN MERA. ARCHIDONA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923
41	ARCHIDONA	Escuela de Educación Básica: Juan León Mera. ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LEÓN MERA. ARCHIDONA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923
42	TENA	Asociación de Agricultores "Unión Lojana"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES "UNIÓN LOJANA" PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	Finiquitado	10/5/2022	MAYO 2022	4.704,00	Memorando Nro. 4364-2022-OPFID de fecha 21 de septiembre de 2022 remiten acta de finiquito	100%	-923
43	TENA	Comunidad Kichwa San Silverio de Flor de Bosque	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SAN SILVERIO DE FLOR DE BOSQUE PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	Finiquitado	4/5/2022	MAYO 2022	784,00	Memorando Nro. 4361-2022-OPFID de fecha 21 de septiembre de 2022 remiten acta de finiquito	100%	-923
44	TENA	Comunidad Kichwa San Bartolo , Yuralpa Izquierdo"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA "SAN BARTOLO DE YURALPA IZQUIERDO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	EN PROCESO DE FINQUITO				Memorando Nro. 4484-2022-OPFID de fecha 27 de septiembre de 2022, solicitan validación del informe de liquidación a la máxima autoridad con copia a la USCSEFC.	80%	-923
45	TENA	Comunidad Kichwa "Lalaki Runa, Yuralpa Derecha"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA "LALAKI RUNA" YURALPA DERECHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	EN PROCESO DE FINQUITO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		923
46	TENA	Comunidad de Shiripuno	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LACOMUNIDAD DE SHIRIPUNO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923
47	TENA	Comunidad Kichwa "Rio Blanco"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LACOMUNIDAD KICHWA "RIO BLANCO" PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	Finiquitado	10/5/2022	MAYO 2022	1.568,00	Memorando Nro. 4375-2022-OPFID de fecha 21 de septiembre de 2022 remiten acta de finiquito.	100%	-923
48	TENA	Asociación Agro-productiva y Turística San Clemente de Chucapi.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN AGRO-PRODUCTIVA Y TURISTICA SAN CLEMENTE DE CHUCAPI PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	366	22/3/2020	21/4/2020	Vencido hace 922 días	EN PROCESO DE FINQUITO				Memorando Nro. 0286-2022-AC de fecha 26 de septiembre de 2022, remite informe de liquidación de convenio. Memorando Nro. 4473-2022-OPFID de fecha 27 de septiembre de 2022, solicitan validación del informe de liquidación del convenio con copia a la USCSEFC.	80%	-922
49	TENA	Asociación de Agricultores Kichwas San Alberto de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS SAN ALBERTO DE AHUANO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923
50	TENA	Assoc. Kichwas CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACION KICHWAS CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923
51	TENA	Comunidad Kichwa Hatun Urku	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA HATUN URKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923
52	TENA	Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Los Rios "ACROPIR"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN COLONOS PROGRESISTAS DE LA COLONIA LOS RIOS "ACROPIR" PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Verificados los plazos	83
Vencidos hoy	1
Vencidos de 1 a 20 días	7
Vigentes	37
Total	128

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY:			30/9/2022																		
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS		
53	TESA	Comunidad Kichwa de Río Lagarto de Wachiya Chico.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA DE RÍO LAGARTO DE WACHIYU CHICO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
54	TESA	COKIBLA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y COKIBLA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
55		Comunidad Intercultural San Vicente de Wayusa Yaku.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD INTERCULTURAL SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
56	TESA	Comunidad Kichwa Autónoma de Sumak Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AUTÓNOMA DE SUMAK SACHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
57	TESA	Asociación de Productores Agropecuaria "SISA Flor de Pindo ASOPINDUKSI	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIA "SISA FLOR DE PINDO ASOPINDUKSI PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
58	TESA	Comunidad Kichwa San Isidro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SAN ISIDRO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
59	TESA	Comunidad Kichwa de Nucanchi Llacta COKIRU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA DE NUCANCHI LLACTA COKIRU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
60	TESA	Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cocha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LAASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DE CAMPANA COCHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
61	TESA	Comunidad Kichwa Campo Cocha.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA CAMPO COCHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
62	TESA	Comunidad Kichwa Guinea Chimbana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA GUINEA CHIMBANA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
63	TESA	Asociación de Productores de Arroz de la Colonia Babahoyo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 895 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-895		
64	TESA	Comunidad Kichwa Caprona de puni Shalcana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA CAPRONA DE PUNI SHALCANA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
65	TESA	Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS SAN PEDRO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
66	TESA	Asociación de Agricultores Kichwas Nucanchi Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS NUCANCHI SACHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 895 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-895		
67	TESA	Asociación Agrindustrial TALAG	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL TALAG PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
68	ARCHIDONA	Santa Rosa Alta del Río Napo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA SANTA ROSA ALTA DEL RÍO NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
69	ARCHIDONA	Comunidad Kichwa Agro-forestal y Artesanal RACHYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AGRO-FORESTAL Y ARTESANAL RACHYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	VENCIDO				Memorando Nro. 1612-2022-09 de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-923		
70	ARCHIDONA	Comunidad Kichwa Autónoma CHALLIWAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AUTÓNOMA CHALLIWAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	31/06/2021	Vencido hace 923 días	EN PROCESO DE FINQUITO				Memorando Nro. 1092-2022-P de fecha 26 de septiembre de 2022, remiten informe de liquidación aprobada por la máxima autoridad. Memorando Nro. 4474-2022-09PMD de fecha 27 de septiembre de 2022 solicitan elaborar el acta de finiquito, con copia a la USCSEPIC.	80%	-923		
71	TESA	Centro Agrícola C/ Anosensea Tola	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y EL CENTRO AGRÍCOLA C/ ANOSENEA TOLA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohanan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 923 días	EN PROCESO DE FINQUITO			76.376,30	EN TRAMITE	20%	-923		
72	TESA	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Mishuashí, Ahuano y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo" SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing Luis Cerdá		2/12/2019	19/12/2019	957	2/8/2022		Vencido hace 19 días	VENCIDO			1.500.000,00	Memorando Nro. 0121-2022-USCEPIC de fecha 11 de julio de 2022, INFORMANDO EL PRÓXIMO VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA CON LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA. Memorando Nro. 1667-2022-09 de fecha 13 de julio de 2022, se informó el próximo vencimiento	40%	-59		
73	TESA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA, para el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIONALIDAD WAORANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 01 CANCHO DE FIBRA DE VIDRIO DE 10 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD(Adconales) Y MOTOR FUERA DE BORDA POTENCIA 40 HP. 780000 RPM.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Thelmoa Cortez	11/12/2020	3/8/2021	365	3/8/2023		Faltan 307 días - Vigente	VIGENTE			26.785,70	EN EJECUCION	10%	307		

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Atendido los planes		83
Vence hoy		1
Vencen de 1 a 20 días		7
Vigentes		37
Total		128

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY: 30/9/2022																			
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
74	TENA	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS 20 GAD PARROQUIALES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 20.000 A CADA UNO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa		12/2/2020	12/2/2020	1460	11/2/2024	12/3/2024	Faltan 499 días - Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION		499	
75		BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANTUARIO COVID 19, UTILIDADES 2019, DE HASTA POR 250.000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Viceprefectura-SKW		CECEBEL MORENO	10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2021		Vencido hace 436 días	EN PROCESO DE FINQUITO			\$ 285.924,71	EN PROCESO DE FINQUITO PARA APROBACIÓN DE INFORME FINAL CIERRE DEL CONVENIO POR TRATARSE DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	80%	400
76		GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GADPR DE TÁLAG, MUZYUNA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS CAMPEROS EN OFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Mariela Cayambe	11/12/2020	12/10/2021	365	12/10/2022	11/11/2022	Expira en 12 días	VIGENTE			147.452,98	Memorando Nro. 0035-2022-UPP de fecha 26 de septiembre de 2022, remite el informe de seguimiento con copia a la unidad SCSEFC. Memorando Nro. 2291-2022-OP de fecha 27 de septiembre de 2022, se informa el próximo vencimiento.	80%	12
77	TENA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEN WIRAY KAWSATTA KAPARIK, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzman	7/5/2019	9/5/2019	45	23/6/2019	23/7/2019	Vencido hace 1195 días	Finquitado	9/8/2022	SEPTIEMBRE 2022		*Recopilación de la información y la documentación habilitante para la elaboración del informe seguimiento y control respectivamente. *Presidencia el proceso de cierre del convenio conforme a la documentación habilitante. 13/12/2021 INSTENCA. Mediante memorando Nro. 0373-2022-ODP de fecha 17 de febrero de 2022, designación de técnico de seguimiento. Memorando Nro. 1083-2022-ODP de fecha 30 de marzo de 2022, remiten el informe de seguimiento y avance del convenio, se encuentra en la espera de remisión de documentación por parte del MIES. Mediante memorando Nro. 0373-2022-ODP de fecha 07 de junio de 2022, remite informe de liquidación para su aprobación por la máxima autoridad. Memorando Nro. 0835-2022-P de fecha 14 de junio de 2022, remiten informe de liquidación aprobado por la máxima autoridad. Con Memorando Nro. 0641-2022-UGV de fecha 04 de agosto de 2022, se solicita la liquidación del acta del finquillo y/o pronunciamiento por parte del MIES. Memorando Nro. 2827-2022-ODP de fecha 13 de septiembre de 2022, remiten el acta de finquillo.	100%	1195
78	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMAKO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PRODUCTIVO FAMILIAR Y CADENA DE VALOR AVICOLA, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA CRANZA, ENGORDA Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLOS, EN LAS GRANJAS PRODUCTIVAS DE JATUN SUMAKU, WAWA SUMACO Y WAMANI, DE LA PARROQUIA RURAL HATUN SUMAKU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa		25/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	15/1/2023	Faltan 77 días - Vigente	VIGENTE			\$ 20.000,00	EN EJECUCION	0%	77
79	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMAKO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA RURAL DE HATUN SUMAKU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa		03/12/2021	16/12/2021	365	16/12/2022		Faltan 77 días - Vigente	EN PROCESO DE FINQUITO			\$ 255.000,00	EN TRAMITE		77
80	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMAKO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU CON LA IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS PRODUCTIVAS Y LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMAKU Y WAMANI, en su fase de implementación Piscícola.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Dayni Montedecora	17/3/2021	6/4/2021	365	6/4/2022		Vencido hace 177 días	VENCIDO				09 Meses a partir de la transferencia económica, mas tres meses mas de agenda según Memorando Nro. 0038-ODPRD de fecha 05 de enero de 2022, solicitan agenda. De la fecha 05 de enero de 2022, remiten la agenda del convenio. Mediante memorando Nro. 0061-2022-USCSEFC de fecha 30 de marzo de 2022, se informa el próximo vencimiento de plazo de la agenda. Memorando Nro. 1613-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre.	50%	177
81	ARCHIDONA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA WAYLLA KURU RUKULAKETA ASOPOACURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jhohatan Córdanes	24/4/2021					Vacio	PENDIENTE				Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAGE		RIVALORI
82	ARCHIDONA	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBAYACU.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBAYACU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE AJAJ EN LA PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Janina Licuy	30/11/2020	4/2/2021	365	4/2/2022		Vencido hace 238 días	EN PROCESO DE FINQUITO				EN TRAMITE	20%	238
83	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE VIABILIDAD Y TRANSFERENCIA ECONOMICA POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES EN LA VALDAD RURAL DE LA PARROQUIA COSANGA, CANTON QUIROS, PROVINCIA DE NAPO- PRIMERA ETAPA. CONVENIO MODIFICATORIO	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzman	28/12/2021	16/02/2022	272	15/11/2022	15/12/2022	Faltan 46 días - Vigente	VIGENTE			\$ 61.905,83	EN EJECUCION	20%	46
84	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES EN LA VALDAD RURAL DE LA PARROQUIA COSANGA, CANTON QUIROS, PROVINCIA DE NAPO- PRIMERA ETAPA. CONVENIO MODIFICADO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	17/9/2022	Vencido hace 43 días	VENCIDO			\$ 19.986,54	Remiten informe de seguimiento de convenio según memorando Nro. Memorando Nro. 1268-2021-UPP de 16 de noviembre de 2021 con copia a la Unidad de SCSEFC. Memorando Nro. 0316-2022-UPP de fecha 18 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento. Memorando Nro. 0316-2022-USCSEFC de fecha 27 de julio de 2022 se informa el próximo vencimiento. Memorando Nro. 1822-2022-OP de fecha 28 de julio de 2022, se informa el próximo vencimiento.	80%	43
85	EL CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE QUJOS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Susana Viteri	29/7/2021	7/10/2021	365	7/10/2022	6/11/2022	Expira en 7 días	VIGENTE			\$ 5.731,60	USCSEFC de fecha 13 de septiembre de 2022, se informa el próximo vencimiento. Oficio Nro. GADPN-OPPRD-2022-0289P de fecha 16 de septiembre de 2022 notificación para la contraparte con copia a la USCSEFC. Oficio Nro. GADPN-UPP-2022-0017-O de fecha 21 de septiembre de 2022, solicitan información pendiente para el proceso de finquillo con copia a USCSEFC.	70%	7

#### MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Excedido los plazos	8
Vigence hoy	1
Vencen de 1 a 20 días	1
Vigentes	3
Total	12

FECHA HOY: 30/9/2022																			
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
86		Vicariato Apostólico de Napo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO (GADPN) Y EL VICARIATO APOSTÓLICO DE NAPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "REBETAUACIÓN FORESTAL DEL CANAL DE LA MISIÓN, SECTOR UNIDAD EDUCATIVA FISCOMONIAL".	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Renato Marino	14/11/2018	25/01/2019	92	27/4/2019	27/5/2019	Vencido hace 1.251 días	EN PROCESO DE FINQUITO			EN TRAMITE		80%	-1262
87	TEMA	DIRECCIÓN DISTRIETAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA - MTOP	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRIETAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA - MTOP PARA AUTORIZAR EL LINEA APROVECHAMIENTO MINERO "NUEVO PARASO GADPN NAPO COD. 100006826" - "SAN CRISTÓBAL GADPN NAPO COD. 100009117" Y "30 DE AGOSTO GADPN NAPO COD. 100009299", MIMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA LOS ZORROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1: CAMPOCOCOA - Y DE SANTA ROSA ALTO; TRAMO 2: UNIÓN LOJANA-LIMITE PROVINCIAL CON CRELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,9KM UBICADA EN EL CANTON TEMA, PROVINCIA DE NAPO	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Carlos Espinosa	24/8/2021	14/6/2022	80	2/9/2022	2/10/2022	Vencido hace 28 días	EN PROCESO DE FINQUITO			SIN CUANTÍA	Oficio Nro. GADPN-P-2022-0968 de fecha 31 de agosto del 2022 solicitando el informe final al MTOP.	5%	-28
88	QUIROS	LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHURCO".	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHURCO" REALIZADA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y PLOMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHURCO", DE LA PARRQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Guefa	Ing. Susana Viteri	30/8/2021	30/08/2021	365	30/8/2022		Vencido hace 11 días	EN PROCESO DE FINQUITO			5,955.94	Memorando Nro. 0643-2022-UPP de fecha 27 de septiembre de 2022, emiten informe de liquidación al administrador de convenio con copia a USCEFC.	90%	-31
89	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL DE COTUIDO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUIDO para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA FERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO Y DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA BÁSCULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Guefa	MVZ Henry Hendrix	7/7/2021	28/12/2021	1582	28/4/2026		Faltan 1306 días - Vigente	VIGENTE			6.468.00	EN EJECUCION	10%	1306
90	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONDAYACU, COMUNIDAD CASCABEL, PARROQUIAL COTUIDO, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/12/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	18/3/2023	Faltan 139 días - Vigente	VIGENTE			\$ 150.000.00	EN EJECUCION	20%	139
91	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHUPAYACU, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	09/11/2021	17/02/2022	180	16/8/2022	15/9/2022	Vencido hace 41 días	VENCIDO			\$ 300.999.46 USD	Remiten convenio mediante Memorando Nro. 0669-2021-PS de fecha 11 de noviembre de 2021, el plazo de vigencia del presente convenio, es de seis (06) meses, a partir de la orden de inicio del Administrador del Contrato. Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOF de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento. Memorando Nro. 1082-2022-DOF de fecha 30 de marzo de 2022 remiten informe de seguimiento y avance del convenio. Memorando Nro. 0136-2022-USCEFC de fecha 27 de julio de 2022 se informa del proximo vencimiento Memorando Nro. 1820-2022-OP de fecha 28 de julio de 2022, se informe el proximo vencimiento de plazo.	15%	-45
92	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUIDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUIDO, para ejecutar el proyecto denominado: FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA COTUIDO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Guefa		26/10/2021	28/11/2021	365	28/11/2022		Faltan 59 días - Vigente	VIGENTE			\$ 20.000.00	EN EJECUCION	20%	59
93		Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo - FECD.	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL FONDO ECUATORIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO - FECD, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Guefa		05/11/2021	05/11/2021	1460	04/11/2025		Faltan 1311 días - Vigente	VIGENTE			SIN CUANTÍA	EN EJECUCION	10%	1311
94		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y MINISTERIO DE FINANZAS	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO: REABILITACIÓN DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	28/05/2019	28/05/2019	1017	10/09/2022	9/4/2022	Vencido hace 204 días	EN PROCESO DE FINQUITO				EN TRAMITE		-204
95		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MOT, PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	14/11/2019	25/08/2021	359	19/08/2022	18/9/2022	Vencido hace 42 días	VENCIDO			\$ 2.000.000,00	MEMORANDO NRO. 0627-2021-PS, de 21 de octubre de 2021, remitiendo en físico y escaneado el ADENDA MODIFICATORIA Nro. 04, DE 24 DE AGOSTO DE 2021, 960 DÍAS PLAZO, DEL 25 DE AGOSTO DE 2021 AL 19 DE AGOSTO DE 2022. Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOF de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento. Memorando Nro. 1082-2022-DOF de fecha 30 de marzo de 2022, remiten el informe de seguimiento y avance del convenio. Memorando Nro. 1443-2022-DOF de fecha 04 de mayo de 2022, remiten informe de seguimiento y control. Memorando Nro. 1443-2022-OP de fecha 13 de junio de 2022, delegación para el seguimiento mediante una reunion de trabajo en las instalaciones del MTOP. Memorando Nro. 0137-2022-USCEFC de fecha 27 de julio de 2022, se informa el proximo vencimiento. Memorando Nro. 1820-2022-OP de fecha 28 de julio de 2022, informe el proximo vencimiento	60%	-42
96		GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA AUTORIZAR EL USO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROPIEDAD DEL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA AL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA LA EJECUCION LA VÍA CANGAHUA OYACACHI (TRAMO JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE NAPO, CANTON EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI)	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	02/09/2020	02/09/2020	730	02/09/2022	2/10/2022	Vencido hace 26 días	VENCIDO			SIN CUANTÍA	Mediante memorando Nro. 0573-2022-DOF de fecha 17 de febrero de 2022, designación de tecnico de seguimiento. Memorando Nro. 0147-2022-USCEFC de fecha 10 de agosto de 2022, se informa el proximo vencimiento de plazo. Memorando Nro. 1979-2022-OP de fecha 11 de agosto de 2022 se informa el proximo vencimiento de plazo. Memorando Nro. 1979-2022-OP de fecha 11 de agosto de 2022 se informa el proximo vencimiento de plazo.	20%	-28
97	TEMA	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	CONVENIO NRO 018-19 MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	18/6/2019	18/6/2019	720	07/06/2021	7/7/2021	Vencido hace 480 días	EN PROCESO DE FINQUITO				EN TRAMITE	20%	-480

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Atendido los plazos		83
Vencen hoy		1
Vencen de 1 a 20 días		7
Vigentes		37
Total		128

FECHA ACT:																	30/9/2022		
		INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS
		GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: ASFALTADO DE LA AVENIDA ROCAFUERTE DESDE EL REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzman	02/06/2022				#VALDRI	Vacio	PENDIENTE			\$ 3.000.000,00	Memorando No. 0172-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACION PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	20%	#VALDRI
		GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA REALIZAR LA APERTURA – LASTRADO – MANTENIMIENTO – AMPLIACION Y ASFALTADO DE VARIAS VIAS RURALES DE SAN PABLO DE USIPATACU, DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USIPATACU, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, OBRAS QUE SE EJECUTARA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA Y DE CONTRATO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzman	18/11/2021	18/11/2021	548	20/05/2023	19/06/2023	Faltan 232 dias - Vigente	VIGENTE			SIN CUANTIA	EN EJECUCION	20%	232
		Fundacion Geoparque Napo Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA FUNDACION GEO PARQUE NAPO SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PROPUESTA DEL GEOPARQUE NAPO - SUMACO, MEDIANTE EL APOORTE ECONOMICO PARA EL PROCESO DE EVALUACION POR PARTE DE LA UNESCO, POR UN MONTO DE \$ 13.627,50 USD	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa		18/11/2021	18/11/2021	182	19/05/2022	18/06/2022	Vencido hace 134 dias	VENCIDO			13.627,50 USD	Remiten convenio mediante Memorando No. 0688-2021-PS de fecha 19 de noviembre de 2021, el plazo de vigencia del presente convenio, es de (6) meses, a partir de la suscripción del convenio, Memorando No. 0074-2022-USCSEFC de fecha 03 de mayo de 2022, se informa el proximo vencimiento del convenio Memorando No. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitó de información y cierre	10%	-134
		Gad Parroquial de Sardiná	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINÁ PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICION DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA DE SARDINAS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa	Ing. Ruben Patricio Rodriguez Andrade	12/04/2022	11/05/2022	182	09/11/2022	9/12/2022	Faltan 40 dias - Vigente	VIGENTE			\$ 20.000,00	EN EJECUCION	10%	40
		Gad Parroquial de Sardiná	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINÁ PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION, EXPOSICION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS, ESPECIES MENORES Y PRODUCTOS ELABORADOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa	Ing. Ruben Patricio Rodriguez Andrade	29/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	13/7/2022	Vencido hace 109 dias	EN PROCESO DE FINQUITO			\$ 20.000,00	Memorando No. 3183-2022-OPRD de fecha 19 de julio de 2022 , remite el informe de Seguimiento final para Finiquito - Gad Parroquial Rural de Sardiná	90%	-109
		GAD Parroquial Rural de Oyacachi	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION DE MEDICINA E INSUMOS PARA ASISTENCIA TECNICA VETERINARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa	Ing. Ruben Patricio Rodriguez Andrade	30/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	13/7/2022	Vencido hace 109 dias	Finalizado	11/9/2022	SEPTIEMBRE 2022	\$ 20.000,00	Memorando No. 1612-2022-OPRD de fecha 13 de abril de 2022 Memorando No. 1801-2022-OPRD de fecha 25 de abril de 2022, remiten informe de seguimiento para aprobación del requerimiento del GADP de Oyacachi, Memorando No. 0094-2022-USCSEFC de fecha 06 de junio de 2022, se informa el proximo vencimiento. Memorando No. 1356-2022-OP de fecha 07 de junio de 2022 informando el proximo vencimiento a la Dirección de Fomento Productivo Riego y Drenaje. Memorando No. 2022-2022-OPRD de fecha 09 de junio de 2022 informando al Presidente del Gad Parroquial. Mediante Of. No. 074-GAOPRD-2022 de fecha 08 de junio de 2022 adjunta y solicitan finiquitar el convenio. Memorando No. 2071-2022-OPRD de fecha 13 de junio de 2022, solicitan al tecnico a cargo revisar y emitir el informe final para el finiquito del convenio. Memorando No. 3074-2022-OPRD de fecha 14 de julio de 2022, remite informe final Memorando No. 3092-2022-OPRD de fecha 15 de julio de 2022, solicitan informe de favorable financiero. Memorando No. 4054-2022-OPRD de fecha 05 de septiembre de 2022, solicitan aprobación del informe de liquidación del convenio. Memorando No. 4385-2022-OPRD de fecha 21 de septiembre de 2022, remiten acta de finiquito.	100%	-109
		GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, para ejecutar el proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCTIVA DE ARROZ CON LA COMPLETACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A LA PLADORA DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYOY.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa	Ing. Janina Licuy	29/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	15/1/2023	Faltan 77 dias - Vigente	VIGENTE			\$ 20.000,00	EN EJECUCION	10%	77
		FEDERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAJUNO "YUCONA"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA FEDERACION UNION DE COMUNIDADES NAPO – ARAJUNO "YUCONA", para ejecutar el PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATEGICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA (NARANJA, MANDARINA, GUANABA, LIMON MEYER, YUCONA, PUERTO NAPO, MIBAHUALI Y AHUANO NAPO 2021".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa	Ing. Fidel Tangula	03/12/2021	PENDIENTE	365	#VALDRI	#VALDRI	#VALDRI	PENDIENTE			\$ 84.479,00	Memorando No. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACION PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE		#VALDRI
		GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE ESTABLOS Y MANGAS-CORRALES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA " MEDIANTE LA ENTREGA EN CALIDAD DE TRANSFERENCIA GRATUITA 105 TUBOS DE PETRÓLEO DE 3 1/2 PULGADAS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa	Ing. Susana Viteri	14/12/2021	06/04/2022	182	05/10/2022	4/11/2022	Expira en 5 dias	VIGENTE			SIN CUANTIA	Memorando No. 0163-2022-USCSEFC de fecha 05 de septiembre de 2022 se informa el proximo vencimiento. Oficio No. GADPN-OPRD-2022-0828 de fecha 16 de septiembre de 2022 se notifica a la contraparte.	75%	5
		ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCICOLAS DE NAPO (KALLARI).	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION AGROARTESANAL DE PRODUCCION DE BIENES AGRICOLAS, PECUARIOS, Y PISCICOLAS DE NAPO (KALLARI), para ejecutar el proyecto denominado: FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPU MARKA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa	Ing. Ponatan Cerdas	19/11/2021	19/11/2021	365	19/11/2022	19/12/2022	Faltan 50 dias - Vigente	VIGENTE			\$ 7.574,00	EN EJECUCION	5%	50
		GAD PARROQUIAL RURAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA ADQUISICION DE INVERNADEROS, MAQUINARIA AGRICOLA, Y CERCAS ELÉCTRICAS COMO APOYO AL SECTOR AGRICOLA Y GANADERO, A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA LINARES	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilmar Grefa	Ing. Ruben Patricio Rodriguez Andrade	12/04/2022	20/04/2022	182	19/10/2022	18/11/2022	Expira en 19 dias	VIGENTE			\$ 20.000,00	Memorando No. 4177-2022-OPRD de fecha 09 de septiembre de 2022, remiten informe de avance y seguimiento al Director de Fomento, Productivo, Riego y Drenaje Memorando No. 2230-2022-OP de fecha 27 de septiembre de 2022, se informa el proximo vencimiento. Oficio No. GADPN-OPRD-2022-0216 de fecha 28 de septiembre de 2022, se informa el proximo vencimiento.	75%	19



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Atendido en proceso		83
Terminó hoy		1
Vencen de 1 a 20 días		7
Vigentes		37
Total		128

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS  
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA ACTO		30/09/2022																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	DÍAS
109	EL CHACO	GAD PARROQUIAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, para que ejecute el proyecto denominado: "REACTIVACIÓN ECONOMICA PRODUCTIVA DE LA PARROQUIA LINARES".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	16/12/2021	152	17/05/2022	16/06/2022	Expiró hace 136 días	Expirado	14/9/2022	SEPTIEMBRE 2022	\$ 20.000,00	Memoranda Nro. 5266-2021-DFPRD de fecha 13 de diciembre de 2021 designa tecnico de seguimiento con la documentación respectiva. Memoranda Nro. 0078-2022-USCSEPC de fecha 10 de mayo de 2022 informado el proximo vencimiento. Oficina N° 115-DFPRD-2022 de fecha 16 de mayo de 2022, el GADP de Linares remite al Memoranda Nro. 0308-2022-USCSEPC de fecha 24 de junio de 2022, solicitan que se procese con los tramites de finiquito de convenio. Memoranda Nro. 0308-2022-USCSEPC de fecha 24 de junio de 2022, se comunica que se de continuidad con el proceso de finiquito de convenio. Memoranda Nro. 1643-2022-OP de fecha 01 de julio de 2022, continuar con el trámite de finiquito del convenio "reactivación económica productiva de la parroquia linares" Memoranda Nro. 0468-2022-UPP de fecha 27 de julio de 2022 remite informe de liquidación al administrador del convenio. Memoranda Nro. 0884-2022-P de fecha 26 de julio de 2022 remite el informe de liquidación aprobada por la misma actividad. Memoranda Nro. 3411-2022-DFPRD de fecha 01 de agosto de 2022 solicitan elaborar el acta. Memoranda Nro. 4225-2022-DFPRD de fecha 15 de septiembre de 2022 remiten acta de finiquito.	100%	136
110	EL CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, para que ejecute el proyecto denominado: "APOYO A LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA CON UNA MOTODOLOGIA ORGANIZATIVA PARA UN CONTROL PARASITARIO EN OVINOS Y CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BRETER BOVINO PARA AYUDAR A QUE LOS GANADEROS SOBRESALGAN EN LOS TIEMPOS DE INVIERNO DONDE LA HUMEDAD AFECTA LAS PEZUNAS DE LOS BOVINOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	20/04/2022	182	19/10/2022	18/11/2022	Expira en 19 días	VIGENTE			\$ 20.000,00	Memoranda Nro. 2298-2022-OP de fecha 29 de septiembre de 2022, se informa el proximo vencimiento Memoranda Nro. 4350-2022-DFPRD de fecha 30 de septiembre de 2022, se informa el proximo vencimiento a la presidenta del Gad Parroquial.	0%	19
111	EL CHACO	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, para que ejecute el proyecto denominado: "APOYO A LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA CON UNA MOTODOLOGIA ORGANIZATIVA PARA UN CONTROL PARASITARIO EN OVINOS Y CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BRETER BOVINO PARA AYUDAR A QUE LOS GANADEROS SOBRESALGAN EN LOS TIEMPOS DE INVIERNO DONDE LA HUMEDAD AFECTA LAS PEZUNAS DE LOS BOVINOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	13/12/2021	302	11/10/2022	10/11/2022	Expira en 11 días	VIGENTE			19.900,00	Memoranda Nro. 0599-2022-UPP de fecha 13 de septiembre de 2022, remiten informe de avance y seguimiento con copia a la USCSEPC. Memoranda Nro. 0368-2022-USCSEPC de fecha 13 de septiembre de 2022 se comunica al proximo vencimiento de plazo. Memoranda Nro. 2209-2022-OP de fecha 13 de septiembre de 2022 se informa del proximo vencimiento al administrador. Oficina Nro. GADPP-DFPRD-2022-0284 de fecha 16 de septiembre de 2022, notificación a la contante con copia a la USCSEPC.	75%	11
112	TENA	SUMAK KAWSAY WASH - INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR SUMAK KAWSAY WASH - INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIA, para que ejecute el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SUMAK KAWSAY WASH INSTITUTO DE ATENCIÓN SIONAL PRIORITARIA, PARA LA INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL CON ENFASIS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, EN LA PROVINCIA DE NAPO DURANTE EL AÑO 2022.	Planificación	Econ. Diego Avelardo	Ing. Dinora Grefa	30/03/2022	01/04/2022	274	31/12/2022	30/1/2023	Faltan 92 días - Vigente	VIGENTE			\$ 286.997,92	EN EJECUCION	27%	92
113	TENA	GAD Parroquial Rural Talag	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL SECTRO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA TALAG DEL CANTON TENA MEDIANTE LA ADQUISICION DE LA ENTREGA DE KITS CACAO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa		03/12/2021	13/11/2021	365	13/12/2022	12/1/2023	Faltan 253 días - Vigente	VIGENTE			39.999,99	EN EJECUCION	5%	
114	TENA	GAD Parroquial Rural de San Pablo de Ushupayacu	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHPAYACU, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCCION DE POLLOS BROILER COMO MECANISMO SOCIOECONOMICO PROSOVID-19, PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS RURALES DE LA PARROQUIA DE SAN PABLO DE USHPAYACU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa		25/11/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	12/1/2023	Faltan 74 días - Vigente	VIGENTE			20.000,00	Memoranda Nro. 0610-2022-UPP de fecha 19 de septiembre de 2022, remite al informe de seguimiento y avance con copia a la USCSEPC.	50%	74
115		UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS "UDET"	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS, ENTRE LOS SUSCRITOS DE ESTE DOCUMENTO, A FIN DE CAPACITAR Y/O PROFESIONALIZAR AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO DE LOS CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO Y DE LOS DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, ASI COMO TAMBIEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO DE ACUERDO A LA OFERTA ACADÉMICA VIGENTE DE LA UDET; Y COORDINAR Y ARTICULAR ACCION ES CONJUNTAS, PARA EL DESARROLLO DE PLANES.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa		11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2027	9/4/2027	Faltan 1622 días - Vigente	VIGENTE			SIN CUANTIA	EN EJECUCION	0%	1622
116	TENA ANCHOZA	1. COMUNIDAD KICHWA INCHILLAQUI, KICHWA DE SAN PEDRO DE MUSHUK KAWSAY, 2. COMUNIDAD KICHWA DE VILANO, 3. COMUNIDAD KICHWA DE AGUA SANTA, 4. COMUNIDAD INTERCULTURAL ANZLA LA VICTORIA KICHWA SAN RAMON DE LUAKTA COCHA, 5. ASOCIACION KICHWA PAWAYAKU, 6. COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL RACHAYACU, 7. COMUNIDAD KICHWA SAN RAMON DE LUAKTA COCHA, 8. ASOCIACION KICHWA AYULLU LLACTA, 9. COMUNIDAD KICHWA PAWAYAKU, 10. COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL RACHAYACU, 11. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, 12. COMUNIDAD KICHWA MUINDITI URKU	CONVENIO DE COOPERACION FIRMADO EL CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, LA COMUNIDAD KICHWA INCHILLAQUI, COMUNIDAD KICHWA DE SAN PEDRO DE MUSHUK KAWSAY, COMUNIDAD KICHWA DE VILANO, COMUNIDAD KICHWA DE AGUA SANTA, COMUNIDAD INTERCULTURAL ANZLA LA VICTORIA, COMUNIDAD INTERCULTURAL ANZLA LA VICTORIA, COMUNIDAD KICHWA SAN RAMON DE LUAKTA COCHA, ASOCIACION KICHWA AYULLU LLACTA, COMUNIDAD KICHWA PAWAYAKU, COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL RACHAYACU, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, y la COMUNIDAD KICHWA MUINDITI URKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DE CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO, MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO DE LA VARIEDAD CCN51"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jonffer Tahiry Méndez Ron	11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2027	9/4/2027	Faltan 1622 días - Vigente	VIGENTE			118.912,00	Memoranda Nro. 1688-2022-DFPRD de fecha 18 de abril de 2022 designa tecnico de seguimiento y adjunta documento de respaldo. Memoranda Nro. 1727-2022-DFPRD de fecha 19 de abril de 2022 designa nuevo tecnico de seguimiento	0%	1622
117		ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, PRODUCTORES EN INDUSTRIALES DE NAPO "APRON"	CONVENIO MARCO SUSCRITO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO FIRMADO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, PRODUCTORES EN INDUSTRIALES DE NAPO "APRON" PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MPYMES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa		16/06/2022	16/06/2022	730	15/06/2024		Faltan 624 días - Vigente	VIGENTE			SIN CUANTIA	Memoranda Nro. 2939-2022-DFPRD de fecha 06 de julio de 2022, designa tecnico de apoyo para seguimiento		624
118	TENA	GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALLI	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, para que ejecute el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO AGROPRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE MOTOCUADRIANAS A LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI, FASE 2	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Sergio Andí	01/04/2022	29/04/2022	365	29/04/2023		Faltan 211 días - Vigente	VIGENTE			20.000,00	Memoranda Nro. 1889-2022-DFPRD de fecha 29 de abril de 2022, designa tecnico de apoyo seguimiento Memoranda Nro. 1930-2022-DFPRD de fecha 01 de mayo de 2022 informa la transferencia realizada al Gad P.	0%	211

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Atendido en proceso		83
Vencido hoy		1
Vencen de 1 a 20 días		7
Vigentes		37
Total		128

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



30/09/2022																				
Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
119		1. CRIADEROS DE ESPECIES MENORES "LA MADRUGADA", 2. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y PRODUCTIVA "LAS PENCAS" AGROPENCAS, 3. ASOCIACIÓN PARADO VIVRO, 4. ASOCIACIÓN AGROTURISTICA, PECUARIA Y PESQUERA "EL OASIS" DE SUMACO, 5. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PEQUEÑOS EMPRENEDORES DE BORJA, 6. COMUNIDAD KICHWA SAGARADO BOACOMA, 7. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUSHUK KAWASAY DE ARCHIDONA, 8. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y TURISTICA "PAMCHA URU SAMAY", 9. ASOCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA KUSHI ATACHICK GUAYSA "ASOGRIGUAYSA", 10. ASOCIACIÓN AGRICOLA SACHA ASARUN DE BOLA COMA, 11. COMUNIDAD KICHWA "SUTU KAWASAY" DE TENA, 12. GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO 13. GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA.	CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LAS ASOCIACIONES, para ejecutar el proyecto denominado: "PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA PERUBURBANA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	21/04/2022		365				PENDIENTE			20.000,00	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE	0%	-44834	
120	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIOS DE PRODUCTORES DE PAPALLACTA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN FRANCISCO DE BORJA, ASOCIACIÓN AGRICOLA GANADERA BAEZA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN QUITO Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANCA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TIPO CHACRA QUE CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS SIERTADAS DE CACAO CCN 91"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Mgstr. Tholomeo Cortez Aucay	18/05/2022		365				PENDIENTE			20.000,00	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE	0%	-44834	
121	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TIPO CHACRA QUE CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS SIERTADAS DE CACAO CCN 91"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Mgstr. Tholomeo Cortez Aucay	08/07/2022		365				PENDIENTE			42.470,00	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE	0%	-44834	
122		1. ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIOS DE PRODUCTORES DE PAPALLACTA, 2. ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN FRANCISCO DE BORJA, 3. ASOCIACIÓN AGRICOLA GANADERA BAEZA, 4. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN QUITO 5. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANCA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIOS DE PRODUCTORES DE PAPALLACTA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN FRANCISCO DE BORJA, ASOCIACIÓN AGRICOLA GANADERA BAEZA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN QUITO Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANCA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO A LA GANADERIA SOSTENIBLE CON BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA DE LA PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Susana Viteri	14/07/2022		365				PENDIENTE			26.765,00	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE	0%	-44834	
123		1. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE JONDACHI-GUACAMAYOS, 2. COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA, 3. COMUNIDAD KICHWA TAPAYAKU, 4. COMUNIDAD KICHWA TA KIVULNA, 5. COMUNIDAD KICHWA DE YANAYAKU, 6. COMUNIDAD KICHWA 20 DE MAYO, 7. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRICOLA KUSHI ATACHICK GUAYSA "ASOGRIGUAYSA", 8. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRICOLA DE GUAYUSA "RUKU KAWASAY", 9. COMUNIDAD KICHWA PUMA URU DE RIO BUENO, 10. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COTUNDO "ASOCAC", 11. COMUNIDAD KICHWA SAGARADO BOACOMA, 12. COMUNIDAD KICHWA PAPA YAKU "PIPI", 13. ASOCIACIÓN SUMAK SABA WABARI, 14. ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES KIKU "ACORI", 15. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD KICHWA DINGACON, 16. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL BARRIO CENTRAL DE BAOI TNAJO, 17. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ORGANICA MISHI RUNA "GENTE DULCE" ASOPROAGMSRUNA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y ASOCIACIONES - COMUNIDADES, para ejecutar el proyecto denominado: SEGUNDA FASE DE TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHACRA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 140 DESGRANADORAS (MOTOSIERRAS)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	07/07/2022		365					PENDIENTE			113.520,40	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE	0%	-44834
124	TENA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL PROYECTO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEDE ARCHIDONA."	Planificación	Econ. Diego Avedardo	Ing. Dinora Grefa	28/07/2022	08/09/2022	272	07/06/2023	7/7/2023	Faltan 250 días - Vigente	VIGENTE			350.000,00	Memorando Nro. 0595-2022-ST de fecha 08 de septiembre de 2022, notifican la transferencia realizada al GAD Municipal de Archidona. Oficio Nro. GADPM-09-2022-0064 de fecha 09 de septiembre de 2022, notificación del inicio de plazo al GAD Municipal de Archidona.	0%	250	
125	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO GENERAL FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISHAULLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, CON LA ENTREGA DE TRES MÁQUINAS DESGRANADORAS AL GAD PARROQUIAL DE AHUANO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	29/07/2022		182				PENDIENTE			11.393,98	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE	0%		
126	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	"CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, CUYO OBJETO ES PROMOVER EL DESARROLLO AGRICOLA EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, EL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO, SE COMPROMETE A EJECUTAR EL PROYECTO GENERAL PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISHAULLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, Y EQUIPOS, CON LA ENTREGA DE OCHO (8) MOTOSIERRAS Y OCHO (8) MOTO GUADARAS, PARA LA PARROQUIA CHONTA PUNTA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	29/07/2022		182				PENDIENTE			11.393,98	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE	0%	-44834	
127	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA, CUYO OBJETO EJECUTAR EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE BASES ARMADO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN PUNTE TIPO BAILEY CB209", SOBRE EL RIO MISHAULLI EN LA COMUNIDAD KICHWA DE CALMITO YACU, CANTÓN ARCHIDONA."	Planificación	Econ. Diego Avedardo	Ing. Dinora Grefa	19/07/2022		300				PENDIENTE			173.434,14	Memorando Nro. 2016-2022-OP de fecha 16 de agosto de 2022, en alcance designación de tecnica de apoyo requerimiento y entrega de convenios en físico. Memorando Nro. 0865-2022-SOCP de fecha 12 de septiembre de 2022, informando estado del proceso de contratación sobre la construcción de bases armado, instalación y montaje a la Dirección de Planificación.	0%		
128	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CHACRAS DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Tholomeo Cortez	29/08/2022		360				PENDIENTE			39.979,22	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE	0%	-44834	



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos sin planear	83
Vencidos hoy	1
Vencidos de 1 a 20 días	7
Vigentes	37
Total	128

FECHA: 16/07/2022		30/09/2022																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
129	EL CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO SIN RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DENAPO A FAVOR DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE UN CENTRO DECOMERCIALIZACIÓN PARA PRODUCTOS DE LA ZONA, EN EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA ROSA, CANTÓN ELCHACO, PROVINCIA DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Susana Viteri	21/01/2022	21/01/2022	730	21/01/2024	20/2/2024	Extrán 478 días - Vigente	VIGENTE				Memorando Nro. 0629-2022-UPP de fecha 22 de septiembre de 2022 remitan informe de seguimiento con copia a la USCSEFC.	10%	478
130	QUIROS	GAD PARROQUIAL RURAL COSANGA DE GANADEROS DE COSANGA	ASOCIACION CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNSTITUCIONAL, DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, EL GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANGA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Susana Viteri	02/09/2022		182				PENDIENTE			32.000,00	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, REGO Y DRENAJE	0%	-44834
131	EL CHACO	GAD PARROQUIAL DE SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "REACTIVACIÓN ECONOMICA DE LA PARROQUIA SUMACO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE KITS AGROPECUARIOS EN LA REALIZACIÓN DE LA XI EXPO FERIA AGROPECUARIA, TURÍSTICA ARTESANAL Y COMERCIAL SUMACO 2022".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa		09/09/2022		182				PENDIENTE			22.823,94	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, REGO Y DRENAJE	0%	-44834
132	QUIROS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	"CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, CUYO OBJETO EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE EXPOSICIONES AGROPECUARIAS Y DE EMPRENDIMIENTOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA, CANTÓN QUIROS"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Susana Viteri	15/09/2022		242				PENDIENTE			40.186,05	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, REGO Y DRENAJE	0%	-44834
133	YUNA	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UN VEHICULO PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y TÉCNICO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Tholomeo Cortes	14/09/2022		365				PENDIENTE			51.191,36	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, REGO Y DRENAJE	0%	-44834
134	YUNA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA Y AHUANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN 5 COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS AHUANO Y CHONTA PUNTA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Wilian Grefa	Ing. Leonardo Aguirre	04/09/2022		365				PENDIENTE			21.079,92	Memorando Nro. 0171-2022-USCSEFC de fecha 23 de septiembre de 2022 SOLICITANDO INFORMACIÓN PARA EL CAMBIO DE ESTADO DE LOS CONVENIOS DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO, REGO Y DRENAJE	0%	-44834

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES				
MES	NÚMERO DE CONVENIOS 2018 - 2021	NÚMERO SUSCRITO 2022	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	98	0	20	0%
Febrero		7		35%
Marzo		1		25%
Abril		7		35%
Mayo		2		10%
Junio		1		5%
Julio		4		20%
Agosto		6		30%
Septiembre		4		20%
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
TOTAL	98	36	20	100%

RESUMEN DE DATOS REALES	
VIGENTE	45
ENQUETADOS	6
EN PROCESO DE FINQUITO	22
PENDIENTES	23
TERMINADOS	33
TOTAL	134

Ing. Dinora Libeth Gref Yumbo  
ANALISTA 2  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINQUITO DE CONVENIOS

Lda. Roxana Cabrera Moncayo  
ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO 3