

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	73
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	49
Finiquitados	#/NOMBRE?
Vencidos pendientes	#/NOMBRE?
Total	126

FECHA HOY:		29/7/2022															
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
1	TENA	IKIAM	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA LA EJECUCION DEL CURSO KICHWA EN LA PRÁCTICA EN LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I E INTERMEDIO II.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Dra. Rocío Paz y Millo	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	Faltan 45 días - Vigente	VIGENTE		\$0,00	Memorando Nro. 1325-2022-DGA de fecha 05 de julio de 2022 remiten avance del convenio	92%	45
2	RIOBAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO TIENE POR OBJETO ESTABLECER RELACIONES ACADÉMICAS TÉCNICAS FINANCIERAS, TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN LA PROVINCIA DE NAPO CANTON TENA, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA"	Procuraduría Sindica	Ab. Zolla Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024	Faltan 848 días - Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION	10%	848
3	RIOBAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUIR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN LA PROVINCIA DE NAPO, CANTON TENA CON LOS PROGRAMAS DE GRADO Y POSGRADO QUE SE ESTABLEZCAN CONFORME LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA, DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LA EDUCACION SUPERIOR	Procuraduría Sindica	Ab. Zolla Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024	Faltan 848 días - Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION	10%	848
4		THE NATURE CONSERVANCY (TNC)	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y A FAVOR DEL THE NATURE CONSERVANCY (TNC) PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO TNC PARA LA REFORESTACION FORESTAL EN ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Renato Merino	18/11/2021	18/11/2021	365	18/11/2022	Faltan 112 días - Vigente	VIGENTE		\$60.000,00	Memorando Nro. 1151-2022-DGA de fecha 06 de junio de 2022, remiten el avance del convenio.	80%	112
5		PROVIDA W&M	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA EMPRESA PROVIDA W&M PARA LA GESTIÓN DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FINAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS POR EL LAPSO DE 5 AÑOS	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Patricia Pérez	24/1/2020	24/1/2020	1825	22/1/2025	Faltan 908 días - Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 1325-2022-DGA de fecha 05 de julio de 2022 remiten avance del convenio	48%	908
6		SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y EL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE UNA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SUS HIJOS E HIJAS CON EL FIN DE GARANTIZAR UN SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL PARA LAS MISMAS.	SUMAK KAWASAY WASHI	Pic. Monica Salazar		20/11/2019	07/11/2019	65	11/1/2020	Vencido hace 530 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			EN TRAMITES DE FINIQUITO		-930
7		SECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE Y ETNOEDUCACION (SEIBE)	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y ETNO EDUCACIÓN (SEIBE), PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE KICHWA EN LA PRÁCTICA NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I, E INTERMEDIO II, DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS EN MODALIDAD VIRTUAL.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Dra. Rocío Paz y Millo	10/05/2022	10/05/2022	730	9/5/2023	Faltan 650 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	Memorando Nro. 1325-2022-DGA de fecha 05 de julio de 2022 remiten avance del convenio.	12%	650
8	TENA	MAE	CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN CONCURRENTE DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE CALIDAD AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO ACREDITADO COMO AAAR ANTE EL SUMA	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	6/2/2018	6/2/2018	1825	5/2/2023	Faltan 191 días - Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 1325-2022-DGA de fecha 05 de julio de 2022 remiten avance del convenio	90%	191
9	QUIROS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE USO AGRICOLA, GANADERO Y DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles		04/10/2021	21/10/2021	152	22/1/2022	Vencido hace 129 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		20.000,00	Memorando Nro. 0789-2022-P de fecha 19 de julio de 2022, remiten informe de liquidación aprobada por la máxima autoridad. Memorando Nro. 3223-2022-DFPRD de fecha 21 de julio de 2022 solicita elaborar el acta de finiquito.	80%	-129

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	73
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	49
Pendientes	#/NOMBRE?
Vencidos pendientes	#/NOMBRE?
Total	126

FECHA HOY: 29/7/2022																	
Nº	CANTON	INSTRUCCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS
10	QUIROS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COMERCIALIZACION E INTERPRETACION TURISTICA DE LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTON QUIROS, PROVINCIA DE NAPO - PRIMERA ETAPA, POR EL MONTO DE \$ 179.989,13".	Planificación	Ing. Gabriela Travez	Ing. Dinora Grefa	25/01/2022	21/07/2022	120	18/11/2022	Faltan 112 días - Vigente	VIGENTE		179.989,13	Oficio Nro. GADPN-DP-2022-0045 de fecha 21 de julio de 2022, informando la recepcion del anticipo al contratista. Memorando Nro. 1748-2022-OP de fecha 21 de julio de 2022 con copia a la unidad remiten informe de la socializacion del proyecto por parte participacion ciudadana. Memorando Nro. 1812-2022-OP de fecha 27 de julio de 2022 remite para seguimiento documentacion del equipo aprobado previa aprobacion del Cumplimiento de compromisos	10%	112
11	QUIROS	GAD Parroquial Rural Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE CAMERINOS DE JUGADORES Y ARBITROS; BAÑOS SOCIALES EN EL ESTADO DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTON QUIROS, POR UN MONTO DE \$ 29.998,97 SIN IVA".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzman	30/11/2021		90			PENDIENTE		\$29.998,97	EN PROCESO CONTRACTUALES	10%	-44771
12	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE UNA CANCHA CUBIERTA CON TUBERIA DE PETROLEO EN LA COMUNIDAD 30 DE MAYO DE LA PARROQUIA COTUNDO, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO TOTAL USD 111.762,88".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzman	03/12/2021	08/04/2022	334	8/3/2023	Faltan 222 días - Vigente	VIGENTE		\$111.762,88	Memorando Nro. 2050-2022 OOP de fecha 06 de julio de 2022 remite el informe de seguimiento	51%	222
13	QUIROS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIJOS Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "ENCESPADO LATERAL DEL ESTADIO SAN JOSE DE LA PARROQUIA BORJA, CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO"	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzman	30/09/2021	30/09/2021	365	30/9/2022	Faltan 63 días - Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 2050-2022 OOP de fecha 06 de julio de 2022 remite el informe de seguimiento	5%	63
14	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, DEL PROYECTO DENOMINADO: "RECUPERACION DE 168.794MS. DE LOS SUELOS AGRICOLAS ADONADOS, MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DREÑES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Jairo Albuja	20/11/2020	21/6/2021	365	21/6/2022	Vencido hace 38 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 11.412,90	Memorando Nro. 0755-2022-P de fecha 13 de julio de 2022 remite informe de liquidacion aprobado por la maxima autoridad. Memorando Nro. 3052-2022-OPPRD de fecha 13 de julio de 2022, solicitan elaboracion del acta de finiquito	80%	38
15	TENA	GAD Parroquial Rural San Juan de Muyuna	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA VANILLA SILVESTRE UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCION SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Muz. Darwin Montoya	30/11/2021	13/12/2021	182	13/6/2022	Vencido hace 46 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de informacion y cierre. Oficio Nro. GADPN-OPPRD-2022-0176 de fecha 19 de julio de 2022 solicitan al Gadj de Muyuna que presente el informe para el finiquito del convenio con el respaldo correspondiente.	80%	46
16	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE PLADORA DE ARROZ EN LA CABECERA PARROQUIAL COMO UNA ALTERNATIVA DE GENERACION DE EMPLEO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Ricky Shiguango	19/8/2020	30/12/2020	487	1/5/2022	Vencido hace 89 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 20.000,00	Memorando Nro. 3071-2022-OPPRD de fecha 14 de julio de 2022 solicitan informe financiero.	20%	89
17	ARCHIDONA	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADORAS DE LA COMUNIDAD DE WAMANI, MEDIANTE LA ADQUISICION DE 01 DIFUSICADOR EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTON ARCHIDONA, PROV. DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Jhonatan Cerdas	30/11/2020	PENDIENTE	365			PENDIENTE		\$2.850,40	EN PROCESO CONTRACTUALES	0%	-44771
18	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TSATSAYAKU	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO FINO DE AROMA DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TSATSAYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO DOTACION DE UN MOLINO PULVERIZADOR - PICADOR DE HOJA DE GUAYUSA, POR UN MONTO DE USD 9.968,00 DOLARES INCLUIDO IVA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Aviles	Ing. Sergio Andi	12/03/2019	12/03/2019	365	11/03/2020	Vencido hace 870 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 9.968,00	Memorando Nro. 3185-2022-OPPRD de fecha 19 de julio de 2022 solicitan elaborar el acta de finiquito	80%	-870
19	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE VALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONOMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL RURAL DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzman	30/11/2020	18/12/2020	212	18/7/2021	Vencido hace 376 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$200.000,00	EN TRAMITES DE FINIQUITO	80,00%	-376

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	73
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	49
Finiquitado	#/NOMBRE?
Vencidos pendientes	#/NOMBRE?
Total	126

FECHA HOY:		29/7/2022																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS		
20	TENA	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA SALA DE TANATOPRAXIA DE LA PROVINCIA DE NAPO EN LA CIUDAD DE TENA. ADENDA	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	23/12/2020	22/1/2021	430	28/3/2022	Vencido hace 123 dias	Finiquitado	14/7/2022	USD 117,494,87	Memorando Nro. 0768-2022-P de fecha 13 de julio de 2022, remiten informe de liquidacion aprobado por la maxima autoridad. Memorando Nro. 2153-2022-DOP de fecha 14 de julio de 2022 remiten acta de finiquito	100%	-123		
21	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE LOS PUENTES EN LOS RÍOS: NUEVA ESPERANZA (ESTRIBOS I ETAPA) ROILES (ESTRIBOS I ETAPA) Y MOSCOSO (ESTRUTURA L+II) EN LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, Y EN LOS RÍOS: VILLAFLORES (ESTRIBOS I ETAPA), JORGE VEGA (ESTRIBOS I ETAPA) Y SAN VICENTE (ESTRIBOS I ETAPA) EN LA PARROQUIA SANTA ROSA, CAUCHILLO (ESTRIBOS I ETAPA) DEL SECTOR: SAN JUAN, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO DE USD 348.878,72".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	17/12/2021					PENDIENTE		175.162,16	EN PROCESO CONTRACTUALES	10%	-44771		
22	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO EN EL MARGEN DERECHO DEL RÍO OYACACHI, PARA PROTECCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DEL SECTOR SAN JUAN ALTO DEL CANTÓN CHACO, POR UN MONTO TOTAL \$ 118.773,73".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	17/12/2021					PENDIENTE		106.047,95	EN PROCESO CONTRACTUALES	10%	-44771		
23	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "COMPLEMENTACION DE ACERAS- BORDILLOS Y ASFALTADOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTON CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	10/12/2021		120			PENDIENTE		USD 349.432,98	EN PROCESO CONTRACTUALES	10%	-44771		
24	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: ASFALTO, ACERAS, BORDILLOS Y MUROS DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	02/12/2020	29/10/2021	360	24/10/2022	Faltan 87 dias - Vigente	VIGENTE		USD 1'261.163,66	EN EJECUCION	10%	87		
25	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE CEMENTAMIENTO PERIMETRAL PARA EL ESTADIO PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	02/12/2021		60			PENDIENTE		USD. 341.239,79	EN PROCESO CONTRACTUALES	10%	-44771		
26	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL CANTÓN EL CHACO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS (MOTO GUADAÑAS) PRIMERA FASE	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Avilez	Ing. Patricio Rodríguez	11/08/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	Faltan 202 dias - Vigente	VIGENTE		\$ 99.872,25	EN EJECUCION	20%	202		
27	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO REALIZAR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, ARTE, DEPORTE RECREACIÓN Y EXPOSICIÓN AGRO PRODUCTIVA, PARA FORTALECER Y DINAMIZAR LA REACTIVACIÓN ECONOMICA EN EL CANTÓN EL CHACO PUEBLO MÁGICO DEL ECUADOR", DE CONFORMIDAD CON EL PERFIL DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO Y ACEPTADO POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Avilez	Mgr. Isaac Tello Girela Girela	22/02/2022	23/02/2022	92	26/5/2022	Vencido hace 64 dias	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 49.950,00	EN TRAMITES DE FINIQUITO	20%	64		
28	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS: APOORTE GADM EL CHACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO USD 112.590,00, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DEL GADPR GONZALO DIAZ DE PINEDA USD 148.822,80 Y MAQUINARIA Y EQUIPOS U.E. EL CHACO USD 11.741,94	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcd. José Avilez	Ing. Patricio Rodríguez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/5/2023	Faltan 289 dias - Vigente	VIGENTE		USD 273,063.94	EN EJECUCION	65%	289		

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Vencidos los plazos		73
Vence hoy		0
Vencen de 1 a 20 días		4
Vigentes		49
Pendingado	#/NOMBRE?	
Vencidos pendientes	#/NOMBRE?	
Total		126

FECHA HOY: 29/7/2022																		
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
29	QUIJOS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE COMPETENCIA Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 18 INVERNADEROS METÁLICOS DE 500 M2 PARA LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO AGRICOLA EN EL CANTON QUIJOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	25/8/2020	22/1/2021	697	20/12/2022	Faltan 144 días - Vigente	VIGENTE		USD 150,000.00	EN EJECUCION	75%	144	
30	CHACO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA RECURSOS ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLAS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y GARANTIZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL SECTOR SAN LUIS, PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles		29/12/2021	07/03/2022	182	5/9/2022	Faltan 38 días - Vigente	VIGENTE	\$	6.344,00	EN EJECUCION	20%	38	
31	CHACO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AGROPRODUCTIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CAMIÓN PARA IMPULSAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE TODOS LOS SECTORES DE LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles	Ing. Ruben Patricio Rodriguez	11/08/2021	06/09/2021	365	6/9/2022	Faltan 39 días - Vigente	VIGENTE	\$	20.000,00	EN EJECUCION	50%	39	
32	CHACO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BOVINA EN LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles	Muz. Henry Heredia	15/7/2020	28/8/2020	1095	28/8/2022	Faltan 395 días - Vigente	VIGENTE		USD 5,000.00	EN EJECUCION	50%	395	
33	TENA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL SECTOR PRODUCTIVO DE LAS HAS. DE CACAO SUPER ÁRBOL, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 17.25 PLANTAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA DEL RIO ARAJUNO Y PASU URKU DE LA PARROQUIA AHUANO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Sergio Andi	14/9/2020	23/9/2020	730	23/9/2022	Faltan 56 días - Vigente	VIGENTE		USD 20,000.00	EN EJECUCION	60%	56	
34	TENA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD HUMANA EN LA PARROQUIA AHUANO, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LA RIVERA DEL RIO NAPO Y ARAJUNO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano		18/03/2022	18/03/2022	365	18/3/2022	Faltan 232 días - Vigente	VIGENTE		\$	24.000,00	EN EJECUCION	20%	232
35	TENA	Centro de Turismo Comunitario Sinchi Pura/Comunidad Kichwa Sinchi Pura, de la Parroquia Talag.	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO, A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA EXPO-FERIA 2017.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Janeeth Barriomueve	24/7/2017	9/9/2017	60	8/11/2017	Vencido hace 1724 días	Finiquitado	15/7/2021	\$	1.991,73	Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre Memorando Nro. 1764-2022-OP de fecha 22 de julio de 2022 remiten acta de finiquito realizado en el año 2021		-1724
36	QUIJOS	ASOCIACION AGROPECUARIA, PSICOLGA YANAURICO QUIJOS	CONV. DE COOPERACION: IMPLEMENTACION DE 7,8 km DE DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE EN LAS COMUNIDADES REINA DEL CISNE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAUJI. PARROQUIA CHONTA PUNTA, MEDIANTE LA DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	MVZ. Dayni Montesdeoca	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	Vencido hace 972 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		13.290,97	EN TRAMITES DE FINIQUITO		-972	
37	TENA	CACPE PASTAZA	CONVENIO ALIANZA ESTRATÉGICA INCLUSIÓN FINANCIERA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Tholomeo Cortez	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2022	Faltan 498 días - Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION		498	
38	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA. Del Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS FRUTALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN GERMINADOR, EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA". STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	7/12/2020	21/5/2021	365	21/5/2022	Vencido hace 69 días	Finiquitado	13/7/2022	\$	63.323,22	Memorando Nro. 3044-2022-OPPRD de fecha 13 de julio de 2022 solicitan elaboracion del acta de finiquito Memorando Nro. 3318-2022-OPPRD de fecha 27 de julio de 2022 remiten el acta de finiquito	80%	49
39	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR -	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Johnatan Cárdenas	11/12/2020	1/10/2021	365	1/10/2022	Faltan 64 días - Vigente	VIGENTE		31.679,84	EN EJECUCION	20%	64	
40	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA WAYLLA KURI (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROKURI RUKULLAKTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN: POTENCIAR EL PROCESO DE POS COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ROBUSTO EN CEREZA Y PERGAMINO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UN EQUIPO DE TRILLADO Y CLASIFICADO DE CAFÉ EN LA ASO. ASOPROKURI	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Leonardo Aguilera	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	Vencido hace 713 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		9.500,00	Mediante memorando Nro 2642-2021-OPRD de fecha 12/07/2021, dirigido para Ab. Marlene Tapuy cerrar oir mutuo acuerdo	0%	-713	
41	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Fidel Tangula	17/11/2020	PENDIENTE			Vacio	PENDIENTE		50.530,18	EN PROCESO CONTRACTUALES	10%	-44771	



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Vencido los plazos		73
Vence hoy		0
Vencen de 1 a 20 días		4
Vigentes		49
Pendientes	#/NOMBRE?	
Vencidos pendientes	#/NOMBRE?	
Total		126

FECHA HOY: 29/7/2022																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	DÍAS
42	TENA	GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADS PARROQUIALES.	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS 20 GADS PARROQUIALES.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		12/02/2020	12/02/2020	1460	11/02/2024	Faltan 562 días - Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION	20%	562
43	TENA	Unidad Educativa Leonidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUNO.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA UNIDAD EDUCATIVA LEÓNIDAS PLAZA GUTIÉRREZ. PARROQUIA AHUNO. PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
44	TENA	Escuela de Educación Básica: Fisco Misional Ernesto Ophuis. PARROQUIA MUYUNA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA. JUAN LEÓN MERA ARCHIDONA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
45	ARCHIDONA	Escuela de Educación Básica: Juan Iedn Mera. ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA. JUAN LEÓN MERA ARCHIDONA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
46	ARCHIDONA	Asociación para el Desarrollo Comunitario de Agua Santa.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE AGUA SANTA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
47	TENA	Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yuralpa Derecha"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA "LLAKIK RUNA" YURALPA DERECHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
48	TENA	Comunidad de Shiripuno	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LACOMUNIDAD DE SHIRIPUNO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
49	TENA	Comunidad Kichwa "Calmito Rio Bueno"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LACOMUNIDAD KICHWA "CALMITO RIO BUENO" PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
50	TENA	Asociación Agro-productiva y Turística San Clemente de Chucaipi.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN AGRO-PRODUCTIVA Y TURÍSTICA SAN CLEMENTE DE CHUCAPI PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
51	TENA	Asociación de Agricultores Kichwas San Alberto de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS SAN ALBERTO DE AHUANO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
52	TENA	Asoc. Kichwas CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACION KICHWAS CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
53	TENA	Comunidad Kichwa Hatun Urku	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA HATUN URKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
54	TENA	Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Los Ríos "ACROPOR"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN COLONOS PROGRESISTAS DE LA COLONIA LOS RÍOS "ACROPOR" PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
55	TENA	Comunidad Kichwa de Río Lagarto de Wachiyaku Chico.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LACOMUNIDAD KICHWA DE RÍO LAGARTO DE WACHYAKU CHICO. PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
56	TENA	COKIRLA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y COKIRLA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
57		Comunidad Intercultural San Vicente de Wayusa Yaku.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD INTERCULTURAL SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
58	TENA	Comunidad Kichwa Autónoma de Sumak Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AUTÓNOMA DE SUMAK SACHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
59	TENA	Asociación de Producción Agropecuaria "SISA Flor de Pindo ASOPINDUKSIS	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA "SISA FLOR DE PINDO ASOPINDUKSIS PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
60	TENA	Comunidad Kichwa San Isidro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SAN ISIDRO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
61	TENA	Comunidad Kichwa de Nucanchi Llaeta COKIRU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA DE NUCANCHI LLAETA COKIRU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	73
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vierentes	49
Pendientes	#/NOMBRE?
Vencidos pendientes	#/NOMBRE?
Total	126

FECHA HOY: 29/7/2022																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS
62	TENA	Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cocha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LAASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DE CAMPANA COCHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
63	TENA	Comunidad Kichwa Campo Cocha.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA CAMPO COCHA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
64	TENA	Comunidad Kichwa Guinea Chimbana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA GUINEA CHIMBANA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
65	TENA	Asociación de Productores de Arroz de la Colonia Babahoyo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHOYO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
66	TENA	Comunidad Kichwa Capiróna de puni Shalcana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA CAPIRONA DE PUNI SHALCANA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
67	TENA	Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRICOLAS SAN PEDRO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
68	TENA	Asociación de Agricultores Kichwas Rucanchi Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS RUCANCHI SACHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
69	TENA	Asociación Agroindustrial TALAG	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL TALAG PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
70	ARCHIDONA	Pueblo Kichwa de Rukulakta PKR	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y EL PUEBLO KICHWA DE RUKULAKTA PKR PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			Memorando Nro. 0125-2022-UC de fecha 22 de abril de 2022 remite informe de liquidación para el proceso de finiquito del convenio	80%	-832
71	ARCHIDONA	Santa Rosa Alta del Río Napo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA SANTA ROSA ALTA DEL RIO NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
72	ARCHIDONA	Comunidad Kichwa Agro-forestal y Artesanal NACHYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AGRO-FORESTAL Y ARTESANAL NACHYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
73	ARCHIDONA	Comunidad Kichwa Autónoma CHALLWAYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AUTÓNOMA CHALLWAYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO			Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre		-832
74	TENA	Centro Agrícola Cj. Arosemena Tola	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y EL CENTRO AGRICOLA C.J. AROSEMENA TOLA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	Vencido hace 832 días	VENCIDO		76.376,30	Memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre	20%	-832
75	TENA	SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Mishashuallí, Abuaño y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazonicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo " SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing Luis Cerdá		2/12/2019	19/12/2019	957	2/8/2022	Expira en 4 días	VIGENTE		1.500.000,00	Memorando Nro. 0121-2022-USCSEFC de fecha 11 de julio de 2022, INFORMANDO EL PRÓXIMO VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA CON LA SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA Memorando Nro. 1667-2022-DP de fecha 13 de julio de 2022, se informe el proximo vencimiento	40%	4
76	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRIPTO CON EL GADPN Y EL GADPR DE CHONAT PUNTA, para el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIONALIDAD WAORANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 01 CANCHO DE FIBRA DE VIDRIO DE 15 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD(Adicionales) Y MOTOR FUERA DE BORDA/POTENCIA 40 HP, F.855000 RPM.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		11/12/2020	PENDIENTE			Socio	PENDIENTE		26.785,70	EN PROCESO CONTRACTUALES	10%	-44771
77	TENA	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS 20 GAD PARROQUIALES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 20.000 A CADA UNO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		12/2/2020	12/2/2020	1460	11/2/2024	Faltan 562 días - Vigente	VIGENTE		400.000,00			562
78		BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO COVID 19, - UTILIDADES 2019, DE HASTA POR 250.000 DOLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD Y EN SITUACION DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Viceprefectura-SKW		CECIBEL MORENO	10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2021	Vencido hace 317 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 285.924,71	EN PROCESO DE FINIQUITO PARA APROBACION DE INFORME FINAL CIERRE DEL CONVENIO POR TRATARSE DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	80%	-387

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS		
Vencido los plazos		73
Vence hoy		0
Vencen de 1 a 20 días		4
Vierres		49
Finiquitado	#/NOMBRE?	
Vencidos pendientes	#/NOMBRE?	
Total		126

FECHA HOY: 29/7/2022																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
79		GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GADPR DE TÁLAG, MUYUNA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Whitney Otero	11/12/2020	PENDIENTE			Vacio	PENDIENTE		147.452,98	EN PROCESO DE OCMPRAS PUBLICAS		-44771
80	TENA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL,	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TENA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI WINAY KAWSATTA KAPARIK, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Paola Jackeline Bravo Villacres	7/5/2019	9/5/2019	45	23/6/2019	Vencido hace 1132 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			EN TRAMITES DE FINIQUITO	80%	-1132
81	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PRODUCTIVO FAMILIAR Y CADENA DE VALOR AVICOLA, MEDIANTE LA DOTACION DE INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA CRIANZA, ENGORDE Y COMERCIALIZACION DE POLLOS, EN LAS GRANJAS PRODUCTIVAS DE JATUN SUMAKU, WAWA SUMACO Y WAMANI, DE LA PARROQUIA RURAL HATUN SUMAKU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		25/11/2022	16/12/2021	365	16/12/2022	Faltan 140 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	EN EJECUCION	0%	140
82	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION DE UNA EXCAVADORA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE LA PARROQUIA RURAL DE HATUN SUMAKU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		09/12/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	Faltan 140 días - Vigente	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 280.200,00	Oficio Nro. 107-2022-P-GADPRHS de fecha 25 de julio de 2022 remiten el informe final		140
83	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU CON LA IMPLEMENTACION DE GRANJAS PRODUCTIVAS Y LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMAKU Y WAMANI, en su fase de implementación Plascicola".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Dayis Montesdeoca	17/3/2021	6/4/2021	365	6/4/2022	Vencido hace 114 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		23.822,46	Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre	50%	-114
84	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI RUKULLAKTA ASOPROACURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTON ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Johnatan Cárdenas	24/4/2021				Vacio	PENDIENTE		13.000,00	EN PROCESO CONTRACTUALES		#/VALORI
85	ARCHIDONA	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBIVACU.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBIVACU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE AJÍ EN LA PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Janina Licuy	30/11/2020	4/2/2021	365	4/2/2022	Vencido hace 175 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		2.871,81	EN TRAMITES DE FINIQUITO	20%	-175
86	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE GANADO MENOR-OVINOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE SEMOIVENTES PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL TAMBO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	7/6/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	Expira en 20 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 9.812,00	Memorando Nro. 0462-2022-UFP de fecha 26 de julio de 2022 remiten con copia a la unidad el informe de liquidación para que se proceda a remitir a la maxima autoridad.	80%	20
87	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE VIABILIDAD Y TRANSFERENCIA ECONOMICA POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES EN LA VIALIDAD RURAL DE LA PARROQUIA CONSANGA, CANTON QUIROS, PROVINCIA DE NAPO- PRIMERA ETAPA.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	28/12/2021	16/02/2022	272	15/11/2022	Faltan 109 días - Vigente	VIGENTE		\$ 61.905,83	Mediante memorando Nro. 0410-2022 P5 de fecha 15 de julio de 2022 remiten el convenio modificatorio por el tema de plazo.	20%	109
88	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL COSANGA PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE NUEVAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS DENTRO DE LA JURISDICCION PARROQUIAL Y EQUIPAMIENTO DE LA U. AGROPECUARIA PERTENECIENTE AL GADPR DE COSANGA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	11/8/2021	17/9/2021	272	16/6/2022	Vencido hace 43 días	Finiquitado	19/4/2022	\$ 20.000,00	Memorando Nro. 3018-2022-UPRD de fecha 11 de julio de 2022, remiten el acta de finiquito.	100%	-43
89	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRENDEMIENTOS COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	Expira en 20 días	VIGENTE		\$ 19.988,54	Memorando Nro. 0135-2022-USCSRFC de fecha 27 de julio de 2022 se informa el proximo vencimiento.	80%	20

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	73
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	49
Finiquitado	#/NOMBRE?
Vencidos pendientes	#/NOMBRE?
Total	126

FECHA HOY:			29/7/2022														
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
90	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE OYACACHI	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DEL VALLE DE QUIROS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	29/7/2021	7/10/2021	365	7/10/2022	Faltan 70 días - Vigente	VIGENTE		\$ 5.731,60		70%	70
															EN EJECUCION		
91	TENA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICA - MTOF	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICA - MTOF, PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVECHAMIENTO MINERO "NUEVO PARAISO GADPN NAPO COD. 100000529", "SAN CRISTOBAL GADPN NAPO COD. 100000511" Y "30 DE AGOSTO GADPN NAPO COD. 100000287", MISMO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VIA LOS ZORROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1: CAMPOCOCHA- "Y DE SANTA ROSA ALTO: TRAMO 2: UNION LOJANA-LÍMITE PROVINCIAL CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL 6436, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,9KM UBICADA EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Carlos Espinosa	24/8/2021	14/6/2022	80	2/9/2022	Faltan 35 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	Memorando Nro. 1325-2022-DGA de fecha 05 de julio de 2022 remiten avance del convenio	0%	35
92	QUIROS	LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHURCO",	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHURCO" REALIZARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALS DE CONSTRUCCION, ELECTRONICO Y PLUMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACION AGROPECUARIAPISCICOLA "YANAHURCO", DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	30/8/2021	30/08/2021	365	30/8/2022	Faltan 32 días - Vigente	VIGENTE		5.955.94	EN EJECUCION	80%	32
93	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL DE COTUNDO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA FERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO Y DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA BÁSCULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	MVZ. Henry Heredia	7/7/2021	28/12/2021	1582	28/4/2026	Faltan 1369 días - Vigente	VIGENTE		6.468.00	EN EJECUCION	10%	1369
94	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHPAYACU, para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTON ARCHIDONA , mediante transferencia a título gratuita de 166 tubos de petróleo de 3 1/2 pulgadas, para la ejecución del proyecto"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Tholomeo Cortez	29/9/2021	1/10/2021	182	1/4/2022	Vencido hace 118 días	Finiquitado	7/7/2022	SIN CUANTIA	Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre Memorando Nro. 3133-2022-DFPRD de fecha 18 de julio de 2022, remiten acta de finiquito.	100%	-119
95	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL ACOPIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA TINA DE ENFRIAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LECHE FRÍA PARA LA ASOCIACIÓN".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	14/10/2021	10/11/2021	242	10/07/2022	Vencido hace 19 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 10.000,00	Memorando Nro. 2905-2022-DFPRD de fecha 05 de julio de 2022 solicitan la validación del informe de liquidación a la máxima autoridad. Memorando Nro. 0752-2022-P de fecha 13 de julio de 2022 aprueba el informe de liquidación. Memorando Nro. 3053-2022-DFPRD de fecha 13 de julio de 2022 se solicita elaboración del acta de finiquito.	80%	19
96	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONDAYACU, COMUNIDAD CASCABEL, PARROQUIAL COTUNDO, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	30/12/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	Faltan 202 días - Vigente	VIGENTE		\$ 150.000,00	EN EJECUCION	51%	202
97	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	09/11/2021	17/02/2022	180	16/8/2022	Expira en 18 días	VIGENTE		\$ 300.999.46 USD	Memorando Nro. 0136-2022-USCSEFC de fecha 27 de julio de 2022 se informa del proximo vencimiento	15%	18
98	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, para ejecutar el proyecto denominado FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA COTUNDO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		26/10/2021	28/11/2021	365	28/11/2022	Faltan 122 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	EN EJECUCION	20%	122
99		Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo – FECD,	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL FONDO ECUATORIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO – FECD, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez		05/11/2021	05/11/2021	1460	04/11/2025	Faltan 1194 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	EN EJECUCION	10%	1194
100		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Y MINISTERIO DE FINANZAS	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVES DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMIA Y FINANZAS Y TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO: REHABILITACION DE LA VIA CANGAHUA - OYACACHI, CANTON EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighi Escobar Guzmán	28/05/2019	28/05/2019	1017	10/03/2022	Vencido hace 141 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			EN TRAMITES DE FINIQUITO	80%	-141

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS
MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	73
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	49
Pendientes	#/NOMBRE?
Vencidos pendientes	#/NOMBRE?
Total	126

FECHA HOY:		29/7/2022															
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
101		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MOT. PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	14/11/2019	25/08/2021	359	19/08/2022	Faltan 21 días - Vigente	VIGENTE		\$ 2.000.000,00	Memorando Nro. 0137-2022-USCSEFC de fecha 27 de julio de 2022, se informa el proximo vencimiento. Memorando Nro. 1820-2022-OP de fecha 28 de julio de 2022, informe el proximo vencimiento	60%	21
102		GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA EJECUTAR LA VÍA CANGAHUA OYACACHI (TRAMO JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE NAPO, CANTON EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI)	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	02/09/2020	02/09/2020	730	02/09/2022	Faltan 35 días - Vigente	VIGENTE		\$ 2.729.361,98	EN EJECUCION	20%	35
103	TENA	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	CONVENIO No 018-19 MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	18/6/2019	18/6/2019	720	07/06/2021	Vencido hace 417 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			EN TRAMITES DE FINIQUITO	20%	-417
104	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA REALIZAR LA APERTURA – LASTRADO – MANTENIMIENTO – AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE VARIAS VÍAS RURALES DE SAN PABLO DE USHPAYACU, DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, OBRAS QUE SE EJECUTARÁN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y DE CONTRATO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	18/11/2021	18/11/2021	548	20/05/2023	Faltan 295 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	EN EJECUCION	20%	295
105	ARCHIDONA	Fundación Geoparque Napo Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA FUNDACIÓN GEO PARQUE NAPO SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PROPUESTA DEL GEOPARQUE NAPO – SUMACO, MEDIANTE EL APORTE ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNESCO, POR UN MONTO DE \$ 13.627.50 USD.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		18/11/2021	18/11/2021	182	19/05/2022	Vencido hace 71 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		13.627.50 USD	Memorando Nro. 1612-2022-OP de fecha 07 de julio de 2022 solicitud de información y cierre	10%	-71
106	QUIROS	Gad Parroquial de Sardinas	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA DE SARDINAS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	11/05/2022	182	09/11/2022	Faltan 103 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 3183-2022-OPFRD de fecha 19 de julio de 2022, remiten informe de seguimiento	10%	103
107	QUIROS	Gad Parroquial de Sardinas	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, EXPOSICIÓN Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS, ESPECIES MENORES Y PRODUCTOS ELABORADOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	29/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	Vencido hace 46 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 3183-2022-OPFRD de fecha 19 de julio de 2022 , remite el Informe de Seguimiento para Finito - Gad Parroquial Rural de Sardina	90%	-46
108	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MEDICINA E INSUMOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	30/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	Vencido hace 46 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 2673-2022-OPFRD de fecha 13 de junio de 2022, solicitan al tecnico a cargo revisar y entre el informe final para el finiquito del convenio	80%	-46
109	TENA	GAD PARROQUIAL DE CHONTAPUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCTIVA DE ARROZ CON LA COMPLETACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A LA PILADORA DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Juan Elías Borja	29/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	Faltan 140 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	Mediante memorando Nro. 1375-2021-UPF de fecha 29 de diciembre de 2021 remiten la documentación y transferencia para el inicio de la ejecución del convenio, plazo 12 meses.	10%	140
110	TENA	DERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAJUNO "FUCONA"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA FEDERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAJUNO "FUCONA", para ejecutar el "PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA (NARANJA, MANDARINA, GUANABA, LIMÓN MEYER, FUCONA, PUERTO NAPO, MISAHUALLI Y AHUANO NAPO 2021".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez	Ing. Fidel Tangula	03/12/2021	PENDIENTE	365	#IVALORI	#IVALORI	PENDIENTE		\$ 84.479,00	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE PLANTAS POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO. ASIGNACION DE TECNICO DE SEGUIMIENTO mediante memorando Nro. 3205-2021-OPFRD de fecha 08 de diciembre de 2021.	#IVALORI	
111	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS Y MANGAS-CORRALES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA - MEDIANTE LA ENTREGA EN CALIDAD DE TRANSFERENCIA GRATUITA 195 TUBOS DE PETROLEO DE 3 1/2 PULGADAS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ldo. José Avilez		14/12/2021	06/04/2022	182	05/10/2022	Faltan 68 días - Vigente	VIGENTE			Memorando Nro. 0473-2022-UPF de fecha 27 de julio de 2022 remite con copia a la unidad el informe de SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS Y MANGAS-CORRALES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUIROS, PROVINCIA DE NAPO	75%	68



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	73
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	49
Por liquidar	
Vencidos pendientes	#/NOMBRE?
Total	126

FECHA HOY:		29/7/2022																
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	DÍAS	
112	ARCHIDONA	ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCÍCOLAS DE NAPO (KALLARI).	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCÍCOLAS DE NAPO (KALLARI), para ejecutar el proyecto denominado: FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPU MARKA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Ithonatan Cerdenas	19/11/2021	19/11/2021	365	19/11/2022	Faltan 113 días - Vigente	VIGENTE		\$ 7.574,00	Memorando Nro. 5206-2021-OPPRD DE FECHA 08 de diciembre de 2021, con copia a la Unidad de SESEFC, asigna tecnico de seguimiento.		113	
113	EL CHACO	GAD PARROQUIAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA ADECUACIÓN DE INVERNADEROS, MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y CERCAS ELÉCTRICAS COMO APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO, A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA LINARES"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	20/04/2022	182	19/10/2022	Faltan 82 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	Oficio Nro. GADPN-OPPRD-2022-0094 de fecha 03 de mayo de 2022.		82	
114	EL CHACO	GAD PARROQUIAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES, para que ejecute el proyecto denominado "REACTIVACION ECONOMICA PRODUCTIVA DE LA PARROQUIA LINARES" .	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Avilez	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	16/12/2021	152	17/09/2022	Vencido hace 73 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 1563-2022-OP de fecha 01 de julio de 2022, continuar con el trámite de finiquito del convenio "reactivación económica productiva de la parroquia linares" Memorando Nro. 0468-2022-UPP de fecha 27 de julio de 2022 remite informe de liquidación al administrador del convenio.	80%	73	
115	EL CHACO	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "EXPOFERIA DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, FOMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA - GANADERA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	20/04/2022	182	19/10/2022	Faltan 82 días - Vigente	VIGENTE		\$ 20.000,00	EN EJECUCION		82	
116	EL CHACO	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, para que ejecute el proyecto denominado: "APOYO A LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA CON UNA METODOLOGIA ORGANIZATIVA PARA UN CONTROL PARASTABIO EN OVINOS Y CON LA IMPLEMENTACION DE UN BRETER BOVINO PARA AYUDAR A QUE LOS GANADEROS SOBRESALGAN EN LOS TIEMPOS DE INVIERNO DONDE LA HUMEDAD AFECTA LAS PEZUÑAS DE LOS BOVINOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	13/12/2021	302	11/10/2022	Faltan 74 días - Vigente	VIGENTE		19.900,00	EN EJECUCION	20%	74	
117	TENA	SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR SUMAK KAWSAY WASI- INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA , para que ejecute el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA, PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CON ENFASIS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, EN LA PROVINCIA DE NAPO DURANTE EL AÑO 2022.	Planificación	Ing. Gabriela Traves	Ing. Dinora Grefa	30/03/2022	01/04/2022	274	31/12/2022	Faltan 155 días - Vigente	VIGENTE		\$ 286.997,92	Memorando Nro. 0117-2022-USCMEFC de fecha 04 de julio de 2022, informe de seguimiento. Memorando Nro. 0118-2022-USCMEFC de fecha 28 de julio de 2022 se solicita se emita un oficio para que remitan el informe de avance del convenio.	27%	155	
118	TENA	GAD Parroquial Rural Talag	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTRO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA TALAG DEL CANTON TENA MEDIANTE LA ADQUISICION DE LA ENTREGA DE KITS CACAO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		09/12/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	Faltan 253 días - Vigente	VIGENTE		39.999,99	EN EJECUCION			
119	TENA	GAD Parroquial Rural de San Pablo de Ushapayacu	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHPAYACU, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "PRODUCCION DE POLLOS BROILER COMO MECANISMO SOCIOECONOMICO POSCOVID-19, PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS RURALES DE LA PARROQUIA DE SAN PABLO DE USHPAYACU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		25/11/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	Faltan 137 días - Vigente	VIGENTE		20.000,00	EN EJECUCION	0%	137	
120		UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS "UDEIT"	CONVENIO O MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICA ENTRE LOS SUSCRIPTORES DE ESTE DOCUMENTO, A FIN DE CAPACITAR Y/O PROFESIONALIZAR AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO DE LOS CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO Y DE LOS DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, ASI COMO TAMBIEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO DE ACUERDO A LA OFERTA ACADEMICA VIGENTE DE LA UDEIT, Y COORDINAR Y ARTICULAR ACCION ES CONJUNTAS, PARA EL DESARROLLO DE PLANES.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2027	Faltan 1685 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	EN EJECUCION	0%	1685	
121	TENA ARCHIDONA	1. COMUNIDAD KICHWA INCHILLAQUI, PEDRO DE MUSHUK KAWSAY, KICHWA DE VILLANO, 4.COMUNIDAD KICHWA S DE OCTUBRE, DESARROLLO DE AGUA SANTA, INTERCULTURA ANZU LA VICTORIA COCHA 9. COMUNIDAD KICHWA PAWAYAYU, 10.COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL NACHYACU 11. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, MUNDITI URKU	2. COMUNIDAD KICHWA DE SAN 3.COMUNIDAD 5. ASOCIACIÓN PARA EL 6.COMUNIDAD 7.COMUNIDAD KICHWA AYLLU COCHA 8. ASOCIACION KICHWA AYLLU COCHA 9. COMUNIDAD KICHWA PAWAYAYU, 10.COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL NACHYACU 11. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, MUNDITI URKU	ONVENIO DE COOPERACIÓN FIRMADO EL CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, LA COMUNIDAD KICHWA INCHILLAQUI, COMUNIDAD KICHWA DE SAN PEDRO DE MUSHUK KAWSAY, COMUNIDAD KICHWA DE VILLANO, COMUNIDAD KICHWA S DE OCTUBRE, ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE AGUA SANTA, COMUNIDAD INTERCULTURAL ANZU LA VICTORIA, COMUNIDAD KICHWA SAN RAMON DE LLAKTA COCHA, ASOCIACION KICHWA AYLLU LLAKTA, COMUNIDAD KICHWA PAWAYAYU, COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL NACHYACU, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, Y LA COMUNIDAD KICHWA MUNDITI URKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENT A LA CADENA DE VALOR DE CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO DE LA VARIEDAD CONET"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2027	Faltan 1685 días - Vigente	VIGENTE		118.912,00	EN EJECUCION	0%	1685



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	73
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	4
Vigentes	49
Pendiente	#/NOMBRE?
Vencidos pendientes	#/NOMBRE?
Total	126

FECHA HOY:			29/7/2022														
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS
122		ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, PRODUCTORES EN INDUSTRIALES DE NAPO "APRONI"	CONVENIO MARCO SUSCRITO POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO FIRMADO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, PRODUCTORES EN INDUSTRIALES DE NAPO "APRONI", PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles		16/06/2022	16/06/2022	730	15/06/2024	Faltan 687 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	EN EJECUCION		687
123	TENA	GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALLI	CONVENIO DE DELEGACION DE LA COMPETENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO AGROPRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE MOTOQUADÁÑAS A LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI, FASE 2	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Sergio Andi	01/04/2022	29/04/2022	365	29/04/2023	Faltan 274 días - Vigente	VIGENTE		20.000,00	EN EJECUCION	0%	274
124		1. CRIADEROS DE ESPECIES MENORES"LA MADRUGADA", 2. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y PRODUCTIVA "LAS PENCAS" AGROPENCALAS, 3. ASOCIACIÓN PARASO VERDE, 4. ASOCIACIÓN AGROTURISTICA, 5. ASOCIACIÓN AGROPRODUCTIVA PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE BORJA, 6. COMUNIDAD KICHWA SAGRADO BIALOMA, 7. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUSHUK KAWSAY DE ARCHIDONA, 8. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y TURISTICA "PACHKA URKU SAMAY", 9. ASOCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA KUSHI ATACHIC GUAYUSA "ASOGRIGUAYUSA", 10. ASOCIACIÓN AGRÍCOLA SACHA AMARUN DE BODA LOMA, 11. COMUNIDAD KICHWA "SUTU KAWSAY" DE TENA, 12. GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO 13. GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUZYUNA.	CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LAS ASOCIACIONES, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TIPO CHACRA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA PERIURBANA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	21/04/2022		365			PENDIENTE		20.000,00	EN PROCESO CONTRACTUALES	0%	-44771
125	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE, SIEMBRA DE BALSA Y PROMOCIÓN PRODUCTIVA; CON LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS QUE BENEFICIARÁN A LOS AGRICULTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA PANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Mgtr. Tholomeo Cortez Aucay	18/05/2022		365			PENDIENTE		20.000,00	EN PROCESO CONTRACTUALES	0%	-44771
126	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUZYUNA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUZYUNA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TIPO CHACRA QUE CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS INJERTADAS DE CACA O CN 91"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Mgtr. Tholomeo Cortez Aucay	08/07/2022		365			PENDIENTE		42.470,00	EN PROCESO CONTRACTUALES	0%	-44771
127		1. ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIO DE PRODUCTORES DE PAPALLACTA, 2. ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN FRANCISCO DE BORJA, 3. ASOCIACIÓN AGRICOLA GANADERA BAEZA, 4. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN QUIJOS 5. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANGA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIO DE PRODUCTORES DE PAPALLACTA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN FRANCISCO DE BORJA, ASOCIACIÓN AGRICOLA GANADERA BAEZA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN QUIJOS Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANGA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO A LA GANADERIA SOSTENIBLE CON BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA DE LA PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Susana Viteri	14/07/2022		365			PENDIENTE		26.765,00	EN PROCESO CONTRACTUALES	0%	-44771
128		1. ASOCIACION DE GANADEROS DE JONDACHI-GUACAMAYOS, 2. COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA, 3. COMUNIDAD KICHWA TAMBAYAKU, 4. COMUNIDAD KICHWA ITA KIVILINA, 5. COMUNIDAD KICHWA DE YANAYAKU, 6. COMUNIDAD KICHWA 20 DE MAYO, 7. ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA KUSHI ATACHICK GUAYSA "ASOAGRIQUAYSA", 8. ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA DE GUAYUSA "URKU KAWSAY", 9. COMUNIDAD KICHWA PUMA URKU DE RIO BUENO, 10. ASOCIACION DE GANADEROS DE COTUNDO "ASOGACO", 11. COMUNIDAD KICHWA SAGRADO BIALOMA, 12. COMUNIDAD KICHWA PANYAKU "PKR", 13. ASOCIACION SUMAK SARA WARMU, 14. ASOCIACION DE COMUNIDADES KILUS "ACOKI", 15. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD KICHWA OYACACHI, 16. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL BARRIO CENTRAL DE BAJO TALAG, 17. ASOCIACION DE PRODUCCION ORGANICA MISHKI RUNA "GENTE DULCE" ASOPROAGMISRUNA	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, ASOCIACION DE GANADEROS DE JONDACHI-GUACAMAYOS, COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA, COMUNIDAD KICHWA TAMBAYAKU, COMUNIDAD KICHWA ITA KIVILINA, COMUNIDAD KICHWA DE YANAYAKU, COMUNIDAD KICHWA 20 DE MAYO, ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA KUSHI ATACHICK GUAYSA "ASOAGRIQUAYSA", ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA DE GUAYUSA "URKU KAWSAY", COMUNIDAD KICHWA PUMA URKU DE RIO BUENO, ASOCIACION DE GANADEROS DE COTUNDO "ASOGACO", COMUNIDAD KICHWA SAGRADO BIALOMA, COMUNIDAD KICHWA PANYAKU "PKR", ASOCIACION SUMAK SARA WARMU, ASOCIACION DE COMUNIDADES KILUS "ACOKI", ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD KICHWA OYACACHI, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL BARRIO CENTRAL DE BAJO TALAG, Y LA ASOCIACION DE PRODUCCION ORGANICA MISHKI RUNA "GENTE DULCE" ASOPROAGMISRUNA, para ejecutar el proyecto denominado: SEGUNDA FASE DE TECNIFICACION DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHACRA MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 140 DESBROZADORAS (MOTOQUADÁÑAS)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Aviles	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	07/07/2022		365			PENDIENTE		113.520,40	EN PROCESO CONTRACTUALES	0%	-44771
129	TENA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL PROYECTO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEDE ARCHIDONA.	Planificación	Ing. Gabriela Traves	Ing. Dinora Grefa	07/07/2022		272			PENDIENTE		350.000,00	Memorando Nro. 0420-2022-P5 de fecha 20 de julio de 2022 remiten convenio (pendiente en físico)	0%	-44771



Ing. Dinora Lizbeth Gref Yumbo
ANALISTA 2
UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

REPORTE DE INFORMACIÓN DE CONVENIOS MES DE JULIO DE 2022

RESUMEN DE CONVENIOS						
Direcciones	Pendientes de Ejecución	Vigentes	Vencidos	En Proceso de finiquito	Finiquitados	Total
Planificación	1	2	0	0	0	3
Ambiente	0	6	0	0	0	6
Procuraduría Sindica	0	2	0	0	0	2
Obras públicas	5	10	0	4	1	20
Vice Prefectura	0	0	0	1	0	1
Producción	11	33	31	18	4	97
Sumak Kawsay Wasi				1		1
Totales	17	53	31	24	5	130

Nota: Información consolidada y emitida por las Direcciones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Seguimientos:

- Se ha realizado la notificación de vencimiento de plazo según memorando Nro. 0121-2022-USCSEFC de fecha 11 de julio de 2022, INFORMANDO EL PROXIMO VENCIMIENTO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA CON LA SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA a la Dirección de Fomento Productivo.
- Se ha realizado la notificación de vencimiento de plazo según memorando Nro. 0135-2022-USCSEFC de fecha 27 de julio de 2022 se informa el próximo vencimiento del CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRENDIMIENTOS COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA" a la Dirección de Fomento Productivo.
- Se ha realizado la notificación de vencimiento de plazo según memorando Nro. 0136-2022-USCSEFC de fecha 27 de julio de 2022 del CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VIALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA

EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, a la Dirección de Obras Públicas.

- Se ha realizado la notificación de vencimiento de plazo según Memorando Nro. 0137-2022-USCSEFC de fecha 27 de julio de 2022 al CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MTOP, PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO, a la Dirección de Obras Públicas.
- Con fecha 19 de julio asiste el nuevo encargado de la ejecución del CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA en la que se procedió a socializar los compromisos y la presentación del informe de avance.
- Se ha solicitado mediante memorando Nro. 0138-2022-USCSEFC de fecha 28 de julio de 2022 a la Administradora del convenio, se emita un oficio para que remitan el informe de avance del CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA , para que ejecute el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA, PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CON ENFASIS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, EN LA PROVINCIA DE NAPO DURANTE EL AÑO 2022.
- Se ha realizado el seguimiento mediante memorando Nro. 1612-2022-DP de fecha 07 de julio de 2022 solicitando información y cierre de 34 convenios a la Dirección de Fomento Productivo Riego y Drenaje que se encuentran vencidos de años anteriores.

Interpretación de estados de convenios:

- **Pendientes de ejecución:** el 13% de los convenios se encuentra en etapa contractual del proceso.
- **Vigentes:** el 41% de los convenios se encuentra vigentes en ejecución.
- **Vencidos:** el 24% de los convenios se encuentran vencidos y corresponden a la Dirección de Fomento Productivo Riego y Drenaje pese haber solicitado se liquiden no se ha tenido una respuesta favorable, a la misma se continuara insistiendo ya que en su mayor parte se trata de un proyecto macro.
- **En proceso de finiquito:** el 18% de los convenios se encuentra en proceso de finiquito la cual significa que están cumpliendo con el art. 18 y 19 de la Resolución Administrativa 102 vigente.
- **Finiquitados:** el 4% de los convenios se encuentra finiquitados mediante actas de finiquitos y registrados en la matriz de la Unidad de SCSEFC.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

OBSERVACIONES:

- a) Falta de coordinación en la documentación de procesos de la Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje, la cual no permite que se finiquiten pronto los convenios.
- b) Mediante memorando Nro. 1732-2022-DP de fecha 19 de julio de 2022 en la que dispone delegación a participar en la reunión de trabajo, solicitando apoyo de un delegado de la unidad supervisión control seguimiento evaluación y finiquito de convenio con el Gad Parroquial de Muyuna, no se pudo llevar a cabo por motivos personales.

CONCLUSION:

- Continuar con el seguimiento con el fin de evitar inconvenientes en el proceso.

RECOMENDACION:

- Se sugiere considerar movilización para futuros seguimientos en territorio.

Tena, 29 de julio de 2022

Elaborado por:



Ing. Dinora Grefa
ANALISTA 2

