



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN INFORMACIÓN OTROGADA POR LAS DIRECCIONES
FINQUITOS DE CONVENIOS

OCTUBRE 2022

NRO.	INSTITUCIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINQUITO	VALOR	ESTADO ACTUAL	TECNICO APOYO SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
1	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO REALIZAR LA TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, ARTE, DEPORTE RECREACIÓN Y EXPOSICIÓN AGRO PRODUCTIVA, PARA FORTALECER Y DINAMIZAR LA REACTIVACIÓN ECONOMICA EN EL CANTÓN EL CHACO PUEBLO MÁGICO DEL ECUADOR", DE CONFORMIDAD CON EL PERFIL DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO Y ACEPTADO POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO"	22/02/2022	30/9/2022	\$ 49.950,00	FINQUITADO	Mgtr. Issac Tiofilo Grefa Grefa	Memorando Nro. 4596-2022-DFPRD de fecha 03 de octubre de 2022 remiten acta de finiquito con copia a la USCSEFC.	100	ACTA DE FINQUITO
2	Vicariato Apostólico de Napo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO (GADPN) Y EL VICARIATO APOSTÓLICO DE NAPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "RESTAURACIÓN FORESTAL DEL CANAL DE LA MISIÓN, SECTOR UNIDAD EDUCATIVA FISCOMICIONAL"	25/1/2019	6/10/2022		FINQUITADO	Ing. Renato Merino	Memorando Nro. 1860-2022-DGA de fecha 06 de octubre de 2022 remiten el acta de finiquito.	100%	ACTA DE FINQUITO
3	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA. DEL PROYECTO DENOMINADO: "RECUPERACIÓN DE 658,79HAS. DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS ADNEGADOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENE SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA".	21/6/2021	25/7/2022	\$ 11.412,90	FINQUITADO	Ing. Jairo Albuja	Memorando Nro. 4772-2022-DFPRD de fecha 17 de octubre de 2022, remisión del acta de finiquito	100%	ACTA DE FINQUITO
4	Centro Agrícola C.J.Arosemena Tola	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y EL CENTRO AGRÍCOLA C.J.AROSEMENA TOLA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018.	22/3/2019	27/9/2022	76.376,30	FINQUITADO	Ing. Johnatan Cárdenas	Memorando Nro. 4811-2022-DFPRD de fecha 18 de octubre de 2022, remiten acta de finiquito.	100%	ACTA DE FINQUITO
5	Comunidad Kichwa de Ñucanchi Allpa de Kamabu	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA DE ÑUCANCHI ALLPA DE KAMABU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	22/3/2019	29/9/2022	784,00	FINQUITADO	Ing. Johnatan Cárdenas	Memorando Nro. 4810-2022-DFPRD de fecha 18 de octubre de 2022 remiten acta de finiquito	100	ACTA DE FINQUITO
6	Comunidad Kichwa Autónoma CHALLWAYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AUTONOMA CHALLWAYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	22/3/2019	29/9/2022	784,00	FINQUITADO	Ing. Johnatan Cárdenas	Memorando Nro. 4914-2022-DFPRD de fecha 24 de octubre de 2022, remiten el acta de finiquito.	100	ACTA DE FINQUITO
7	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE PILADORA DE ARROZ EN LA CABECERA PARROQUIAL COMO UNA ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.	30/12/2020	31/10/2022	USD 20,000,00	FINQUITADO	Ing. Janina Licuy	Memorando Nro. 5021-2022-DFPRD de fecha 31 de octubre de 2022, remiten acta de finiquito.	100	ACTA DE FINQUITO

OBSERVACIÓN: se reporta el registro de convenios finiquitados receptados en el mes de OCTUBRE 2022 de las Direcciones del Gad Provincial.

REPORTE DE FINQUITOS			
MES	NÚMERO	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	3	20	15%
Febrero	1		5%
Marzo	1		5%
Abril	3		15%
Mayo	7		35%
Junio	6		30%
Julio	5		25%
Agosto	7		35%
Septiembre	6		30%
Octubre	7		35%
Noviembre			
Diciembre			
Total	46		230%