

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Memorando Nro. 3707-2022-DOP

Tena, 28 de noviembre de 2022

PARA: Ing. Mauricio Ramiro Carrera Rodriguez
Analista 2 de Fiscalización de Obras

Ing. Karina Inés Barros Paca
Analista 2 de Fiscalización Ambiental

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA DEL CONTRATO:
"TERMINACIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO ANZU, SECTOR
TZAHUATA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMANA TOLA,
PROVINCIA DE NAPO", PROCESO RE-CEP-GADPN-008-2022,
CONTRATISTA: EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO Y
CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO EP-EMPRODECO.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito poner en conocimiento que la notificación de **INICIO DE LA OBRA** del contrato "**TERMINACIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO ANZU, SECTOR TZAHUATA, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMANA TOLA, PROVINCIA DE NAPO**" del proceso: **RE-CEP-GADPN-008-2022**, se realizó el día viernes 25 de noviembre de 2022 previo a la notificación del anticipo parte de la Subdirección de Tesorería, por lo que a partir del día sábado 26 de noviembre del 2022, rige el plazo estipulado de 120 días para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados de conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del contrato suscrito entre la EMPRESA PÚBLICA EP-EMPRODECO Y GADPN.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Se adjunta:

Acta de inicio de Obra

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Vinicio Lozano Loza
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Memorando Nro. 3707-2022-DOP

Tena, 28 de noviembre de 2022

Referencias:

- 0796-2022-ST

Anexos:

- EMPRODECO TRB 1362.pdf
- Notificación de Inicio de Obra.pdf

Copia:

Ing. Wider Luciano Frías Córdova
Director de Fiscalización, Encargado

lm