

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Memorando Nro. 3477-2022-DOP

Tena, 10 de noviembre de 2022

PARA: Tlga. Rita Irene Tunay Shiguango
Prefecta de Napo

ASUNTO: Respuesta ingreso de documento Nro GADPN-DSG-2022-3142-E.-

En respuesta al ingreso de documento Nro GADPN-DSG-2022-3142-E, presentado por la señora María Magdalena Lanchimba Lanchimba, Presidente del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA, a través del cual solicita se cambie el objeto del proyecto inicial establecido como MANTENIMIENTO por CONSTRUCCIÓN: Ante lo cual con memorando Nro. 1018-2022-UGV, el Ing. Danny Paúl Salinas Terán - ANALISTA 2, hace conocer que:

Una vez realizada la visita técnica al lugar se pudo observar que el puente actual se encuentra en pésimas condiciones (existe las bases del puente compuestas por tubos de petróleo y dos cables en mal estado), donde no se requiere solo un mantenimiento, sino la construcción de un nuevo proyecto, cuyo presupuesto para la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO YAGUANA, SECTOR CASCABEL 2, PARROQUIA SANTA ROSA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO, tiene un valor estimado de \$59,160.47.

Y revisado en el Plan Operativo Anual 2022 (Presupuesto Participativo), consta:

Proyecto: MANTENIMIENTO REPARACIÓN PUENTE SOBRE RÍO YAGUANA CASCABEL 2
Valor USD: 8500.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Vinicio Lozano Loza
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Referencias:

- 1018-2022-UGV

Anexos:

-

UPUESTO_CONSTRUCCIÓN_DEL_PUENTE_PEATONAL SOBRE_EL_RÍO_YAGUANA_SECTOR_CASCABEL_2_SANTA_ROSA,.xlsx
- 3142-e-2.pdf

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Memorando Nro. 3477-2022-DOP

Tena, 10 de noviembre de 2022

Copia:

Econ. Diego Fernando Avendaño Paredes
Director de Planificación

ep