

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	90
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
Plazos vencidos	4
Vencidos pendientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY:		30/11/2022																	
Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGMENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	%		
																	DE AVANCE DEL TRAMITE		
2	TENA	IDEAM	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL IDAM PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO NICHWA EN LA PRÁCTICA EN LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I E INTERMEDIO II.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabrizio Tapuy	Dra. Rocío Paz y Millo	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	12/10/2022	Vencido hace 79 días	VENCIDO			\$0,00	NO HAY REPORTES	95%	-79
3	RIOBAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUIR EL ESTUDIO DE PERMISO PARA LA EJECUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA PROVINCIA DE NAPO CANTÓN TENA" ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA"	Procuraduría Síndica	Ab. Zolla Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024		Faltan 724 días - Vigente	VIGENTE				Información cruzada con el departamento jurídico 07/04/2022 2635-2022-OP de fecha 22 de noviembre de 2022, se solicita el avance de la ejecución del convenio.	Memorando Nro. 10%	724
4	RIOBAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUIR EL ESTUDIO DE PERMISO PARA LA EJECUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA PROVINCIA DE NAPO CANTÓN TENA" ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR"	Procuraduría Síndica	Ab. Zolla Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024		Faltan 724 días - Vigente	VIGENTE				Información cruzada con el departamento jurídico 07/04/2022 2635-2022-OP de fecha 22 de noviembre de 2022, se solicita el avance de la ejecución del convenio.	Memorando Nro. 10%	724
6		THE NATURE CONSERVANCY (TNC)	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL THE NATURE CONSERVANCY (TNC) PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO TNC PARA LA REFORESTACIÓN FORESTAL EN ARCHIDONA, TENA Y AROSEMANA TOLA.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabrizio Tapuy	Ing. Renato Merino	18/11/2021	18/11/2021	365	18/11/2022		Vencido hace 12 días	VENCIDO			\$60,000,00	NO HAY REPORTES	80%	-12
7		PROVIDA W&M	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA EMPRESA PROVIDA W&M PARA LA GESTIÓN DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FINAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS POR EL LAPSO DE 5 AÑOS	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabrizio Tapuy	Ing. Patricia Pérez	24/1/2020	24/1/2020	1825	22/1/2025	21/2/2025	Faltan 784 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCIÓN	50%	784
8		SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	CONVENIO DE TRANSFERENCIA	SUMAK	Psc. Monica Salazar		20/11/2019	07/11/2019	54	31/12/2019	30/1/2020	Vencido hace 1065 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				EN PROCESO DE FINIQUITO	0%	-1065
9		SECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE Y ETNOEDUCACIÓN (SEIBE)	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA SECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE Y ETNO EDUCACIÓN (SEIBE), PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE KICHWA EN LA PRÁCTICA NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I, INTERMEDIO II, DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS EN MODALIDAD VIRTUAL.	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabrizio Tapuy	Prof. Silvia Huatoca	10/05/2022	10/05/2022	730	9/5/2024	8/6/2024	Faltan 526 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA		Memorando Nro. 2019-2022-DGA de fecha 08 de noviembre de 2022 designación de técnico de apoyo al seguimiento.	18%	526
10	TENA	MAE	CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN CONCURRENTE DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE CALIDAD AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO ACREDITADO COMO AAR ANTE EL SUMA	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabrizio Tapuy	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	6/2/2018	6/2/2018	1825	5/2/2023	7/3/2023	Faltan 67 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCIÓN	91%	67
12	QUÍOS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA DE LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUÍOS, PROVINCIA DE NAPO - PRIMERA ETAPA, POR UN MONTO DE \$179,895,13".	Planeación	Econ. Diego Avedaño	Ing. Dinora Grefa	25/01/2022	21/07/2022	239	17/3/2023	16/4/2023	Faltan 107 días - Vigente	VIGENTE		179,985,13		Memorando Nro. 2537-2022-OP de fecha 08 de noviembre de 2022, se solicita a la máxima autoridad se autorice la ampliación de plazo de 120 días mas. Memorando Nro. 0298-2022-UAC de fecha 21 de noviembre de 2022, solicitan pago de la planilla 3.	47%	107
13	QUÍOS	GAD Parroquial Rural Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE CAMERÍNOS DE JUGADORES Y ÁRBITROS; BAÑOS SOCIALES EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUÍOS, POR UN MONTO DE \$ 29,998,97 BNPVA".	OBRA PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Bright Escober Guzmán	30/11/2022	31/05/2022	90	29/6/2022	28/9/2022	Vencido hace 93 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$29,998,97		EN PROCESO DE FINIQUITO	10%	93

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	90
Venc. hoy	0
Vencidos de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
En ejecución	4
Vencidos pendientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY:		30/11/2022																	
Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGMENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS)	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	%		
																	DE AVANCE DEL TRÁMITE		
14	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHICA CUBIERTA CON TUBERIA DE PETRÓLEO EN LA COMUNIDAD 20 DE MAYO DE LA PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO TOTAL USD 111.762,88".	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	03/12/2021	08/04/2022	334	8/3/2023	7/4/2023	Faltan 98 días - Vigente	VIGENTE		\$111.762,88	EN EJECUCION	80%	■ 98	
15	QUIJOS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GAD AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE QUIJOS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "ENCESPADO LATERAL DEL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO"	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	30/09/2021	30/09/2021	365	30/9/2022	30/10/2022	Vencido hace 61 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD. 27.000,00	Memorando Nro. 1083-2022-UGV de fecha 24 de noviembre de 2022, remiten informe de liquidación al administrador del convenio.	90%	■ -41	
18	TENA	GAD Parroquial Rural San Juan de Muyuna	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN LA VAINILLA SILVESTRE UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Tholomeo Cortez	30/11/2021	13/12/2021	182	13/6/2022		Vencido hace 170 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20.000,00	EN PROCESO DE FINIQUITO	0%	■ -170	
20	ARCHIDONA	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADORA DE LA COMUNIDAD DE WIRAN, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 01 DIFUSORADORA EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROV. DE NAPO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Jhonatan Cárdenas	30/11/2020	PENDIENTE	365				EN PROCESO DE FINIQUITO		\$2.850,40	EN PROCESO DE FINIQUITO	0%	■ -4485	
28	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VIALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES EN LOS RÍOS: NUEVA ESPERANZA (ESTRIBOS I ETAPA) RIOLES (ESTRIBOS I ETAPA) Y MOSCOSO (ESTRIBOS I ETAPA) LA PARROQUIA DON JOSÉ DE PINEDAS (ESTRIBOS I ETAPA) Y LA PARROQUIA VEGA (ESTRIBOS I ETAPA) SAN VICENTE (ESTRIBOS I ETAPA) Y LA PARROQUIA LA ROSA; CAUCHILLO (ESTRIBOS ETAPA II DEL SECTOR SAN JUAN, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO DE USD 348.879,72".	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	17/12/2021		425		30/1/2020		PENDIENTE		\$348.879,72	Memorando Nro. 3410-2022-DOP de fecha 02 de noviembre de 2022, remiten informe de seguimiento	10%	■ -4485	
29	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO EN EL MARGEN DERECHO DEL RÍO OYACACHI, PARA PROTECCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DEL SECTOR SAN JUAN ALTO DEL CANTÓN CHACO, POR UN MONTO \$118.713,70".	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	17/12/2021	02/06/2022	122	2/10/2022	1/11/2022	Vencido hace 59 días	EN PROCESO DE FINIQUITO	5	106.047,95	Memorando Nro. 3410-2022-DOP de fecha 02 de noviembre de 2022, remiten informe de seguimiento, remiten el acta de inicio de la orden de trabajo Oficio Nro. GADPN-DOP-2022-0214 de fecha 08 de noviembre de 2022, se insiste la entrega del informe final con las justificaciones. Oficio Nro. GADMCH-ALMCH-2022-1108-OFI de fecha 17 de noviembre de 2022, remiten documentación faltante para el proceso de finiquito	10%	■ -59	
30	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "COMPLEMENTACION DE ACERAS - BORDILLOS Y ASFALTADOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTÓN CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	10/12/2021	10/05/2022	182	8/11/2022	8/12/2022	Vencido hace 22 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 349.432,98	Memorando Nro. 2512-2022-DP de fecha 02 de noviembre de 2022, se informa el próximo vencimiento al administrador del convenio. Oficio Nro. GADPN-DOP-2022-0220 de fecha 09 de noviembre de 2022, solicitan entrega de justificativos para el proceso de finiquito del convenio. Oficio Nro. GADPN-DOP-2022-0226 de fecha 18 de noviembre de 2022 se insiste la entrega de la justificación para el proceso de finiquito .	33%	■ -22	
31	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "ASFALTO, ACERAS, BORDILLOS Y MUROS DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA OYACACHI, CANTÓN EL CHACO".	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	02/12/2020	29/10/2021	540	22/4/2023	22/5/2023	Faltan 143 días - Vigente	VIGENTE		USD 1.261.563,66	EN EJECUCION	10%	■ 143	
32	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL ESTADIO PARROQUIAL DE GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	02/12/2021	23/06/2022	62	24/8/2022	23/9/2022	Vencido hace 98 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD. 341.239,79	Memorando Nro. 0645-2022-DF de fecha 10 de noviembre del 2022 remiten copias certificadas de proceso de pago de la obra, para la Dirección de Obras Públicas.	80%	■ -98	
33	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL CANTÓN EL CHACO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORES (MOTO GUADANAS) PRIMERA FASE	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	11/08/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	18/3/2023	Faltan 78 días - Vigente	VIGENTE	5	99.872,25	EN EJECUCION	20%	■ 78	

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	90
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
Planteado	4
Vencidos pendientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE EN TRAMITE	DIAS	
35	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS: APORTE GADM EL CHACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO USD 112,800,00, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DEL GADPR GONZALO DÍAZ DE PINEDA USD 146,822,00 Y MAQUINARIA Y EQUIPOS U.E. EL CHACO USD 11,741,94	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Patricio Rodriguez	15/10/2020	15/10/2020	941	14/5/2023	13/6/2023	Faltan 165 días- Vigente	VIGENTE		USD 273,063,94	Memorando Nro. 5234-2022-DPRD de fecha 17 de noviembre de 2022, remiten informe de seguimiento y avance del convenio.	65%	165	
36	QUIOS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE COMPETENCIA Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 18 INVERNADEROS METÁLICOS DE 500 M2 PARA LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL CANTÓN QUIJOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	25/8/2020	22/1/2021	697	20/12/2022		Expira en 20 días	VIGENTE		USD 150,000,00	Memorando Nro. 0762-2022-UFM de fecha 16 de noviembre de 2022, remiten el informe de seguimiento y avance del convenio con copia a Planificación, fecha 17 de noviembre de 2022, remiten informe final para el proceso de finiquito de parte de la contraparte Memorando Nro. 5250-2022-DPRD de Memorando Nro. 0763-2022-DP de fecha 23 de noviembre de 2022 se informa el proximo vencimiento. Memorando Nro. 0762-2022-UFM de fecha 16 de noviembre de 2022 remiten informe de seguimiento noviembre.	90%	20	
37	CHACO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA RECURSOS ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE GONZALO DÍAZ DE PINEDA PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE CACAO SUPER ARROL, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINAS PARA IMPULSAR LA SOBERANIA ALIMENTARIA DEL SECTOR SAN LUIS, PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Lcdo. José Áviles	Ing. Ruben Patricio Rodriguez	29/12/2021	07/03/2022	182	5/8/2022	5/10/2022	Vencido hace 86 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 6,344,00	Memorando Nro. 0683-2022-DF de fecha 24 de noviembre de 2022, remiten informe financiero. Memorando Nro. 5399-2022-DPRD de fecha 25 de noviembre de 2022, remiten el informe financiero al tecnico para que proceda con el proceso de finiquito. Oficio Nro. GADPN-DPRD-2022-0367 de fecha 25 de noviembre de 2022, solicita a la contraparte la devolución del saldo no ejecutado.	80%	-88	
38	CHACO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DÍAZ DE PINEDA, PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AGROPRODUCTIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO CAMIÓN PARA IMPULSAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE TODOS LOS SECTORES DE LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Ruben Patricio Rodriguez	11/08/2021	06/09/2021	365	6/8/2022	6/10/2022	Vencido hace 85 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20,000,00	Memorando Nro. 0670-2022-DF de fecha 21 de noviembre de 2022, remiten informe financiero. Memorando Nro. 5293-2022-DPRD de fecha 21 de noviembre de 2022, solicitan elaborar informe de liquidación.	100%	-85	
39	CHACO	GAD Parroquial Rural Gonzalo Diaz de Pineda	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BOVINA EN LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mvz. Henry Heredia	15/7/2020	28/8/2020	1095	28/8/2023	27/9/2023	Faltan 271 días- Vigente	VIGENTE		USD 5,000,00	EN EJECUCION		50%	271
41	TENA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 28,5 HAS DE CACAO SUPER ARROL, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 17,235 PLANTAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA DEL RÍO ARAJUNO Y PASU URKU DE LA PARROQUIA AHUANO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	14/9/2020	23/9/2020	730	23/9/2022	23/10/2022	Vencido hace 68 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		USD 20,000,00	Memorando Nro. 5379-2022-DPRD de fecha 24 de noviembre de 2022, solicita proceder a realizar el informe de liquidación en vista que sea realizado la devolución del saldo no ejecutado.	80%	-68	
43	TENA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MUSIYAC Y CHONTA PUNTA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA Y EQUIPOS MENORES 100 KITS EN 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA- STCTEA	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	18/03/2022	18/03/2022	365	18/3/2023	17/4/2023	Faltan 108 días- Vigente	VIGENTE		\$ 24,000,00	Memorando Nro. 3410-2022-DOP de fecha 02 de noviembre de 2022, remiten el informe de seguimiento y control, proceso adjudicado.	10%	108	
45		GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN, LOS GOBIERNOS PARROQUIALES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA, para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MUSIYAC Y CHONTA PUNTA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA Y EQUIPOS MENORES 100 KITS EN 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA- STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aguiña	04/08/2022						PENDIENTE		USD 21,420	PROCESO PRECONTRACTUAL		-44895	
52	QUIOS	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA, PISCÍCOLA YANAURO QUIJOS	CONV. DE COOPERACION, IMPLEMENTACION DE 7,8 km DE DRENARES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS. EN LAS COMUNIDADES DE REINA DEL CIESE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU, PARROQUIA CHONTA PUNTA; MEDIANTE LA DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CONTRICUON DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Daysi Montañedeca	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	30/12/2019	Vencido hace 1096 días	VENCIDO		13,290,97	SOLICITAR A FOMENTO PRODUCTIVO		-10%	
53	TENA	CACPE PASTAZA	CONVENIO ALIANZA ESTRÁTÉGICA INCLUSIÓN FINANCIERA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Tholomeo Cortez	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2023	8/1/2024	Faltan 374 días- Vigente	VIGENTE			EN EJECUCION			374
55	ARCHIDONA	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGÁNICA Y DEMAS PRODUCTOS DE LA ZONA RUKU KAWASAY PKR, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	11/12/2020	1/10/2021	365	1/10/2022		Vencido hace 60 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		20%	-46

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Caducados plazos	90
Vencen hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
Finalizados	4
Vencidos pendientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGMENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS				
56	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI (ORD VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROKURU RUKULLAKTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN, POTENCIAR EL PROCESO DE POS COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ROBLISTO EN CEREAZ Y PERGAMINADO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UN EQUIPO DE TRILLADO Y CLASIFICADO DE CAFÉ EN LA ASO. ASOPROKURU	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aguinda	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	14/9/2020	Vencido hace 837 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			EN PROCESO DE FINIQUITO	0%	-837				
57	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA. STCTEA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Fidel Tanguila	17/11/2020	PENDIENTE				Vigente	PENDIENTE			50.530,18	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	10%	-44895			
59	TENA	GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADS PARROQUALES.	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS 20 GADS PARROQUALES.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		12/02/2020	12/02/2020	1460	11/02/2024	12/3/2024	Faltan 438 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCION	20%	418			
60	TENA	Unidad Educativa Leónidas Plaza Gutiérrez: PARROQUIA AHUÑO.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA UNIDAD EDUCATIVA LEÓNIDAS PLAZA GUTIÉRREZ: PARROQUIA AHUÑO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020		Vencido hace 994 días	VENCIDO				NO HAY REPORTES		-994			
61	TENA	COMUNIDAD ALTO HUMBUINO GALERAS	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD ALTO HUMBUINO GALERAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				Memorando Nro. 1194-2022-P de fecha 16 de noviembre de 2022, remiten la aprobación del informe de liquidación para proceder a la elaboración del acta.	Memorando Nro. S277-2022-DPPRD		-994		
62	TENA	COMUNIDAD KICHWA RUNA SHITU DE HUMUYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA RUNA SHITU DE HUMUYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				EN PROCESO DE FINIQUITO		-994			
63	TENA	ASOCIACION AGRO ARTESANAL DE PRODUCCION DE BIENES AGRICOLAS, PECUARIOS Y Y PSICOLAS DE NAPO KALLARI	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACION AGRO ARTESANAL DE PRODUCCION DE BIENES AGRICOLAS, PECUARIOS Y Y PSICOLAS DE NAPO KALLARI PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	VENCIDO				NO HAY REPORTES		-994			
64	ARCHIDONA	Escuela de Educación Básica: Juan León Mera. ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA: JUAN LEÓN MERA ARCHIDONA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	VENCIDO				NO HAY REPORTES		-994			
69	TENA	Comunidad Kichwa San Bartolo, "Yuralpa Izquierdo"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA "SAN BARTOLO DE YURALPA IZQUIERDO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	EN PROCESO DE FINIQUITO					80%	-994			
70	TENA	Comunidad Kichwa "Llakik Runa, Yuralpa Derecha"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA "LLAKIK RUNA" YURALPA DERECHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				EN PROCESO DE FINIQUITO		-994			
71	TENA	Comunidad de Shirlipuno	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD DE SHIRLIPUNO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	Finalizado	21/9/2022	1.568,00		Memorando Nro. 5136-2022-DPPRD de fecha 09 de noviembre de 2022, remiten acta de finiquito.		-994			
73	TENA	Asociación Agro-productiva y Turística San Clemente de Chucapi.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN AGRO-PRODUCTIVA Y TURÍSTICA SAN CLEMENTE DE CHUCAPI PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	366	22/3/2020	21/4/2020	Vencido hace 993 días	Finalizado	17/11/2022	784,00		Memorando Nro. 5210-2022-DPPRD de fecha 18 de noviembre de 2022, remiten informe de liquidación autorizado por la máxima autoridad.	Memorando Nro. S270-2022-DPPRD de fecha 21 de noviembre de 2022 remiten acta de finiquito para liquidación.	Memorando Nro. 0344-2022-UC de fecha 21 de noviembre de 2022 remiten acta de finiquito para liquidación.	Memorando Nro. 5288-2022-DPPRD de fecha 21 de noviembre de 2022, remiten el acta de finiquito.	100%	-993
74	TENA	Asociación de Agricultores Kichwas San Alberto de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS SAN ALBERTO DE AHUANO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	VENCIDO				NO HAY REPORTES		-994			
75	TENA	Asoc. Kichwas CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN KICHWAS CHAGRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	VENCIDO				NO HAY REPORTES		-994			
76	TENA	Comunidad Kichwa Hatun Urku	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA HATUN URKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	VENCIDO				NO HAY REPORTES		-994			
77	TENA	Asociación Colonos Progresistas de la Colonia Los Ríos "ACROPOR"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN COLONOS PROGRESISTAS DE LA COLONIA LOS RÍOS "ACROPOR" PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	VENCIDO				NO HAY REPORTES		-994			
78	TENA	Comunidad Kichwa de Rio Lagarto de Wachiyaku Chico.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA DE RIO LAGARTO DE WACHIYAKU CHICO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	VENCIDO				NO HAY REPORTES		-994			
79	TENA	COKIRLA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y COKIRLA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	VENCIDO				NO HAY REPORTES		-994			
80		Comunidad Intercultural San Vicente de Wayusa Yaku.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD INTERCULTURAL SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 994 días	VENCIDO				NO HAY REPORTES		-994			

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	90
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
Finiquitado	4
Vencidos pendientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGMENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS
81	TENA	Comunidad Kichwa Autónoma de Sumak Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AUTÓNOMA DE SUMAK SACHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-984
82	TENA	Asociación de Producción Agropecuaria "SISA Flor de Pindo ASOPINDUSIS	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA "SISA FLOR DE PINDO" ASOPINDUSIS PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-984
83	TENA	Comunidad Kichwa San Isidro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SAN ISIDRO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-984
84	TENA	Comunidad Kichwa de Rucanchi Llacta ColleRU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA DE RUCANCHI LLACTA CONKNU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-984
85	TENA	Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cocha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DE CAMPAÑA COCHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-984
86	TENA	Comunidad Kichwa Campo Cocha.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA CAMPO COCHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-984
87	TENA	Comunidad Kichwa Guinea Chimbana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA GUINEA CHIMBANA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-984
88	TENA	Asociación de Productores de Arroz de la Colonia Babahoyo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 956 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-956
89	TENA	Comunidad Kichwa Capirona de puni Shalacana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA CAPIRONA DE PUNI SHALACANA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-984
90	TENA	Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS SAN PEDRO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-984
92	TENA	Asociación de Agricultores Kichwas Nucanchi Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS NUCANCHI SACHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 956 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-956
93	TENA	Asociación Agroindustrial TALAG	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL TALAG PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-984
95	ARCHIDONA	Santa Rosa Alta del Río Napo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA SANTA ROSA ALTA DEL RÍO NAPÓ PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-984
96	ARCHIDONA	Comunidad Kichwa Agro-forestal y Artesanal RACHYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AGRO-FORESTAL Y ARTESANAL RACHYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	VENCIDO			NO HAY REPORTES		-984
99	TENA	SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en los parques nacionales Mishqualli, Ahuano y Chiquinquirá entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazonica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo * SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ing Luis Cenda		2/12/2019	19/12/2019	957	2/8/2022		Vencido hace 120 días	VENCIDO			1.500.000,00 NO HAY REPORTES		40% -120
100	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON EL GADPN Y EL GADPR DE CHONTA PUNTA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA Y LA FORMACIÓN DE ASOCIACIONES DE LA NACIONALIDAD WAGANAS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ENTREGA DE 01 CANOA DE FIBRA DE VIDRIO DE 15 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD (Adelante) Y MOTOR FUERA DE BORDA/POTENCIA 48 HP. F/B5000 RPM.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Tholomeo Cortez	11/12/2020	3/8/2021	365	3/8/2023		Faltan 246 días - Vigente	VIGENTE			26.785,70 EN EJECUCION		10% 246
101	TENA	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS 20 GAD PARROQUIALES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 20.000 A CADA UNO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		12/7/2020	12/2/2020	1460	11/1/2024	12/3/2024	Faltan 438 días - Vigente	VIGENTE			400.000,00 EN EJECUCION		418
104		BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR - GADP NAPO	CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES, CON CARGO AL PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO COVID 19, - UTILIDADES 2019, DE HASTA POR 250.000 DÓLARES DESTINADO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA EMERGENTE A Población que se Encuentre en Mayor Estado de Vulnerabilidad y en Situación de AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LA PROVINCIA DE NAPO ANTE LA PANDEMIA GLOBAL COVID 19.	Vicepresidencia-SKW	CECIBEL MORENO	10/9/2020	10/9/2020	350	26/8/2021	25/9/2021	Vencido hace 461 días	Finiquitado	8/9/2022	\$ 285.924,73	FINIQUITADO		100% -461	

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	90
Vencen hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
Finiquitado	4
Vencidos pendientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGMENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS)	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS
105		GAD PARROQUIAL RURAL DE CLUYUA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CLUYUA PARA EL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO EN EL CAMPO PECUARIO, AGRÍCOLA, Y AGROINDUSTRIAL, CREADO UN SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTO ENTRE EL PRODUCTOR Y EL CONSUMIDOR".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Belén Viteri Chuquimarcá	30/09/2022						PENDIENTE		21986.31	EN PROCESO PRECONTRACTUAL		■ 44885
107		1. ASOCIACION SAN PEDRO DEL RIO ARAUJINO 2. GAD PARROQUIAL RURAL PANO 3. GAD PARROQUIAL RURAL TALAM 4. COMUNIDAD KICHWA SAN JUAN DE MUYUNA 5. GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO 6. COMUNIDAD KICHWA NUIVO AMANECCR 7. COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA 8. COMUNIDAD KICHWA SAN JOSÉ DE BATAN COCHA 9. COMUNIDAD KICHWA WAMBILLA 10. COMUNIDAD KICHWA MANDURUAYKU 11. ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS DEL SECTOR SARDINAS 12. ASOCIACION DE EMPRENEDORES AGROPECUARIOS DE GUACAMAYOS – COTUNDO 13. COMUNIDAD KICHWA SAN SILVERIO DE FLOR DEL BOSQUE	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GADPR DE TÁLAG, MUYUNA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Mariela Cayambe	11/12/2020	12/10/2021	365	12/10/2022	11/11/2022	Vencido hace 49 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		147.452,98	EN PROCESO DE FINIQUITO	80% ■ -49	
111	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DEPARTAMENTO Y EL GAD PARROQUIAL DE HATUN SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCTIVO FAMILIAR Y CADENA DE VALOR AVÍCOLA, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA CRIANZA, ENGORDE Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLOS, EN LAS GRANJAS PRODUCTIVAS DE JATUN SUMAKU, WAWA SUMACO Y WAMANI, DE LA PARROQUIA RURAL HATUN SUMAKU".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Whitney Isabel Díaz Montalvo	25/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	15/1/2023	Expira en 16 días	VIGENTE		5 20.000,00	Memorando Nro. 2669-2022-DP de fecha 24 de noviembre de 2022, se informa el próximo vencimiento.	0%	16
112	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DEPARTAMENTO Y EL GAD PARROQUIAL DE HATUN SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA RURAL DE HATUN SUMAKU.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		03/12/2021	16/12/2021	365	16/12/2022		Expira en 16 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		5 255.000,00	Memorando Nro. 5437-2022-DPPRD de fecha 29 de noviembre de 2022 remisión de informe de liquidación al administrador del convenio.	80%	16
113	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE DEPARTAMENTO Y EL GAD PARROQUIAL DE HATUN SUMACO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS PRODUCTIVAS E LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMAKU Y WAMANI, en su fase de implementación Piscícola".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Daysi Montesdeoca	17/3/2021	6/4/2021	365	6/4/2022		Vencido hace 288 días	VENCIDO		23.822,40	NO HAY REPORTES	50% ■ -238	
114	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI RUKULAKTA ASOPROACURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTÓN ARCHIDONA	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	24/4/2021					Vacio	PENDIENTE		13.000,00	EN PROCESO PRECONTRACTUAL		#VALOR!
115	ARCHIDONA	ASOCIACIONES DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBYACU.	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE SAN PEDRO DE CHIMBYACU, para ejecutar el Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE AJI EN LA PROVINCIA DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Janina Licuy	30/11/2020	4/2/2021	365	4/2/2022		Vencido hace 299 días	Finiquitado	18/5/2022		2.871,81	Memorando Nro. 5232-2022-DPPRD de fecha 17 de noviembre de 2022, remiten acta de finiquito	100% ■ -299
119	QUIJOS	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE VIABILIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y CAZBELLAS EN LA VIABILIDAD RURAL DE LA PARROQUIA CONSANGA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO- PRIMERA ETAPA, CONVENIO MODIFICATARIO".	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Bright Escobar Guzmán	28/12/2021	16/02/2022	272	15/11/2022	15/12/2022	Vencido hace 15 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		5 61.905,83	Memorando Nro. 3481-2022-DOP de fecha 10 de noviembre de 2022 solicitan emitir el informe final para el proceso de finiquito.	20% ■ -15	
121	QUIJOS	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRESARIOS CON FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	18/8/2021	365	18/8/2022	17/9/2022	Vencido hace 104 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		5 19.985,54	Memorando Nro. 0663-2022-D de fecha 17 de noviembre de 2022, solicitan adjuntar el informe de seguimiento final, devolución del expediente, Memorando Nro. 5263-2022-DPPRD de fecha 18 de noviembre de 2022, solicitan adjuntar el informe dirigido a la Ing. Susana Viteri, Memorando Nro. 0779-2022-UPF de fecha 22 de noviembre de 2022, entrega del informe de seguimiento al administrador, Memorando Nro. 5335-2022-DPPRD de fecha 23 de noviembre de 2022, adjunta informe final de seguimiento a la dirección financiera.	80% ■ -104	
122	EL CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE OYACACHE	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHE, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DEL VALLE DE QUIJOS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	29/7/2021	7/10/2021	365	7/10/2022	6/11/2022	Vencido hace 54 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		5 5.731,40	EN PROCESO DE FINIQUITO	70% ■ -54	

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	90
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
En ejecución	4
Vencidos pedientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGMENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS)	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRÁMITE	DIAS	
124	TEÑA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA - MITOP	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICA - MITOP, PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVECHAMIENTO MINERO "NUEVO PARASO GADPN NAPO COD. 100000525", "SAN CRISTÓBAL GADPN NAPO COD. 100000513" Y "30 DE AGOSTO GADPN NAPO COD. 100000510", MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: MANEJO AMBIENTAL DE LA RED DE ZONAS DE PROTECCIÓN AL TRAMO: CANGAHUA - SANTA ROSA ALTO; TRAMO 2: UNION LOJANA-LÍMITE PROVINCIAL CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL E434, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,9KM UBICADA EN EL CANTÓN TEÑA, PROVINCIA DE NAPO	Dirección de Gestión Ambiental	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Carlos Espinosa	24/8/2021	14/6/2022	80	2/9/2022	2/10/2022	Vencido hace 89 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		SIN CUANTIA	EN PROCESO DE FINIQUITO	5%	-89	
125	QUIOS	LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PISCÍCOLA "YANAHURCO",	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PISCÍCOLA "YANAHURCO" REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO Y PLOMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PISCÍCOLA "YANAHURCO", DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	30/8/2021	30/08/2021	365	30/8/2022		Vencido hace 92 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			5,955.94	EN PROCESO DE FINIQUITO	90%	-62
126	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL DE COTUNDO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA FERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO Y DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA BÁSCULA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Henry Heredia	7/7/2021	28/12/2021	1582	28/4/2026		Faltan 1245 días - Vigente	VIGENTE			6,468.00	EN EJECUCION	10%	1245
129	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VIAL RURAL DE LA PARROQUIA COTUNDO AL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAYACU, COMUNIDAD CASCABEL, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRA PÚBLICA	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	30/12/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	18/3/2023	Faltan 78 días - Vigente	VIGENTE	5	150.000,00	EN EJECUCION		20%	78
130	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO,	OBRA PÚBLICA	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	09/11/2021	17/02/2022	301	15/12/2023	14/1/2023	Expira en 15 días	VIGENTE			\$ 300.999,46 USD	EN EJECUCION	15%	15
131	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICO FINANCIERO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, para ejecutar el proyecto denominado FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA COTUNDO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willen Grefa		26/10/2021	28/11/2021	365	28/11/2022		Vencido hace 2 días	VENCIDO	5	20.000,00	Memorando Nro. 2503-2022-OP de fecha 01 de noviembre de 2022, se informa el proximo vencimientoa al administrador del convenio.	20%	-2	
132		Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo – FEDC,	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL FONDO ECUATORIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO – FEDC, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		05/11/2021	05/11/2021	1460	04/11/2025		Faltan 1070 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCION	10%	1070
133	QUITO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y MINISTERIO DE FINANZAS	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO: REHABILITACION DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRA PÚBLICA	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	28/05/2019	28/05/2019	1017	10/03/2022	9/4/2022	Vencido hace 265 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				EN PROCESO DE FINIQUITO		-265
134	TEÑA	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MIT, PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRA PÚBLICA	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	14/11/2019	25/08/2021	640	27/05/2023	26/6/2023	Faltan 178 días - Vigente	VIGENTE	5	2.000.000,00	EN EJECUCION		60%	178
135		GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA, PARA AUTORIZAR EL USO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROPIEDAD DEL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA AL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA LA EJECUCIÓN LA VÍA CANGAHUA OYACACHI (TRAMO JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE NAPO, CANTÓN EL CHACO, PARROQUIA OYACACHI	OBRA PÚBLICA	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	02/09/2020	02/09/2020	730	02/09/2023	2/10/2023	Vencido hace 89 días	VENCIDO			SIN CUANTIA	NO HAY REPORTES	20%	-89
136	TEÑA	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	CONVENIO N° 018-19 MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO	OBRA PÚBLICA	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	18/6/2019	18/6/2019	720	07/06/2023	7/7/2021	Vencido hace 541 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				EN PROCESO DE FINIQUITO	20%	-541

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	90
Vencen hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
En ejecución	4
Vencidos pendientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS			
																	% DE AVANCE EN TRAMITE	DÍAS	
137	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: ASFALTADO DE LA AVENIDA ROCAFORTA DESDE EL REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	02/06/2022				#VALOR!	Vacio	PENDIENTE		5	3.000.000,00	EN PROCESO DE PRECONTRACTUAL	20%	#VALOR!
138	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA REALIZAR LA APERTURA – LASTRADO DE TIERRA – AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE VARIAS VÍAS RURALES DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHAYACU, LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, OBRAS QUE SE EJECUTARA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA Y DE CONTRATO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	18/11/2021	18/11/2021	548	20/05/2023	19/6/2023	Faltan 171 días- Vigente	VIGENTE			SIN CUANTIA	EN EJECUCION	20%	171
139	ARCHIDONA	Fundación Geoparque Napo Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA FUNDACIÓN GEO PARQUE NAPO SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PROPIUESTA DEL GEOPARQUE NAPO - SUMACO, MEDIANTE EL APOYO ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNESCO, POR UN MONTO DE \$ 13.627.50 USD	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		18/11/2021	18/11/2021	182	19/05/2022	18/6/2022	Vencido hace 195 días	VENCIDO			13.627.50 USD	NO HAY REPORTES	10%	-195
140	QUIJOS	Gad Parroquial de Sardinas	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR ASOCIATIVO, PARA ELABORAR DOCUMENTACION DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA DE SARDINAS	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	11/05/2022	182	09/11/2022	9/12/2022	Vencido hace 21 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			20.000,00	Memorando Nro. S370-2022-DFPRD de fecha 24 de noviembre de 2022, solicitan elaborar el informe final para el proceso de finiquito.	80%	-21
141	QUIJOS	Gad Parroquial de Sardinas	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION, EXPOSICION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS, ESPECIES MENORES Y PRODUCTOS ELABORADOS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	29/11/2021	13/12/2021	182	13/06/2022	13/7/2022	Vencido hace 170 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			20.000,00	Memorando Nro. S209-2022-DFPRD de fecha 16 de noviembre de 2022, remiten informe de liquidación al administrador del convenio. Memorando Nro. S239-2022-DFPRD de fecha 17 de noviembre de 2022, solicitan validacion del informe de liquidación a la máxima autoridad. Memorando Nro. S368-2022-DFPRD de fecha 24 de noviembre de 2022, solicitan elaborar el acta liquidación.	90%	-170
143	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCTIVIDAD DE ARROZ CON LA COMPLETACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A LA PILADORA DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYO.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Janina Icuy	29/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	15/1/2023	Expira en 16 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			20.000,00	Memorando Nro. 2671-2022-OP de fecha 24 de noviembre de 2022, se informa el proximo vencimiento.	10%	16
144	TENA	FEDERACION UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAUJINO “FUCONA”	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA FEDERACION UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO – ARAUJINO “FUCONA”, para ejecutar el “PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATEGICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA (NARANJA, MANDARINA, GUANABA, LIMON MEYER, FUCONA, PUERTO NAPO, MISAHALLI Y AHUANO NAPO 2021”.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Fidel Tangula	03/12/2021	PENDIENTE	365	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	PENDIENTE			84.479,00	EN PROCESO PRECONTRACTUAL		#VALOR!
145	QUIJOS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS Y MANGAS-CORRALES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA.” MEDIANTE LA ENTREGA EN CALIDAD DE TRANSFERENCIA GRATUITA 105 TUBOS DE PETRÓLEO DE 3 ½ PULGADAS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	14/12/2021	06/04/2022	182	05/10/2022	4/11/2022	Vencido hace 56 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			SIN CUANTIA	EN PROCESO DE FINIQUITO		-58
146	ARCHIDONA	ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRICOLAS, PECUARIOS, Y PESQUÍCOLAS DE NAPO (KALLARI).	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRICOLAS, PECUARIOS, Y PESQUÍCOLAS DE NAPO (KALLARI), para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPO MARKA.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Jhonatan Cárdenas	29/11/2021	29/11/2021	365	29/11/2023	29/12/2022	Vencido hace 1 días	VENCIDO			7.574,00	NO HAY REPORTES	0%	-1
147	EL CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE LINARES	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LINARES PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LA ADECUACIÓN DE INVERNADEROS, MAQUINARIA AGRICOLA, Y CERCAZ ELECTRICAS COMO APOYO AL SECTOR AGRICOLA YGANADERO, A TRAVES DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA LINARES	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	20/04/2022	182	19/10/2022	18/11/2022	Vencido hace 42 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			20.000,00	Memorando Nro. 0631-2022-OP de fecha 16 de noviembre de 2022, remiten el informe liquidación y financiero. Memorando Nro. 5115-2022-DFPRD de fecha 11 de noviembre de 2022, solicitan liquidación del convenio. Memorando Nro. 5163-2022-DFPRD de fecha 11 de noviembre de 2022, solicitan validacion del informe de liquidación a la máxima autoridad. Memorando Nro. 5211-2022-OP de fecha 16 de noviembre de 2022, remiten informe de liquidación aprobada por la máxima autoridad. Memorando Nro. 5272-2022-DFPRD de fecha 18 de noviembre de 2022, solicitan elaborar el acta de finiquito.	80%	-42

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	90
Vencen hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
Prorrogado	4
Vencidos pendientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGMENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DIAS)	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS	
149	EL CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCrito ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "I EXPOERIA DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, FOMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROICOLA - GANADERA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	20/04/2022	182	19/10/2022	18/11/2022	Vencido hace 42 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 5065-2022-DPRD de fecha 02 de noviembre de 2022, remiten informe final de seguimiento al administrador. Memorando Nro. 5066-2022-DPRD de fecha 02 de noviembre de 2022, solicitan informe financiero. Memorando Nro. 5398-2022-DPRD de fecha 25 de noviembre de 2022, solicitan devolución de fondo no ejecutado. Oficio Nro 304-GADPESR, 20 de noviembre de 2022, solicitan realizar la devolución hacer el informe de liquidación. Memorando Nro. 5429-2022-DPRD de fecha 29 de noviembre de 2022, remiten informe de liquidación al administrador del convenio. Memorando Nro. 5442-2022-DPRD de fecha 29 de noviembre de 2022 súpitan aprobación del informe de liquidación a la máxima autoridad.	80%	-42	
150	EL CHACO	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCrito ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "I EXPOERIA DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA SANTA ROSA CON UNA MOTODIGIÓN ORGANIZATIVA PARA UN CONTROL PARASITARIO EN OVINOS Y CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BRETER BOVINO PARA AYUDAR A QUE LOS GANADEROS SOBRESALGAN EN LOS TIEMPOS DE INVIERNO DONDE LA HUMEDAD AFECTA LAS PEZUNAS DE LOS BOVINOS"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	13/12/2021	302	11/10/2022	10/11/2022	Vencido hace 50 días	EN PROCESO DE FINIQUITO		\$ 19.900,00	EN PROCESO DE FINIQUITO		80%	-50
151	TENA	SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONOMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA, para que ejecute el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SUMAK KAWSAY WASI - INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA, PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CON ENFASIS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, EN LA PROVINCIA DE NAPO DURANTE EL AÑO 2022".	Planificación	Econ. Diego Avedaño	Ing. Diora Grefa	30/03/2022	01/04/2022	274	31/12/2022	30/1/2023	Faltan 31 días - Vigente	VIGENTE		\$ 286.997,92	EN EJECUCION		27%	31
152	TENA	GAD Parroquial Rural Talag	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCrito ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "REACTIVACION ECONOMICA DEL SECTOR PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA TALAG DEL CANTON TENA MEDIANTE LA ADQUISICION DE LA ENTREGA DE KITS CACAO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		03/12/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	12/1/2023	Faltan 253 días - Vigente	VIGENTE		\$ 39.999,99	EN EJECUCION			
153	TENA	GAD Parroquial Rural de San Pablo de Uschapayacu	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCrito ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHPAYACU PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCCION DE POLLOS BROILER COMO MECANISMO SOCIOECONOMICO COVID-19, PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS RURALES DE LA PARROQUIA DE SAN PABLO DE USHPAYACU".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Mariela Cayambe	25/11/2021	13/12/2021	365	13/12/2022	12/1/2023	Expira en 13 días	VIGENTE		\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0744-2022-UPF de fecha 07 de noviembre de 2022, solicita al administrador del convenio que remitan el informe final para el proceso de liquidación de la contraparte. Memorando Nro. 2559-2022-OP de fecha 16 de noviembre de 2022 se informa el proximo vencimiento al administrador del convenio. Memorando Nro. 0783-2022-UPF de fecha 23 de noviembre de 2022, solicita al administrador del convenio que se insista la remisión del informe final para el proceso de finiquito la contraparte	50%	13	
154		UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS "UDET"	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES TURISTICAS PARA ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE LOS SUSCRIPTORES DE ESTE DOCUMENTO, A FIN DE CAPACITAR Y/O PROFESIONALIZAR AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y ESTUDIANTES DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA UDET EN TECNOLOGIAS AVANZADAS Y/O TECNOLOGIAS COMO TAMBEN A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO DE ACUERDO A LA OFERTA ACADEMICA VIGENTE DE LA UDET; Y COORDINAR Y ARTICULAR ACCIONES CONJUNTAS, PARA EL DESARROLLO DE PLANEAS.	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2023	9/4/2027	Faltan 1561 días - Vigente	VIGENTE	SIN CUANTIA		EN EJECUCION		0%	1561
155	TENA ARCHIDON	1. COMUNIDAD KICHWA INCHILLAQU, 2. COMUNIDAD KICHWA DE SAN PEDRO DE MUSHUK KAWSAY, 3. COMUNIDAD KICHWA DE SAN JUAN DE CHAMBA, 4. COMUNIDAD KICHWA A DE OCTUBRE, 5. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE AGUA SANTA, 6. COMUNIDAD INTERINSTITUCIONAL AYAN LA VICTORIA, 7. COMUNIDAD SAN ANTON DEL RIO COCHA, 8. ASOCIACION KICHWA AYLLU LUCATA, 9. COMUNIDAD KICHWA PAWAYA, 10. COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL NACHIYACU, 11. COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, 12. COMUNIDAD KICHWA MUNDITI URKU	CONVENIO DE COOPERACION, FIRMADO EL CONVENIO DE COOPERACION SUSCrito ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, LA COMUNIDAD KICHWA INCHILLAQU, COMUNIDAD KICHWA DE SAN PEDRO DE MUSHUK KAWSAY, COMUNIDAD KICHWA DE VILLANO, COMUNIDAD KICHWA DE SAN JUAN DE CHAMBA, ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE AGUA SANTA, COMUNIDAD INCHILLAQU, ANDINA LA VICTORIA, COMUNIDAD SAN RAMON DE LLAKTA COCHA, ASOCIACION KICHWA AYLLU LUCATA, COMUNIDAD KICHWA PAWAYA, COMUNIDAD KICHWA AGROFORESTAL Y ARTESANAL NACHIYACU, COMUNIDAD KICHWA SANTA CLARA, COMUNIDAD KICHWA MUNDITI URKU, PARA FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DE CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO, MEDIANTE LA ADQUISICION Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INERTO DE LA VARIEDAD CCN81"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Jennifer Tahiry Mendoza Ron	11/03/2022	11/03/2022	1825	10/03/2027	9/4/2027	Faltan 1561 días - Vigente	VIGENTE		\$ 118.912,00	EN EJECUCION		0%	1561
156	TENA	ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, PRODUCTORES E INDUSTRIALES DE NAPO APROIN	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO FIRMADO Y LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, PRODUCTORES E INDUSTRIALES DE NAPO APROIN, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y REACTIVACION DE LAS IMPYMES DE LA PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		11/12/2020	08/04/2022	365	08/04/2023		Faltan 129 días - Vigente	VIGENTE	\$ 94.997,73	EN EJECUCION		0%	129	

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	90
Vencen hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
En ejecución	4
Vencidos pendientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGMENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS	
157	TENA	ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, PRODUCTORES E INDUSTRIALES DE NAPO APROIN	CONVENIO MARCO SUSCRITO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EN FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, PRODUCTORES EN INDUSTRIALES DE NAPO "APROIN", PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL."	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		16/06/2022	16/06/2022	730	15/06/2024		Faltan 563 días - Vigente	VIGENTE		SIN CUANTIA	EN EJECUCION		563	
158	TENA	GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALI	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALI, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO AGROPRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE MOTOGUADARAS A LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALI, FASE 2	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	01/04/2022	29/04/2022	365	29/04/2023	29/5/2023	Faltan 150 días - Vigente	VIGENTE		20.000,00	EN EJECUCION	0%	150	
159		1. CRADEROS DE ESPECIES MENORES "LA MADRUGADA". 2. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y PRODUCTIVA "LAS PENCAS" AGROPECUARIAS, 3. ASOCIACIÓN PARASÍO VERDE, 4. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y TURÍSTICA "EL CANTÓN" DE SUMA 5. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y PEREGRINOS EMPRENDEDORES DE BORJA, 6. COMUNIDAD KICHWA SAGRADO BOLAMO, 7. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y TURÍSTICA "PAICHA URUS SAMAY", 8. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROECO KUSHI ATACHIC GUAYUSA 9. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGROECO KUSHI ATACHIC GUAYUSA 10. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SACHA AMARUN DE BORJA 11. COMUNIDAD 12. GAD PARROQUIAL DE TENA, 13. GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYNAS 14. GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LAS ASOCIACIONES, para ejecutar el proyecto denominado: "PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA PERIURBANA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Jeniffer Tahiry Méndez Ron	21/04/2022		365				PENDIENTE			20.000,00	EN PROCESO PРЕCONTRACTUAL	0%	44895
160	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE, SIEMBRA DE BALSAS Y PROMOCIÓN PRODUCTIVA; CON LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS QUE ASESORARAN A LOS AGRICULTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA PANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mgt. Tholomeo Cortez Auacy	18/05/2022		365				PENDIENTE			20.000,00	EN PROCESO CONTRACTUAL	0%	44895
161	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYNAS	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYNAS, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TIPO CHACRA QUE CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS INJERTADAS DE CACAO CON 81"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Mgt. Tholomeo Cortez Auacy	08/07/2022		365				PENDIENTE			42.470,00	EN PROCESO PРЕCONTRACTUAL	0%	44895
162		1. ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIO DE PRODUCTORES DE PAPALLACTA, 2. ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN FRANCISCO DE BORJA, 3. ASOCIACIÓN AGRÍCOLA GANADERA BAEZA, 4. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN QUIOS 5. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE CHAMPA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIOS DE PRODUCTORES DE PAPALLACTA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN FRANCISCO DE BORJA, ASOCIACIÓN AGRÍCOLA GANADERA BAEZA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN QUIOS Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE CHAMPA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA DE LA PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	14/07/2022		365				PENDIENTE			26.765,00	EN PROCESO PРЕCONTRACTUAL	0%	44895
163	TENA	GAD Parroquial Rural Talag	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, PARA LA ejecución del Proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS AGRICOLAS PARA EL BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES AGRO – PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Janina Mariella Liruy Shiguango	18/10/2022		365				PENDIENTE				EN PROCESO PРЕCONTRACTUAL	5%	44895
164		1. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE JONDACHI-GUACAMAYOS, 2. COMUNIDAD KICHWA SAN BARTAÑU, 3. COMUNIDAD KICHWA TAMBASPAU, 4. COMUNIDAD KICHWA ITA KIVIJINA, 5. COMUNIDAD KICHWA DE YANAYANU, 6. COMUNIDAD KICHWA RICOBAL 20 DE MAYO, 7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTOR AGRÍCOLA KUSHI ATACHIC GUAYUSA 8. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE GUAYUSA "KUKU KAWSAY", 9. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA KUSHI URUS DE RIO BIENO, 10. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COTUNDO "ASOGACO", 11. COMUNIDAD KICHWA SAGRADO BOLAMO, 12. COMUNIDAD KICHWA PAVAYANAS "PK", 13. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE CHAMPA 14. ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES KUSUS "ACOM", 15. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD KICHWA OFACACHI, 16. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL BARRIO CENTRAL DE BAJO TALAG 17. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA MISHU RUNA "GENTE DULCE" ASOPROAGRO MIRUNA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LAS ASOCIACIONES - COMUNIDADES, para ejecutar el proyecto denominado: SEGUNDA FASE DE TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHACKRA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 140 DESBROZADORES (MOTOGUADANAS)	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Jeniffer Tahiry Méndez Ron	07/07/2022		365				PENDIENTE			113.520,40	EN PROCESO PРЕCONTRACTUAL	0%	44895
165	TENA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL PROYECTO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEDIS ARCHIDONA	Planeación	Econ. Diego Avedillo	Ing. Dinora Grefa	28/07/2022	08/09/2022	272	07/06/2023	7/7/2023	Faltan 189 días - Vigente	VIGENTE		350.000,00		5%	189	

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	90
Vencen hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
Plazos vencidos	4
Vencidos pendientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGMENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DIAS)	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS	
166	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO GENERAL FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, CON LA ENTREGA DE TRES MAQUINAS DESGRANADORAS AL GAD PARROQUIAL DE AHUANO"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Jeniffer Tahiry Méndez Ron	29/07/2022		182			ROJO	PENDIENTE			11.393,98	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	0%	
167	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	"CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, CUYO OBJETO ES PROMOVER EL DESARROLLO AGRÍCOLA EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, EL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO, SE COMPROMETE A FINANCIAR EL DESARROLLO DEL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO, Y CHONTA PUNTA 2019 MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, CON LA ENTREGA DE OCHO (8) MOTOSIERRAS Y OCHO (8) MOTO GUADANAS, PARA LA PARROQUIA CHONTA PUNTA"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Jeniffer Tahiry Méndez Ron	29/07/2022		182			ROJO	PENDIENTE			11.393,98	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	0%	44895
168	TENA	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA para ejecutar el proyecto denominado "ASFALTADO DE LOS BARRIOS DEL SUR DE TENA"	OBRA PÚBLICA	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	07/09/2022	29/10/2022	480	21/02/2024	22/3/2024	Faltan 448 días - Vigente	VIGENTE			1.298.513,96	EN EJECUCIÓN	20%	448
169	EL CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DÍAS DE PINEDA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA VIAL SIN RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DÍAS DE PINEDA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE CUMFERAS Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS SECTOR HUATARINGO Y MORADILLAS DE LA PARROQUIA GONZALO DÍAS DE PINEDA"	OBRA PÚBLICA	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	28/07/2022	28/07/2022	302	26/05/2023	25/6/2023	Faltan 177 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCIÓN	10%	177
170	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" CUYO OBJETO EJECUTAR EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE BASES ARMADAS, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN PUENTE TIPO BAILEY CB200", SOBRE EL RÍO MISAHUALLI, EN LA COMUNIDAD KICHWA DE CALMITO YACU, CANTÓN ARCHIDONA".	OBRA PÚBLICA	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	19/07/2022		300			ROJO	PENDIENTE			173.434,14	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	0%	
171	ARCHIDONA	COMUNIDAD KICHWA 5 DE FEBRERO INCHILLAQUI	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA 5 DE FEBRERO INCHILLAQUI PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 984 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				Memorando Nro. 1205-2022-P de fecha 16 de noviembre de 2022, remiten informe de liquidación aprobada por la máxima autoridad. Memorando Nro. 5290-2022-DPROD de fecha 21 de noviembre de 2022, solicitan elaborar el acta de finiquito.		-984
172	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUBSIDIO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CHAKRAS DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Tholomeo Cortez	29/08/2022		360			ROJO	PENDIENTE			39.979,22	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	0%	44895
173	EL CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO SIN RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DECOMERCIALIZACIÓN PARA PRODUCTOS DE LA ZONA, EN EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA ROSA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	21/01/2022	21/01/2022	730	21/01/2024	20/2/2024	Faltan 417 días - Vigente	VIGENTE				EN EJECUCIÓN	10%	417
174	QUIOS	GAD PARROQUIAL RURAL COSANGA DE GANADEROS DE COSANGA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO SIN RECURSOS ECONÓMICOS ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, EL GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANGA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORES"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	02/09/2022		182			ROJO	PENDIENTE			32.000,00	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	0%	44895
175	EL CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA PARROQUIA SUMACO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE RTVS AGROPECUARIOS EN LA REALIZACIÓN DE LA XI EXPO FERIA AGROPECUARIA, TURÍSTICA ARTESANAL Y COMERCIAL, SUMACO 2022".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa		09/09/2022		182			ROJO	PENDIENTE			22.823,94	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	0%	44895
176	QUIOS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	"CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, CUYO OBJETO EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE EXPOSICIONES AGROPECUARIAS Y DE EMPRENDIMIENTOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA, CANTÓN QUIOS"	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	30/09/2022		242			ROJO	PENDIENTE			40.186,05	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	0%	44895

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	90
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
Próximamente	4
Vencidos pendientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



FECHA HOY:		30/11/2022																	
Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGMENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DIAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	%		
																	DE AVANCE DEL TRAMITE		
177	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA MOBILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y TÉCNICO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Thiagoeme Cortez	14/09/2022	19/10/2022	365	19/10/2023	18/11/2023	Faltan 323 días - Vigente	VIGENTE		\$1.191,36	Via spark remiten el comprobante de transferencia 22/12/2022	0%	323	
178	EL CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "RECALEO, BACHEO, ASFALTADO DE LA VIA SAN JUAN PEDRO MAMALLACTA Y PRINCIPALES CALLES DE LA PARROQUIA OYACACHI, CANTÓN EL CHACO".	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigit Escobar Guzmán	26/05/2022	20/06/2022	272	19/3/2023	18/4/2023	Faltan 109 días - Vigente	VIGENTE		\$ 949.875,37	Memorando Nro. 3410-2022-DOP de fecha 02 de noviembre de 2022, remiten informe de seguimiento.	10%	109	
179	TENA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA ASESISTIR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO PRODUCTIVO MAÍZ - AGRICULTURA, ENTREGA DE KITS AGRÍCOLAS EN LA PARRROQUIA AHUANO CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Sergio Andi	17/11/2022		392			Vencido hace 44895 días	PENDIENTE		\$ 13.197,00	Memorando Nro. 0694-2022-PS de fecha 23 de noviembre de 2022, remiten convenio DPPRD de fecha 24 de noviembre de 2022, designa tecnico de apoyo al seguimiento y control.	Memorando Nro. 5361-2022-	10% <span style="color: #4CAF50;">■</span> 44895	
180	EL CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "EXCAVADORA DE 0.50 M3 PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS, FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, LA NUTRICIÓN Y SANIDAD ANIMAL BOVINA Y VEGETAL EN EL CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	17/10/2022	28/10/2022	542	22/4/2024	22/5/2024	Faltan 509 días - Vigente	VIGENTE		30.587,70	Oficio Nro. GADPN-DPPRD-2022-0347 de fecha 01 de noviembre de 2022, se informa la transferencia realizada.	0%	509	
181	QUIJOS	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "RESTAURAR, CONSERVAR, AMPLIAR LA CASA TOTEM PARA INCREMENTAR EL ESPACIO DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE ARTESANÍAS CON MATERIAS PRIMA PROVENIENTE DE LA PARROQUIA DE OYACACHI".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Fabian Danilo Pérez Guerrero	12/10/2022		333			Vencido hace 44895 días	PENDIENTE		USD 20.000,00	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	10% <span style="color: #4CAF50;">■</span> 44895		
182	EL CHACO	ASOCIACION GANADERA AGRICOLA ORIENTE "AGAO"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACION GANADERA AGRICOLA ORIENTE "AGAO" CANTÓN CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR GANADERO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE KITS DE PODOLOGIA BOVINA PARA LA ASOCIACION GANADERA AGRICOLA ORIENTE "AGAO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	18/10/2022		365			Vencido hace 44895 días	PENDIENTE		6755,28	Memorando Nro. 5273-2022-DPPRD de fecha 18 de noviembre de 2022, designan tecnico de seguimiento apoyo - 2022-DPPRD de fecha 25 de noviembre de 2022 solicitud de elaboración del acta entrega recepción	Memorando Nro. 5397-2022-	10% <span style="color: #4CAF50;">■</span> 44895	
183	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL SECTOR PECUARIO CON LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES REPRODUCTORES PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA GANADERÍA COTUNDO".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	MVZ. Henry Heredia	8/11/2022		365			Vencido hace 44895 días	PENDIENTE		20.000,00	Memorando Nro. 5295-2022-DPPRD de fecha 21 de noviembre de 2022, designa tecnico de seguimiento.	10% <span style="color: #4CAF50;">■</span> 44895		
184	QUIJOS	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE BORJA E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES EN TRANSPORTE DE LECHE".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Susana Viteri	8/11/2022		182			Vencido hace 44895 días	PENDIENTE		20.000,00	Memorando Nro. 0679-2022-PS de fecha 18 de noviembre de 2022, remiten el convenio. Memorando Nro. 5232-2022-DPPRD de fecha 22 de noviembre de 2022, designa tecnico de seguimiento.	Memorando Nro. 5232-2022-DPPRD	10% <span style="color: #4CAF50;">■</span> 44895	
185	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA Y AHUANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN 8 COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS AHUANO Y CHONTA PUNTA".	Fomento Productivo, Riego y Drenaje	Ab. Willian Grefa	Ing. Leonardo Aguirre	04/08/2022		365			Vencido hace 44895 días	PENDIENTE		21.079,92	EN PROCESO PRECONTRACTUAL	0% <span style="color: #4CAF50;">■</span> 44895		

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES				
MES	NÚMERO DE VIGENTES 2021	NÚMERO SUSCRITO 2022	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	53	0		0%
Febrero		7		35%
Marzo		5		25%
April		7		35%
Mayo		2		10%
Junio		1		5%
Julio		4		20%
Agosto		6		30%
Septiembre		4		20%
Octubre		3		15%
Noviembre		4		20%
Diciembre				
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>215%</b>

RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	90
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	6
Vigentes	34
Finiquitado	4
Vencidos pendientes	86
<b>Total</b>	<b>139</b>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS

MATRIZ DE ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS



Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	30/11/2022										ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DIAS	
				DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS)	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO			

RESUMEN DE DATOS REALES	
VIGENTE	39
ENIQUITADOS	4
EN PROCESO DE FINIQUITO	33
PENDIENTES	26
ANULADOS	14
<b>Total</b>	<b>136</b>

Ing. Dinora Lizbeth Gref Yumbo  
ANALISTA 2  
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL