



**SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

**Oficio Nro. GADPN-SDEP-2023-0087**

**Tena, 23 de junio de 2023**

**Asunto:** INSISTENCIA REITERADA PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SUBSANADOS DE LA FASE I Y FASEII DEL PROCESO SIGNADO CON EL CODIGO LCC-GADPN-003-2022.

Ingeniera  
Carina Cynthia Chimbo Cabello  
**Consultora**  
En su Despacho

**REFERENCIA: “ESTUDIOS PARA LA AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA: DESDE “Y” DE SERENA HASTA LA COMUNIDAD ALLUKUS (LAGUNA AZUL), Y DEL PUENTE SOBRE EL RIO UCHUCULIN, PARROQUIA TALAG, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.**

Mediante Memorando Nro. 0298-2023-SDEP de fecha 17 de febrero de 2023 esta Administración realiza la DEVOLUCION DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS RELACIONADO A:

- PRODUCTOS SUBSANADOS (SEGUNDA ENTREGA) RELACIONADO A LA FASE I (FACTIBILIDAD).
- PRODUCTOS SUBSANADOS (PRIMERA ENTREGA) RELACIONADO A LA FASE II (ESTUDIOS DE INGENIERIA COMPLEMENTARIA).
- PRODUCTOS ENTREGADOS RELACIONADO A LA FASE II (DISEÑOS DEFINITIVOS).

En tal virtud y considerando que hasta la presente fecha han transcurrido 126 días desde que se realizó dicha devolución y no se ha recibido producto alguno, en mi calidad de ADMINISTRADORA DE CONTRATO, se realiza una insistencia reiterada para que dichas observaciones sean subsanadas y entregadas a la brevedad posible.

Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, la Entidad Contratante, podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato.

Particular que se solicita para los fines pertinentes.

Atentamente,



**SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

**Oficio Nro. GADPN-SDEP-2023-0087**

**Tena, 23 de junio de 2023**

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Irma Lucia Badillo Conde  
**LÍDER DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

Referencias:  
- GADPN-SDEP-2023-0076

Copia:  
Ingeniera  
María Gabriela Trávez Morales  
**Analista 2 de Infraestructura Vial**