



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
REPORTE DE INFORMACIÓN DE CONVENIOS
MES DE JUNIO DE 2023

RESUMEN DE CONVENIOS						
Direcciones	Pendientes de Ejecución	Vigentes	Vencidos	En Proceso de finiquito	Finiquitados	Total
Planificación	0	1	1	1	0	3
Ambiente	0	3	2	1	1	7
Procuraduría Sindica	0	2	0	0	0	2
Obras públicas	1	9	7	6	3	26
Producción	8	20	0	4	44	76
Turismo	0	2	0	0	1	3
Sumak Kawsay Wasi				1		1
Totales	9	35	10	12	49	115

Fuente: Información emitida por las Direcciones y monitoreada por la Dirección de Planificación

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Seguimientos, Control y Finiquitos:

SEGUIMIENTOS DIRECCION DE PLANIFICACION

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA DE LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO - PRIMERA ETAPA, POR EL MONTO DE \$ 179.989,13".

- Oficio Nro. GADPN-DP-2023-0076, se remite estado de convenio al administrador, pendiente legalización de acta de finiquito.



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN LA FINALIZACIÓN DE PLAZOS DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GADP DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA 2023 DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO CAMPUS DE UNACH.

- Con Oficio N.- GADPN-DP-2023-0074, de fecha; 2023-06-19, se notificó a la Alcaldesa del GADM Archidona, la culminación de los plazos del convenio.

Interpretación de estados de convenios:

- **Pendientes de ejecución:** el 9% de los convenios se encuentra en etapa contractual del proceso.
- **Vigentes:** el 35% de los convenios se encuentra vigentes en ejecución.
- **Vencidos:** el 10% de los convenios se encuentran vencidos.
- **En proceso de finiquito:** el 12% de los convenios se encuentra en proceso de finiquito la cual significa que están cumpliendo con el art. 18 y 19 de la Resolución Administrativa 102 vigente.
- **Finiquitados:** el 49% de los convenios se encuentra finiquitados mediante actas de finiquitos y registrados en la matriz de seguimiento, control y finiquito de convenios, correspondientes corte 12 de mayo.

CONCLUSION:

- Se ha dado el seguimiento y control a los convenios de las diferentes direcciones.
- Se ha logrado evidenciar la mayor parte de convenios cuenta el proceso de finiquito en cumplimiento a la Resolución Administrativa 102.
- Supervisar a los técnicos responsables de los convenios de cooperación que realicen el control, seguimiento y evaluación de los mismos, que permita la ejecución y el finiquito de los proyectos en los plazos establecidos.
- Supervisar a los técnicos responsables de los convenios de cooperación, comunicará y capacitará a los beneficiarios, sobre la obligatoriedad de presentar



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

los justificativos económicos.

- Supervisar al responsable del programa de control, seguimiento y finiquitos de los convenios, la evaluación de los programas y proyectos para determinar indicadores de impacto.

RECOMENDACION:

- Continuar con el seguimiento con el fin de evitar inconvenientes en el proceso, la cual nos permite la emisión oportuna de certificaciones de no tener convenios en controversia, vencidos o incumplidos.
- Se recomienda continuar como parte del equipo de planificación con la finalidad de fortalecer la dirección de acuerdo a la recomendación realizada por contraloría.
- Se sugiere seguir la línea plasmada con los objetivos que se encuentran ejecutando.

Tena, 30 de junio de 2023

Elaborado por:

Mgr. Marina Riofrio
ANALISTA 2
SEGUIMIENTO, CONTROL Y FINIQUITO DE CONVENIOS



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo