



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Prorrogado	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/1/2023																		
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
1	TENA	IKIAM	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD REGIONAL IKIAM PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO KICHWA EN LA PRÁCTICA EN LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I E INTERMEDIO II.	GESTION AMBIENTAL	Ing. Fabricio Tapuy	Dra. Rocío Paz y Milfo	13/9/2019	13/9/2019	1095	12/9/2022	12/10/2022	Vencido hace 141 días	Prorrogado	20/1/2023	ENERO 2023	\$0,00	Memorando Nro. 0087-2023-DGA de fecha 23 de enero de 2023, remiten el acta de finiquito.	95%	-141	
2	RIOBAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUIR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN LA PROVINCIA DE NAPO, CANTÓN TENA CON LOS PROGRAMAS DE GRADO Y POSGRADO QUE SE ESTABLEZCAN CONFORME LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA"	PROCURADURIA SINDICA	Ab. Zoila Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024		Faltan 662 días - Vigente	VIGENTE				SIN REPORTE DE AVANCE	10%	662	
3	RIOBAMBA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUIR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN LA PROVINCIA DE NAPO, CANTÓN TENA CON LOS PROGRAMAS DE GRADO Y POSGRADO QUE SE ESTABLEZCAN CONFORME LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO, ENCAMINADO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA PROVINCIA, DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL "TODA UNA VIDA EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	PROCURADURIA SINDICA	Ab. Zoila Pucay		25/11/2019	25/11/2019	1825	23/11/2024		Faltan 662 días - Vigente	VIGENTE				SIN REPORTE DE AVANCE	10%	662	
4		THE NATURE CONSERVANCY (TNC)	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL THE NATURE CONSERVANCY (TNC) PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO TNC PARA LA REFORESTACIÓN FORESTAL EN ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA.	GESTION AMBIENTAL	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Renato Merino	18/11/2021	18/11/2021	365	18/11/2022		Vencido hace 74 días	VENCIDO			\$60.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	80%	-74	
5		PROVIDA W&M	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA EMPRESA PROVIDA W&M PARA LA GESTIÓN DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FINAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS POR EL LAPSO DE 5 AÑOS	GESTION AMBIENTAL	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Patricia Pérez	24/1/2020	24/1/2020	1825	22/1/2025	21/2/2025	Faltan 722 días - Vigente	VIGENTE				SIN REPORTE DE AVANCE	57%	722	
6		SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS	CONVENIO DE TRANSFERENCIA	SUMAK	Pac. Monica Salazar		20/11/2019	07/11/2019	54	31/12/2019	30/1/2020	Vencido hace 117 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-117	
7		SECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y ETNOEDUCACION (SEIBE)	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y ETNOEDUCACIÓN (SEIBE), PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE KICHWA EN LA PRÁCTICA NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO I, E INTERMEDIO II, DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS EN MODALIDAD VIRTUAL.	GESTION AMBIENTAL	Ing. Fabricio Tapuy	Prof. Silvia Huatoca	10/05/2022	10/05/2022	730	9/5/2024	8/6/2024	Faltan 464 días - Vigente	VIGENTE				SIN CUANTIA	SIN REPORTE DE AVANCE	26%	464
8	TENA	MAE	CONVENIO DE AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN CONCURRENTE DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE CALIDAD AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO ACREDITADO COMO AAAR ANTE EL SUMA	GESTION AMBIENTAL	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Patricia Pérez y Luis Muñoz	6/2/2018	6/2/2018	1826	6/2/2023	8/3/2023	Expira en 6 días	VIGENTE				SIN CUANTIA	Memorando Nro. 0104-2023-DP de fecha 27 de enero de 2023, se notifica el próximo vencimiento de plazo	98%	6
9	QUIBOS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA DE LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUIBOS, PROVINCIA DE NAPO - PRIMERA ETAPA, POR EL MONTO DE \$ 178.989,13".	PLANIFICACION	Econ. Diego Avedallo	Ing. Dinora Grefa	25/01/2022	21/07/2022	239	17/3/2023	16/4/2023	Faltan 45 días - Vigente	VIGENTE			179.989,13	SIN REPORTE DE AVANCE	47%	45	



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Enajudado	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/1/2023																	
Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
10	QUIJOS	GAD Parroquial Rural Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE CAMEROS DE JUDADORES Y ARBITROS: BAÑOS SOCIALES EN EL ESTADO DE LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS, POR UN MONTO DE \$ 29.998,97 SIN IVA".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	30/11/2021	31/05/2022	90	29/9/2022	28/9/2022	Vencido hace 155 días	EN PROCESO DE FINQUITO			\$ 29.998,97	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	155
11	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA CON TUBERÍA DE PETROLEO EN LA COMUNIDAD 20 DE MAYO DE LA PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO TOTAL USD 111.762,88".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	03/12/2021	08/04/2022	334	8/3/2023	7/4/2023	Faltan 36 días - Vigente	VIGENTE			\$ 111.762,88	SIN REPORTE DE AVANCE	80%	36
12	TENA	GAD Parroquial Rural San Juan de Muyuna	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN LA VAINILLA SILVESTRE UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN LA PARROQUIA SAN JUAN DE MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willian Greff	Tholomeo Cortez	30/11/2021	13/12/2021	182	13/6/2022		Vencido hace 232 días	EN PROCESO DE FINQUITO			\$ 20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	232
13	ARCHIDONA	GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE HATUN SUMAKU, para ejecutar el Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LA PLANTA PROCESADOR DE LA COMUNIDAD DE WABANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 01 DOSIFICADOR EN LA PARROQUIA DE HATUN SUMAKU, DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROV. DE NAPO.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willian Greff	Ing. Jhonatan Cerdenas	30/11/2020	PENDIENTE	365				EN PROCESO DE FINQUITO			\$ 2.850,40	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	44957
14	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES EN LOS RÍOS: NUEVA ESPERANZA (ESTRIBOS I ETAPA) ROBLES (ESTRIBOS I ETAPA) Y MOSCOSO (ESTRUCTURA L+M) EN LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PIEDRA, Y EN LOS RÍOS: VILLALORA (ESTRIBOS I ETAPA), JORGE VEGA (ESTRIBOS I ETAPA) Y SAN VICENTE (ESTRIBOS I ETAPA) EN LA PARROQUIA SANTA ROSA, CAQUELLO (ESTRIBOS I ETAPA) DEL SECTOR SAN JUAN, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO, POR UN MONTO DE USD 348.979,72".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	17/12/2021		425		30/1/2000		PENDIENTE			\$ 348.979,72	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	44957
15	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA DE HORIZÓN ARMADO EN EL MARGEN DERECHO DEL RÍO OYACACHI, PARA PROTECCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DEL SECTOR SAN JUAN ALTO DEL CANTÓN CHACO, POR UN MONTO TOTAL \$ 118.773,70".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	17/12/2021	02/06/2022	122	2/10/2022	1/11/2022	Vencido hace 121 días	EN PROCESO DE FINQUITO			\$ 106.047,95	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	121
16	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "COMPLEMENTACIÓN DE ACERAS - BORDILLOS Y ASFALTADOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTÓN CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	10/12/2021	10/05/2022	182	8/11/2022	8/12/2022	Vencido hace 84 días	EN PROCESO DE FINQUITO			USD 349.432,98	SIN REPORTE DE AVANCE	33%	84
17	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DEL EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: ASFALTO, ACERAS, BORDILLOS Y MUROS DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	02/12/2020	29/10/2021	540	22/4/2023	22/5/2023	Faltan 81 días - Vigente	VIGENTE			USD 1.261.163,66	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	81



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Finiquitado	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/1/2023																			
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS		
18	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PLANIFICAR Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DESTINADO AL DESARROLLO DEPORTIVO SIN RECURSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL EL CHACO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL ESTADIO PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigh Escobar Guzmán	02/12/2021	23/06/2022	62	24/8/2022	23/9/2022	Vencido hace 160 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 341.239,79	SIN REPORTE DE AVANCE	80%	160		
19	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL CANTÓN EL CHACO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS (MOTO GUADAÑAS) PRIMERA FASE	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	11/08/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	18/3/2023	Expira en 16 días	VIGENTE			\$ 99.872,25	Memorando Nro. 0105-2023-DP de fecha 27 de enero de 2023, se notifica el próximo vencimiento de plazo. Oficio Nro. GADPN-DPPRO-2023-0041 de fecha 29 de enero de 2023, notificación a la contraparte del vencimiento de plazo.	20%	16		
20	CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS: APORTE GADM EL CHACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO USD 112.500,00, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DEL GADPRR GONZALO DIAZ DE PINEDA USD 148.922,00 Y MAQUINARIA Y EQUIPOS U.E. EL CHACO USD 11.741,94	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Jorge Luis Manobanda Lisurtaña	15/10/2020	15/10/2020	941	14/5/2023	13/6/2023	Faltan 103 días - Vigente	VIGENTE			USD 273.063,94	SIN REPORTE DE AVANCE	90%	103		
21	QUIROS	GAD Municipal de Quijos	CONVENIO DE COMPETENCIA Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 18 INVERNADEROS METÁLICOS DE 500 M ² PARA LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL CANTÓN QUIJOS.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	25/8/2020	22/1/2021	697	20/12/2022		Vencido hace 42 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			USD 150.000,00	Memorando Nro. 0015-2023-UFP de fecha 12 de enero de 2023, remiten informe final de seguimiento para el proceso de finiquito. Memorando Nro. 0093-2023-DPPRO de fecha 12 de enero de 2023 solicitan informe favorable de la dirección financiera.	90%	42		
22	CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA RECURSOS ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLAS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y GARANTIZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL SECTOR SAN LUIS, PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Lodo. José Aviles	Ing. Ruben Patricio Rodríguez	29/12/2021	07/03/2022	182	5/9/2022	5/10/2022	Vencido hace 148 días	Finiquitado	23/1/2023	ENERO 2023	\$ 6.344,00	Memorando Nro. 0065-2023-P de fecha 17 de enero de 2023, remiten la aprobación del Informe de liquidación por la misma autoridad. Memorando Nro. 0349-2023-DPPRO de fecha 25 de enero de 2023, remiten acta de finiquito.	90%	148		
23	CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AGROPRODUCTIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CAMIÓN PARA IMPULSAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE TODOS LOS SECTORES DE LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Ruben Patricio Rodríguez	11/08/2021	06/09/2021	365	6/9/2022	6/10/2022	Vencido hace 147 días	Finiquitado	14/12/2022	DICIEMBRE 2022	\$ 20.000,00	Memorando Nro. 0006-2023-DPPRO de fecha 03 de enero de 2023, remiten acta de finiquito.	100%	147		
24	CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BOVINA EN LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Mz. Henry Heredia	15/7/2020	28/8/2020	1095	28/8/2023	27/9/2023	Faltan 209 días - Vigente	VIGENTE			USD 5.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	50%	209		
25	TENA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL SECTOR PRODUCTIVO 28,5 HAS, DE CACAJO SUPER ARBOL, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 17.208 PLANTAS A LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA DEL RIO ARAJUNO Y PASU URKU DE LA PARROQUIA AHUANO".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andí	14/9/2020	23/9/2020	730	23/9/2022	23/10/2022	Vencido hace 130 días	Finiquitado	23/1/2023	ENERO 2023	USD 20.000,00	Memorando Nro. 0352-2023-DPPRO de fecha 25 de enero de 2023, remiten acta de finiquito.	100%	130		
26	TENA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD HUMANA EN LA PARROQUIA AHUANO, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LA RIVERA DEL RIO NAPO Y ARAJUNO".	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigh Escobar Guzmán	18/03/2022	18/03/2022	365	18/3/2023	17/4/2023	Faltan 46 días - Vigente	VIGENTE			\$ 24.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	46		



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Finiquitado	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/12/2023																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
27		GAD PARROQUIAL AHUANO Y GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN, LOS LOS GOBIERNOS PARROQUIALES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA, para la ejecución del proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, mediante la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES 100 KITS EN 5 COMUNIDADES DE AHUANO Y CHONTA PUNTA". STCTEA	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguirre	04/08/2022						PENDIENTE			USD: 21.420	SIN REPORTE DE AVANCE		-4957
28	QUIROS	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA, FISICOLA YANAUREO QUIROS	CONV. DE COOPERACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE 7,8 km DE DRENAJES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS RINUDADOS, EN LAS COMUNIDADES DE EN LAS COMUNIDADES PERA DEL CSINE Y SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU, PARROQUIA CHONTA PUNTA. MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE UN CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA Y REVESTIMIENTO DE ESTANQUES PARA TRUCHICULTURA.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	MVZ. Dayi Montenegro	30/11/2018	30/11/2018	365	30/11/2019	30/12/2019	Vencido hace 1158 días	VENCIDO			13.290,97	SIN REPORTE DE AVANCE		-1158
29	TENA	CACPE PASTAZA	CONVENIO ALIANZA ESTRATÉGICA INCLUSIÓN FINANCIERA	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Tholomeo Cortez	10/12/2019	10/12/2019	1460	9/12/2023	8/1/2024	Faltan 312 días - Vigente	VIGENTE				SIN REPORTE DE AVANCE		312
30	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA, Y DEMAS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR -	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADPN Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES INDIVIDUALES DE WAYUSA ORGANICA Y DEMÁS PRODUCTORES DE LA ZONA RUKU KAWSAY PKR. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO A LAS PLANTAS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE WAYUSA	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	11/12/2020	1/10/2021	365	1/10/2022		Vencido hace 122 días	VENCIDO			31.679,84	SIN REPORTE DE AVANCE	20%	-122
31	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLA KURI (ORO VERDE DEL PUEBLO VIEJO) ASOPROAKURI RUKULAKTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN: POTENCIAR EL PROCESO DE POS COSECHA Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ ROBUSTO EN CEREZA Y PERGAMINO A TRAVÉS DE LA DOTACION DE UN EQUIPO DE TRILLADO Y CLASIFICADO DE CAFÉ EN LA ASO. ASOPROAKURI	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguirre	7/5/2020	16/6/2020	60	15/8/2020	14/8/2020	Vencido hace 899 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			9.500,00	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-899
32	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ENTREGA DE POLLOS CAMPEROS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, STCTEA	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Fidel Tangula	17/11/2020	PENDIENTE				Vacio	PENDIENTE			50.530,18	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	-4957
33	TENA	GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LOS 20 GADS. PARROQUIALES.	CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS 20 GADS PARROQUIALES.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa		12/02/2020	12/02/2020	1460	11/02/2024	12/3/2024	Faltan 376 días - Vigente	VIGENTE				SIN REPORTE DE AVANCE	20%	376
34	TENA	Unidad Educativa Leonidas Plaza Gutiérrez. PARROQUIA AHUANO.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA UNIDAD EDUCATIVA LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ. PARROQUIA AHUANO. PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020		Vencido hace 1046 días	VENCIDO				SIN REPORTE DE AVANCE		-1046
35	TENA	COMUNIDAD KICHWA RUNA SHITU DE HUMUYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA RUNA SHITU DE HUMUYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	Finiquitado	22/11/2022	NOVIEMBRE 2022	784,00	Memorando Nro. 0111-2023-DPPRD de fecha 13 de enero de 2023, remiten el acta de finiquito del convenio.	100%	-1046
36	ARCHIDONA	Escuela de Educación Básica: Juan León Mera. ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN LEÓN MERA. ARCHIDONA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	VENCIDO				SIN REPORTE DE AVANCE		-1046
37	TENA	Comunidad Kichwa San Bartolo, "Yuralpa Izquierdo"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA "SAN BARTOLO DE YURALPA IZQUIERDO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				SIN REPORTE DE AVANCE	80%	-1046
38	TENA	Comunidad Kichwa "Llakik Runa, "Yuralpa Derecha"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA "LAKIK RUNA" YURALPA DERECHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	Finiquitado	23/11/2022		784,00	Memorando Nro. 0095-2023-DPPRD de fecha 12 de enero de 2023, remiten el acta de finiquito.	100%	-1046
39	TENA	Asociación de Agricultores Kichwas San Alberto de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS SAN ALBERTO DE AHUANO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	VENCIDO				SIN REPORTE DE AVANCE		-1046
40	TENA	Asoc. Kichwas CHAKRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACION KICHWAS CHAKRA MAMA DE AHUANO ASOPROKICHWA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	Finiquitado	17/11/2023	ENERO 2023	21.440,52	Memorando Nro. 0327-2023-DPPRD de fecha 24 de enero de 2023, remiten el acta de finiquito.	100%	-1046
41	TENA	Comunidad Kichwa Hatun Urku	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA HATUN URKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	Finiquitado	23/11/2022	NOVIEMBRE 2022	7.987,65	Memorando Nro. 0106-2023-DPPRD de fecha 12 de enero de 2023, remiten el acta de finiquito.	100%	-1046



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Enajudado	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/1/2023																			
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS		
42	TEÑA	Asociación Colonos Progresistas de la Colonial Los Ríos "ACROPOR"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN COLONOS PROGRESISTAS DE LA COLONIA LOS RÍOS "ACROPOR" PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	Finquitado	7/12/2022	DICIEMBRE 2022	2.942,82	Memorando Nro. 0097-2023-DFFPD de fecha 12 de enero de 2023, remiten acta de finiquito.	100%	-1046		
43	TEÑA	Comunidad Kichwa de Río Lagarto de Wachiyaku Chico.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA DE RÍO LAGARTO DE WACHYAKU CHICO. PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	VENCIDO				SIN REPORTE DE AVANCE		-1046		
44	TEÑA	COKIRLA	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y COKIRLA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	9/4/2019	365	8/4/2020	8/5/2020	Vencido hace 1028 días	Finquitado	22/11/2022	NOVIEMBRE 2022	5.465,23	Memorando Nro. 0103-2023-DFFPD de fecha 12 de enero de 2023, remiten acta de finiquito	100%	-1028		
45		Comunidad Intercultural San Vicente de Wayusa Yaku.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD INTERCULTURAL SAN VICENTE DE WAYUSA YAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	VENCIDO				SIN REPORTE DE AVANCE		-1046		
46	TEÑA	Comunidad Kichwa Autónoma de Sumak Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AUTÓNOMA DE SUMAK SACHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	9/4/2019	365	8/4/2020	8/5/2020	Vencido hace 1028 días	Finquitado	7/12/2022	DICIEMBRE 2022	3.783,62	Memorando Nro. 0096-2023-DFFPD de fecha 12 de enero de 2023, remiten acta de finiquito.	100%	-1028		
47	TEÑA	Asociación de Productores Agropecuaria "SISA Flor de Pindo ASOPINDUKSIS	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIA "SISA FLOR DE PINDO ASOPINDUKSIS PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	Finquitado	10/1/2023	ENERO 2023	784,00	Memorando Nro. 0123-2023-DFFPD de fecha 13 de enero de 2023, remiten acta de finiquito del convenio.	100%	-1046		
48	TEÑA	Comunidad Kichwa San Isidro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA SAN ISIDRO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	VENCIDO				SIN REPORTE DE AVANCE		-1046		
49	TEÑA	Comunidad Kichwa de Núcanchi Llacta COKIRU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA DE NÚCANCHI LLACTA COKIRU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	Finquitado	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022	3.783,62	Memorando Nro. 0108-2023-DFFPD de fecha 12 de enero de 2023, remiten el acta de finiquito.		-1046		
50	TEÑA	Asociación de Agricultores Kichwas del Margen Izquierdo y Derecho de Campana Cocha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS DEL MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DE CAMPANA COCHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	Finquitado	22/11/2022	NOVIEMBRE 2022	4.721,02	Memorando Nro. 0110-2023-DFFPD de fecha 13 de enero de 2023, remiten acta de finiquito		-1046		
51	TEÑA	Comunidad Kichwa Campo Cocha.	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA CAMPO COCHA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	VENCIDO				SIN REPORTE DE AVANCE		-1046		
52	TEÑA	Comunidad Kichwa Guinea Chimbana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA GUINEA CHIMBANA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	VENCIDO				SIN REPORTE DE AVANCE		-1046		
53	TEÑA	Asociación de Productores de Arroz de la Colonia Babahoyo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 1018 días	VENCIDO				SIN REPORTE DE AVANCE		-1018		
54	TEÑA	Comunidad Kichwa Capirona de puni Shalcana	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA CAPIRONA DE PUNI SHALCANA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	VENCIDO				SIN REPORTE DE AVANCE		-1046		
55	TEÑA	Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS SAN PEDRO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	VENCIDO				SIN REPORTE DE AVANCE		-1046		
56	TEÑA	Asociación de Agricultores Kichwas Núcanchi Sacha	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES KICHWAS NÚCANCHI SACHA PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	19/4/2019	365	18/4/2020	18/5/2020	Vencido hace 1018 días	Finquitado	28/11/2022	NOVIEMBRE 2022	3.573,42	Memorando Nro. 0328-2023-DFFPD de fecha 24 de enero de 2023, remiten el acta de finiquito.		-1018		
57	TEÑA	Asociación Agroindustrial TALAG	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL TALAG PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	Finquitado	22/3/2023	NOVIEMBRE 2022	9.981,85	Memorando Nro. 0107-2023-DFFPD de fecha 12 de enero de 2023, remiten el acta de finiquito.		-1046		
58	ARCHIDONA	Santa Rosa Alta del Río Napo	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA SANTA ROSA ALTA DEL RÍO NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1046 días	VENCIDO				SIN REPORTE DE AVANCE		-1046		



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Pendiente	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/1/2023																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	RESPONSION DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCION RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MAXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
59	ARCHIDONA	Comunidad Kichwa Agro-forestal y Artesanal NACHUYAKU	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA AGRO-FORESTAL Y ARTESANAL NACHUYAKU PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	20/9/2018	22/3/2019	365	21/3/2020	20/4/2020	Vencido hace 1446 días	Finalizado	17/1/2023	ENERO 2023	784,00	Memorando Nro. 0297-2023-DPPRD de fecha 23 de enero de 2023, remiten el acta de finiquito.	100%	-1046
60	TENA	SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL AMAZONICA CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las parroquias Misahuallí, Ahuano y Chontapunta entre la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo" SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ing Luis Cerdá		21/12/2019	19/12/2019	1167	28/2/2023		Faltan 28 días - Vigente	VIGENTE			1.500.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	40%	28
61	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON EL GADPN Y EL GADPR DE CHONAT PUNTA, para el el proyecto denominado: "FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIONALIDAD WACRANI, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 01 CANCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 15 METROS MAS ACCESORIOS DE SEGURIDAD(Adicionales) Y MOTOR FUERA DE BORDA/POTENCIA 48 HP. F.85000 RPM.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	11/12/2020	3/8/2022	365	3/8/2023		Faltan 184 días - Vigente	VIGENTE			26.785,70	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	184
62	TENA	GAD PARROQUIALES RURALES DE LA PROVINCIA NAPO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS 20 GAD PARROQUIALES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 20.000 A CADA UNO	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa		12/2/2020	12/2/2020	1460	11/2/2024	12/3/2024	Faltan 376 días - Vigente	VIGENTE			400.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE		376
63	QUIBOS	GAD PARROQUIAL RURAL DE CUYUJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUYUJA, para ejecutar el Proyecto denominado "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO EN EL CAMPO PECUARIO, AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL, CREANDO UN SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTO ENTRE EL PRODUCTOR Y EL CONSUMIDOR."	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Belén Viterri Chiquimarca	30/9/2022	10/11/2022	242	10/7/2023	9/8/2023	Faltan 160 días - Vigente	VIGENTE			21986,31	Memorando Nro. 0029-2023-UFP de fecha 19 de enero de 2023, remiten informe de seguimiento	25%	160
64		1. ASOCIACION SAN PEDRO DEL RIO ARAULINO 2. GAD PARROQUIAL RURAL PANO 3. GAD PARROQUIAL RURAL TALAG 4. GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA 5. GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO 6. COMUNIDAD KICHWA NUEVO AMANECER 7. COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA 8. COMUNIDAD KICHWA AUTONOMA SAN JOSE DE BATAN COCHA 9. COMUNIDAD KICHWA WAMBULA 10. COMUNIDAD KICHWA MANDUROYAKU 11. ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS DEL SECTOR SARDINAS 12. ASOCIACION DE EMPRENDEDORES AGROPECUARIOS DE GUACAMAYOS - COTUNDO 13. COMUNIDAD KICHWA SAN SILVERIO DE FLOR DEL BOSQUE	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GADPR DE TALAG, MUYUNA, PUERTO NAPO, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROV. DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS CAMPEROS EN DIFERENTES FAMILIAS DE LA PROV. DE NAPO".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Mariela Cayambe	11/12/2020	12/10/2021	365	12/10/2022	11/11/2022	Vencido hace 111 días	EN PROCESO DE FINQUITO			147.452,98	Memorando Nro. 0374-2023-DPPRD de fecha 27 de enero de 2023, remite informe de liquidación	80%	-111
65	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMAKO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE HATUN SUMAKO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PRODUCTIVO FAMILIAR Y CADENA DE VALOR AVICOLA, MEDIANTE LA DOTACION DE INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA CRIANZA, ENSORDE Y COMERCIALIZACION DE POLLOS, EN LAS GRANJAS PRODUCTIVAS DE JATUN SUMAKU, WAWA SUMAKO Y WAMANI, DE LA PARROQUIA RURAL HATUN SUMAKU.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Whitney Isabel Otero Montalvo	25/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	15/1/2023	Vencido hace 46 días	VENCIDO			\$ 20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	46
66	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL HATUN SUMAKO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL DE SUMAKO PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU CON LA IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS PRODUCTIVAS E LAS COMUNIDADES DE WAWA SUMAKU Y WAMANI, en su fase de implementación Piscícola	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Dayvi Montesdeoca	17/3/2021	6/4/2021	365	6/4/2022		Vencido hace 300 días	VENCIDO			23.822,46	SIN REPORTE DE AVANCE	50%	300
67	ARCHIDONA	ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA WAYLLA KURI RUKULLAKTA ASOPROACURI	FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DELO CAFÉ EN EL CANTON ARCHIDONA	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johnatan Cárdenas	24/4/2021					Vacio	PENDIENTE			13.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	# VALOR!	
68	QUIBOS	GAD Parroquial Rural de Cosanga	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE VIABILIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CABEZALES EN LA VALIDAD RURAL DE LA PARROQUIA COSANGA, CANTON QUIBOS, PROVINCIA DE NAPO- PRIMERA ETAPA. CONVENIO MODIFICATORIO	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	28/12/2021	16/02/2022	272	15/1/2022	15/12/2022	Vencido hace 77 días	EN PROCESO DE FINQUITO			\$ 61.905,83	SIN REPORTE DE AVANCE	20%	-77



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Enajudado	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/1/2023																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
69	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EMPRENDIMIENTOS COMO FORTALECIMIENTO AL CAMPO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	9/7/2021	18/8/2021	365	18/9/2022	17/9/2022	Vencido hace 166 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$ 19.988,54	SIN REPORTE DE AVANCE	80%	166
70	TENA	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - MTOP	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - MTOP PARA AUTORIZAR EL LIBRE APROVECHAMIENTO MINERO "NUEVO PARAISO GADPN NAPO COD. 100000829", "SAN CRISTÓBAL GADPN NAPO COD. 100000913" Y "30 DE AGOSTO GADPN NAPO COD. 100000297" MISMO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA LOS ZORROS, CORRESPONDIENTE AL TRAMO 1: CAMPPOCOCHA - Y DE SANTA ROSA ALTO, TRAMO 2: UNIÓN LOJANA-LÍMITE PROVINCIAL CON ORELLANA DE LA RED VIAL ESTATAL E436, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 53,9KM UBICADA EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	GESTIÓN AMBIENTAL	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Carlos Espinosa	24/8/2021	14/6/2022	80	2/9/2022	2/10/2022	Vencido hace 151 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			SIN CUANTÍA	Memorando Nro. 0003-2023-DGA de fecha 04 de enero de 2023, solicitando la aprobación del Informe de liquidación del convenio.	5%	151
71	QUIROS	LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIARISCICOLA "YANAHURCO"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIARISCICOLA "YANAHURCO" REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICO Y PLUMERIA, PARA SER ENTREGADOS A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIARISCICOLA "YANAHURCO", DE LA PARROQUIA PAPPALLACTA.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	30/8/2021	30/08/2021	365	30/9/2022		Vencido hace 154 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			5,955.94	SIN REPORTE DE AVANCE	90%	154
72	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL DE COTUNDO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO para ejecutar el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO DE LA FERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE GANADO Y DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA BASCULA"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	MVZ. Henry Heredia	7/7/2021	28/12/2021	1582	28/4/2026		P faltan 1183 días - Vigente	VIGENTE			6,468.00	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	1183
73	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE VALIDAD Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAYACU, COMUNIDAD CASCABEL, PARROQUIAL COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	30/12/2021	16/02/2022	365	16/2/2023	18/3/2023	Expira en 16 días	VIGENTE			\$ 150.000,00	Memorando Nro. 0106-2023-DP de fecha 27 de enero de 2023, se notifica el próximo vencimiento de plazo.	20%	16
74	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE VALIDAD Y TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	09/11/2021	17/02/2022	301	15/12/2022	14/1/2023	Vencido hace 47 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$ 300.999.46 USD	Of. 001-IGTC-GADMA-2023 de fecha 23 de enero del 2023, presenta planilla de liquidación con los informes y actas correspondientes.	15%	47
75	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, para ejecutar el proyecto denominado FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA COTUNDO.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa		26/10/2021	28/11/2021	365	28/11/2022		Vencido hace 44 días	VENCIDO			\$ 20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	20%	64
76		Fondo Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo - FECD.	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL FONDO ECUATORIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO - FECD, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa		05/11/2021	05/11/2021	1460	04/1/2025		P faltan 1008 días - Vigente	VIGENTE			SIN CUANTÍA	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	1008
77	QUITO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y MINISTERIO DE FINANZAS	CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS CON EL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACCO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	28/05/2019	28/05/2019	1017	10/03/2022	9/4/2022	Vencido hace 217 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				SIN REPORTE DE AVANCE		127
78	TENA	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL MOT. PARA EJECUTAR EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CANGAHUA - OYACACHI, CANTÓN EL CHACCO.	OBRAS PÚBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	14/11/2019	25/08/2021	640	27/05/2023	26/6/2023	P faltan 116 días - Vigente	VIGENTE			\$ 2.000.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	60%	116



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Pendiente	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/1/2023																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
79		GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA PARA AUTORIZAR EL USO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROPIEDAD DEL GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA AL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA LA EJECUCIÓN LA VÍA CANGAHUA O ACACHI (TRAMO JURISDICCIONAL DE LA PROVINCIA DE NAPO, CANTON EL CHACO, PARROQUIA OTACACHI	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigh Escobar Guzmán	02/09/2020	02/09/2020	730	02/09/2022	2/10/2022	Vencido hace 151 días	VENCIDO			SIN CUANTIA	SIN REPORTE DE AVANCE	20%	-151
80	TENA	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	CONVENIO No 018-19 MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigh Escobar Guzmán	18/6/2019	18/6/2019	720	07/06/2023	7/7/2023	Vencido hace 603 días	EN PROCESO DE FINIQUITO				SIN REPORTE DE AVANCE	80%	603
81	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: ASFALTADO DE LA AVENIDA ROCAFUERTE DESDE EL REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigh Escobar Guzmán	02/06/2022					#IVALORI	Vacio	PENDIENTE		\$ 3.000.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	20%	#IVALORI
82	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA PARA REALIZAR LA APERTURA - LASTRADO - MANTENIMIENTO - AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE VARIAS VÍAS RURALES DE SAN PABLO DE USHPIYACU, DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPIYACU, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, OBRAS QUE SE EJECUTARÁ BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y DE CONTRATO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brigh Escobar Guzmán	18/11/2021	18/11/2021	548	20/05/2023	19/6/2023	faltan 109 días - Vigencia	VIGENTE			SIN CUANTIA	SIN REPORTE DE AVANCE	20%	109
83	ARCHIDONA	Fundación Geoparque Napo Sumaco	CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA FUNDACIÓN GEO PARQUE NAPO SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PROPIEDAD DEL GEOPARQUE NAPO - SUMACO, MEDIANTE EL APORTE ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARTE DE LA UNESCO, POR UN MONTO DE \$ 13.627.50 USD	INTERCULTURALIDAD Y TURISMO	Lic. Targuino Tapuy	Ing. Carla Carrón	18/11/2021	18/11/2021	182	19/05/2022	18/6/2022	Vencido hace 257 días	Pendiente	14/1/2023	ENERO 2023	13.627.50 USD	Memorando Nro. 0050-2023-DNT de fecha 17 de enero de 2023, remiten acta de finiquito	10%	-257
84	QUIROS	Gad Parroquial de Sardiná	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARDINA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES MENORES QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LA PARROQUIA DE SARDINAS	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Rubén Patricio Rodríguez Andrade	12/04/2022	11/05/2022	182	09/11/2022	9/12/2022	Vencido hace 81 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$ 20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	80%	-83
85	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA para ejecutar el proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCTIVA DE ARROZ CON LA COMPLETACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A LA PILADORA DE ARROZ DE LA COLONIA BABAHYOY.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Janina Licuy	29/11/2021	16/12/2021	365	16/12/2022	15/1/2023	Vencido hace 46 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			\$ 20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	-46
86	TENA	FEDERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO - ARAJUNO "FUCONA"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA FEDERACIÓN UNIÓN DE COMUNIDADES NAPO - ARAJUNO "FUCONA", para ejecutar el "PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA (MARIANA, MANDARINA, GUANABA, LIMÓN MEYER, FUCONA, PUERTO NAPO, MISAHUALLI Y AHUANO NAPO 2021".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Fidel Tangula	03/12/2021	PENDIENTE	365		#IVALORI	#IVALORI	#IVALORI	PENDIENTE		\$ 84.478,00	SIN REPORTE DE AVANCE		#IVALORI
87	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA. PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS Y MANJAS CORRALES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA" MEDIANTE LA ENTREGA EN CALIDAD DE TRANSFERENCIA GRATUITA 105 TUBOS DE PETROLEO DE 3 ½ PULGADAS.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	14/12/2021	06/04/2022	182	05/10/2022	4/11/2022	Vencido hace 118 días	EN PROCESO DE FINIQUITO			SIN CUANTIA	Memorando Nro. 0018-2023-UPP de fecha 12 de enero de 2023, remiten Informe de liquidación actualizado	80%	-118
88	ARCHIDONA	ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCÍCOLAS DE NAPO (KALLARI).	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGRÍCOLAS, PECUARIOS, Y PISCÍCOLAS DE NAPO (KALLARI), para ejecutar el proyecto denominado: FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPU MARKA.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Jhonatan Cerdenas	29/11/2021	29/11/2021	365	29/11/2022	29/12/2022	Vencido hace 63 días	VENCIDO			\$ 7.574,00	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-63



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Enajudado	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/1/2023																		
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS	
97	TENA	GAD PARROQUIAL PUERTO MISAHUALLI	CONVENIO DE DELEGACION DE LA COMPETENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO AGROPRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA DOTACION DE MOTOGUADANAS A LA PARROQUIA PUERTO MISAHUALLI, FASE 2	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andí	01/04/2022	29/04/2022	365	29/04/2023	29/5/2023	Faltan 88 días - Vigente	VIGENTE			20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	88	
98		1. CHADEROS DE ESPECIES MENORES "LA MADRUGADA", 2. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y PRODUCTIVA "LAS PENCAS" AGROPENCAS, 3. ASOCIACIÓN PASADO VERDE, 4. ASOCIACIÓN AGROTURISTICA, PECUARIA Y PSICOLÓGICA "EL OASIS" DE SUMACO, 5. ASOCIACIÓN AGROPRODUCTIVA PEQUEÑOS EMPRENDEDORES DE BORJA, 6. COMUNIDAD KICHWA SAGRADO BOALOMA, 7. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUSHUK KAWSAY DE ARCHIDONA, 8. ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y TURISTICA "PAKCHA URKU SAMAY", 9. ASOCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA KUSHI ATACHIK GUAYUSA "ASOGRIGUAYUSA", 10. ASOCIACIÓN AGRÍCOLA SACHA AMARUN DE BOA LOMA, 11. COMUNIDAD KICHWA "SUFU KAWSAY" DE TENA, 12. GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO 13. GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA.	CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LAS ASOCIACIONES, para ejecutar el proyecto denominado: "PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA PERIURBANA"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	21/04/2022		365				PENDIENTE			20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-4897	
99	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE PANO, para ejecutar el proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE, SIEMBRA DE BALSA Y PROMOCIÓN PRODUCTIVA, CON LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS QUE BENEFICIARÁN A LOS AGRICULTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA PANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Mgtr. Tholomeo Cortez Aucay	18/05/2022	30/05/2022	365	30/5/2023	29/6/2023	Faltan 119 días - Vigente	VIGENTE			20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	119	
100	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN DE MUYUNA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TIPO CHACRA QUE CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS INJERTADAS DE CACAO CCN 97"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Mgtr. Tholomeo Cortez Aucay	08/07/2022		365				PENDIENTE			42.470,00	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-4897	
101		1. ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIO DE PRODUCTORES DE PAPALLACTA, 2. ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN FRANCISCO DE BORJA, 3. ASOCIACIÓN AGRÍCOLA GANADERA BAEZA, 4. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN QUIJOS 5. ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANGA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, ASOCIACIÓN DE AGROPECUARIO DE PRODUCTORES DE PAPALLACTA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS SAN FRANCISCO DE BORJA, ASOCIACIÓN AGRÍCOLA GANADERA BAEZA, ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN QUIJOS Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANGA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA DE LA PROVINCIA DE NAPO"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	14/07/2022		365				PENDIENTE			26.765,00	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-4897	
102	TENA	GAD Parroquial Rural Talag	CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIA EN FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA ECONOMICA ENTRE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TALAG, para la ejecución del Proyecto denominado " FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO MEDIANTE LA DOTACION DE HERRAMIENTAS EQUIPOS AGRICOLAS PARA EL BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES AGRO – PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA TALAG, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Janina Mariela Lucy Shiguango	18/10/2022		365				PENDIENTE				SIN REPORTE DE AVANCE	5%	-4897	
103		1. ASOCIACION DE GANADEROS DE JONDACHI-GUACAMAYOS, 2. COMUNIDAD KICHWA SANTA RITA, 3. COMUNIDAD KICHWA TAMBAYAKU, 4. COMUNIDAD KICHWA TA KIVULNA, 5. COMUNIDAD KICHWA DE YANAYAKU, 6. COMUNIDAD KICHWA 20 DE MAYO, 7. ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA KUSHI ATACHICK GUAYUSA "ASOGRIGUAYUSA", 8. ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA DE GUAYUSA "BUKU KAWSAY", 9. COMUNIDAD KICHWA RUMA URKU DE RIO BUENO, 10. ASOCIACION DE GANADEROS DE COTUNDO "ASOGACO", 11. COMUNIDAD KICHWA SAGRADO BOALOMA, 12. COMUNIDAD KICHWA PAWYAKU "PKP", 13. ASOCIACION SUMAK SABA WARI, 14. ASOCIACION DE COMUNIDADES KIJUS "ACOKI", 15. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD KICHWA DYKACHI, 16. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL BARRIO CENTRAL DE BAJO TALAG, 17. ASOCIACION DE PRODUCCION ORGANICA MISHKI RUNA "GENTE DULCE" ASOPROGAMESUNA	CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, Y ASOCIACIONES - COMUNIDADES, para ejecutar el proyecto denominado: SEGUNDA FASE DE TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHACRA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO Y ENTREGA DE 140 DESBROZADORAS (MOTOGUADANAS)	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	07/07/2022		365					PENDIENTE			113.520,40	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-4897
104	TENA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL PROYECTO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEDE ARCHIDONA.	PLANIFICACION	Econ. Diego Avedillo	Ing. Dinora Grefa	28/07/2022	08/09/2022	272	07/06/2023	7/7/2023	Faltan 127 días - Vigente	VIGENTE			350.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	5%	127	



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Enajudado	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/1/2023																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
105	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO GENERAL FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, CON LA ENTREGA DE TRES MAQUINAS DESGRANADORAS AL GAD PARROQUIAL DE AHUANO".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	29/07/2022		182				PENDIENTE			11.393,98	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	
106	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	"CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA", CUYO OBJETO ES PROMOVER EL DESARROLLO AGRICOLA EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, EL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO, SE COMPROMETE A EJECUTAR EL PROYECTO GENERAL PARA "EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO, Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, Y EQUIPOS, CON LA ENTREGA DE OCHO (8) MOTOSIERRAS Y OCHO (8) MOTO GUADAÑAS, PARA LA PARROQUIA CHONTA PUNTA"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Jennifer Tahiry Méndez Ron	29/07/2022		182				PENDIENTE			11.393,98	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-4957
107	TENA	GAD MUNICIPAL DE TENA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA para ejecutar el proyecto denominado "ASFALTADO DE LOS BARRIOS DEL SUR DE TENA".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	07/09/2022	29/10/2022	480	21/02/2024	22/3/2024	Faltan 386 días - Vigente	VIGENTE			\$ 1.298.513,96	SIN REPORTE DE AVANCE	20%	386
108	EL CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA VIAL SIN RECURSOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS SECTOR HUATARINGO Y MORADILLAS DE LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	28/07/2022	28/07/2022	302	26/05/2023	25/6/2023	Faltan 115 días - Vigente	VIGENTE				SIN REPORTE DE AVANCE	10%	115
109	ARCHIDONA	GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA, CUYO OBJETO EJECUTAR EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE BASES ARMADO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN PUENTE TIPO BAILEY G6200", SOBRE EL RÍO MISAHUALLI, EN LA COMUNIDAD KICHWA DE CALMITO YACU, CANTÓN ARCHIDONA".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzman	19/07/2022	07/12/2022	302	05/10/2023	4/11/2023	Faltan 247 días - Vigente	VIGENTE			173.434,14	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	247
110	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CHAKRAS DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DEL NAPO	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Tholomeo Cortez	29/08/2022		360				PENDIENTE			89.979,22	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-4957
111	EL CHACO	GAD Parroquial Rural de Santa Rosa	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, para que ejecute el proyecto denominado "APOYO A LOS GANADEROS DE LA PARROQUIA DE SANTA ROSA CON UNA MOTODOLOGÍA ORGANIZATIVA PARA UN CONTROL PARASITARIO EN OVINOS Y CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BRETER BOVINO PARA AYUDAR A QUE LOS GANADEROS SOBRESALGAN EN LOS TIEMPOS DE INVIERNO DONDE LA HUMEDAD AFECTA LAS PEZUÑAS DE LOS BOVINOS.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	30/11/2021	11/12/2021	302	11/10/2022	10/11/2022	Vencido hace 112 días	EN PROCESO DE FINQUITO			19.900,00	Oficio Nro. GADPN-DPPRD-2023-0006 de fecha 05 de enero de 2023, solicitan devolución del saldo no ejecutado. Oficio Nro. GADPN-DPPRD-2023-0006 de fecha 05 de enero de 2023, realiza la devolución del saldo no ejecutado. Memoranda Nro. 0051-2023-DPPRD de fecha 09 de enero de 2023, solicitan informe de liquidación. Memoranda Nro. 0336-2023-DPPRD de fecha 25 de enero de 2023, solicitan aprobación del informe de liquidación por la máxima autoridad.	80%	-112
112	QUISOS	GAD PARROQUIAL RURAL COSANGA ASOCIACION DE GANADEROS DE COSANGA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, EL GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA Y LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANGA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE COSANGA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	02/09/2022		182				PENDIENTE			32.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-4957
113	EL CHACO	GAD PARROQUIAL DE SUMACO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SUMACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA PARROQUIA SUMACO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE KITS AGROPECUARIOS EN LA REALIZACIÓN DE LA EXPO FERIA AGROPECUARIA, TURISTICA ARTEANAL Y COMERCIAL SUMACO 2022".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa		09/09/2022		182				PENDIENTE			22.823,94	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-4957



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Pending	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/1/2023																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
114	QUIROS	GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA	"CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, CUYO OBJETO EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO DE EXPOSICIONES AGROPECUARIAS Y DE EMPENDIMIENTOS EN LA PARROQUIA DE PAPALLACTA, CANTÓN QUIJOS"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	30/09/2022	12/10/2022	242	11/06/2023	11/7/2023	Faltan 121 días - Vigente	VIGENTE			40.186,05	Memorando Nro. 0056-2023 JFP de fecha 27 de enero de 2023, remite informe de seguimiento.	20%	131
115	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE UN VEHICULO PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y TÉCNICO".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Tholomeo Cortez	14/09/2022	19/10/2022	365	19/10/2023	18/11/2023	Faltan 261 días - Vigente	VIGENTE			51.191,36	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	261
116	EL CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE CONCURRENCIA Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "RECAUDO, BACHEO, ASFALTADO DE LA VÍA SAN JUAN, PEDRO MAMALLACTA Y PRINCIPALES CALLES DE LA PARROQUIA OYACACHI, CANTÓN EL CHACO.	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Gumán	26/05/2022	20/06/2022	272	19/3/2023	18/4/2023	Faltan 47 días - Vigente	VIGENTE			\$ 949.875,37	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	47
117	TENA	GAD Parroquial Rural de Ahuano	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO PRODUCTIVO MAIZ - AGRICULTURA, ENTREGA DE KITS AGRICOLAS EN LA PARROQUIA AHUANO CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Sergio Andí	17/11/2022		392			Vencido hace 4892 días	PENDIENTE			\$ 13.197,00	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	4892
118	EL CHACO	GAD Municipal de Chaco	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA EXCAVADORA DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS, FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, LA NUTRICIÓN Y SANIDAD ANIMAL BOVINA Y VEGETAL EN EL CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	17/10/2022	28/10/2022	542	22/4/2024	22/5/2024	Faltan 447 días - Vigente	VIGENTE			30.587,70	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	447
119	QUIROS	GAD Parroquial Rural de Oyacachi	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, para ejecutar el proyecto denominado: "RESTAURAR, CONSERVAR, AMPLIAR LA CASA TOTEM PARA INCREMENTAR EL ESPACIO DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE ARTESANIAS CON MATERIAS PRIMA PROVENIENTE DE LA PARROQUIA DE OYACACHI".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Fabian Danilo Pérez Guerrero	12/10/2022	10/11/2022	333	09/10/2023	8/11/2023	Faltan 251 días - Vigente	VIGENTE			USD 20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	251
120	EL CHACO	ASOCIACIÓN GANADERA AGRICOLA ORIENTE "AGAO"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA ASOCIACIÓN GANADERA AGRICOLA ORIENTE -"AGAO"- CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR GANADERO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE KITS DE PODOLOGIA BOVINA PARA LA ASOCIACIÓN GANADERA AGRICOLA ORIENTE -AGAO-".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Patricio Rodríguez	18/10/2022		365			Vencido hace 4852 días	PENDIENTE			675,28	Memorando Nro. 0007-2023 DFPD de fecha 04 de enero de 2023, comunica la elaboración del acta se encuentra en el departamento jurídico.	10%	4852
121	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO, PARA QUE EJECUTE EL PROYECTO DENOMINADO "FOMENTO AL SECTOR PECUARIO CON LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES REPRODUCTORES PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA GANADERIA COTUNDO".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	MVZ. Henry Heredia	8/11/2022		365			Vencido hace 4892 días	PENDIENTE			20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	4892
122	QUIROS	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE BORJA E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN TRANSPORTE DE LECHE".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	8/11/2022		182			Vencido hace 4892 días	PENDIENTE			\$ 20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE	10%	4892
123	EL CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO SIN RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DECOMERCIALIZACIÓN PARA PRODUCTOS DE LA ZONA, EN EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA ROSA, CANTÓN ELCHACO, PROVINCIA DE NAPO".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri	21/01/2022	21/01/2022	730	21/01/2024	20/2/2024	Faltan 355 días - Vigente	VIGENTE				SIN REPORTE DE AVANCE	10%	355



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencidos los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Enajudado	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/1/2023																	
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
124		1.ASOOCIACION EMPRENDORES AGROPECUARIOS DE GUACAMAYOS 2.PUEBLO KICHWA RUKULLAKTA 3.ASOOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS KICHWAS CHAGRA MAMA DE AHUANO "ASOPROKICH" 4.ASOOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DE ARTESANOS EMPRENDORES DE COTUNDO "ASOTRECP"	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, ASOCIACION EMPRENDORES AGROPECUARIOS DE GUACAMAYOS, PUEBLO KICHWA RUKULLAKTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS KICHWAS CHAGRA MAMA DE AHUANO "ASOPROKICH", ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DE ARTESANOS EMPRENDORES DE COTUNDO "ASOTRECP", PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL, MEDIANTE ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Roselin Lezeth Garcia Riveras	23/10/2022				#VALORI	Vacio	PENDIENTE			35,506.93	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	#VALORI
125	QUITO	FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACION AMBIENTAL MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO CON LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR A FIN DE QUE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO PUEDA CONTAR CON UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANA SAE Y DE ESTA FORMA CUMPLIR EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3, LETRA c) DEL ART. 415 DEL REGLAMENTO AL CODIGO ORGANIZO DEL AMBIENTE"	GESTION AMBIENTAL	Ing. Fabricio Tapuy	Ing. Luis Eduardo Muñoz Aereo	14/11/2022	14/12/2022	1442	25/11/2026	25/12/2026	Faltan 1394 días - Vigente	VIGENTE			SIN CUANTIA	Memorando Nro. 0034-2023-DGA de fecha 10 de enero de 2022, designacion de tecnico de seguimiento y apoyo del convenio.		1394
126	QUIROS	GAD PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CARLOS ACOSTA E ILUMINACIÓN DEL MONUMENTO AL PRODUCTOR"	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	11/5/2022	24/8/2022	30	25/9/2022	25/10/2022	Vencido hace 128 días	EN PROCESO DE FINQUITO			25,934.52	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-128
127	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA CABECERA CANTONAL CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	18/11/2022	15/12/2022	272	13/9/2023	13/10/2023	Faltan 225 días - Vigente	VIGENTE			399,874.94	SIN REPORTE DE AVANCE		225
128		GAD MUNICIPAL EL CHACO	CONVENIO DE DELEGACION DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL CHACO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO GENETICO A TRAVES DEL TRANSPLANTE DE EMBRIONES IN VIVO EN EL GANADO BOVINO DEL CANTON EL CHACO PROVINCIA DE NAPO	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Susana Viteri			365				PENDIENTE			25,000.00	SIN REPORTE DE AVANCE		-48957
129	EL CHACO	GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA	CONVENIO DE DELEGACION DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA, PARA EJECUTAR PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE EN LA PARROQUIA SANTA ROSA, CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing Washington Supe	23/11/2022	27/12/2022	422	22/02/2024	23/3/2024	Faltan 387 días - Vigente	VIGENTE			\$ 99,999.00	SIN REPORTE DE AVANCE		387
130	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL PUERTO NAPO	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE PARADAS DE DESCANSO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS CIUDADANOS EN LAS COMUNIDADES DE ALTO SHALCANA EL MIRADOR, CARIPONA, PALMA AMAZONICA, ALTO ATARUJALPA, ANZU NARANALITO, GUAYUSA LOMA, CUYALOMA, YUTZUPINO, COMUNIDADES DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO"	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	23/11/2022	22/12/2022	182	23/6/2023	22/7/2023	Faltan 142 días - Vigente	VIGENTE			66,647.24	SIN REPORTE DE AVANCE		142
131	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL PUERTO MISAHUALI	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALI PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD HUMANA EN LA PARROQUIA DE MISAHUALI, MEDIANTE LA CONTRATACION DE 3 JORNALEROS PARA LA OPERACION DE LA TARABITA, DESDE PUERTO MISAHUALI HACIA EL EXTREMO DERECHO DEL RIO NAPO"	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	02/08/2022	23/08/2022	154	24/1/2023	23/2/2023	Vencido hace 7 días	VENCIDO			11,615.46	Memorando Nro. 0018-2023-OP de fecha 09 de enero de 2023, informando el proximo vencimiento del plazo de convenio. Oficio Nro. GADPN-DCP-2023-0014 de fecha 23 de enero de 2023, solicitan informe de cumplimiento para el proceso de folioteo.		-7
132	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	COMUNIDAD KICHWA SAN SILVERIO DE FLOR DE BOSQUE COMUNIDAD KICHWA SANTA MONICA COMUNIDAD KICHWA MISURKU - RIO ANZU ASOCIACION AGRO PRODUCTIVO TURISTICO SAN CLEMENTE DE CHUCUPI ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA "TSATSAYAKU"	CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, LA COMUNIDAD KICHWA SAN SILVERIO DE FLOR DE BOSQUE, LA COMUNIDAD KICHWA SANTA MONICA, LA COMUNIDAD KICHWA MISURKU - RIO ANZU, LA ASOCIACION AGRO PRODUCTIVO TURISTICO SAN CLEMENTE DE CHUCUPI Y, LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA "TSATSAYAKU", PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE KITS DE INSUMOS AGRICOLAS, HERRAMIENTAS EQUIPOS MENORES, VARETAS DE CACAO Y SERVICIOS DE INJERTO, PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PLANTACIONES DE CACAO".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing Leonardo Viteri Aguiñada Chimbo	15/12/2022		452				PENDIENTE			164,400.00	SIN REPORTE DE AVANCE		-48957



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Prorrogado	18
Vencidos pendientes	71
Total	136

FECHA HOY:		31/1/2023																	
Nº	CANTÓN	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINQUITO	MES DEL FINQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
133	JULIO AROSEMENA	ASOCIACIÓN AGRO PRODUCTIVO TURÍSTICO SAN CLEMENTE DE CHUCUPI ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA COMUNIDAD KICHWA MISURKU - RIO ANZU ASOCIACIÓN DEL CENTRO AGRÍCOLA DEL CANTÓN CARLOS AROSEMENA TOLA	CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, LA ASOCIACIÓN AGRO PRODUCTIVO TURÍSTICO SAN CLEMENTE DE CHUCUPI, LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, LA COMUNIDAD KICHWA MISURKU - RIO ANZU, Y LA ASOCIACIÓN DEL CENTRO AGRÍCOLA DEL CANTÓN CARLOS AROSEMENA TOLA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Martín Fabrice Grefa Shigangso	15/12/2022		365			PENDIENTE				29.996,34	SIN REPORTE DE AVANCE		44957
134	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MARQUEÑINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SECADO DE PRODUCTOS EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Janina Licuy	14/12/2022		365			PENDIENTE				49.999,50	SIN REPORTE DE AVANCE		44957
135	ARCHIDONA	GAD Parroquial Rural de San Pablo de Ushpayaacu	CONVENIO DE TRANSFERENCIA ECONÓMICA POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU " MONTO: \$ 20.000,00 USD, DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SIN IVA, CON TODOS SUS HABILITANTES, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TIPO CHACRA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO VARIEDAD CCN15 EN LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Tholomeo Cortez	07/12/2022	20/12/2022	365	20/12/2023	19/1/2024	Faltan 323 días - Vigente	VIGENTE			20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE		323
136	ARCHIDONA	GAD PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS "INTI"	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DE DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PABLO DE USHPAYACU, Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS "INTI, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO Y REPRESENTACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA ASOCIACIÓN INTI, DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU, CANTÓN ARCHIDONA"	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Roselin Lizeth García Btoquez	16/12/2022		365			PENDIENTE				106.008,03	SIN REPORTE DE AVANCE		44957
137	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTAS DE ALTO RENDIMIENTO, PARA LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Mariela Cayambe	15/12/2022		365			PENDIENTE				20.000,00	SIN REPORTE DE AVANCE		44957
138	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE SACOS NATURAL LAMINADO IMPRESO PARA EL EMPAQUE DE ARROZ PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA.	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johanan Cárdenas	15/12/2022		365			PENDIENTE				6.720,00	SIN REPORTE DE AVANCE		44957
139	TENA	ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, PRODUCTORES E INDUSTRIALES DE NAPO APROION	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, PRODUCTORES E INDUSTRIALES DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "PARTICIPACIÓN EN LA FERIA Y ENCUENTROS COMERCIALES "NAPU MARKA" EN LA FERIA MIDDLE EAST ORGANIC AND NATURAL EXPO, DUBAI -2022	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Johanan Cárdenas			182			PENDIENTE				20.100,02	SIN REPORTE DE AVANCE		44957
140	TENA	GAD MUNICIPAL DE TENA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE NAPO	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA Y DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA Y LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE NAPO, PARA EJECUTAR EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTETICA DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE NAPO"	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	07/09/2022	29/12/2022	330	24/11/2023	24/12/2023	Faltan 297 días - Vigente	VIGENTE			\$ 96.076,95	SIN REPORTE DE AVANCE		297
141	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA DE VALIDAD SIN RECURSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO A FAVOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO VIAL RURAL DENTRO DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO."	OBRAS PUBLICAS	Ing. Marco Lozano	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	15/12/2022	15/12/2022	365	15/12/2023	14/1/2024	Faltan 318 días - Vigente	VIGENTE			SIN CUANTIA	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	318
142		SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ARAJUNO EN EL SECTOR PUNI BOCANA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO".	OBRAS PUBLICAS	Ing. Irene Paguay		08/12/2022		812			PENDIENTE				\$ 5.249.851,56	Memorando Nro. 0020-2023-P de fecha 09 de enero de 2023, designación de administradora de convenio Memorando Nro. 0120-2023-P de fecha 27 de enero de 2023, remiten el convenio suscrito.	0%	44957



RESUMEN CONSOLIDADO DE CONVENIOS	
Vencido los plazos	89
Vence hoy	0
Vencen de 1 a 20 días	3
Vigentes	44
Finiquitado	18
Vencidos pendientes	71
Total	336

FECHA HOY: 31/1/2023																			
Nº	CANTON	INSTITUCIONES	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL CONVENIO	DIRECCIÓN RESPONSABLE	ADMINISTRADOR / RESPONSABLE	TECNICO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO (DÍAS) DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE FINIQUITO	ALERTA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE FINIQUITO	MES DEL FINIQUITO	APORTE DEL GAD PROVINCIAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE DEL TRAMITE	DÍAS
143	TENA	GAD PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA Y AHUANO	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AHUANO, Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHONTA PUNTA, PARA EJECUTAR EL "PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALLI, AHUANO Y CHONTA PUNTA 2019, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN 5 COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS AHUANO Y CHONTA PUNTA".	FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	Ab. Willan Grefa	Ing. Leonardo Aguiñada	04/08/2022		365				PENDIENTE			\$ 21.079,92	SIN REPORTE DE AVANCE	0%	-48957

REPORTE DE CONVENIOS SUSCRITOS Y VIGENTES					
MES	NÚMERO DE CONVENIOS HASTA EL 2022	NÚMERO SUSCRITO Y REGISTRADOS 2023	REPORTE Y MATRIZ	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	141	1	1		8%
Febrero					0%
Marzo					0%
Abril					0%
Mayo					0%
Junio				11	0%
Julio					0%
Agosto					0%
Septiembre					0%
Octubre					0%
Noviembre					0%
Diciembre					0%
Total	141	1	12	11	

RESUMEN DE DATOS REALES	
VIGENTE	48
FINIQUITADOS	18
EN PROCESO DE FINIQUITO	24
PENDIENTES	31
VENCIDOS	23
Total	142