



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN INFORMACIÓN OTROGADA POR LOS SUPERVISORES A CARGO
FINIQUITOS DE CONVENIOS

FEBRERO 2023

NRO.	INSTITUCION	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINIQUITO	VALOR	ESTADO ACTUAL	TECNICO SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE
1	GAD PARROQUIAL DE PAPALLACTA	COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PAPALLACTA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS Y MANGAS-CORRALES EN LA PARROQUIA PAPALLACTA." MEDIANTE LA ENTREGA EN CALIDAD DE TRANSFERENCIA GRATUITA 105 TUBOS DE PETRÓLEO DE 3 ½ PULGADAS.	28/07/2022	24/02/2022	SIN CUANTIA	FINIQUITADO	Ing. Cecilia Brighth Escobar Guzmán	Memorando Nro. 0590-2023-DOP de fecha 24 de febrero, remiten acta de finiquito.	100
2	COMUNIDAD KICHWA CALMITO RÍO BUENO	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA CALMITO RÍO BUENO PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	23/03/2019	28/11/2022	1.568,00	FINIQUITADO	Ing. Johnatan Cárdenas	Memorando Nro. 0605-2023-DFPRD de fecha 22 de febrero de 2023, remiten acta de finiquito	100
3	COMUNIDAD KICHWA DE ALTO SUMINO "COKIAS"	CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD KICHWA DE ALTO SUMINO "COKIAS" PARA EJECUTAR EL PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZÓNICA 2018	22/03/2019	26/01/2023	784,00	FINIQUITADO	Ing. Johnatan Cárdenas	Memorando Nro. 0610-2023-DFPRD de fecha 22 de febrero de 2023, remiten acta de finiquito.	100
4	GAD PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA	CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA VIAL SIN RECURSOS ECONOMICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPOA FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE GONZALO DIAZ DE PINEDA, PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS SECTOR HUATARINGO Y MORADILLAS DE LA PARROQUIA GONZALO DIAZ DE PINEDA".	06/04/2022	31/01/2023	SIN CUANTIA	FINIQUITADO	Ing. Susana Viteri	Memorando Nro. 0532-2023-DFPRD de fecha 14 de febrero de 2023, remiten acta de finiquito.	100

OBSERVACIÓN: se reporta el registro de convenios finiquitados receptados en el mes de Febrero 2023 de las Direcciones del Gad Provincial.

REPORTÉ DE FINIQUITOS			
MES	NUMERO	META AL AÑO	% AVANCE
Enero	18	20	90%
Febrero	4		20%
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Total	22	20	110%

Ing. Dinora Lizbeth Gref Yumbo
 ANALISTA 2
 UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

OBSERVACIÓN
ACTA DE FINIQUITO
ACTA DE FINIQUITO
ACTA DE FINIQUITO
ACTA DE FINIQUITO