

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Realizado el 20 de abril de 2022
RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE SUGERENCIAS: Dirección de Ambiente

**AMBIENTE
CUMPLIMIENTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2022**

| RECOMENDACIONES CIUDADANAS | J | A | S | O | N | D | ACCIONES A EJECUTARSE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|--|------|------|-----|-----|------|------|---|---|
| | 100% | | | | | | | |
| Proyecto para reforestar el Río Misahuallí con varias especies maderables y en PKR | 17% | 34% | 51% | 68% | 85% | 100% | Recolección de material vegetativo para producción de 30000 plantas forestales nativas | Informes mensuales de producción |
| | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | Geo-referenciar 10 Ha en zonas degradadas en la cuenca del río Misahuallí | Informe técnico de áreas a restaurar. |
| | | | | 30% | 60% | 100% | Entrega de plantas a comunidades beneficiarias. | Informes técnicos Actas de entrega recepción. |
| Elaboración programa de reforestación provincial, clasificar especies nativas | 17% | 34% | 40% | 60% | 80% | 100% | Articular acciones con el Técnico de FODESNA para elaborar una hoja de ruta articulando actividades afines a los objetivos del GADPN y del Fidecomiso en lo referente a la Restauración Forestal y protección de áreas de importancia hídrica, para lo cual se recopilara información secundaria como es la ZONIFICACIÓN ECONOMICA Y ECOLOGICA, PDOT 2019-2023. | Informes mensuales de avance |
| | | | | | | | Capacitar a los beneficiarios de las comunidades de Rayupaki y Ukar para ejecutar actividades previas a la plantación. | |
| Proyectos que establezcan compensación por conservación | 50% | 100% | | | | 100% | Organizar y coordinar la entrega de plantas a los beneficiarios | Informes Técnicos, mapas |
| | | | 30% | 60% | 100% | 100% | | |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**



JORGE RENATO
MERINO GUAÍÑA

Ing. Renato Merino
Técnico responsable de entrega de plantas y proyectos de reforestación con fines productivos



CLEVER HUGO
AGUÍNDA ANDI

Ing. Cléver Aguínda
Técnico responsable del programa de reforestación provincial



www.napo.gob.ec
prefectura@napo.gob.ec



[PrefecturadeNapó](#)



Av. Juan Montalvo y Olmedo