

DIRECCIÓN DE DESOLLO SOCIOECONOMICO Y PRODUCTIVO

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nº	UNIDAD RESPONSABLE		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JAULAS CUYÍCOLAS.	60	30	50%		5.519,92		ANEXO FOTOGRAFIAS
2		DOTACION DE EQUIPOS (MOTOGUADAÑAS) PARA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO AGRÍCOLA Y PECUARIO EN LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE NAPO.	23 MOTOGUADAÑAS	CUMPLIDAS CON 23 MOTOGUADAÑAS	100%	29.568,00	29.568,00	100%	ANEXO FOTOGRAFIAS
3		FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE SECTORES VULNERABLES Y ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE NAPO"	10 GRUPOS VULNERABLES MERORADOS EN TRES COMPONENTES : CAPACITACIÓN FORTALECIMIENT O ORGANIZATIVA CANALES DE COMERCIALIZACION Y DIELICION Y	CUMPLIDAO CON LOS 10 GRUPOS VULNERABLES DE LA PROVINCIA	100%		44.800,00	100%	FOTOGRAFIAS
		FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE	PLANIFICADO PARA 550	CUMPLIDAS CON 550 PRODUCTORES	100%		25.750,00		



1	CONSTRUCCION Y ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DREÑES NATURALES EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA	40 FAMILIAS BENEFICIADAS DE LAS 5 COMUNIDADES S EN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DREÑES NATURALES.	PLANIFICADO PARA 5 COMUNIDADES	MEJORADO Y REHABILITADO DE DREÑES NATURALES EN 5 COMUNIDADES	30% AVANCE Y 70% PROCESO	441.266,97	30% AVANCE Y 70% PROCESO	FOTOGRAFIAS
2	RIEGO Y DRENAJE ELABORACION DEL PLAN DE RIEGO Y DRENAJE Y DE LA AGENDA PRODUCTIVA PROVINCIAL DE NAPO" EN LA QUE CONSTAN LOS SIGUIENTES COMPONENTES: CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA, DIAGNOSTICO, COMPONENTE SOCIAL Y COMPONENTE AMBIENTAL	VERIFICACIÓN DE 103.697 PERSONAS QUE VIVEN EN LA PROVINCIA DE NAPO, DEDICANDO ACTIVIDADES AGRO PRODUCTIVAS EN UN PROMEDIO DE 65 % EN EL CENSO DEL AÑO 2010		VERIFICACIÓN DE 103.697 PERSONAS QUE VIVEN EN LA PROVINCIA DE NAPO, DEDICANDO ACTIVIDADES AGRO PRODUCTIVAS EN UN PROMEDIO DE 65 % EN EL CENSO DEL AÑO 2010	40% AVANCE Y 60% PROCESO	89.600,00	40% AVANCE Y 60% PROCESO	
3	RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS MEDIANTE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DREÑES NATURALES EN LA PARTE BAJA DE LA PROVINCIA DE NAPO.	Beneficiados 168 familias, mediante Drenes naturales en la parte baja	Planificado para 168 familias	REALIZADO DRENAJES PARA 168 FAMILIAS	28% AVANCE Y 2% PROCESO	10.000,00	100%	
4	APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DRENADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS Y EXPLOTACIONES PISCÍCOLAS PARA	74 FAMILIAS BENEFICIADAS EN CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS	PLANIFICADO PARA 74 FAMILIAS	CONSTRUIDO Y EXPLOTADO EN PISCICOLA PARA 74 FAMILIAS	98%AVANCE Y 2% PROCESO	10.000,00	100%	
TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS POR SUBDIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE						550.866,97		

1	Transformación del Café con enfoque de Cadena de Valor	18 hectáreas de café rubusta establecidas para diversificar la producción y	85	50	45	20000,00	20000,00	Proyecto en proceso (compras públicas) Convenio de la Junta parroquial de
2	Ampliación de 10 has de naranjilla con productoras de Wamani, Archidona (0,5 por has).	Ampliadas 10 ha de naranjilla limpia en siete comunidad	400 beneficiarios, total 12000 plantas de Naranjilla mejoradas	4000 plantas entregas	70,00	16.133,00	16.133,00	Convenio, actas de entrega firmadas
3	Reforestación (Restauración paisajística) de áreas con drenes naturales, con especies de interés ecológico y económico.	50 ha de cacao super árbol establecidas en 2 comunidades de Chonta Punta	80	50	40%	23000,00	23000,00	Proyecto en reajuste de presupuesto. Oficios, convenio con la Junta parroquial de Chonta Punta. (en proceso)
4	Cacacao en la Parroquia Chonta Punta Comunidad Mango Chicta, 'área de la reserva de Biosfera YASUNI en coordinación con la Cooperación Técnica	14800 plantas de cacao super árbol plantadas en la comunidad de Mango Chicta	Plantadas 14800 plantas de cacao super árbol	90	100%	22200,00	22200,00	Actas, convenio, Fotos

5	PROYECTO EN CONVENIO CON MCCH.	Multiplicación de plantas de Cacao y Café para la entrega a comunidades del Cantón Tena (contraparte MCCH)	9000 plantas entre cacao y café multiplicadas	9000 plantas listas por entregar						
6	Entrega de plantas maderables y frutales a la asociación de Ganaderos de Sardina -Jondachi	Reforestación de fincas ganaderas con 1920 plantas frutales y 20 comunidades con producción de 100000 alevines	Entregado 1920 Plantas a una comunidad	1920 plantas entregada	100	1920,00	1920,00	100%	Actas, Fotos, convenios, ingreso de bodega	
7	Entrega de alevines y balanceado a 20 comunidades entre escuelas del Cantón Tena, Archidona, Arosemena Tola	42000 alevines y balanceado para 20 comunidades del cantón, Tena, Archidona, Arosemena Tola	58000 alevines entregado a 10 comunidades		25%	22625,00	22625,00	100%	Informe, Actas, Fotos	
8		Adecuación de Bodega, reconstrucción del vivero			60%					

PRODUCCION

9		Incremento de reproductores de tilapia, construcción de nuevas tomas de agua	800 productoras entre tilapia rojas y negras reproducidas	20%	11900,00	11900,00	11900,00		
10	Fortalecimiento de la Granja Piscícola Shitic.	Multiplicación de plantas de Cacao y Café para la entrega a comunidades del Cantón Tena (contraparte MCC)	9000 plantas entre cacao y café multiplicadas	9000 plantas listas por entregar	60%			Convenio e inventarios	
11		Producción de Plantas frutales y ornamentales	5000 plantas multiplicadas para la ornamentación de la ciudad y reforestación en la granja Shitig	5000 plantas multiplicadas	70%			Inventario, acta de entrega, inventario	
		117778,00							




 ULISES GUTIERREZ ING.


Lic. Amada Greña

Elaborado por:



ELABORACIÓN DEL PLAN DE RIEGO Y DRENAJE Y DE LA AGENDA PRODUCTIVA PROVINCIAL DE NAPO



FIRMAR UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA Y EL GADPN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE RIEGO Y DRENAJE, CON LA PARTICIPACIÓN DE UNA CONSULTORÍA



MEJORAMIENTO DE DRENES Y NATURALES EN CINCO COMUNIDADES




RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS MEDIANTE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENES NATURALES EN LA PARTE BAJA DE LA PROVINCIA DE NAPO.




APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DRENADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS Y EXPLOTACIONES PISCÍCOLAS PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA




DOTACIÓN DE EQUIPOS (MOTOGUADAÑAS) PARA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO AGRÍCOLA Y PECUARIO EN LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE NAPO.



FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE SECTORES VULNERABLES Y ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE NAPO



VI FERIA AGROPECUARIA INDUSTRIAL, ARTESANAL Y TURÍSTICA LA RUTA DE LAS CASCADAS "EL BOMBON 2014



FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE ESPECIES MENORES "QUIJOS-CUY", MEDIANTE EL APOORTE DE UNA MEZCLADORA DE BALANCEADO.

